< | MUNICIPIO DE AHOME s P et T ESTADO DE CUENTA
ALz SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA A ONME - ESTIMACION Ne?'1 (UNICA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS i
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
RECURSO (GASTO/ DIRECTO)
EJERCICIO 2023:autorizado por
CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A |la Tesoreria Municipal con oficio _/
OBRA: TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, |nam.: 016-A/2023 de fecha 28 de 26 DE MARZO DE 2023
SINALOCA. / febrero de 2023-Obra que fue
aprobada mediante oficio con
numero: 016/2023 de fecha 28 de
febrero de 2023.
i ANTICIPO DE N CONTRATS NO. CONT-SOPUE-DOP-005-23
SRR e PERIODO DE CONTRATO ; '
DEL 07 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023 / DIAS: -/50 DIAS NATURALES
DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO IMACHTE DE SELAEGIINECRCCIOAR CHlCaVIROR TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION (L.V.A.
J INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO ASE. 2% OUC 1%
DEL: 07 DE MARZO DE 2023 = _/ / /
ESTIMACION 1
(UNICA) - 26 D MARZO DE 2023 _ $725,419.05 $0.00 512,50?.23‘-/ $6,253.61 $18,760.84 3705,658.21_//
)
AHOME
A
BECRETARIA DE OBRAS ‘ ‘
PUBLICAS URBANISMO o /
¥ ECOLOGIA TOTALES: $725,419.057 $0.00 = 512,507.23 $6,253.61 o/ 51876084 ~7 '\ $706,658.21 ~~
ON ( 7 t ]
DIRECC! D oo ot conrraro por cancear: ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: [ N\ soo0 S/
()BRAS PUBLICAS _
- REVISA iz
=
MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO ING. SANT) AMACHO ELIZALDE ARC. JESUS ERNESTOT. CASTRO-/"
CONTRATISTA ENTE DE OBRA -~ DIRE,

>
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