
Importe de la Estimación S/lVA: 1 
Importe del contrato: $ 77,319,826.08 

Tipo: Normal 

Periodo del Contrato: 09/06/22 AL 31/12/22 

Periodo de la EstimacIón: 09/06/22 AL 08/07/22 

Resumen de Estimación 
PAVIMENTACIÓN EN LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. ERSITARIOS A CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE .. ACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 
CULIACÁN 
CULIACÁN 

A DE C CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. 

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-01 06D-2022 

Clave fleScripcion Monto 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
PRELIMINARES 

OBRAS VIALES 

AGUA POTABLE 
PRELIMINARES 

AGUA POTABLE 

El 
P01 

P06 

/$2,s69,244.74 / 

667 605 56 / 

/ ' 52,065.08 

' $1,494,606.00 ' 

E3 
P01 

P18 

ES 
P01 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
PRELIMINARES $128271691 

P22 ALCANTARILLADO ,/" $2,654,860.08 

ra. 'a - 00 - 

Nombre de Obra: 
Municipio: 
Localidad: 

Contratista: 

Contrato: 

Total Paquete a/IVA 411,420,998.37 // 

Ç7 
INC. ALEJA6RO SØNZ SANCHEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARR 

UPERVISOR JEFE DE OPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

A DE C CONS 
CONT 

ES S.A. DE CV. 



ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA. 

JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

'AINZ SANCHEZ 
PER VISOR 

ING. ALEJAN ADECCONST 

CONTRA' 
S SA. DE C.V. 

„.7a 1 de 4 

Estimación 

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE BLV . ,.IIVERSITARIOS A CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE LIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 
Municipio: CULIACÁN Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. EstimacIón: 1 
Locahdad: CULIACÁN Importe Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: A DE G CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. del contrato: $ 77,319,826.08 Importe de la Estimación: $ 13,248,358.11 
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22 Periodo de la Estimación: 09/06/22 AL 

Clave 
Oescnpción 

UnIdad Volúmen 

Contrato 

pu, 

ESTIMACION 
ANTERIOR 

ESTA 
ESTIMACION 

ACUMULADO 
ESTIMACIONES 

POR 
EJERCER MONTO ESTIMADO 

El PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO $ 5,636,760.30 
P01 PREUMINARES $2,969,244.74 
P01S29 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS $56090188 

P01529C007 

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER 
TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR. INCLUYE: CARGA 
CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE 
LAOBRA. M3 12,778.00 $ /87.14 

/ / 
/ 6,436.79 6,436.79 6341.21 8560,901.88 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS. . 82,408,342.86 

P01545CO20 
DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: 
CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE 
LA OBRA. M3 2,700.00 

/ 
$ /759.15/ 

/ / / 
/ 1,827.69 1 1,827.69 872.31 81,387,490.86 

P01S45C035 
DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 12CM DE ESPESOR CON EQUIPO 
NEUMÁTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y RETIRO DE LOS 
MATERIALES FUERA DE LA OBRA. M3 1,800.00 $ j567.14 

/ 
/ / 1,800.00 / 1,800.03 $1,020,852.0C 

POS OBRAS VIALES $2,667,505.SE 
POGSO2 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE $87662551 

P06502C004 

COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS 
TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 3,619.00 

/ 
$ / 77.05/ 

/ , / 
/ 1.791.02 1,791.02 1,827.98 8137,998,09 

P06S02C015 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, 
FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 
INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, 
FLETES. MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD 
ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN 
COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 4,825.00 

/ 
$ 309.00/ 

,” / 
/ 2,390.36 / 2.390.38 2,434.62 $738.627,42 

P06S05 CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, 
COMPACTADA AL 95% 0100%. $72.323,45. 

P06S05CO22 

ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, 
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 256.00 $ /504.77/ 

, / 
/ 143.28 / 143.28 112,72 872,323.45' 

OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL 
PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100% 81,374,501.47 

PO6SO7CO11 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE 
TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100%. 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS 
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES ViGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS 
DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 
HOMOGENIZADO. MEZCLADO. COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 25.00 

/ 
$ /575.24 / 

/ 
/

/ 
2.389.44' 2,389.44 2.435.56 $1.374.501.4L' 

PQSSIT RIE DE IMPREGNACIÓN $34405513 



A DE C CO N ST 

CONTRA 
5 SA. DE CV. 

1 

ING. ALEJA5N2 SANCHEZ 

OR 

a,,a2c1e4 

Estimación 
Nombro de Obra PAVIMENTACIÓN EN LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE BL . IVERSITARIOS A CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE' ACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 

Mnícipio: CULIACÁN 

Localidad: CULIACÁN Importe 
Contratista: A DE C CONSTRUCCIÓNES SA DE C.V. del contrato: $ 77,319,826.08 

Periodo del contrato: 09106122 AL 31/12/22 

Ciae 
Descripción - 

Ufldad Volúmon 

Contrato 

pu, 

ESTIMACION 
ANTERIOR 

ESTA 
ESTIMACION 

ACUMULADO 
ESTIMACIONES 

POR 
EJERCER MONTO ESTIMADO 

P06S17C014 

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 150 LT/M2, 
DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR,1,04,004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, 
INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO. BOMBEO. CARGA DE 
LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA VAL 
LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. LT 32,017.50 $ / 

/ / 
/ 17,910.21 / 17,910.21 14,107,29 $344,055.13 

E3 AGUA POTABLE 
)9.21 

$1 ,846,671.08 
P01 PRELIMINARES 

$352.065,08 
POISOS TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. 

/ / -, $24,589.44 
100502 LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. ML 3,179.00 $ /14.23 / /1,728.00 / 1,728.00 1,451.00 $24.589,44 
P01S22 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO 

SECO. CUALQUIER ZONA. 
. $7971254 

110002 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA. 
EN SECO EN ZONA B DE O A 6,0DM DE PROFUNDIDAD. M3 3,057.87 

/ 
$ /46.13 

/ 
/ 

/ / 
/ 1,728.00 1,728.00 1,329.87 $79.712,64 

P01S72 
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON 
MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN 
DIFERENTES GRADOS 

$83.160,99 
113103 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O 

BANCO(NOINCLUYESUMINISTRODEMATERIAL) M3 1,084.88 
y 

$ °'77.09/ 
/ / 

/533.01 / 533.01 551.85 $41.089,74 

1131 05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 839.83 $ /81.25 

/ 
/ ,/517.80 / 517.80 322.03 $4207125' 

P01S77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES $8,815.98 

113002 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( NO 
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 213.09 

/ 
$ 41,23 

/ 
/ .V 120.98 / 120.96 92.13 $8.615.98 

POISB7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES $155,986.03 

112302 
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y 
RELLENOAPISONADO. M3 1,297.95 $ l33.l2 

/ / / 
/ 653.97 / 653.97 643.98 $87.056,49 

112303 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO 
ENZANJAPARARELLENO. M3 639.83 $ ,,3.12 / 

/ 
/517.50 7 517.80 322.03 $68,929.54 

P18 AGUA POTABLE $1,494,606.00• 
PISSOI TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES $314,056.04 

8005 13 

SUMINISTRO DE TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 6" DE DIÁMETRO. NORMA NMX-E-145/1-
F1-2°°2, INCLUYE EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM.E-94, 

INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS 
LOCALES. ML 68.00 $ ,/ '99.29/ 

/ / / 
/ 68.00 / 68.00 $20.351,72 

8005 14 

SUMINISTRO DE TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 8" DE DIÁMETRO. NORMA NMX-E-145/1-
SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, 
INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS 
LOCALES. ML 574,00 $ '1,68 /" 574.00 / 574,00 $293.704,32 

PI8SO3 TUBERÍA Y PIEZAS DE PVC SISTEMA MÉTRICO $1.180.549,96 

8077 01 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC C-900 DR-25 CLASE-165 DE 10" 0. INCLUYE; 
EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) I-IIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y 
ACREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML )81'"\ 

y 
$ A,206.49 

/ 
/ 731.00 / 731,00 $881,944.19 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-OIOSD-2022 No. Estimación: 1 
Tipo de Estimación: Normal 

importe de la Estimación: $ 13.248.358.11 

Periodo de la Estimación: 09/06/22 AL 

1 

ARQ CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA. 

JEFE DE OPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 



A. DE CV. ING. ALEJAN SZ SANCHEZ 
ERVISOR 

1 
ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA. 

JEFE DE OPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

A OE C CONSTR 

CONTRAT 

Estimación 
Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE BLV ..NIVERSITARIOS A CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE' ACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 

MunIcIpio: CULIACÁN Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-V1AL-01 06D-2022 No. Estimación: 1 
LocalIdad: CULIACÁN In porte Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: A DE C CONSTRUCCIÓNES S.A. DE C.V. del contrato: $ 77,319,826.08 Importad. la Estimación: $ 13,248,358.11 
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22 Periodo de la Estimación: 09/08/22 AL 

Clave . . Descrpc6n . 
Unidad Volúmen 

Contrato 

pu. 

ESTIMACION 
ANTERIOR 

ESTA 
ESTIMACION 

ACUMULADO 
ESTIMACIONES 

POR 
EJERCER MONTO ESTIMADO 

6077 02 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC C-900 DR.25 CLASE-165 DE 120 INCLUYE; 
EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y 
ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML 94.00 $ ,/.705.62./ / 94.00 / 9400 $16032828 

8077 03 
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC C-900 DR-25 CLASE-165 DE 14" 0 iNCLUYE; 
EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y 
ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML 34.00 $ /2,481.12 / 

/ 
/ 34.00 1 34.00 $83,338.08 

205421 
INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC HCO DR-25 CL-165 C900 10' X 8.1 MTS 
C-900, INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA 
HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ÁLMACEN AL LUGAR DE LA OBRA. ML 731.00 $ )40.51/ 

/ / 
/391.00 1 391 00 340 00 $54,939.41 

E5 ALCANTARILLADO SANITARIO $3,937,576.09 
P01 PRELIMINARES $1,282,116.B1 

POISO5 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. $29,100.36 

100503 TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, 
INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN. ML 3,251,00 

/ 
$ 714.23/ 

/ / 
/ 2,045.00 2,045.00 1.206 00 $2910035 

P01S22 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO 
SECO, CUALQUIER ZONA. $356,113.91 

110002. EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, 
ENSECOENZONABDEOA6.00MDEPROFUNDIDAD. M3 7,119.79 $ ,/'46.137 

y 
/ 7,719.79 / 7,719,79 $356.113.91 

P01S72 
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON 
MATERIAL DE BANCO TEPETATE. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN 
DIFERENTES GRADOS $527,237.14 

113103. RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O 
BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 1,417,92 $ 77,09 

/ 
1 1,417.92 / 1.417,92 $109,307.45 

1131 05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO 
DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 5,774,23 $ 81.25 

/ 

5,143.75 / 5,14375 63048 $41792969' 
P01 Si? MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES - $15.526.0C 

113003 PLANTILLA DE GRAVÓN CRi VADO TMA 11/2" EN ZANJAS, DE 10 CMS. DE ESPESOR 
CON MATERIAL TRPJDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 217.97 $ '..' 71.23' 

,, ' / 
/ 217.97 / 217,97 $1552600 

P01S87 ADQUISICIÓN DE MATERIALES $354,739.51 

112302 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y 
RELLENO APISONADO. M3 1,509.96 $ .A3.12/ 

/ / 
/ 1509.96 1,509.96 $201.005,88 

112303 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4' DIAM.) MEDIDO 
EN ZANJA PARA RELLENO. M3 1,154.85 $ 

,,
/I33.12 

/ 
4 1,154.85 / 1,154.85 $15373363 

P22 ALCANTARILLADO $2,654,860.08 

P22S01 
TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y 
ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO $2,654,860.08 

804903 

SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA DE 200 MM DE 
DIÁMETRO, SERIE 20, SEGÚN NORMA NMX-215/2-1999-SCFI, INCLUYE; ANILLO 
INTEGRADO. LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA 
OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML 2,825.00 $ /9.24 

/ / / 
/2,825.00' 2,825.00 $930.103,00 

8049 10 

SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA DE 630 MM DE 
DIÁMÇTRO, SERIE 20, SEGÚN NORMA NMX-215/2-1999-SCFI, INCLUYE; ANILLO 
INTEG'ADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA 
OBRA 'ANI0BRAS LOCALES. ML 26.00 d'3,365.82 

/ 
426.00 / 426.00 $143383932 



SUBTOTAL: $ 11,420,998.37 

$ 1,827,359.74 

$ 13,248,358.11 

IVA: 

TOTAL: 

ING. ALEJ' 'DRO •' INZ SANCHEZ 
SUPER ISOR 

AR CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA. 

JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

A DE C CONSTRU 

CONTRATIS 
A. DE CV. 

Estimación 
Nombro do Obra: PAViMENTACIÓN EN LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. VERSITARIOS A CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE ¿ÍACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA 

MunicIpio: CULIACÁN Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-V1AL-01 06D-2022 No. Estimación: 1 
Localidad: CULIACÁN importo TIpo de Estimación: Normal 

Contratista: A DE C CONSTRUCCIÓNES SA DE CV. del contrato: $ 77,319,826.08 importo do la Estimación: $ 13,248,358.11 
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22 Periodo do la Estimación: 09/06/22 AL 

Clavo 
Descripción - Undad Volúmen 

Contrato 

P.U. 

ESTIMACION 
ANTERIOR 

ESTA 
ESTIMACION 

ACUMULADO 
ESTIMACIONES 

POR 
EJERCER MONTO ESTIMADO 

INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA P.V.C, ALCANTARILLADO SERIE 
MÉTRICA S-20 DE 200 mm.( 8") DE DIAM. INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y 

314003 PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O 
NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS 
LOCALES. ML 2,825.00 $ /' 92.74,/" /1,619.00/ 1,619.00 1.206.00 $15014606 
INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE 
METRICA S-20 DE 630 mm. (24") DE DIAM. INCLUYE: BAJADA MATERIALES. EQUIPO Y 

314009 PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O 
NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS / / 
LOCALES. ML 426.00 $ - 33045 /426.00/u  426.00 $14077170 
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