.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE ‘A

Municipio: Culiacan -

Localidad: Cullacan

Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 ~
Clave Descripcién

1
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

PO1 PRELIMINARES
POS CONCRETO HIDRAULICO
P06 OBRAS VIALES
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES
ALCANTARILLADO SANITARIO
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
A.DE C. CONST . S.A. DEC.V.

CONTRATIRIA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  Pavimentacién en la Av. Alvaro Obregén entre Blvd. Universitarios a Calle Velina Leon de Medina, en la Ciudad de
Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa.

Monto

Total Paguete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacién s/IVA:

Pagina 1 de 1
o S-05

Importe de la Estimacion s/IVA $11,082,285.28 ~
Importe del Contrato s/IVA: $77,319,826.08 .

No. Estimacion: 3./
Tipo Estimacién: Normal
Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 31/12/2022 -

Periodo de la Estimacién: 23/07/2022 al 21/08/2022

1,041,560.25 /"
7,416,618.88 /
1,489,667.51

744,240.00

300,218.64 ¢

11,082,285.28 /

$0.00 /
/

$11,082,285.28

ING.ALEJANDRQ SAINZ/SANCHEZ

)

SUPER!

Tt~

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPATAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO



. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIC.)E OBRA

Estimacion
Nombrede Obra  Pavimentacion en la Av. Alvaro Obregén entre Blvd. Universitarios a Calle Velina Leon de Medina, en la Ciudad de Culiacén Rosales, municipio de Culiacén, estado de Sinaloa. 5-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $77,319,826.08 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: A.DE C. CONSTRUCCIONES, S A. DE C.V. Periodo del Contrato  09/06/2022  al 31/12/2022 Importe de la Estimacién: $11,082,285.28
Periodo de la Estimacién: 23/07/2022  al 21/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen BU. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
P01 PRELIMINARES
Po1S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICAC!ON}
P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 12,778.00 /88714 6,436.79 /4,353.1800/ 10,789.97 1,988.03 $379,336.11 B4.44 % 7
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO 4
ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA
OBRA.
P01845 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS. K
PD1S45C020 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 2,700.00 ” §759.15 1,827.69 //872.3100 / 2,700.00 0.00 §662,214.14  100.00 % vl
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA,
Total Partida: 1,041,550.26
P05 CONCRETO HIDRAULICO ‘
P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO H / ) /
P05S25C029 CONCRETO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2. TM.A. 1 1/2" CON M3 4,201.35 $3,752.59 0.00 /1.976.4000 / 1,976.40 2,224.95 $7,416,618.88 47.04 % yd
RESISTENCIA A 7 DIAS, EN LOSAS DE 20 CMS DE ESPESOR,
INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO,
COLOCACION, CORTALOSA, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR,
CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.
Total Partida: 7,416,618.88 /
C\ /k_‘/\,/ l/ )
A.DE C. CONTRUCKIONES SA.DEC.V. ING.ALEJANDR SANCHEZ ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION ZONA CENTO



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P08

P06S02
P06S02C004

P06S02C015

PO6S05
P06S05C022

P06S07
P06S07C0O11

A. DE C. CONTRUCCIONE

. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO'E OBRA

Culiacan
Culiacan
A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

Descripcién
OBRAS VIALES

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y AP

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTAGION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INGLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Unida

Estimacion

Pavimentacion en la Av. Alvaro Obregén entre Blvd, Universitarios a Calle Velina Ledn de Medina, en la Ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacén, estado de Sinaloa.

CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTAD? 95% O 100% PROCTOR,

ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE,

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA A

RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE M3

CUERPQ DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y
ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A.DEC.V.

CONTRATISTA

S-04
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. Estimacién: 3
Importe del Contrato s/iVA $77,319,826.08 Tipo de Estimacién: Naormal
Periodo del Contrato  09/06/2022  al 31/12/2022 Importe de la Estimacion: $11,082,285.28
Periodo de la Estimacion: 23/07/2022  al 21/08/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Volamen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance
M3 3,619.00 /577.05/ 1.791.02 1,000.8300 / 2,791.85 827.15 $77,113.95 7714 %
o P 7
M3 4,825.00 $309.00 2,390.38 1,334.3300 / 3,724.71 1,100.29 $412,307.97 7720 % Vil
M3 256.00 $504.77/ 143.28 80.0700 223.35 32.65 $40,416.93 87.25 % /
p /s
4,825.00 / $576.24 { 2,389.44 1,334.3300 3,723.77 1,101.23 $767,559.99 7718 % /
ING.ALEJANDR® SAINZ SANCHEZ ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
SURERVISOR JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION ZONA CENTO



Nombrede Obra  Pavimentacion en la Av. Alvaro Obregén entre Blvd. Universitarios a Calle Velina Ledn de Medina, en la Ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa.

. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI'E OBRA

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Clave Descripcion Unida
P06S17 RIEGO DE IMPREGNAGCION.

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A g
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTQ, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREQS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES
P30S10 GUARNICIONES DE CONCRETO.

P30S10C010 GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=260 ML
KG/CM2 T.M.A. 3/4", PARA LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA APARENTE, COLADO DE
CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO
Y LIMPIEZA DE FORMAS

ALCANTARILLADO SANITARIO

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S37 POZOS DE VISITA COMUN
3060 04 POZO DE VISITA COMUN DE 1.75 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA

A. DE C. CONTRUCQ{CN

PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/icm?
CON MALLALAC 6-8-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM
CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CARA CON TABIQUE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO
DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR
HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE PVC CON
COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE
CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS,
CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO
CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,
G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (
LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE
LA TUBERIA A LA PARTE INFERICOR DEL BROCAL). ( VER DETALLE )

SA DECV.

CONTRATISTA

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA

Estimacién

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022
$77,319,826.08
Periodo del Contrato  09/06/2022  al

SUPERVISCR

S-04

No. Estimacién: 3
Tipo de Estimacion: Normal
31/12/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacién:

$11,082,285.28

23/07/2022  al 21/08/2022

Contrato Estimacién Acumulado
Monto Estimado
Volimen P.U. Anterior Estimaciones Por Ejercer Avance
32,017.50 /519.21 / 17,910.21 27,918.47 4,089.03 §192,258.67 8720 % 7
Total Partida: 1,489,657.51 r
/ // :
3,600.00 $465.15 0.00 1,600.00 2,000.00 $744,240.00 44 .44 /f/o
Total Partida: 744,240.00 /
Z Fd ‘
6.00 $14,624.20 0.00 1.00 5.00 $14,624.20 16.67 %
RS 3
ING.ALEJAND AINZ SANCHEZ ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION ZONA CENTO



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:

Contratista:

Clave

306005

3060 06

3060 07

A.DE C. CONTRU
CONTRATISTA

. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO.E OBRA

Estimacion

Culiacan
Culiacan
A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato  09/06/2022  al

Contrato Estimacion

Descripcién Unida Voltimen P.U.

POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA 4.00 $15,836.70
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm? P
CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM

CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CANA CON TABIQUE,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO

DE HULE DE 2" MENCR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR

HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE PVC CON

COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE

CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS,

CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO

CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,

G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (

LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE

LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). ( VER DETALLE )

Anterior
0.00

e &
POZO DE VISITA COMUN DE 2.25 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA $16,557.43
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/em?
CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM
CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CANA CON TABIQUE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO
DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR
HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE PVC CON
COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE
CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MURQOS,
CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO
CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,
G=330 MM Y A=270 MM, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (
LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE
LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). ( VER DETALLE )

10.00 0.00

rd

/
POZO DE VISITA COMUN DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA $17,930.88
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kgicm?
CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM
CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CANA CON TABIQUE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO
DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR
HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE PVC CON
COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE
CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS,
CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO
LMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,
MY A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (
LA RROFWNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE
LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). (VER DETALLE )

0.00

SA DEC.V. ING ALEJAND

SUPERVISOR

Pavimentacion en la Av. Alvaro Obregén enire Blvd. Universitarios a Calle Velina Ledn de Medina, en la Ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacén, estado de Sinaloa.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022
$77,319,826.08
31/12/2022 Importe de la Estimacion:

SAINZ SANCHEZ

S-04

No. Estimacién: 3

Tipo de Estimacién: Normal

$11,082,285.28

Periodo de la Estimacién: 21/08/2022

23/07/2022  al

Esta Acumulado

Monto Estimado
Por Ejercer

0.00

Estimacién
¥4.0000

Estimaciones
4.00

Avance

§63,346.80 100.00 %

rd

/ ,
/40000 7 4.00 6.00 $66,229.72

4000 %

/ 3.0000 3.00

3.00 $53,792.58  50.00 %/

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION ZONA CENTO



. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO.E OBRA
Estimacién

Nombrede Obra  Pavimentacién en la Av. Alvaro Obregén entre Blvd. Universitarios a Calle Velina Ledn de Medina, en ta Ciudad de Culiacan Rosales, municipic de Culiacan, estado de Sinaloa.

S5-04

Municiplo: Culiacan Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0108D-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $77,319,826.08 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, Periodo del Contrato  09/06/2022 al 31/12/2022 Importe de fa Estimacion: $11,082,285.28

Periodo de la Estimacién: 23/07/2022  al 21/08/2022

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado

Clave Descripcién Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
306008 POZO DE VISITA COMUN DE 2.76 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA 4.00 $19,515.49 0.00 /1 0000 / 1.00 3.00 $19,515.49 25.00 % /
PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm?* # /
CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM
CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CANA CON TABIQUE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINGSA Y/O ANILLO
DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR
HERMETICIDAD ENTRE POZOQ Y TUBERIA DE PVC CON
COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE
CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MURQOS,
CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO
CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,
G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (
LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE
LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). ( VER DETALLE )

Fs / /

3060 09 POZO DE VISITA COMUN DE 3.00 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA 6.00 $22,626.80 0.00 2.0000 ( 2.00 4.00 $45,253.60 33.33 % //

PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm?

CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM

CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CANA CON TABIQUE,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO

DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR

HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE PVC CON

COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE

CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS,

CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO

CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,

G=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (

LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE

LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). ( VER DETALLE

}3.00 M DE PROFUNDIDAD.

| E M red

A.DE C. CONTRUCG|DNES[S.A. DEC.V. ING.ALEJA INZ SANCHEZ ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA SUPERVYISOR JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION ZONA CENTC




. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI('E OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  Pavimentacion en la Av. Alvaro Obregén entre Blvd. Universitarios a Calle Velina Ledn de Medina, en la Ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacan, estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Culiacan Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. Estimacion: 3
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $77,319,826.08 Tipe de Estimacion: Normal
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCICNES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  08/06/2022  al 31/12/2022 importe de la Estimacion: $11,082,285.28

Periodo de la Estimacion: 23/07/2022 al 21/08/2022

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado

Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
306010  POZO DE VISITA COMUN DE 3.25 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA 3.00 $23,564 .81 0.00 /:.0000 / 1.00 2.00 $23,564.81 3333 % ~

PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm? P / -

CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM

CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CANA CON TABIQUE,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO

DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR

HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE PVC CON

COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE

CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS,

CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO

CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE 8=35 MM, F=180 MM,

G=330 MM Y A=270 MM, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (

LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE

LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). ( VER DETALLE

}3.00 M DE PROFUNDIDAD.

/

7/

3060 11 POZO DE VISITA COMUN DE 3.50 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA 3.00 $24,932.15 0.00 /2.0000 2.00 1.00 $49,864.30 66.67 % -~

PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kg/cm?*

CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM

CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CANA CON TABIQUE,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO

DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR

HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE PVC CON

COLOCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE

CON UN ESPESCR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS,

CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO

CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,

G=330 MM Y A=270 MM, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (

LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE

LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). { VER DETALLE

)3.00 M DE PROFUNDIDAD.

A.DE C. CONTRUCCISNES §.A. DEC.V. ING.ALEJANL:) O SAINZ SANCHEZ ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION ZONA CENTO



‘ SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIC‘*E OBRA

Estimacion
Nombrede Obra  Pavimentacion en la Av. Alvaro Obregon enire Blvd. Universitarios a Calle Velina Ledn de Medina, en la Ciudad de Culiacan Rosales, municipio de Culiacén, estado de Sinaloa. 5-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $77,319,826.08 Tipo de Estimacion; Normal
Contratista: A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Periodo.del Contrato  09/06/2022  al 31/12/2022 Importe de la Estimacion: $11,082,285.28
Periodo de la Estimacién: 23/07/2022 al 21/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
3060 13 POZO DE VISITA COMUN DE 4.00 M DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: PZA 2.00 82701357 0.00 2.0000 2.00 0.00 $54,027.14 100.00 %

PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR F'c=150 kgfcm? / /

CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE DE 6x13x26 CM

CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA CARA CON TABIQUE,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y/O ANILLO

DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR

HERMETICIDAD ENTRE POZQ Y TUBERIA DE PVC CON

COLCCACION DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 PERIMETRALMENTE

CON UN ESPESCOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN MUROS,

CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPECIAL DE POLIPROPILENO

CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, F=180 MM,

(=330 MM Y A=270 MM., INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (

LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE

LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). ( VER DETALLE

}3.00 M DE PROFUNDIDAD.

Total Partida: 390,218.64 r
.'/__—'—___‘__———_*

A.DE C. CONTRUCCIONES/AS.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING.ALEJA O JAINZ SANCHEZ
SYPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION ZONA CENTO
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