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Municipio: CULIACAN (
Localidad: CULIACAN 7

Contratista: A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 ,

) Resumen de Estimacion

Nombre de Obra: / PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
Importe de la Estimacién s/IVA:  $8,298,419.70

Importe del contrato: $§ 77,319,826.08 .

No. Estimacioén: 2
Tipo: Normal

Periodo del Contrato: 09/06/22 AL 31/12/22

Periodo de la Estimacién: 09/07/22 AL 22/07/22/

Clave Descripcion Monto
E4 TOMAS DOMICILIARIAS
P18 AGUA POTABLE $534,306.60
E5 ALCANTARILLADO SANITARIO
P22 ALCANTARILLADO $196,209.65
E7 PINTURA Y MOBILIARIO
P31 MOBILIARIO URBANO $556,854.72
E12 ACOMETIDA
P20 INSTALACION ELECTRICA $258,410.30
E13 ELECTRICO (ACCESORIOS SUBTERRANEOS})
P20 INSTALACION ELECTRICA $1,232,107.37
E14 ELECTRICO (CONDUCTORES)
P20, INSTALACION ELECTRICA $2,972,896.03 /
E15 ELECTRICO (RETIRO Y MODIFICACION DE INSTALACIONES EXISTENTES)
P20. INSTALACION ELECTRICA $185,115.96 /
E16 ELECTRICO (SECCIONADORES DE PEDESTAL EN SF6)
P20. INSTALACION ELECTRICA $2,362,519.07 .

A DE C CONSTRUC!

NES//.A. DEC.V.

CONTRATISTA

Total Paquete s/IVA:

$8,298,419.70 /

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

/

| ">

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
IFEE NDF DPTO. SLIPFRVISION 7ZONA CENTRN
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. . -
; Estimacidn |
Nombre de Obra: /PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 |, No. Estimacién: 2
Localidad: CULIACAN Importe Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., del contrato: $ 77,319,826.08 7 Importe de la Estimacién: $ 9,626,166.85/
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22 .~ Periodo de la Estimacién: 09/07/22 AL
22/07/2022 ¢
Clave Contrato ESTIMACION ACUMULADO POR
el Unidad|yolimen P.U. PNTER DR ESTIEgj\-gION ESTIMACIONES | EJERCER | moNTO ESTIMADO
E4 TOMAS DOMICILIARIAS $534,306.60
P18 AGUA POTABLE $534,306.60
P18825 TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE

$534,206.60| ”

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACION DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.)
PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; MEDIDOR DE 1/2" DIAMETRO
CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO; ITRON MOD. TU IV, PREEQUIPADO PARA

8037 07 LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISION MAGNETICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL
ALTO VACIO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1
CODO COMBINADO DE 90°x1/2" @ ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Go. DE 90°1/2", 1 TEE DE
Fo.Go. 1/2'x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2'x7 CMS., 2
NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.8mts., 1 TAPON MACHO

DE Fo.Go. DE 1/2". PZA 180.00 $ 7 1,887.60 / 180.00 “ 180.00 . $339,768.00 7
SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 4" x 1/2" DIAM. CON i
8037 12 TORNILLOS DE BRONCE DISENO A HINGED S-70 PARA TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE;FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS
LOCALES. PZA 180.00 $ 1,080.77 V 7 180.00 - 180.00 / $194,538.60(
ES ALCANTARILLADO SANITARIO $196,209.65( /
P22 ALCANTARILLADO $196,209.65] -
P22803 BROCALES Y TAPAS $186,208.65
311004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. CIEGO DE 135 KGS. PZA. 44.00 $ ¢ 5605.99 |/ 35.00 . 35.00 9.00 ~  $196,209.65| ./
E7 PINTURA Y MOBILIARIO i} $556,854.72
P31 MOBILIARIO URBANO $556,864.72
P31503 BOLARDOS, PILONAS, ALCORQUE Y PASACADENAS 556,884.72|
P31S03C012 Suministro y colocacion de Bolardo 004 (0.17x0.70 mts de alto) tubo cédula 30, con cabezal de
aluminio, galvanizado en frio, con pintura poliéster, color gris oscuro. Anclaje por ahogamiento /
en concreto. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra. pza 256.00 $ / 2,729.68 | / /204.00 204.00 52.00 $556,854.72| /
E12 ACOMETIDA } $258,410.30( 7
P20 INSTALACION ELECTRICA $258,410.30| /
P20850 BASES DE MEDICION Y EQUIPC ZTRICO $258,410.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION 5-100 PARA SUSTITUIR BASE )
ELE36 EXISTENTE EN LAS VIVIENDAS. INCLUYE: CONEXIONES, PUESTA A TIERRA, FIJACION,
MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. PZA 415.00 $ / 891.07 _ 290.00 { 290.00 125.00 - $258,410.30 /
E13 ELECTRICO (ACCESORIOS SUBTERRANEOS) $1,232,107.37| ~
P20 INSTALACION ELECTRICA $1,232,107.37
P20587 VARIOS ELECTRICOS $1,232,107.37
38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, MCA. ; ; /
CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ML 3,043.00 $ { 191.66 / 2,130.10 2,130.10 912.90 . $408,254.97| 7
39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 3/0 AWG, MCA. J
CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ML 1,402.00 $ 7 265.06 / 981.40 981.40 420.60 . $260,129.88 /

"A\

M

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .
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Nombre de Obra:

Municipio: CULIACAN
Localidad: CULIACAN
Contratista: A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22

Estimacion
PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022

Importe
del contrato: $ 77,319,826.08

No. Estimacion:
Tipo de Estimacién:

Importe de la Estimacién: $

2
Normal
9,626,166.85

Periodo de la Estimacién: 09/07/22 AL

22/07/2022
Clave Contrato ESTIMACION ACUMULADO POR
i Unidadyojamen P.U. ANTERIOR ESTF;;QION ESTIMACIONES | EJERCER | moNTO ESTIMADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFASICO DE
78-1 75 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLTS EN ANILLO, INCLUYE: PUESTA A TIERRA,
CONEXIONES, TERMINALES BIMETALICAS DOBLE OJO CAL. 3/0-1/0 AWG, PRUEBAS EN
LABORATORIO DE CFE ZONA MAZATLAN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PzA 2.00 $  / 64,922.24 1.00 1.00 1.00 $64,922.24| /
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75
79 KVA 13200/220-127 VOLTS EN ANILLO, INCLUYE: PUESTA A TIERRA, CONEXIONES,
TERMINALES BIMETALICAS DOBLE OJO CAL. 3/0-1/0 AWG, TORNILLERIA, PRUEBAS EN
LABORATORIO DE CFE ZONA MAZATLAN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PzA 5.00 $  ~131,693.43 3.00 3.00 2.00 $395,080.29 /
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE
112.5 KVA 13200/220-127 VOLTS EN ANILLO, INCLUYE: PUESTA A TIERRA,
79-1 CONEXIONES, TERMINALES BIMETALICAS DOBLE OJO CAL. 3/0-1/0 AWG,
TORNILLERIA, PRUEBAS EN LABORATORIO DE CFE ZONA MAZATLAN, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. PZA 1.00 $ 7 148,171.41 0.70 0.70 0.30 $103,719.99|/
E14 ELECTRICO (CONDUCTORES) $2,972,896.03
P20. INSTALACION ELECTRICA $2,972,896.03
P20587 VARIOS ELECTRICOS $2,972,896.03
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR TIPO DS-AL-(XLP-
80 TR)-15 KV., CAL. 3/0 AWG, INCLUYE: GUIADO CON RAFIA, LIMPIEZA DE DUCTO ANTES
DE INSTALARLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ML 6,497.00 |[$ / 21576 4,547.90 4,547.90 1,949.10 $981,254.90| 7
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR TIPO DS-AL-(XLP-
81 TR)-15 KV., CAL. 750 KCM. INCLUYE: GUIADO CON RAFIA, LIMPIEZA DE DUCTO ANTES
DE INSTALARLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ML 523500 |§ *302.09 3,664.50 ' 3,664.50 1,570.50 $1,107,008.81|/
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DRS-XLP-600 VOLTS 3-3/0-1-1/0.
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 2,171.00 | L 211.22 < 1,519.70 ¢ 1,519.70 651.30 $320,991.03| 7
&5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DRS-XLP-600 VOLTS 3-1/0-1-1/0.
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 1,693.00 |§ 211.22 < 1,185.10 / 1,185.10 507.90 . $250,316.82| 4
4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DRS-XLP-600 VOLTS 2-3/0-1-1/0. /
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 2,84900 |§ 157.11 1,994.30 1,994 .30 854.70 < $313,324.47|
E15 ELECTRICO (RETIRO Y MODIFICACION DE INSTALACIONES EXISTENTES) $185,115.96|
P20. INSTALACION ELECTRICA $185,115.98|~
P208%7 VARIOS ELECTRICOS $185,115.98
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD3N EN POSTE DE CONCRETO PC-12-
750. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS, CRUCETAS PR-200, PERNOS DOBLE
92 ROSCA, AISLADORES ASUS 15 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1R, AISLADOR
CARRETE, REMATE 1/0 ACSR, FLEJE GALV. 3/4, HEBILLA PARA FLEJE, MANO DE OBRA, ’
HERRAMIENTA Y EQUIPO. PZA 18.00 $ 1542633 /1200 7 12.00 6.00 $185,115.96| 7
E16 ELECTRICO (SECCIONADORES DE PEDESTAL EN SF6) $2,362,519.07| ~
P20. INSTALACION ELECTRICA $2,362,518.07| ~
P20874 DESCONECTADORES - SECCIONADORES $2,382,519.07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONADOR DE TIPO PEDESTAL,
TELECONTROLADO, CLASE 15 KV, DE 4 VIAS, 2 VIAS DE 600 A LADO FUENTE, 2 VIAS
93 DE 200 A CON PROTECCION ELECTRONICA, DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
DE §EE VMO000-51, EN GAS SF6, CON AVISO DE PRUEBA LAPEM. INCLUYE: P /
MAI&AS, FLETES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION. pza ﬁ\ N 1,528393.95 7 0.70 0.70 0.30 $1,069,875.77| /

/

M

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .
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Nombre de Obra:
Municipio: CULIACAN
Localidad: CULIACAN

Contratista: A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Estimacion

Importe

del contrato: §
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22

77,319,826.08

PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. Estimacién: 2

Tipo de Estimacion:
Importe de la Estimacién: $

Normal
9,626,166.85

Periodo de la Estimacién: 09/07/22 AL

22/07/2022
Ciave Contrato ESTIMAGION ACUMULADO POR
Descripcién ESTA
5 Unidadiyolamen P.U. TiEcos gsTIMACION | ESTIMACIONES | EJERCER | monTO ESTIMADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONADOR DE TIPO PEDESTAL,
o TELECONTROLADO, FRENTE MUERTO, CLASE 15 KV, DE 5 VIAS, 2 VIAS DE 600 A LADO
FUENTE, 3 VIAS DE 200 A CON PROTECCION ELECTRONICA, DE ACUERDO CON LA F
ESPECIFICACION DE CFE VM000-51, AISLADO EN GAS SF6, CON AVISO DE PRUEBA )
LAPEM. INCLUYE: MANIOBRAS, FLETES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION. pza 100 |s " 184663328 |- 0.70 0.70 0.30 $1,292,643.30
SUBTOTAL:| $ 8,298,419.70
A:| 1,327,747.15
TOTAL:| $ 9,626,166.85

A DE C CONSTRUCCMQNES S,
CONTRATISTA

.DEC.V.

ING. ALEJANPRO SAINZ SANCHEZ

PERVISOR

Y

7

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .
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