rd_, d 4ac

Nombre de Obra:
Municipio:
Localidad:

Contratista:
Contrato:

Resumen de Estimacién

PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVD.VERSITAR#OS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE QACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
CULIACAN

Importe de la Estimacién s/IVA: 1
CULIACAN Importe del contrato: $ 77,319,826.08
A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Tipo: Normal

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 Periodo del Contrato: 09/06/22 AL 31/12/22

Periodo de la Estimacién: 09/06/22 AL 08/07/22

Clave Descripcion Monto

E1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

PO1 PRELIMINARES / $2,969,244.74 /
P08 OBRAS VIALES / $2,667,505.56 /
E3 AGUA POTABLE /

PO1 PRELIMINARES /5352,065.03 y
P18 AGUA POTABLE /' $1,494,606.00 ~
E5 ALCANTARILLADO SANITARIO p

PO1 PRELIMINARES / $1,282,716.91 7
P22 ALCANTARILLADO

" $2,654,860.08

Total Paquete s/IVA: / $11,420,998.37 ./

<. \

ING. ALEJANDRO SKINZ SANCHEZ ARQ. 6;\RMEN ROSARIO UZARRAGA Al s

UPERVISOR JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .
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Nombre de Obra:
Municipio:
Localidad:

Contratista:

PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVMVERSITARIOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD D
CULIACAN
CULIACAN

A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Estimacion

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022
Importe

del contrato: § 77,319,826.08
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22

E !ULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

No. Estimacién:

Tipo de Estimacién:
Importe de la Estimacién: $
Periodo de la Estimacién: 09/06/22 AL

1
Normal
13,248,358.11

|unidad

VolGmen

3':Comm§ ARG
s

" ESTIMACION
~ ANTERIOR

ESTA

ESTIMACION

| AcumuLapo.
ESTIMACIONES |

' POR
EJERCER

08/07/2022

MONTO ESTIMADO

E1

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

5,636,750.30

P01

PRELIMINARES

$2,969,244.74

P01529

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECANICOS

$560,901.88

P01S29C007

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER
TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA
CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE
LA OBRA.

M3

12,778.00

A‘r.m[‘

4

/643679

6,436.79

6,341.21

$560,901.88

P01S45

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

$2,408,342.86|"

P01S45C020

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE:
CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE
LA OBRA.

M3

2,700.00

/;59.15,/

/182769 /

1,827.69

872.31

$1,387,490.86

P01S45C035

DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 12 CM DE ESPESOR CON EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y RETIRO DE LOS
MATERIALES FUERA DE LA OBRA.

M3

1,800.00

567.14

/ 180000 /

1,800.00

$1,020,852.0 7

P06

OBRAS VIALES

$2,667,605.5¢ ~—

P06S02

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE

$876,625.51

P06S02C004

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS
TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

3,619.00

/‘77.05,/

/ 179102 /

1,791.02

1,827.98

$137,998.09|"

P06S02C015

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%,
FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS,
FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD
OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN
COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

4,825.00

-/309.00

/2.390.38 £

2,390.38

2,434.62

$738,627.42|/

POBS05

CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA,
COMPACTADA AL 95% O 100%.

$72,323.45~

P06S05C022

ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOQS DE LA ARENA A RAZON DE 12 LT/M2,
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

256.00

Jsoa77 |

/ %43.23 /

143.28

112.72

$72,323.45}

P06S07

OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL
PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%

$1,374,501.47| »

P06S07C011

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE
TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% ,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS
DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

25.00

/57524 |

/ 238044/

2,389.44

2,435.56

$1,374,501.47. /

PO6S17

RIEQD DE IMPREGNACION

ING. ALEJANPRO FAINZ SANCHEZ
PERVISOR

( \
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .

$344,056.13
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PAVIMENTACION EN LA AV, ALVARO OBREGON ENTRE BLVIQVERSITARIOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD D

Estimacion

E !ULlACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Nombre de Obra:
Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. Estimacién: 1
Localidad: CULIACAN Importe Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. del contrato: $§ 77,319,826.08 Importe de la Estimacién: $ 13,248,358.11
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22 Periodo de la Estimacién: 09/06/22 AL
08/07/2022
: ~ Contrato “ESTIMACION ~ ACUMULADO [ :
e S |unidadlvigmen | | ANTERIOR | ESTIMACIONES |
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 1.50 LT/M2,
DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06,
INCLUYE: APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE
P06S17C014 LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA /
EJECUCION. LT 32,017.50 | $ A9.21 /17.910.21 / 17,910.21 14,107.29 $344,055.13 7
E3 AGUA POTABLE $1,846,671.08
P01 PRELIMINARES $352,065.08
P01S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ; / ; $24,589.44
1005 02 LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS. ML 3,179.00 $ /14.23 / /1,728_00 ¥ 1,728.00] 1,451.00 $24,589.44 /
Po1S22 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENQ -
SECO, CUALQUIER ZONA. $79,712.64
1100 02 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, / /
EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 3,057.87 $ 46.13 / 1,728.00 1,728.00 1,329.87 $79,712.64 /
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON
PO1S72 MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN P
DIFERENTES GRADOS $83,160.99
113103 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O . ‘
BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 1,084.86 $ 77.09,’ /7 533.01 533.01 551.85 $41,089.74| .~
113105 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 839.83 $ /8125 ) /517.80 517.80 322.03 $42,071.25 4
PO1S77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES $8,616.98|7
1130 02 PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( NO ; /
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 213.09 $ »11.23 |/ / 120.96 ¢ 120.96 92.13 $8,615.98{
P01S87 ADQUISICION DE MATERIALES $155,986.03 [
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y ’
1153 RELLENO APISONADO. M3 | 120795 |s 133.12 |/ / 65397 / 653.97 643.98 $87,056.49
112303 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO ¥
EN ZANJA PARA RELLENO. M3 839.83 $ 133.12 |, 517.80 ( 517.80 322.03 $68,929.54(~
P18 AGUA POTABLE $1,494,606.00(
P18S01 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES $314,056.04|
SUMINISTRO DE TUBERIA HID. ANG RD/32.5 DE 6" DE DIAMETRO. NORMA NMX-E-145/1-
8005 13 SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94,
INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS / /
LOCALES. ML 68.00 $ AQB.ZQ/ /68.00 / 68.00 $20,351.72|~
SUMINISTRO DE TUBERIA HID. ANG RD/32.5 DE 8" DE DIAMETRO. NORMA NMX-E-145/1-
8005 14 SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94,
INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS /
LOCALES. ML 574.00 $ /‘511.68 / ol " 574.00 574.00 $293,704.32
P18S03 TUBERIA Y PIEZAS DE PVC SISTEMA METRICO $1,180,549.96 /
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC C-900 DR-25 CLASE-165 DE 10" @. INCLUYE; P
8077 01 EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y x / P
ACABREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML m $ /1,206.49 " 731.00 731.00 $881,944.19
{ [ C4/—\_,\/*/3
A DE C CONSTRNCCIONES S.A. DE C.V. ING. ALEJ SANCHEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
CONTRANGT, SUPERYISOR JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .




Estimacion

Nombre de Obra: PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLV!NF/VERSITARFOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE I!uLIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022 No. Estimacién: 1
Localidad: CULIACAN Importe . Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. del contrato: $ 77,319,826.08 Importe de la Estimacién: $ 13,248,358.11
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22 Periodo de la Estimacién: 09/06/22 AL
08/07/2022
“Ciave. to. [ EsTMAcioN T° - o7 T ACUMULADO [ TpoR it
ST Aol seert e e T e b | Unidad _PU. | ANTERIOR | gsmimacion | ESTIMACIONES | EJERCER | monTO ESTIMADO
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC C-900 DR-25 CLASE-165 DE 12" @ INCLUYE;
8077 02 EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ? .
ACARREQS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML 94.00 $ 1,705.62 / / 94.00 / 94.00 $160,328.28|/
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC C-900 DR-25 CLASE-165 DE 14" @ INCLUYE;
8077 03 EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y
ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML 34.00 $ 2,451.12 / 34.00 | 34.00 $83,338.08
INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO PVC HCO DR-25 CL-165 C900 10" X 6.1 MTS
2054 21 C-900, INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA /
HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA. ML 731.00 $ 140.51 / /‘ 391.00 / 391.00 340.00 $54,939.41
ES ALCANTARILLADO SANITARIO U $3,937,576.99
P01 PRELIMINARES $1,282,716.91|"
P01505 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. $29,100.35| 7
1005 03 TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, / / ‘/
INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACION Y EJECUCION. ML 3,251.00 $ A4.23 / 2,045.00 ! 2,045.00 1,206.00 $29,100.35
PO1S22 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO /
SECQO, CUALQUIER ZONA. $356,113.91]¢
1100 02. EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA. / 3
EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 7,719.79 $ /46.13, i / 771979 / 7,719.79 $356,113.91 v
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON
P01572 MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN
DIFERENTES GRADOS $527,237.14
113103 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O / /
BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 1,417.92 $ 77.09 141792 / 1,417.92 $109,307.45 /
113105 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO /
DE EXCAVACION Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 5,774.23 $ /81.25 / 5,143.75 / 5,143.75 630.48 $417,929.691
P01877 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES $16.526.0C
113003 PLANTILLA DE GRAVON CRIVADO TMA 1 1/2" EN ZANJAS, DE 10 CMS. DE ESPESOR ; |/ /
CON MATERIAL TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) M3 217.97 $ < /71.23 217.97 217.97 $15,526;00'
P01587 ADQUISICION DE MATERIALES $354,739.51
112302 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y ; / ¥
RELLENO APISONADO. M3 1,509.96 $ ~133.124 1,509.96 1,509.96 $201,005.88
112303 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO ;
EN ZANJA PARA RELLENO. M3 1,154.85 $ 133.12 /1 ,154.85 i 1,154.85 $153,733.63 /
P22 ALCANTARILLADO - $2,654,860.08
o TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y
ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO $2,654,860.08 '
SUMINISTRO DE TUBERIA P’AV.C. ALCANTARILLADO SERIE METRICA DE 200 MM DE
8049 03 DIAMETRO, SERIE 20, SEGUN NORMA NMX-215/2-1999-SCFI, INpLUYE: ANILLO
INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA /
OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. ML 2,825.00 $ /!29.24 2,825.00 ' 2,825.00 $930,103.00
SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE METRICA DE 630 MM DE
8049 10 DIAMETRO, SERIE 20, SEGUN NORMA NMX-215/2-1999-SCFI, lN_CLUYE; ANILLO /
INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA /
OBRA IANIOBRAS LOCALES. ML é{)\¥ /1’5.365.82 / 426.00 ' 426.00 $1,433,839.32,

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .

A DE C CONSTR IONES §'A. DE C.V.




Nombre de Obra:
Municipio:
Localidad:

Contratista:

Estimacion
PAVIMENTACION EN LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE BLVDgIERSITARIOS A CALLE VELINA LEON DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0106D-2022

CULIACAN
CULIACAN
A DE C CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Importe

del contrato: $ 77,319,826.08
Periodo del contrato: 09/06/22 AL 31/12/22

No. Estimacién: 1
Tipo de Estimacién: Normal
Importe de la Estimacién: $ 13,248,358.11
Periodo de la Estimacién: 09/06/22 AL

A DE C CONSTRUCKJONE

.A.DEC.V.

INZ SANCHEZ
SUPERVISOR

08/07/2022
gt | ESTIMACION | [ ohA e
e s S N S e s SRR SjSnidad ANTERIOR | ggmimacion | ESTIH | MONTO ESTIMADO
INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE
METRICA S-20 DE 200 mm.( 8" ) DE DIAM. INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y
3140 03 PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O
NEUMATICA, ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS >
LOCALES. ML 2,825.00 $ / 92.74 | 5 & 1 .619.00/ 1,619.00 1,206.00 $150,146.06
INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE -
METRICA S-20 DE 630 mm. (24") DE DIAM. INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y
3140 09 PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O
NEUMATICA, ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS / / /
LOCALES. ML 426.00 $ /330.45 /426.00 : 426.00 $140,771.70(:
SUBTOTAL:| $ 11,420,998.37 |~
IVA:| $ 1,827,359.74
TOTAL:| $ 13,248,358.11

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA .
JEFE DE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO .
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