SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

|CONTRATISTA:
|ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.ADE C.V
|

}DOM!C[LIO: ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No. 1413 COL. VILLA

l(s.E. INSTITUTO SINALOENSE

BE LA INFRAESTRUCTURA
Bl FISICA EBUCATIVA
e e e

FECHA 05/08/2022
=7

|DEPENDENCIA:
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |

|INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA [

HUITES, AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P. 81257 FiSlCA EDUCATIVA
IRF.C.
|EEC1201123V5
I RESUMEN DE ESTIMACION
[ T - !
INo. DE PGO: 22201 jNo. DE OBRA: 1220615 C.C.T 25DPR2044Q 1ESTIMACION: 01

| 1 4

|PLANTEL: PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: |AHOME

|DESCRIPCION:

;REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO "A" "B" EN PRIMARIA FRANCISCA
|PEINADOC LOPEZ, UBICADA EN LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
|IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

|$1,077,081.53

|$376,978.54
$1,077,081.53

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION LOSAS Y SERVICIOS SANITARIOS MODULO"A"

DESMONTAJES
DEMOLICIONES
CIMENTACION
ALBANILERIA
ACABADOS

REHABILITACION DE LOSAS “B"

DEMOLICIONES
ALBANILERIA
ACABADOS

$ 17,725.32
33,683.60
27,594.15

185,002.865

111,550.89

@

»

wn o

S 12,380.35
S 45,307.48
8 148,108.78

SUBTOTAL ESTIMACION:

S 581,363.22

SUB TOTAL= $ 581,363.22
ILV.A AL16 % $ 93,018.12
. / TOTAL = - $ 674,381.34
/
\
o i 4._4.4
ECS EMPRESA CONSTRU‘{%RA QSUP?&VISORA. S.ADECYV ING. MARTIN ULISES LECN LAZCANO
ONTRAT!ST:A SUPERVISOR

1 DE1
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INSTITUTO SINALOENSE

ISIFE "

DESCRIPCION: |REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO
LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,ESTADO DE SINALOA.

“A" "B" EN PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ, UBICADA EN

IMPORTE DE OBRA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

[$1,077,081.53
|$376,978.54
[$1,077,081.53

=

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

VoL

SEGUN PROYECTO

PU

$

[ HASTA
ESTAESTIM

HASTA
ESTIM ANT

EXCEDENTE DE ESTA

ESTIMACION

IMPORTE

,;‘k \ DE LA INFRAESTRUCTURA
Sile3}) SlNALOA B =l FISICA EDUCATIVA 1de4

Y e —————eee—eee

*{ GOBIERNO DEL ESTADO
ey A8 FECHA 05/08/2022
HOJA:
CONTRATISTA: C DEPENDENCIA:
ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA .
DOMICILIO: ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No. 1413 COL. VILLA HUITES, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P. 81257 EDUCATIVA
R.F.C.
EEC1201123V5
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:  [22201 [No. DE OBRA: _[220615 [ ccT. | 25DPR2044Q [ESTIMACION: | 01
PLANTEL: '\PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

REHABILITACION DE LOSAS Y SANITARIOS EN MODULO "A"

DESMONTAJES

’7 84836 lDESCONECC|ON Y RETIRO DE TINACO DE PZA

PLASTICO 1100 LTS

2.00

$1,114.46

$2,228.92

1.00 0.00 -1.00 1.00 $1,114.46

84839 ‘DESMONTAR Y RETIRAR LAVABO,SIN

\RECUPERAR.

PZA

2.00

$385.65

$771.30

2.00 0.00 0.00 2.00 $771.30

|

84837 ‘DESMONTAR Y RETIRAR WC EN MAL ESTADO, l PZA

|INCL. RETIRO FUERA DE LA OBRA

6.00

$771.26

$4,627.56

0.00 0.00 6.00

l 6.00

|DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE
‘SOBREPONER DE 2X39 W., INCLUYE: MANO DE
|OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

51019 PZA

5.00

$285.03

$1,425.15

3.00 -2.00 3.00

$4,627.56
$855.09

SAL

84116 \RETIRO DE RAMALEO HIDROSANITARIO i
|

24.00

$192.83 ]

$4,627.92

20.00 0.00 -4.00 20.00 $3,856.60

M2
(MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA), INCL.

84103 \DESMONTAR HERRERIA EN MAL ESTADO
‘RETIRO.

6.75

$268.83

$1,814.60

2418 0.00 17.43 24.18 $6,500.31

l

TOTAL DESMONTAJES: $17,725.32

DEMOLICIONES

\
|

\
|
|
|
0.00 )
|
|
|
|

M2
ARMADO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO
FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO
‘UTILIZABLE.

1

11002 \DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO

9.52

$1,963.14

$18,689.09

267 0.00 -6.85 267 $5,241.58

|

[DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8
CM. DE ESPESOR, INC. RETIRO DE MATERIAL
FUERA DE LA OBRA.

M2

30.40

$108.94

$3,311.78

0.00 37.44 $4,078.71

’ 37.44

|LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL
ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE
CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR
DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA
‘DE LA OBRA.

M2

260.00

$47.16

$12,261.60

0.00 -62.12 197.88 $9,332.02

[DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK- M2
‘CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE CAD.
|CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE

‘LA OBRA.

43.35

$128.02

$5,549.67

47.61 4.26 47.61 $6,095.03

DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS,
INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE
LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

M2

220.00

$49.21 \

$10,826.20

8224 0.00 -137.76 8224 $4,047.03

DEMOLICION DE CADENA Y/O CASTILLO INCL.
RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA
DE LA OBRA.

ML

30.00

$108.94

$3,268.20

44.88 0.00 14.88

44.88 $4,889.23

TOTAL DEMOLICIONES: $33,683.60

|
(CIMENTACION

11071 EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A"
INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER
PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y
ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE
‘MATERIAL NO UTILIZADO.

M3

8.50

$416.58

$3,540.93

11.49 0.00 299 11.49 $4,786.50

|
\
\
\
-
b
L
il
]
-

[11131

||

|

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL
INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN
CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO
DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO

M3

11.77

$856.21

$10,077.59

0.00 -5.97 5.80 $4,966.02
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SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V
ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No. 1413 COL. VILLA HUITES,

DOMICILIO:

R.F.C.
EEC1201123V5

AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P. 81257

)

INSTITUTO SINALOENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA

.SIFE FISICA EBUCATIVA 2de4

FECHA
HOJA:

05/08/2022

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

» DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:

22201 [No. DE OBRA:  [220615

[ cicT. |

25DPR2044Q

ESTIMACION:

01

PLANTEL:

PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ

LOCALIDAD:

LOS MOCHIS

MUNICIPIO:

AHOME

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO "A"
LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,ESTADO DE SINALOA.

B" EN PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ, UBICADA EN

IMPORTE DE OBRA: $1,077,081.53

IMPORTE DE Al

NTICIPO DE OBRA: $376,978.54

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,077,081.53

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VoL

PU

$ ES'

HASTA HASTA

TA ESTIM|ESTIM ANT

EXCEDENTE DE ESTA

ESTIMACION

IMPORTE

12034

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200
KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO,
|ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS,
DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA

KG

55.56

$92.52

$5,140.41

46.54 0.00

-9.02

46.54

$4,305.88

12021

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE
PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

6.30

$348.83

$2,197.63

4.21 0.00

-2.09

$1,468.57

12010

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION,
T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY .
EQUIPO PARA SU REALIZACION

M3

1.89

$3,891.76

$7,355.43

1.69 0.00

-0.20

$6,577.07

12076

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON
BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE
CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA,
PROP.1:3, INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A
|CADA 80 CMS.

M2

12.60

$640.95

$8,075.97

4.43 0.00

-8.17

$2,839.41

11101

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR.
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2

9.45

$314.81

$2,974.95

8.42 0.00

-1.03

$2,650.70

TOTAL CIMENTACION:

$27,594.15

ALBANILERIA

31005

CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2,

| 15X25 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #2.5 O #
|3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA
15CMS. TIPO CD INCLUYE, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE.

ML

15.75

$582.21

$9,169.81

13.00 0.00

-2.75

13.00

$7.568.73

80026

FILO DE LOSA CON APLANADO DE MORTERO
CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:4 APLOMO Y
REGLA.

ML

70.40

$204.38

$14,388.35

58.66 0.00

-11.74

58.66

$11,988.93

32002

APLANADO EN MUROS CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 APLOMO Y
REGLA, ACAB. RASTREADO PARA RECIBIR
AZULEJO, INCL. REMATE Y EMBOQUILLADO

M2

50.60

$279.42

$14,138.65

63.09 0.00

12.49

63.09

$17,628.61

32001

APLANADO EN MUROS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4 APLOMO Y REGLA,
ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y
EMBOQUILLADO.

M2

101.25

$279.42

$28,291.28

82.68 0.00

-18.57

8268

$23,102.45

31214

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8
CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y
COMPACTACION.

M2

39.25

$340.38

$13,359.92

30.56 0.00

-8.69

30.56

$10,402.01

3121

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10
CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y
COMPACTACION

M2

16.00

$410.44

$6,567.04

11.24 0.00

-4.76

Lo

11.24

Lo A,

$4,613.35

SN




SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

@ INSTITUTO SINALDENSE

LA TRUCTURA
FISICA EDUCATIVA 3de4

|

FECHA 05/08/2022

HOJA:

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO:  ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No. 1413 COL. VILLA HUITES, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P. 81257 EDUCATIVA
RF.C.
EEC1201123V5
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:  |22201 [No. DE OBRA: _ [220615 [ elem. | 25DPR2044Q [ESTIMACION: 01

PLANTEL: PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

DESCRIPCION:

“REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO "A" “B" EN PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ, UBICADA EN
|LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,ESTADO DE SINALOA.

l

IMPORTE DE OBRA:

$1,077,081.53

[IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $376,978.54

[IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,077,081.53

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VoL

PU

HASTA

HASTA

ESTA ESTIM|ESTIM ANT|

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

IMPORTE

38146

MAMPARA EN SANIT.DE MURO DE CONCRETO
F'C=150KG/CM2. ARMADA CON VARILLAS DE
#2.5 EN RETICULA @ 25CM.Y 8CM. ESPESOR.
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC.

M2

9.52

$2,234.49

$21,272.34

17.68

0.00

8.16

17.68

$39,505.78

87779

[HECHURA DE MESETA DE CONCRETO FC=200
KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA,
|RECUBIERTA DE AZULEJO PARA RECIBIR
‘LAVABO OVALIN.

M2

1.44

$2,663.68

$3,835.70

1.44

0.00

0.00

1.44

$3,835.70

31017

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4
VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS
|#2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES

DCA/ADILL

ML

6.00

$627.45

$3,764.70

13.40

0.00

7.40

13.40

$8,407.83

31019

“CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
|F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4
VARILLAS, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS
#2 @20CM. INCLUYE, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES
DE VARILLA.

ML

23.15

$654.39

$15,149.13

35.68

0.00

12.53

35.68

$23,348.64

| [31200

IREFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-
1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.

M2

55.25

$117.17

$6,473.64

36.38

0.00

-18.87

36.38

$4,262.64

31115

MURO TABIQUE ROJO COMUN 19 A 21 CM.
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA
ESTRUCTURA REGIONAL ZONA ALTA
SISMICIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

|

M2

15.75

$814.88

$12,834.36

37.23

0.00

21.48

37.23

$30,337.98

TOTAL ALBANILERIA:

$185,002.65

|ACABADOS

85755

[SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO
ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO
COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA
"APP" 4 MM.

M2

260.00

$563.73

$146,569.80

197.88

0.00

-62.12

197.88

$111,550.89

1

TOTAL ACABADOS :

$111,550.89

IREHABILITACION DE LOSAS "B"

N

| DEMOLICIONES

85750

[LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL
ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE
CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR
DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA

260.00

$47.16

$12,261.60

262.73

0.00

273

262.73

$12,390.35

TOTAL DEMOLICIONES :

$12,390.35

|ALBANILERIA

80081

REPARACION DE LOSA EN VOLADO, EN UNA
FRANJA DE 50 CMS. DE ANCHO; INCLUYE
LIMPIEZA DEL ACERO EXISTENTE, CIMBRA
APARENTE,COLOCACION DE ACERO
ADICIONAL CON ADITIVO EPOXICO Y COLADO
CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. TRABAJO

TCDAIMADA

ML

20.00

$1,821.04

$36,420.80

24.88

0.00

4.88

24.88

$45,307.48

TOTAL ALBANILERIA:

$45,307.48

|AcaBADOS

/
Arm

S

. ~AZ 1

L;\’_’_ ||

=
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DE LA INFRAESTRUCTURA
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# GOBIERNO DEL ESTADO
FECHA 05/08/2022
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: ~ ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No. 1413 COL. VILLA HUITES, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P. 81257 EDUCATIVA
RF.C.
EEC1201123V5
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO:  [22201 [No. DE OBRA: _ [220615 [ EET. | ESTIMACION: o1
PLANTEL: PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

DESCRIPCION: |REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO "A" "B" EN PRIMARIA FRANCISCA PEINADO LOPEZ, UBICADA EN
LOS MOCHIS,MUNICIPIO DE AHOME,ESTADO DE SINALOA.

[IMPORTE DE OBRA:

$1,077,081.53

|IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$376,978.54

[IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,077,081.53

CLAVE CONCEPTO UNIDAD SEGUN PROYECTO HASTA | EXCEDENTE DE ESTA IMPORTE
ESTIM ANT ESTIMACION
85755 SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO M2 $146,569.80 0.00 273 262.73 $148,108.78
ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO
COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA
"APP" 4 MM.
| TOTAL ACABADOS : $148,108.78
I
[ ‘ SUBTOTAL $581,363.22
‘ ESTIMACION

/

Contratista

{
ECS EMPRESA CONSTRUCTORA 'Y SU ER\/\'SgRA, S.ADECV

/_,m Lo Soods

ING. MARTIN ULISESTEON LAZCANO

Supervisor






