

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220615

No. 004

FECHA 5-Agosto-2022


Contrato No. LSI-FAH-ADP-EP-130-2022
Se genera frebotes de impermeabilización
en lajas de edificios "A" y "B"

Se genera la cobertura de membras
de concreto

Se concurren frebotes de obra en
fluros

Se genera frebotes para obra
de estacion

Frebotes de obra



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220615 No. 005

FECHA 12-Agosto-2022

Contrato No. 1816-TAM-ODE-EP-130-2022
Se genera fábula de Recubrimiento
La Mota y Pura con corte cremoso
Se genera fábula de instalación de
Puente Fletches en acceso Parcela
3 en mariposas de Senteros
17 Agosto-2022
Se genera fábula de Colocación de
Cableado de Cerrajería en Cmo. Pablos
San Ildefonso, se genera fábula de instalación
de luminarias

20 Agosto-2022
Se genera fábula de prueba cámaras
se genera fábula para Cctv de
Activación y entrega de obra
Se da por terminada la obra, se
cierra la prueba bloque

San Ildefonso