PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

Il ECA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

10 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

31 DE MARZO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO
DE
OBRA

DESCRIPCION:

MUNICIPIO

TIPO DE
RECURSO

IMPORTE DEL
PRESUPUESTO

IMPORTE
AUTORIZADO

IMPORTE
EJERCIDO

SALDO

AVANCE
FISICO
%

AVANCE
FINANCIERO
%

695

CONSERVACION
MENOR ACCESO
A DESTINOS
TURISTICOS
CARRET.E.C.INT.
MEXICO 15(EL
ROSARIO)-
CAIMANERO.

EL
ROSARIO

ESTATAL

$955,543.42

$955,643.42

$955,5643.42

$0.00

100

100

/Y4




