UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

SE REUNIERON LOS ASISTENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OSJETO DE REALIZAR LA INSI CCION FISICA Y P
ENTREGA DE LA OBRA SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXDS, EN SU CASO.
ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA HACE LA ENTREGA MATERIAL A LA UNIVERSIDAD POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO,
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASIMISMO SE ANEXA COPIA DE LAS GARANTIAS.

HEL DIRECTOR DE CONSTRUCCION ¥ MANTENIMIENTO RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMA

RESID{NTE DE OBRA UADEC

. LUIS ANGEL AHUMADA AGUILAR

ACTA DE ENTREGA
CONTRATISTA - UADEO
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, EN UNIDAD REGIONAL CULIACAN DE LA UNIVERSIDAD
g AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
LA PRESENTE OBRA 52 ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE 08RA N0, 71203, | MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL PRESENCIAL
SRBGRANA: #INANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DS APORTACIONES MULTIRLES (FAM), EN SU EALRCICIO 2021,
2 DE ACUERDG AL GFICI0 DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FNANZAS SAF-ASF.026/2024.DR FECHA 08 f02/2021, NUMERO DE PROCEDIMIENTO: UADEQ-001-2021
NUMERO DE OBRA: 210103 FECHA ADJUDICACION: 25 DEJUNIO DE 2021
UNIDAD: REGIONAL CULIACAN CLAVE DE ESCUELA:
MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN
NUMERO CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021 MONTO CONTRATO: $3,101,992.45
MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. Y CEIEMA ARQUITECTURA,
CONTRATISTA: ECY ol LV.A. (16%): $427,861.03
S.A.DECV.
AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. DEC.V. ANTICIPO: $1,085,697.36
PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021 MONTO CUMPLIMIENTO: $310,199.25

FNOMERO CONVENIO: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-001-2021 |MONTO CONVENIO: $344,665,83

PERIODO CONVENIO: 01 DE JULIO DE 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 |IMPORTE TOTAL DE OBRA: $3,446,658.28
RESUMEN IMPORTES: RESUMEN ESTIMACIONES:

FCONTRATADO: $3,101,992.45 No. ESTIMACION PERIODO MONTO
CONVENIDO: $344,665.83 o1 1 de julio de 2021 14 de octubre de 2021 s 1,352,102.65
IMPORTE TOTAL: $3,446,658.28 02 FINIQUITO 15 de octubre de 2021 27 de noviembre de 2021 S 2,094,555.63

o~
TOTAL: | § 3#5,,5&23
L L
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIODE  CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 1100 27 DE NOVIEMBYE DEf021
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