RESUMEN DE ESTIMACION Pégina 1de 1
GPAC
Nombre de  PAVIMENTAGCION EN LA CALLE FABIAN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO
Obra: GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.
Importe de la Estimacion s/IVA: $459,472.18 /
Municipio: ESCUINAPA SINALOA Importe del Contrato: $2,120,747.89 7
Localidad:  ESCUINAPA, SINALOA. No. Estimaci6n: 1 (UNO)
Contratista: DESARROLLOS GPAC §A DECV. / Tipo Estimacion: N (NORMAL)
Contrate:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022 Periodo del Contrato: 04-jul-22 al  03-nov-22
Periodo de la Estimacion: 04-jul-22 al  03-ago-22
Clave Descripcion Monto
E1 - PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES $66,066.49
P08 OBRAS VIALES $393,405.70
Total Paguete s/IVA: $459,472.19 /
/
+16%= $73,515.55 7
/
I
Total: $532,987.74
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GPAC

Nombre e Obra:

ESTIMACION

PAVIMENTACION EN LA CALLE FABIAN POLANC O ENTRE SANDRA CALDERON Y BAARIA DEL ROSARIOQ GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA,

MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADQ DE SINALCA.

Municipio: ESCUINAPA, SINALOA Centrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-27064-2022 No. Estimacidn: 1{Una)
Localidad: ESCUINARA, SINALCA Imparte del Contrato §/IVA: '51,828,230.94 Tipo de Estimacion: N {Normal)
Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DEC.V. Periodo del Contrata: 04-jul-#2 @l 03-nov-22  Importe de la Estimacion: $459,472.19
Periodo de la Estimacidn: 04-jul-22 al 03-ago-22
Contrato Estimacion Esta Acumulad Por Maonto
Clave Descripcion ] unidad | Vol p.U. Anteri Estimacic Estimaciones Ejercer Estimado
El PAVIMENTACION
POL PRELIMINARES
PO3S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAIC) LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER
TIPC DE MATERIAL POR IMEDIOS MECANICOS
P01523Ca07 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAIO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER y g
= . &
TIPO DE MATER’IAL‘ EXISTENTE, EXCEPTO ROCA,lCON EQUIPQ MECANICO, INCLU?’E. M3 290.00 $84.68 .00 780.19 980.19 108.81 $66,066.49
CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARRECS
FUERA DE LA OBRA,
P06 OBRAS VIALES
POGRSOZ CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE
P06502C004 COMPACTACION DEL TERRENQ NATURAL EN El. AREA DE DESPLANTE DE LOS
TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADC E INCORPORACION DE .
g - i 7 -
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCICN Y ACARREOS DEL AGUA, ) M3 275.00 $51.25 o 0.00 247.84/ 247.84 27.16 $12,701.80
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAIMIENTA,
MANQ DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA $U CORRECTA EJECUCION.
PO6S02C015 MEZCLADO, TENDIDIO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 85%,
FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: EXTRACCHIN O ADQUISICION DE MATERIAZ EN BANCO, ACARREQS, F y /
FLETES, MANIOBRAS, DEFRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD M3 366.00 $370.42 ‘ Q.00 329.34/ 329.34 36.66 $121,994.12
OPTIMA BE COMPACTACON, EXTRACCION Y ACARREQ DEL AGUA UTILIZADA EM
COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO
NECESARIO PARA $1J CORRECTA EJECUCION.
POGSOS CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA,
COMPACTADA AL 95% O 100%.
POE505C022 ARENEQ PARA PROTECCIIN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: / //
SUMINISTRO, COLOCACICIN Y ACARREOS DE LA AREMA A RAZON DE 12 LT/M2, /
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 2200 $553.27 0.00 18.77 19.77 2.23 $10,938.15
HERRAMIENTA Y TCIDO L1) NECESARIO PARA St CORRECTA EJECUCION.
POGSO? OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO ¥ COMPACTACICIN EN BASES CON MATERIAL
PETREQ, COMPACTADA AL 95% Y 100%.
‘\
t |
Q« / C/VL/ L 8on Q\' “\Wc “
ARQ. CESAR CASTRO. ING. MELECIO PEREZ C. CARMEN Y DA PINEDA TIRADO

SUPERVISOR S.0.P.

JEFE DEPTO.SUP. ZONA SUR

DESARRCILLOS GPAC S. A DEC.V.




vanv "\
GPAC

Nombre de Obra:

ESTIMACION

PAVIMENTACION EN LA CALLE FABIAN POLANCO ENTRE SANDRA CALDERON Y MARIA DEL ROSARIO GARIBALDI, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA,

MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALCA.

Municipia: ESCUINAPA, SINALOA Centrata: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706A-2022 No. Estimacion: 1{Una)
Localidad: ESCUINAPA, SINALOA Importe del Conirato 4/IVA: 51,828,230.94 Tipo de Estimacién: N {Normal)
Contratista: DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V. Periodo del Contrato: 04-ul22 4l 03-nav-22  Imporle de la Estimacion: 5459,472.19
Periodo de la Estimacién: 04-jul-22 al 03-ago-i2
Contrato I Estimacion |Esta Act lad Por E Manto —I
Clave Descripcian Unidad Voltimen ] P.U. k Anterior Estimacion Estimaciones Ejercer E Estimado I
PO6507CO19 MEZCLADO, TENDIDIO ¥ COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CUERFO DE
BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREQ COMPACTADO AL 100% DE LA /
PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIGN DE / '/
MATERIAL, ACARREDS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, < i )
EXTRACCION ¥ ACARREQS DEL AGUA, INCORPORACHIN DE HUMEDAD OPTIVIA DE M3 366.00 $601.84 Q.00 329.34 329.34 36.66 $198,209.99
COMPACTACION, HOMOGENIZADG, MEZCLADI, COMPACTACION, MATERIALES,
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LU NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIKIN.
PO6S17 RIEGO DE IMPREGMACION
PRE517C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A RAZON D 1.50
LT/M2, DE ACUERDD A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1,04.004/00 Y i
N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: APLICACION, ALMACENAMIENTQ, /
GALENTAMIENTO, POMBIO; CAEA DELOS MATERIALES ENLOS . o 2750.00 $20.06 0.00 2,410.67 247067  279.33 $49,561.64
ALMACENAWHENTOS Y ACARREQS EM LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE

LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPQ ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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ARQ. CESAR CASTRO.

SUPERVISOR S.0.P.

-

SUMA TOTAL ESTA ESTIMACION:

ING. MELECIO PEREZ
JEFE DEPTO.SUP. ZONA SUR

$459,472.1.9 //

i
-

+16%:  $73,515.55

Total: $532,987.74
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DESARRQLLOS GPAC S.A. DE C.V.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88

