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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA it 8 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 110+000 AL KM 118+000 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,007,186.29

ESTIMACION No. 4 (CUATRO)
PERIODO: ’

HOJA1DE1
FECHA: 14/11/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$2,792,310.30

$2,792,310.30

ING. FELIPE JAVIER RO ARMENTA

RESIDENTE DE OBRA (SO

SUPERINTENDENTE {PREECASIN)

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

\\\\\\\_zm. CEZATTR, CUADRAS CASTRO

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERY, DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LAS BRISAS

UBICACION: KV 110+000 AL KM 1184000 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 8 CULIACAN -

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,007,186.29

ESTIMACION No. 4 (CUATRO)
PERIODO: DELO07 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022

HOJA 1 DE 2

FECHA: 14/11/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA

ESTIMACION

P,

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES ¥ MANC DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTC, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

21,362.26

16,872.00

12,844.00

4,490.26

4,028.00

$23.41

$94,295.48

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREC A 10 KM,
DE DISTANCIA.

M3

2,136.30

1,687.20

1,284.40

449,10

402.80

5285.63

$115,051.76

P06527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

M3

2,136.30

1,687.20

1,284.40

445.10

402.80

$246.09

$99,125.05

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARALA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
EN PLANTA, CON AGREGADS,MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-
20, SUMINISTRO Y ALMACE IENTO DE LOS MATERJALES PETREQS Y
ASFALTICOS,TODOS DS ACARRPOS PARA LA ELABORACION DE LA
MEZCLA, FLETES, MA ERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRECS AL
LUGAR DE LA APLICACI TODO LO NECESARIO PARA SU

M3

2,136.30

1,687.20

1,284.40

402.80

$6,166.43

$2,483,838.00

suma:|  $2,792,310.30

ING, LUIS ERNES ZCO BELTRAN

SUPERINTENDENTE (RREECASIN)

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 8 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KM 110+000 AL KM 1184000 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO IMPORTE: $15,007,186.29
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) ‘ HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FECHA: 14/11/2022
- HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00]  $10,416.46 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 [MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00|  $17,448.36 50.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA.
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KMt 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00] $11,625.57 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34504C004 [VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 560.00 0.00 000  560.00 0.00 $155.83 50.00
MATERIAL BITUMINOSO
_ SUMA:| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._cb_amN“_ $2,792,310.30

ING. LUIS ERNES
SUPERINTENDEN
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ING.CEZAR ARMANDO. .C.pcx.sm CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




