GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 8 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 1104000 AL KM 118+000 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,007,186.29

ESTIMACION No. 1 (UNOD)
DEL29 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA 1DE 1
FECHA: 08/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

\

$3,319,161.30

$3,319,161.30

=
ING. LUIS ERNESTO CO BELTRAN ARQ:. GILBERT i\_éﬁa ARRMENTA

SUPERINTENDENTE (PREECASIN) RESIDENTE DE OBRA (SOP) /

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO ¥ CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 8 CULIACAN -

LAS BRISAS

UBICACION: KM 110+000 AL KM 118+000 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO IZQUIERDO

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,007,186.29

ESTIMACION No. 1 (UNO)
DEL29 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2022

HOJA 1 DE 2

FECHA: 08/08/2022

CLAVE

CONCEPTO

HASTALA
ESTIMACION
ANTERIOR

DE ESTA
ESTIMACION

HASTA ESTA
ESTIMACION

SEGUN
PROYECTO

UNIDAD EXCEDENTE

P.U,

IMPORTE

P06518C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04,005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTAY AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT 21,362.26 4,788.00 0.00| 16,574.26| 4,788.00

$23.41

$112,087.08

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREQ A 10 KM,
DE DISTANCIA.

M3 2,136.30 478.80 0.00] 1,657.50 478.80

$285.63

$136,759.64

P06S27C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

M3 2,136.30 478.80 0.00| 1,657.50 478.80

$246.09

$117,827.89

P06527C002

SUMINISTRO PUESTQ EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: RDQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
EN PLANTA, CON AGRE

20, SUMINISTRO Y ALMAXENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
ASFALTICOS,TODOS §05 ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA
MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL
LUGAR DE LA APLICACIYN EN OB

Y TODO LO NECESARIO PARA SU

DO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-

478.80 0.00 478.80

1,657.50

M3 2,136.30

$6,166.43

$2,952,486.68

suma:| $3,319,161.30

i
N
ING. FELIPE JAVIER CASTRO ARNENTA-~

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING.CEZARM\RMANDO CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




GOBIERNQG DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 8 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KM 1104000 AL KM 118+000 VARIOS SUBTRAMOS CUERPO 1ZQUIERDO IMPORTE: $15,007,186.29
ESTIMACION No. 1 (UNO}) HOJA 2 DE 2
DEL29 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2022 FECHA: 08/08/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U, IMPORTE
ANTERIOR
P34802C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00 $10,416.46 $0.00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00 $17,448.36 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KV 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00 $11,625.57 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 560.00 0.00 0.00 560.00 0.00 $155.83 $0.00]
MATERIAL BITUMINOSO
_ _ _ SUMA:] $0.00

ING. LUIS ERNE!
SUPERINTENDENT

TOTAL CONSERV, MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._Cbmmnu_ $3,319,161.30

N

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ASTRO ARMENTA—""

ING.CEZARARMANDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




