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En la colenia Rincén de Urias en el Municipio de Mazatian, del Estado de Sinaloa, siendo las 12:14 hrs. del dia 03 de Diciembre
de 2025, se reunieron las personas cuyos nombres aparecen al calce, con motivo de dar cumplimiento a la entrega de la
siguiente obra:

Descripcion de la Obra:

EJECUCION DE ACCION DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS
BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL CON BARQ"
PARA MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA

Domicilio de la obra:
Rincon de Urias, Mazatlan, Sinaloa.

Contratista: Contrato niumero:
Arq. Alberto Reyes Salcido CV-DG-CO-RABMZT-003/2025
Fecha de inicio: Fecha de conclusion: Monto del contrato:
Plazo de ejecucion: |03 de octubre del 2025 17 de diciembre del 2025
76 Dias Fecha de inicio real: Fecha de conclusion real: $402,842.56
03 de octubre del 2025 01 de Diciembre de 2025 Cantidad exenta de IVA

Descripcion de las estimaciones:

Nimero de estimaciones: Periodo: Importe:
Estimacion no. 01 (Normal) 03/10/2025 25/10/2025 $164,974.66
Estimacion no. 02 (Normal) 26/10/2025 15/11/2025 $46,672.45
Estimacién no. 03 (Finiquito) 16/11/2025 01/12/2025 $38,115.28

Las partes expresan las siguientes consideraciones:

Con fecha 03 de Diciembre de 2025 el contratista Arq. Alberto Reyes Salcido, entrega a la Comisién de Vivienda del Estado
de Sinaloa la obra antes mencionada, quien la recibe una vez que se ha censtatado su terminacion y verificado que se ejecuté de
acuerdo al proyecto autorizado y las especificaciones del contrato, por lo que se encuentra en condiciones para su uso.

El contratista entrega los planos correspondientes a la construccion final (plano de obra terminada), asi como los documentos
correspondientes al expediente de obra.

Lo anternior no exime a la Comision de Vivienda del Estado de Sinaloa de ejercer las acciones legales necesarias derivadas de
alguna presunta irregularidad en la entrega de la obra.

Culiacan, Sinaloa a 03 de Diciembre 2025

Recibe
Por la Comision dj Vivienda del Este.i.do de Sinaloa
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Arq. Yonath: oya Flores
Director de Ptanelacign y Proyectos

Arq. Arely Margati oza Dominguez
Residente y Supdrvisgr de obra
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