COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
SINALOA ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS

COBIERNO DEL 15TADO

CONTRATISTA: ARQ. ALBERTO REYES SALCIDO

EJECUCION DE ACCION DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA

b MODALIDAD DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL CON BARO" PARA MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.
REG. PADRON: CVIVE-PC-20-2025 RFC CONTRATISTA: RESAB70212BA9
CONTRATO: CV-DG-CO-RABMZT-003/2025 IMPORTE CONTRATO: $ 402,842.56
ADJUDICACION:  CV-AD-003/2025 CONVENIO MODIF: $ -
PERIODO DE CONTRATO: 03 OCTUBRE 2025 AL 17 DICIEMBRE 2025 CONTRATO + CONVENIO: $ 402,842.56
COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DEC.V.
FIANZA ANTICIPO: 2614927-0000 $ 140,994.90
FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2614929-0000 $ 40,284.26

EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DiA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EJECUCION DE ACCION DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE
VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL CON BANO" PARA MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.

LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA,
DEFICIENCIAS TECNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
SINALOA PROCEDERA A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LOS PAGOS: PERIODO: IMPORTE: MONTO
MONTO DE CONTRATO: 03 OCTUBRE 2025 AL 17 DICIEMBRE 2025 $  402,842.56
CONVENIOMODIF: T
ESTIMACION 01 NORMAL 03/10/2025 25/10/2025 $ 266,088.16
ESTIMACION 02 NORMAL 26/10/2025 15/11/2025 $ 75.278.14
ESTIMACION 03 FINIQUITO 1611112025 01/12/2025 $ 61,476.26
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 402,842.56 |
SALDO A CANCELAR $ _ ]
SUMAS IGUALES $ 402,842.56 $  402,842.56
RECIBE: ~, ENTREGA:
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ING. FERNANDO BARRON AGUAYO ARQ. YONATHAN LOYA FLORES ARQ. ADBERTO'REYES SALCIDO
DIREGTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE PLANEAGION Y PROYECTOS REPRESENTANTE LEGAL




