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CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE || REMABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
CUERDO AL CONTRATO: CLUB ACTIVO NUM. 2036, UBICADA EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA
"PROGRAMA PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
N° DE ORRA: 220109 [AUTORIZACION SAF: SAF-AIPIED-00-202/2022
PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO CLUB

HNOMBRE DE ESCUELA: ACTIVO NUM. 20-30 LAVE DE ESCUELA: 25DJNOOTSC
{MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES

l NUMERO DE CONTRATOQ: ISIFE-IED-ADE-SEC-JN-028-2022 [MonTO: i 199,998.77
{ICONTRATISTA: MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA

Ri . DORAMA

IFOMPANIA AFIANZADORA: ANTICIPO I $0.00 CUMPLIMIENTO || $15,999.98
{IPERIODO CONTRATO: INICIO: | 4 DE MAYO DE 2022 JrErmiND: 2 DE JUNIO DE 2022

I NOMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: [{ TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[conTRATADO: $50,000.00 PERIODO: NUMERO: MONTO:
ESTIMACION 01
NVENIDO: ! ad 072 000.00

“(f) 100 $0.00 e mayo de 2022 16 de mayo de 2 FINIQUITO $50,
{esERCIDO: $50,000.00

lsALDO QUE SE cANCELA:

TOTALES: 1 $50,000.00

{IEN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
15:00:00 p. m. HORAS DEL Dia 6 DEL MES DE MAYO DEL A0 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS||
ERMINOS DEL CONTRATOQ Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TEMER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE BEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
NTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE P tSIFE: ENTREGAPORLAEMPRESA:
ING. MOISES BUELNA FELIX ING. MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
SUPERVISOR DE ISIFE REPRESENTANTE LEGAL
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%% ISIFE-PLANTEL-SEPyC End
NOMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
CUERDO AL CONTRATO: CLUB ACTIVO NUM. 20-30, UBICADA EN CULIACAN, MUNICIFIO DE CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA
[PrROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
{[N® DE OBRA: 220109 AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-{ED-00-202/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADOD  [cI AVE DE ESCUELA: 25DJNDOTRC
CLUB ACTIVO NUM. 20-30
MUNICIFIO: CULIACAN lt.ocALIDAD: CULIACAN ROSALES
[
[INUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-SEC-IN-023-2022 JMONTO: I $199,999.77
[lcoNTRATISTA: MANUEL DE JESUS ESQUIVEL MEDINA
[[comPaRia AFIANZADORA: oo ANTICIPO $0.00 cumpLimiEnTo || stssasss
\IPERIODO CONTRATO: INICI: || 4 DE MAYO DE 2022 [TERMINO: 2 DE JUNIO DE 2022
L
[NUMEROC DE CONVENIO: MONTO:
IPERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMIND:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $50,000.00 PERIODO: NOMERO: MONTO:
ESTIMACION 1
: ! ,000.00
CONVENIDO: $0.00 4 de mayo de 2022 16 de mayo de 2022 FINIQUITO $50,000
[EVERCIDO: $50,000.00
|SALDO QUE SE CANCELA:
I TOTALES: I 1 || $50,000.00
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
15:00:00 p. m, HORAS DEL BiA 16 DEL MES DE MAYO DEL ARO 2022

LANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NG EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS)

[SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL. DIRECTOR DEL
P
POR St PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA,

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTAMCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ES 7 i
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