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ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE || CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN INTERIOR DE AULA. EN
PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
ACUERDO AL CONTRATO:
DE SINALOA.
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220624 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO CLAVE DE ESCUELA: 25DJN1846J
MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-128-2022 Il MONTO: I 1,652,173.26
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
COMPARIA AFIANZADORA: [| ASERTA ATIAZADORA ANTICIPO $578,260.64 CUMPLIMIENTO $165,217.33
PERIODO CONTRATO: [ INICIO: || 28 de junio de 2022 TERMINO: 5 de septiembre de 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: _|[INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $ 799,059.01 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $ - 28 de junio de 2022 30 de julio de 2022 01 b 755,557.39
EJERCIDO: $ 799,059.01 [ 31 de julio de 2022 5 de septiembre de 2022 02 FINIQUITO $ 43,501.62
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $ 799,059.01
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE ~ DELANO 2022

|[TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
IALGUNA.

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE Loq

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ISIFE-PLANTEL-SEPyC
NOMBRE DE LA BBRATE CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN INTERIOR DE AULA. EN
PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
/ACUERDO AL CONTRATO:
DE SINALOA.
|PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220624 [[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
||N0MBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO "CLAVE DE ESCUELA; 25DJN1846J
[MuNICIPIO: CULIACAN JlLocALIDAD: CULIACAN ROSALES
(l
|NOMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-128-2022 |[MONTO: Il $1,652,173.26
[coNTRATISTA: CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
[comMPARIA AFIANZADORA: || semwwasomsnccer | ANTICIPO $578,260.64 CUMPLIMIENTO || $165,217.33
||PERIOD0 CONTRATO: INICIO: || 28 de junio de 2022 TERMINO: 5 de septiembre de 2022
[
|[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $799,059.01 PERIODO: NUMERO: MONTO:
|CONVENIDO: $0.00 28 de junio de 2022 30 de julio de 2022 01 $755,557.39
l EJERCIDO: $799,059.01 31 de julio de 2022 5 de septiembre de 2022 02 FINIQUITO $43,501.62
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $799,059.01
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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