MUNICIPIO DE AHOME

w | Py ~ESTADO DE CUENTA
v T SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME ESTIMACION NO. 2 (ULTIMA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ~ e
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
RECURSO (GASTO DIRECTO)
EJERCICIO 2022, autorizado por |
RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. JUAN DE DIOS |Tesoreria Muncpal con ofcio.
OBRA: BATIZ HASTA RETORNO UBICADO FRENTE AL ACCESO A "CASE INTERNATIONAL" LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE  |namero: 016-A/2022 con de fecha /07 DE IL DE 202
AHOME, SINALOA. 05 de marzo de 2022. Obra que fue AABRIL 2
aprobada mediante oficio nimero:
016/2022 de fecha 05 de marzo de
2022.
nggh?:;:%s $1449,333.06_) Aég;(;l;;gﬁ T, CONTRATO NO. CONT-SDPUE-DOP-002-22 o=
PERIODO DE CONTRATO:
DEL 09 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE ABRIL DE 2027 -
NGO IMPORTE DE DEDUCCIONES
e PERIODO ESTIMACION (1.V.A. RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO ASE 2% 0..C 1%
) DEL: 09 DE MARZO DE 2022 Y,
1(uno)” AL: 14 DE MARZO DE 2022 $526,721.06 ./ $263,360.53 $9,081.40 < $4,540.70 $276,982.63 $249,738.43
DEL: 15 DE MARZO DE 2022 _ i
2 (umm/ AL: 07 DE ABRILDE 2022 $881,921.82 $461,306.00 < $15,205.55 $7,602.77 $484,114.32 < $397,807.50 7
/"‘
7 4 &
I TOTALES:] #51,408,642.88] '/ $724,666.53] _ _ P 524 286.95] \ 512,143, 47’]\ ~6761,096.95] ~ 5647,545.,93
DE CONTRATO POR CANCELAR: m & -. POR AMORTIZAR con& /‘? wd $0.00 o~ ]
= 4/,\*
LIC. KARI RODRIGUEZ LOPEZ ING ALE RO GONZALEZ CONNANT \

KAROLO GONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / ESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS +
SECRETARIA D OGRAS
A / PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
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