PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

VT EECA,

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

01 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

03 DE ABRIL DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE | AVANGE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERGIDO | SALDO | FISICO | FINANGIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
DESTINOS CULIACAN Y
665 TURISTICOS | BADIRAGUATG |  ESTATAL $978,551.83 $978,551.83 | $978,551.83 | $0.00 100 100
(E.C.MEX.15-EL
VAREJONAL)
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