MUNICIPIO DE AHOME lr*- s i FINIQUITO
> SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS < DE t
FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-
OBRA: (011AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CONTRATO: 2023+
i LED EN LA LOCALIDAD EL ALHUATE, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATISTA: [CHAPEM, S.A. DE C.V._.
/ o FECHA: 02<DE JULIO DE 2023
PERIODO DEL : 03DEJUNIODE2023 < AL 02 DE JULIO DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS
NO. CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO DIFERENCIABE | o oc 10 UNITARIO IMPORTE
_ F3 E4 TOTALES VOLUMEN
1 RED DE ALUMBRADO
o1 LUMINARIAS
3 SUMINISTRO Y COLOCAGION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 \/ 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA
LED NOA 50 W B5-265 \ 8500K CON FOTOCELDA,
i BRAZO DE 1,20 MT. DE LARGQ Y 1 1/2" DE DIAMETRO
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
- ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA PIFLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO
BE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPC. < pzA 48 “ ag.00 0 #28.00 0.00 $4,181.14 _-$0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
00z LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA P
INSTALACION. ~ PzA 1 1.00 1,00 0.00 $462.51 ~ 50.00
[ SUBTOTAL DE LUMINARIAS] $0.00
SUBTOTAL: $0.00
IVA: $0.00
TOTAL $0.00
INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $233,342.39 -
INVERSION EJERCIDA: $233,342.39 7
SALDO NO EJERCIDO: $0.00

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO

Y ECOLCGIA

DIRECCICin DE

CONTRATISTA

“ OBRAS PUBLICAS

AR SUS ERNE T

AP CASTRO
- PUBLICAS




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46

