MUNICIPIO DE AHOME

J

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y, ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

=

[ ls
AHOME

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION NO. 2 (DOS)~

7

. ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
/" FONDO DE APORTAGIONES PARA LA
; INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES QEL DISTRITO
/ FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO , aprobados por
- Tosoresia Municipal, mediante ofigios con ndmero FISMOF-
OBRA: (022AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED [011/2023, FISMOF-0227202 3 TSMDF-023/2023 y FISMDF-
' EN LA LOCALIDAD HUACAPORITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME. st A il 02 DE JULIO DE 2023
J Municipio de Aheme en su primera sesién; celebrada con
facha 14 de marzo del 2023, incluidas on el Progroma de
Obra Anual 2023 con nimeros O-215, 0-220, 0-227 y G
220. Y aprobadas para su ejecucidn mediante oficios con
nomero PRES/D41/2023, PRES/052/2023, PRES/053/2023 y
PRES/055/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023
FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023 ~
IMPORTE DE $1431,093.50 L/ ANTICIPO DE $501,197.72 CONTRATQ NO.
CONTRATO CONTRATO
PERIODO DE DIFERIMIENTO :
DEL 03 DE JUNIO DE 2023, AL 02 DE JULIO DE 2023.'/ 4
DIAS: 30
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (1.V.A, RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO AS.E 2% 0..C1%
ESTIMACION 1 DEL: 03 DE JUNIO DE 2023
~ 7 J
(UNO) AL 02 DE 1ULI0 DE 2053 $824,859.47 7 5288.700.81'/ $14,221.72 $7,110.86 $310,033.39+ $514,826.08
{025AH23PR)
ESTIMACION 2 DEL: 03 DE JUNIO DE 2023 J y /_ _
(DOS) Al 02 OF Juti0 DE 2023 5233,187.78_‘, $81,615.7 $4,020.48 $2,010.24 $87,646.44 $145,541.34
(022AH23PR
/ J i .
TOTALES: $1,058,047.25" $370,316.53[ $18,242.20 $397,679.83] $660,367.42
SALDO DE CONTRATC POR ESTIMAR: [ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: $130,881.19 |
COfFORME EVISA

CHAREM, SA DECV.

CONTRATISTA

ING. ALl RO GONZALEZ CONNANT
ESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO

Y ECOLOGIA

DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS
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