< | MUNICIPIO DE AHOME e FINIQUITO
.7 | DEPIME e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 1
-’
, | 4 N i . I -AH-
(025AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS FSMOF-ALP-DITER gggsR 2SRRI
OBRA: LED EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPQ DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CONTRATO: .
AHOME. _~ CONTRATISTA: |CHAPEM, S.A. DE C.V. -
) FECHA: 02 DE JULIO DE 2023
PERICDO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA BE
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
El E2 TOTALES VOLUMEN
7 1 RED DE ALUMBRADO  ~
o LUMINARIAS
SUMINISTRO ¥ COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 \/ 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 V 500K CON FOTOCELDA,
” BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
/ GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO W/ . / /
DE 0BRA, HERRAMIENTATEQUIPQ. “PZA 170 ._'/ 170.00 0 70,00 /],nu /54,180.15 ¥ s0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
0g2 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y /
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y / ‘ / / /
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA ) : / /
INSTALACION. © PZA " 1.00 1.00 0.00 7 $460.25 $0.00
L
{ SUBTOTAL DE LUMINARIAS] $0.00 =
SUBTOTAL: $0.00 7,
IVA: s0.00 /
TOTAL s000 <=  /
INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $824,859.47  J
INVERSION EJERCIDA: $824,859.47 —/
SALDO NO EJERCIDO: 5000 -~
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE b e
OBRAS PUBLICAS
C. Fabij rona Castilo ING. ALRJARORO GONZALEZ CONNANT ARDAIESUS ERNESTH T CASTRO
CHAPEM.S A DEC V. SIDENTE DE OBRA, ECTOR DE OBRA AS
CONTRATISTA
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