@ | MUNICIPIO DE AHOME Sy FINIQUITO
v I sl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISFIO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DE 1
_/ FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-
oBRA: | (022AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS | conTRATO: 2023.
' LED EN LA LOCALIDAD HUACAPORITO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATISTA: |CHAPEM, S.A.DE CV. ./ p,
FECHA: 02 DE JULIO DE 2023
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIODE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS SRR RE
NO. CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO I PRECIO UNITARIO IMPORTE
E1 E2 TOTALES VOLUMEN
A RED DE ALUMBRADO
o LUMINARIAS &
SUMINISTRO Y COLOCACGION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA,
i BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
/ GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. _
/;’ZA ‘/4'8 48.00 0 / 48.00 /D,DO /’34.173.41 / $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA _ S
INSTALACION. PZA o 1.00 1.00 oo #5460.27 50.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS] $0.00 4
SUBTOTAL: $0.00 «*
IVA: $0.00 &
TOTAL 50.00 &
INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $233,187.78
INVERSION EJERCIDA: $233,187.78 »
SALDO NO EJERCIDO: $0.00
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