MUNICIPIO DE AHOME

laJls A

ESTADO DE CUENTA

€ | o SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA &* AHOME ESTIMACION NO. 1 (UNO) |/
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ‘ >
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL

P,

(025AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DELBISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023)/probados
por Tesorarfa Municipal, mediante oficios con nimero
FISMDF-011/2023, FISMDF-022/2023, FISMOF-
023/2023 y FISMDF-025/2023 todos de fecha 14 de

OBRA: Z 5
EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME) S:;grﬂgfjjggmg“;’c‘;l“"jef;‘:;[zf;gzg“" 02 DE JULIO DE 2023 _J
|Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14
de marzo del 2023, incluidas &n el Programa de Obra
Anual 2023 con nGmeros O-215, 0-226, 0-227 y O-
220, Y aprobadas para su ejecucién mediante oficios
con namero PRES/041/2023, PRES/052/2023,
PRES/053/2023 y PRES/055/2023 todos de fecha 14
de marzo del 2023,
J}
IMP / 1 FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-2023,
MPORYE DE §1431,993.50 | ¥ ANTICIROTDE $501,197.72 CONTRATO NO.
CONTRATO CONTRATO
PERICDO DE DIFERIMIENTO :
DEL 03 DE JUNIO DE 2023. AL 02 DE JULIO DE 2023. 3 ' e 0
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (1.V.A, RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO AS.E. 2% 0..C1%
ESTEMACIDi\y DEL: 03 DE JUNIO DE 2023 F’ J J
/ - -
(UND) Al P —— 4 $824,859.47 $288,700.81 J sumn _J $7,110.86 2 $310,033,39 $514,826.08
(025AH23PR)
P e
} 2 A\ / \ F i
TOTALES:  5824,859.47 ~# 5288,700.81 “514,221.72 57,1108 | Y /' $310,033.39 _J §514,826.08
; N A
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:
CONFORME

IAPEM, S.A. DEC.V,

CONTRATISTA

JESIDENTE DE OBRA

OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE

DIRECCION DE

OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
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