MUNICIPIO DE AHOME J

2 -

FINIQUITO

- - S NALA
¥ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA L
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE .
FISMDF-ALP-011PR-022PR-023PR-025PR-AH-
OBRA (023AH23PR{ REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS  |conTRATO: 2023
: LED EN LA LOCALIDAD MATACAHUI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATISTA: [CHAPEM, SA. DECV. -
FECHA: 02 DE JULI_CyDE 2023
PERIODO DEL : 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS SEERENEAE
3 NID, J CIO UNITARIO IMPORTE
NO CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO 6 = / TS VOLUMEN PRE
/1 RED DE ALUMBRADO
Jul LUMINARIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA
/ LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA,
/001 BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO J
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PZA J 29 4 29.00 0 / 29.00 0.00 /54‘163‘82 jSOAGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
/' CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA . Y, 4 J '
INSTALACION. PZA 1 1,00 1.00 0.00 {45944 $0.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS] $0.00+
SUBTOTAL: $0.00/
IVA: $0.00./
TOTAL $0.00 /
INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: S140,603.85
INVERSION EJERCIDA: $140,603.86¢
SALDO NO EJERCIDO: $0.00 /
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
ING. AL GONZALEZ CONNANT /

ENTE DE OBRA
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