SISTE@R INTEGRAL DE SUPERVISION D{PBRA

Resumen de Estimacion
Nombre de Obra REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORO O 5, ENTRE AV. BATEQUIS Y AV.

MEXICO, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacion s/IVA $19.749.63
Municipio: Guasave Importe del Contrato s/IVA: $642,482.76
Localidad: Juan Jose Rios No. Estimacion: 2
Contratista: MORADA, SA. DE C.V. Tipo Estimacion: Adicional
Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1209-2025 Periodo del Contrato: 12/09/2025 al 10/11/2025
Periodo de la Estimacion: 19/10/2025 al 10/11/2025
Clave Descripcion Monto

1
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE

P02 CIMENTACION 19,749.63
Total Paquete s/IVA: 19,749.63
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $19,749.63

MORADA, §/A. DE C.V. ING.JESUS ALBERTO/TORRES SOTO

CONTRATISTA SUPERVISOR




.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA
Estimacion

Nombre de Obra  REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORO O 5, ENTRE AV. BATEQUIS Y AV. MEXICO, EN LA LOC. DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN
JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guasave Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1209-2025 / No. Estimacion: 2 //
Localidad: Juan Jose Rios Importe del Contrato s/IVA $642,482.76 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: MORADA, SA.DEC.V. Periodo del Contrato  12/09/2025 al 10/11/2025 Importe de la Estimacion: $19,749.63
Periodo de la Estimacion: 19/10/2025 al 10/11/2025
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE
P02 CIMENTACION

/ P02S06 ANCLAJES / /
P01S72C059 PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA-ARENA EN ZANJAS, M3 5.04 $799.00 5.04 2.2200 7.26 -2.22 $1,773.78 14405 /%
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.

Pénsncoze. RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO Y COMPACTADO CONPISO M3 21.41 $876.56 21.41 13.7000 / 35.11 -13.70 $12,008.87 163.99 %
DE MANO, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON
MATERIAL GRAVA-ARENA INCLUYE: MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

/PO1371C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 28.66 $98.40 2866 60.6400/ 89.30 -60.64 $5,966.98 311.58 A

EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA
MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

Total Partida: 19,749.63

' -
MORADA, SAfDE C.V. ING.JESUS ALBERTQ'TORRES SOTO

CONTRATISTA SUPERVISOR




