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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL

OMBRE DE LA OBRA DE INSTALACION DE VITROPISO EN TALLER DE COMPUTO Y AUDITGRIQ (EDIFICIOS "D" Y "E™) Y REPARACION DE
CUERDO AL CONTRATO: || LOSA (RESANE DE MARQUESINAS) EN DIFICIOS "B" Y "D" EN MEDIA SUPERIOR LIC. RAUL CERVANTES AHUMADA
: (COBAES 55, ZONA 02), UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO BE SINALOA
HF‘ROGRAMA: CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA - ISIFE 2022
IN° DE GBRA: 220680 [ALTTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022
MEDIA SUPERIOR LIC. RAUL CERVANTES
NOMBRE DE ESCUELA: 25ECBO0S5C
I AHUMADA (COBAES 55, ZONA 02) CLAVE DE ESCUELA:
(tuNICIPIO: GUASAVE lLocaLiDAD: GUASAVE
[
]fﬁu’ MERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-181-2022 |IMONTO: Il $357,383.15
CONTRATISTA: CEJEMA ARQUITECTURA 5.A. DE C.V.
OMPARIA AFIANZADORA: || sseroa smesoomnsnarcs | ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO || §35,738.32
PERIODO CONTRATO: INICIC: || 25 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 03 DE OCTUBRE DE 2022
IMMERO DE CONVENIO: MONTO:
IPERIODO CONVENIO: INICIO: i TERMINOD:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
IICONTRATADO: $357,383.15 PERIODO: NUMERO: MONTO:
] ESTIMACION 01
NCONVENIDO. $0.00 25 de agosto de 2022 3 de ociubre de 2022 FINIQUITO $357,383.15
[[EJERCIDO: $357,383.15
ISALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $357,383.15
EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE MUNICIFIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 6 DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEU
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO GUAL NG EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE || INSTALACION DE VITROPISO EN TALLER DE COMPUTO Y AUDITORIO (EDIFICIOS "D" Y "E”) Y REPARACION DE
CUERDO AL CONTRATO: LOSA {RESANE DE MARQUESINAS) EN DIFICIOS "B ¥ "D" EN MEDIA $UPERIOR LIC. RAUL CERVANTES
: AHUMADA (COBAES 55, ZONA 02), UBICADA EN GUASAVE, MUNIGIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA -
PROGRAMA
ISIFE 2022
[¥" DE OBRA: 220680 AUTORIZACION SAF: CONVISIFE-COBAES-006-2022
MEDIA SUPERIOR LIC. RAUL CERVANTES
!NOMBRE DE ESCUELA: AHUMADA (COBAES 55, ZONA 02) CLAVE DE ESCUELA: 25ECBO055C
IMUNICIPIO: GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE
[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-181-2022 JMONTO: I 357,383.15
{ICONTRATISTA: CEJEMA ARQUITECTURA 5.A. DE G.V.
OMPARIA AFIANZADORA; || “SERT7 A7 ANZADORA ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $36,738.32
PERIODO CONTRATO; INIGIO: || 25 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 03 OE OCTUBRE DE 2022
hNﬁMERo DE GONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: “ RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $357,383.15 PERIODO: NUMERO: MONTO:
ESTIMACION 01
: 0 357,383.1
HCONVENIDO $0.00 25 de agosto de 2022 3 de octubre de 2022 FINIQUITO $357, &
HEJERCIDO: $357,383.15
1SALDD QUE SE CANGELA:
TOTALES: 1 $357,383.15
EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 6 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, REGIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIO
IALGUNA.

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOH

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SERALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QLHENES|

INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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