
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO 
Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISOILPNIOO2I2O22, 
SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA 
EMPRESA CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. 
LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CLUES: 
SLSSAOI838I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE 
SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, 
HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
siendo las 10:30 horas del día 21 de noviembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la 
Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro 
Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. 
Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de 
Sinaloa y la empresa Construcciones NAYRA, S.A. de C.V., representada por la 
contratista C. Luz Minerva Zavalza González, con la finalidad de llevar a cabo la 
siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, 
por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de 
Derechos del contrato No. SSSISOILPNIOO2I2O22 firmado por un importe con I.V.A. de 

$ 2,328,719.04 M.N. (Dos millones trecientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos 
04/100 M.N.). 

Plazo de ejecución: 90 días naturales 
Fecha de inicio programada: 17 de agosto de 2022 
Fecha de inicio real: 17 de agosto de 2022 
Fecha de término programada: 14 de noviembre de 2022 
Fecha de entrega real: 14 de noviembre de 2022 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes 
del contrato correspondiente: ampliación en construcción de la unidad para contar con 
las áreas de sanitarios de personal, almacén, almacén de basura y almacén de r.p.b.i., 
para esto se realizó: cimentación, instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones eléctricas, albañilería, acabados, pintura e impermeabilización, instalación 
de puertas, ventanas y protecciones de herrería, instalación de lámparas, apagadores y 
contactos, instalación de muebles sanitarios, rehabilitación de la unidad mediante: 
elaboración de barras de concreto, sustitución de pisos y azulejos, sustitución de muebles 
sanitarios, instalación de barras de apoyo, sustitución de lámparas, apagadores y 
contactos, instalación de red de voz y datos, sustitución de aire acondicionado, instalación 
de cancel de regadera, instalación de puertas corredizas de pvc y aluminio, instalación de 
cortina antibacterial, instalación de persianas black out, instalación de señalización, 
sustitución de puertas de madera y metálicas, pintura e impermeabilización, rotulación de 
la unidad. adecuación de espacios para área de esterilización, en el exterior se elaboró 
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cisterna para almacenamiento de agua. instalación de pasamanos, limpieza de maleza en 
cerca perimetral y terreno. instalación de servicio eléctrico. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 2,328,719.04 
M.N. (Dos millones trecientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos 04/100 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

Importe con I.V.A. 

Anticipo 
Estimación No. 1 normal $ 241,200.98 
Estimación No. 2 normal $ 427,515.63 
Estimación No. 3 normal $ 842,226.86 

Estimación No. 4 normal $ 521,131.26 

Estimación No. 5 normal $ 219,318.04 
Estimación No. 6 final $ 77,326.25 

Total Ejercido: $ 2,328,719.04 
Saldo $ 0.00 

Anticipo otorgado sin I.V.A.: $ 702,630.74 
Amortización de anticipo sin I.V.A: $ 702,630.74 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no 
ejercido de $ 0.00 M.N. (cero pesos 00/1 00 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 
7 

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos/ 
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empre 
Construcciones NAYRA, S.A. de C.V., representada por la contratista C. Luz Minerv 
Zavalza González, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos 
con No. 2369778-0000, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de 1 
entrega-recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la 
Subdirección de Obra, levanta con esta fecha, 21 de noviembre de 2022, el Acta de 
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Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez 
cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los 
Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, 
manifestando a la empresa Construcciones NAYRA, S.A. de C.V., representada por la 
C. Luz Minerva Zavalza González, que se extiende el más amplio finiquito que en 
derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, 
siendo las 11:00 horas del día de su inicio. 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ing. Mónica Elena Hernándé Pérez 
Subdirectora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 
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Ing. Omar
,
$n,tIeón Ñevrez Tizoc 

Supervisor de Obra 
de los Sérvicios de Salud de Sinaloa 

POR EL CONTRATISTA 

Luz Minerv'a\?aIza González 
Representante Legal 

Construcciones NAYRA, S.A. de C.V. 
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