
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS, MUNICIPIO: EL FUERTE. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LP N/002/2022 

ACTA ENTREGA — RECEPCION 

EN LA LOCALIDAD DE CUATRO MILPAS, MUNICIPIO EL FUERTE, ESTADO SINALOA, EL DIA 
18 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS 
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA "CLUES: SLSSAOI838I CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, 
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA." 
CON No. DE CONTRATO SSS!501LPN100212022. 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: AMPLIACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PARA 
CONTAR CON LAS ÁREAS DE SANITARIOS DE PERSONAL, ALMACÉN, ALMACÉN DE 
BASURA Y ALMACÉN DE R.P.B.I., PARA ESTO SE REALIZÓ: CIMENTACIÓN, INSTALACIONES 
SANITARIAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ALBAÑILERÍA, 
ACABADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y 
PROTECCIONES DE HERRERÍA, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, APAGADORES Y 
CONTACTOS, INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS. REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD 
MEDIANTE: ELABORACIÓN DE BARRAS DE CONCRETO, SUSTITUCIÓN DE PISOS Y 
AZULEJOS, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN DE BARRAS DE 
APOYO, SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS, APAGADORES Y CONTACTOS, INSTALACIÓN DE 
RED DE VOZ Y DATOS, SUSTITUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE 
CANCEL DE REGADERA, INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS DE PVC Y ALUMINIO, 
INSTALACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIAL, INSTALACIÓN DE PERSIANAS BLACK OUT, 
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y METÁLICAS, 
PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, ROTULACIÓN DE LA UNIDAD. ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS PARA ÁREA DE ESTERILIZACIÓN, EN EL EXTERIOR SE ELABORO CISTERNA 
PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. INSTALACIÓN DE PASAMANOS, LIMPIEZA DE MALEZA 
EN CERCA PERIMETRAL Y TERRENO. INSTALACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO. 
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RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA STJÇ EACCION 

RECIBE: 

ERVlCCS DE S. 
DE S!NAI - 

ENCARGADÓ Da LA UNIDAD DE SALUD 

TESTIGO -TESTIGO 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS, MUNICIPIO: EL FUERTE. 

CONTRATO N°: SSSISOILPNIOO2I2O22 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y 
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, 
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE 
ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 

(
:, 

-r /  
ING. OMAR Pl NEVÁREZ 1IZOC 
SUPERVISIÓR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

LUZ MINERVAZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V. 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBI 
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS, MUNICIPIO DE El 

CONTRATO No.: SSSISOILPNIOO2/2022 

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. 
DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE 
CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA 
ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
POR LA CONTRATISTA C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO 
LA ENTREGA—RECEPCION DE LA OBRA CLUES: SLSSAOI838I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA 
Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO 
MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, 
SINALOA. 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 

PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: EL FUERTE 

LOCALIDAD: CUATRO MILPAS 

CONTRATO: SSS/SO/LPN/002/2022 

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL 

POR CONTRATO No.: SSS/SO/LPN/002/2022 

IMPORTE: $ 2,328,719.04 M.N. (INCLUYE I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO AL 
PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022, AUTORIZADO CON TECHO 
PRESUPUESTAL CON FECHA 19 DE MAYO DE 2022, (PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCION: 

FECHA DE INICIO:  

90 DÍAS NATURALES. 

17 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBI 
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS, MUNICIPIO DE El 

CONTRATO No.: SSSISO/LPN100212022 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 2,007,516.41 M.N. (SON: DOS MILLONES SIETE MIL 
QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 411100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO DE $ 321,202.63 M.N. (SON: TRECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 63/100 
M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,328,719.04 M.N. (DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N.). 

ANTICIPOS 

35% (TREINTA Y CINCO PORCIENTO), MONTO SIN IVA $70263074 M.N. (SON: SETECIENTOS DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA PESOS .74/100 M.N.). 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE Sil VA 
ESTIMACIÓN No. 1 

NORMAL 
DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 01 DE OCTUBRE DE 2022 $ 207,931.88 

ESTIMACIÓN No. 2 
NORMAL 

DEL 02 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022 $ 368,547.96 

ESTIMACIÓN No. 3 
NORMAL 

DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022 $ 726,057.64 

ESTIMACIÓN No. 4 
NORMAL 

DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEBRE DE 2022 $ 449,251.09 

ESTIMACIÓN No. 5 
NORMAL 

DEL 06 DE NOVIEBRE DE 2022 AL 10 DE NOVIEBRE DE 2022 $ 189,067.28 

ESTIMACIÓN No. 6 
FINAL 

DEL 11 DE NOVIEBRE DE 2022 AL 14 DE NOVIEBRE DE 2022 $ 66,660.56 

TOTAL $ 225,880.28 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE CONCLUYE QUE 
CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS 
DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER 
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE 
O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
POR LA CONTRATISTA C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU 
CONSERVACIÓN. 

LA CONTRATISTA C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA 
DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2369778-0000 EN MATERIALES Y TRABAJOS POR UN 
PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA. 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBI 
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS, MUNICIPIO DE El 

CONTRATO No.: SSSISO/LPN/002/2022 

ENTREGA: 

CONTRATISTA 

LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA ELEN HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA 

TESTIGO 
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ING. OMAR PÁÑTÁLEON,NEVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR DE OBRA 
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