SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
CLUES: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  |CONTRATISTA:  CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.
DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBARILERIA, DOMICILIO: AVENIDA 10, No. 337 NORTE, BACURIMI, C.P.
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL 8130
FUERTE, SINALOA. LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R.F.C. CNA070328V68
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 PROGRAMA: APORTACION  LIQUIDA  ESTATAL 2022
_ (PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $ 2,328,719.04 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 17 DE AGOSTO DE 2022 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE INiCIO REAL: 17 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A.
FECHA DE TERMINACION REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 NUMERO FIANZA ANTICIPO 2369777-0000
CONVENIO No.: NO APLICA IMPORTE $  815,051.66
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO  2369778-0000
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $  232,871.90
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS  2369778-0000
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA IMPORTE $  232,871.90
IMPORTE ANTICIPO CON IVA: $ 815,051.66

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SSS/SO/LPN/002/2022

CLUES: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTEN!MIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBANILERIA,
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 06/08/2022 $ 2,007,516.41 $ 2,328,719.04
PAGO ANTICIPO 35 % 19/08/2022 $ 702,630.74 $ 815,051.66
ESTIMACION NO.1 NORMAL 01/10/2022 $ 207,931.88 $ 241,200.98
ESTIMACION NO.2 NORMAL 20/10/2022 $ 368,547.96 $ 427,515.63
ESTIMACION NO.3 NORMAL 27/10/2022 $ 726,057.64 $ 842,226.86
ESTIMACION NO.4 NORMAL 05/11/2022 3 449,251.09 3 521,131.26
ESTIMACION NO.5 NORMAL 10/11/2022 $ 189,067.28 3 219,318.04
ESTIMACION NO.6 FINAL 14/11/2022 $ 66,660.56 $ 77,326.25
SUMA DE LAS ESTIMACIONES N $ 2,007,516.41 3 2,328,719.04
CARGOS AL CONTRATISTA: / $ - $ -

SALDO QUE SE CANCELA $ - 3 -

SUMAS IGUALES $ 2,007,516.41 3 2,328,719.04
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RECIBE SUPERVISOR: "\, EZ TIZOC

ENTREGA: RECIBE:
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LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

CONSTRUCCIONES NAYRA, S A DE C.V.
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