ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS, MUNICIPIO: EL FUERTE.
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022

ACTA ENTREGA - RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE CUATRO MILPAS, MUNICIPIO EL FUERTE, ESTADO SINALOA, EL DIA
18 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA “CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBANILERIA,
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.”
CON No. DE CONTRATO SSS/SO/LPN/002/2022.

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: AMPLIACION EN CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PARA
CONTAR CON LAS AREAS DE SANITARIOS DE PERSONAL, ALMACEN, ALMACEN DE
BASURA Y ALMACEN DE R.P.B.I., PARA ESTO SE REALIZO: CIMENTACION, INSTALACIONES
SANITARIAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, ALBANILERIA,
ACABADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y
PROTECCIONES DE HERRERIA, INSTALACION DE LAMPARAS, APAGADORES Y
CONTACTOS, INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS. REHABILITACION DE LA UNIDAD
MEDIANTE: ELABORACION DE BARRAS DE CONCRETO, SUSTITUCION DE PISOS Y
AZULEJOS, SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS, INSTALACION DE BARRAS DE
APOYO, SUSTITUCION DE LAMPARAS, APAGADORES Y CONTACTOS, INSTALACION DE
RED DE VOZ Y DATOS, SUSTITUCION DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION DE
CANCEL DE REGADERA, INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE PVC Y ALUMINIO,
INSTALACION DE CORTINA ANTIBACTERIAL, INSTALACION DE PERSIANAS BLACK OUT,
INSTALACION DE SENALIZACION, SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA Y METALICAS,
PINTURA E IMPERMEABILIZACION, ROTULACION DE LA UNIDAD. ADECUACION DE
ESPACIOS PARA AREA DE ESTERILIZACION, EN EL EXTERIOR SE ELABORO CISTERNA
PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA. INSTALACION DE PASAMANOS, LIMPIEZA DE MALEZA
EN CERCA PERIMETRAL Y TERRENO. INSTALACION DE SERVICIO ELECTRICO.

e




@

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS, MUNICIPIO: EL FUERTE.
CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE
ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, O VICIOS OCULTOS.

RECIBE:
L B
0 e YR
I SERVICICS DE S/
DE SINAL -

.

ENCARGADO DE{LA UNIDAD DE SALUD

TESTIGO -~TESTIGO

LUZ MINERVA'ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SQP’ERVISIOR DE OBRA DE LOS
CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS.
DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE
CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA
ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR LA CONTRATISTA C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO
LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA
Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO
MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE,
SINALOA.

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022

PARTIDA 351002 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICOS".

MUNICIPIO: EL FUERTE
LOCALIDAD: CUATRO MILPAS
CONTRATO: SSS/SO/LPN/002/2022
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL

POR CONTRATO No.: SSS/SO/LPN/002/2022

IMPORTE: $ 2,328,719.04 M.N. (INCLUYE |.V.A)

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO CON CARGO AL
PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022, AUTORIZADO CON TECHO
PRESUPUESTAL CON FECHA 19 DE MAYO DE 2022, (PARTIDA 351002 “MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.”)

SEGUN CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OB/ g
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EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 2,007,516.41 M.N. (SON: DOS MILLONES SIETE MIL
QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $ 321,202.63 M.N. (SON: TRECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 63/100
M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,328,719.04 M.N. (DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N.).

ANTICIPOS
35% (TREINTA Y CINCO PORCIENTO), MONTO SIN IVA $702,630.74 M.N. (SON: SETECIENTOS DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA PESOS .74/100 M.N.).

RESUMEN DE ESTIMACIONES

NUMERO PERIODO IMPORTE S/IVA
ESTIMACION No. 1 DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 01 DE OCTUBRE DE 2022 $207,931.88
ESTII\'\IIIE\)SI“(A')/;\\JLNO. 2| DEL 02 DE OCTUBRE DE 2022 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022 $ 368,547.96
EST!I\,;IIXCRI,\(A')QLNO. 3| DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022 $ 726,057.64
ESTII\,\/lIggll\(Aﬁ/l\\lLNo. 4| DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEBRE DE 2022 $ 449,251.09
ESTII\,\/IIXSIMOQLNO. 5| DEL 06 DE NOVIEBRE DE 2022 AL 10 DE NOVIEBRE DE 2022 $ 189,067.28
EST||\'\/J|25|%¢\\JLNO. 6 | DEL 11 DE NOVIEBRE DE 2022 AL 14 DE NOVIEBRE DE 2022 $ 66,660.56

HAL TOTAL $ 225,880.28

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE CONCLUYE QUE

CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSION.

LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS
DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: INFORMACION FALTANTE
O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR LA CONTRATISTA C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS A LA SUBDIRECCION DE OBRA QUE ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU
CONSERVACION.

LA CONTRATISTA C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON POLIZA
DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2369778-0000 EN MATERIALES Y TRABAJOS POR UN
PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA.
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ENTREGA:

CONTRATISTA

i
LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A.DEC.V

RECIBE

SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

?‘ M
ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA

7 b

ING. OMAR PANTALEON, NEVAREZ TIZOC
" SUPERVISOR DE OBRA
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