SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO
Y LA EXTINCION DE DERECHOS DEL CONTRATO No.. SSS/SO/LPN/002/2022,
SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C.
LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CLUES:
SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE
SALUD CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS,
HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa,
siendo las 10:30 horas del dia 21 de noviembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la
Subdireccién de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro
Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacéan, Sinaloa, la Ing.
Monica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de
Sinaloa y la empresa Construcciones NAYRA, S.A. de C.V., representada por la
contratista C. Luz Minerva Zavalza Gonzalez, con la finalidad de llevar a cabo la
siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa,
por conducto de la Subdireccion de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincidn de
Derechos del contratc No. SSS/SO/LPN/002/2022 firmado por un importe con |.V.A. de
$ 2,328,719.04 M.N. (Dos millones trecientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos
04/100 M.N.).

Plazo de ejecucion: 90 dias naturales

Fecha de inicio programada: 17 de agosto de 2022
Fecha de inicio real: 17 de agosto de 2022

Fecha de término programada: 14 de noviembre de 2022
Fecha de entrega real: 14 de noviembre de 2022

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes

del contrato correspondiente: ampliacién en construcciéon de la unidad para contar con

las areas de sanitarios de personal, almacén, almacén de basura y almacén de r.p.b.i,

para esto se realizd: cimentacion, instalaciones sanitarias, instalaciones hidraulicas,
instalaciones eléctricas, albadileria, acabados, pintura e impermeabilizacién, instalacion

de puertas, ventanas y protecciones de herreria, instalacién de ldmparas, apagadores y
contactos, instalacion de muebles sanitarios. rehabilitacion de la unidad mediante:(/jw/
elaboracién de barras de concreto, sustitucion de pisos y azulejos, sustitucién de muebles ;(5
sanitarios, instalacion de barras de apoyo, sustitucion de lamparas, apagadores vy /
contactos, instalacion de red de voz y datos, sustitucion de aire acondicionado, instalacion

de cancel de regadera, instalacion de puertas corredizas de pvc y aluminio, instalacién de

cortina antibacterial, instalacién de persianas black out, instalacion de sefalizacion, \
sustitucion de puertas de madera y metalicas, pintura e impermeabilizacion, rotulacion de \X\\\
la unidad. adecuacién de espacios para area de esterilizacién, en el exterior se elaboro
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cisterna para almacenamiento de agua. instalaciéon de pasamanos, limpieza de maleza en
cerca perimetral y terreno. instalacidén de servicio eléctrico.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 2,328,719.04
M.N. (Dos millones trecientos veintiocho mil setecientos diecinueve pesos 04/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con |.V.A.

Anticipo
Estimacién No. 1 normal $ 241,200.98
Estimacion No. 2 normal 3 427 515.63
Estimaciéon No. 3 normal 3 842,226.86
Estimacién No. 4 normal $ 521,131.26
Estimacién No. 5 normal 3 219,318.04
Estimacién No. 6 final 3 77,326.25
Total Ejercido: | $ 2,328,719.04
Saldo| $ 0.00

Anticipo otorgado sin .V.A.: $ 702,630.74
Amortizacion de anticipo sin .LV.A: $ 702,630.74

Con relaciéon al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no
ejercido de $ 0.00 M.N. (cero pesos 00/100 M.N.).

Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos,” /
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empre
Construcciones NAYRA, S.A. de C.V., representada por la contratista C. Luz Minerv
Zavalza Gonzalez, manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios ocultos
con No. 2369778-0000, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de |
entrega-recepcion de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la
Subdireccion de Obra, levanta con esta fecha, 21 de noviembre de 2022, el Acta de
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Extincion del contrato en referencia, en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez
cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los
Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente,
manifestando a la empresa Construcciones NAYRA, S.A. de C.V., representada por la
C. Luz Minerva Zavalza Gonzalez, que se extiende el mas amplio finiquito que en
derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento,
siendo las 11:00 horas del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

a ’ / - '

. 5/

7 / | )
o TR

2N A

,¢/// Lol '/4; Iy

7,0/
Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez Ing. Omar n/té'leén Nevgez Tizoc
Subdirectora de Obra SUpervisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

Luz Minerva ZaVialza Gonzalez

Representante Legal
Construcciones NAYRA, S.A. de C.V.
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