
¡ SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA 

OBRA: 

CLUES: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, 
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL 
FUERTE, SINALOA. 

DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

DOMICILIO: AVENIDA 10, No. 337 NORTE, BACURIMI, C.P. 
8130 

LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA 

R. F. C.: CNA070328V68 

CONTRATO N°: SSS/501LPN100212022 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $ 2,328,719.04 

FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 17 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE INICIO REAL: 17 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

FECHA DE TERMINACION REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

CONVENIO No.: NO APLICA 

PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA 

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA 

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA 

IMPORTE DE SANCION: NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO CON IVA: $ 815,051.66 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 
(PARTIDA 351002 "CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. 

NUMERO FIANZA ANTICIPO 2369777-0000 

IMPORTE $ 815,051.66 

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2369778-0000 

IMPORTE $ 232,871.90 

NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2369778-0000 

IMPORTE $ 232,871.90 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, 
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 

CLUES: CLUES: SLSSAOI838I CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL 
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL 
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE 
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO 
POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SSSISOILPNIOO2I2O22 

INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, 

SINALOA. 

CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS 
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR 

INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. 

ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA 

SE INCLUYEN CERO(0) ANEXOS 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO. 

PAGO ANTICIPO 35% 

ESTIMACION NO.1 NORMAL 

ESTIMACION NO.2 NORMAL 

ESTIMACION NO.3 NORMAL 

ESTIMACION NO.4 NORMAL 

ESTIMACION NO.5 NORMAL 

ESTIMACION NO.6 FINAL 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES ,, 

CARGOS AL CONTRATISTA: ,.."' 

SALDO QUE SE CANCELA / 

SUMAS IGUALES 7 / 

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

06/08/2022 $ 2,007,516.41 $ 2,328,719.04 

19/08/2022 $ 702,630.74 $ 815,051,66 

01/10/2022 $ 207,931.88 $ 241,200.98 

20/10/2022 $ 368,547.96 $ 427,515.63 

27/10/2022 $ 726,057.64 $ 842,226.86 

05/11/2022 $ 449,251.09 $ 521,131.26 

10/11/2022 $ 189,067.28 $ 219,318.04 

14/11/2022 $ 66,660.56 $ 77,326.25 

$ 2,007,516.41 $ 2,328,719.04 

$ - $ - 

$ - $ - 

$ 2,007,516.41 $ 2,328,719.04 

RECIBE SUPERVISOR: ' INC. OMAR ANTAL d' NVAIEZ TIZOC 

ENTREGA:
"\ 

RECIBE: 

LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. MÓNICA EL NA HERNÁNDEZ PÉREZ 

REPRESENTANTE LEGAL SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS 

CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V. 
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