
TOTAL 
LIQUIDO A PAGAR 

DEDUCCIONES 

TOTALES 

SALDO DE CONTRATO 

SALDO POR AMORTIZAR 

2,328,719,04 $ 

- $ 

2,007,516.41 $ 60,225.50 $ 

$ 

815,051.66 $ 875,277.16 $ 1,453,441.88 

C. LUZ MINER2A(ALZA GONZALEZ 
REPRESNTAE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

.ÑAVAÍEkIZOC. 
ISO'bE OBRA DE L'OS 

lOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. 
SUPE 

SERV 

ING MONICA ELE' - - "u R 
SUBDIRECTORA 'E OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

   

 

OE 

 

W[ I4Í1 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

AV 10 NUM. 337 NORTE, BACURIMI, CULIACAN, SINALOA C.P. 80300 

RFC: CNA070320V68 - 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES: 5L55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

IMPORTE CONTRATADO SIN IVA:' $ 2,00751641 CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL SIN IVA: CONVENIO ADICIONAL CON IVA: 

SUMA TOTAL: 2007516.41 IMPORTE CONTRATADO CON IVA: $ 2,328,719.04 
IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: $ 815051.68 PERIODO DE CONTRATO: 17/Ago/2022 al 14/Nov/2022 

FECHA DE ESTIMACION: 14/11/2022 PERIODO DE ESTIMACION: 11-NOV-2022AL 14-NOV-2022 

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION 

IMPORTE 
ESTIMACION CON 

IVA 

241200.98 

427,515.63 

842,226.86 

521,131.26 

219,318.06 

77,326.25 

IMPORTE 
ESTIMACION SIN 

IVA 

Al ,Ill AP 
5ALMILLARS.F.P.7"Ç 

.,. 
(NO APLICA) 

APLICA) 

OL IMQOP,'r'l(',KI 
'" 

¡ VIGILANCIA 
S.T.R.C. 

AMORTIZACION 
ANTICIPO 

$ 207931.88 $ - $ - $ 6,237.96 $ 84,420.34 

$ 368,547.96 $ - $ - $ 11,056.44 - $ 149,630.47 

$ 726,057.64 $ - - $ - $ 21,781.73 $ 294,779.40 

$ 449,251,09 $ $ - $ 13,477.53 $ 182,395.94 

$ 189,067.28 $ 5,672.02 
r 

$ 76,761.32 

$ 66,660.56 $ - $ - $ 1,999.82 $ 27,064.19 

ESTIMAC ION PERIODO 

01 NORMAL 17-AGOS-2022 AL 1-OCT-2022 

02 NORMAL 02-OCT-22 AL 20-OCT-22 

03 NORMAL 21-OCT-2022 AL 27- OCT-2022 

04 NORMAL 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

05 NORMAL 06-NOV-2022 AL 1O-NOV-2022 

06 FINIQUITO 11-NOV-2022 AL 14-NOV-2022 

$ 90,658,30 $ 150,542.68 

, $ 160,686.91 $ 266,828.72 

$ 316,561.13 - $ 525,665.73 

$ 195,873.47 $ 325,257.79 

$ 82,433.34 $ 136,884.72 

$ 29,064,01 $ 48,262.24 



/ / 

,)-• 
ING. O ffLEQ5'Ñ NAVAEZ TIZOC. 

SUPEKIISO D OBRA DE LOS 
SERVJIOS DE SALUD DE SINALOA 

NG MONICA ELENA ERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 1  

CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 
SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

bÓÑS1UdCIÓNES ÑAkÁ.ÁbEC: 

11-NOV-2022AL 14-NOV-2022 

06 FINIQUITO 'FECHA: 14/11/22 

SECRETARIA DE SALUD OBRA: 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA CONTRATO N°: 
SUBDIRECCION DE OBRA UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 
ESTADO DE CUENTA PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

PARTIDAS TOTALES 

ALBAÑILERIA 

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

INSTALACION ELECTRICA 

EXTRAORDINARIOS 

C. LUZ MINERV A GONZALEZ 
REPRESENTA E LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V.  

$ 1,242.54 

$ 2,262.36 

$   48,582.49 1 

$ 14,573.17 
SUB TOTAL $ 66,66Ó.56 

IVA 16% $ 10,665.69 
TOTAL $ 77,326.25 



D 

No. UNIDAD CONCEPTO 

0.00 ALBAÑILERIA 

HASTA 
SEGÚN HASTA ESTA DE ESTA 

ESTIMACION EXCEDENTE PU. IMPORTE 
PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION 

ANT. 

PZA 

Base de biock 15x20x20 cm. relleno de concreto para soportar 
tubería conduit en azotea, incluye: chaflan al perímetro de la base, 

ALBI2-101 impermeabilizante, elevacion de materiales, material, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario. 

7.00 10.00 7.00 3.00 3.00 754.12 $ 2,262.36 

0.00 INSTALACION ELECTRICA 

CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
PERIODO DE ESTIMACION: 11-NOV-2022AL 14-NOV-2022 
ESTIMACION:

1
06 FINIQUITO FECHA: 14/11/2022 

OBRA: 

0.00 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 30, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 

SANO2-010 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta SAL 

ejecución. 

Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico de 2x20 
ELEC01-002 A, 00220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, 

instalación, mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R para 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de 
cable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. 

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de 
diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
nstalación, mano de obra, equipo y herramienta, 

Sumistro e instalacion de tubo licuatite para desconectador 
nema 3r de minisplit. Incluye: 5 m de tubo licuatite de 3/4", 
contratuerca de 3/4" cable cal. 10, material, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario. 

C. LUZ MINERVA\ A GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

25.00 32.00 29.00 7.00 3.00 $ 414.18 $ 1,242.54 

INSTALACION 
HIDROSANITARIA 

Y GAS 

8.00 0.00 1.00 $ 785.79 

9.00 1.00 1.00 $ 3,116.19 

80.73 0.73 10.00 $ 89.00 

9.00 1.00 1.00 $ 736.92 

$ 2,262.36 

$ 785.79 

$ 3,116.19 

$ 890.00 

736.92 

90.00 90.73 

10.00 

/ 
/ / 

/ 

ING. OMAR/PANTALEON NAVAREZTIZOC. 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 1 DE 2 

EL ECO 1-010 

ELECO2-1 02 

ELECO2-1 45 

9.00 9.00 

9.00 10.00 

ALBAÑILERIA $ 1,242.54 



$ 48,582.49 

$ 19,228.52 

23,825.07 

$ 14,573.17 

2 DE 2 

///) 
/// 

ING. OMAI3/ 'ANTALEON NAVAREZTIZOC. 
/' SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
C. LUZ MINERVA ZALA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 

OB
CLUES: 5L55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

RA.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
PERIODO DE ESTIMACION: 11-NOV-2022AL 14-NOV-2022 
ESTIMACION: 06 FINIQUITO FECHA: 14/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

No. 
HASTA 

SEGÚN HASTA ESTA DE ESTA 
CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE 

PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION 
ANT. 

PU. IMPORTE 

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, 
conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios, 
soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar 

ELEC1 1-002 filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desague, arranque, 
pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Dictamen de Verificacion de Redes de Distribucion de Energia 
ELEC1 3-001 Electrica en media tension y en el interior de la unidad. 

EXTRAORDINARIOS 

Elaboracion de cerca malla cliclonica para reajuste de mufa. Incluye 
demolicion de dala de desplante, excavaciones, rellenos, dala de 
desplante con armex 15x20-4, postes galvanizados de 2" x 2 mts de 
altura, malla ciclonica de 2 mts de altura, espada en parte superior y 

EXTOIB	 alambre de puas a3 hilos, nivelado y limpieza del trabajo, materiales 
y mano de obra. 

2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 $ 19,228.52 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 23,825.07 

INSTALACION 
ELECTRICA 

ML 0.00 1.40 000 1.40 1.40 $ 10,409.41 

EXTRAORDINARIOS 

SUB-TOTAL 
IVA 16% $ 10,665.69 

14,573.17 

$ 66,660.56 

TOTAL $ 77,326.25 



1.00 

3.00 

ING. 

íONE 

OBRA'
CLUES: 5L55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 11-NOV-2022AL 14-NOV-2022 

ESTIMACION: 06 FINIQUITO FECHA: 14/11/2022 

UNIDAD 

O 

PZA 

LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 
OBSERVACIONES CLAVE CONCEPTO 

0.00 ALBAÑILERIA 

Base de biock 15x20x20 cm. relleno de concreto para 
soportar tuberia conduit en azotea, incluye: chaflan al 

ALBI2-101 perimetro de la base, impermeabilizante, elevacion de 
materiales, material, mano de obra, herramienta y equipo 
necesario. 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

30O 

1.00 1.00 
1.00 1.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2,00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

4.00 4.00 

3.00 3.00 

32.00 

2 H-K 

2 E-H 

2 D-E 

4 K-M 

H-K 

4 E-H 

4 C-D 

O-R 

K-M 

4 H-K 

4 E-I-t 

D-E 

8 E-H 

8 D-E 

9 D-F 

D 10-13 

D 10-13 

12 F-G 

13 D-F 

8 E-H 

   

   

   

   

   

COBRADO EN EST 5= 29.00 

A COBRAR EN EST 6= 3.00 
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 
30, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, 

SANO2-OIO mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario SAL 
para su correcta ejecución. 

FARMACIA 1.00 

C. LUZ MINERVA ZAVt ' bNZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA' ,A. DE CV. 

13 F-G 

1 DE 4 

TALEON NAVAREZ TIZOC. 

7 SÚPERVISOR DE OBRA DE LOS 

/ SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ONES 

COBRADO EN ESTIMACION 03= 7.00 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION= 3.00 

0.00 INSTALACION ELECTRICA O  
Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico 

de 2x20 A, Q0220 de la marca Square'D o similar, incluye 
ELECOIOO2 suministro, instalación, mano de obra, equipo y 

herramienta. 

 j 

12-13 8.00 8.00 

1.00 ' 1.00 
9.00 

COBRADO EN EST 3= 8.00 

A COBRAR EN EST 6= 1.00 

PZA 1.00 

12-13 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISOILPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 11-NOV-2022AL 14-NOV-2022 

ESTIMACION: - 06 FINIQUITO FECHA: 14/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZACION 

EJE - TRAMO 

ESTERILIZACION 9 F-G 

ALMACEN 4 O-R 

CUARTO RESIDENTE C - 3-5 

MEDICINA PREV 1 D-E 

CONSULTORIO 1 E-H 

USOS MULTIPLES 1 - H-K 

SALA DE ESPERA 13 - D-F 

SALA DE ESPERA 2 5 D-F 

PASILLO 8 E-H  

DIMENSIONES RESULTADO 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA 1  PARCIAL TOTAL 

1.00 

1.00 1.00 

1,00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1,00 

1.00 1.00 

10.00 

OBSERVACIONES 

Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R 
para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en 
azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye: 

ELECOIOIO fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su ejecucion. 

AZOTEA 10.00 10.00 

10.00 

COBRADO EN ESTIMACION 3 9.00 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION FlNlQUlTO= 1.00 

C. LUZ MINERVA ZAVA\ ,ONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S..\. DE CV. 2 DE 4 

p / 

NG. O LEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

'SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

PZA 1.00 



Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm 
(3/4') de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, 

ELECO2-102 desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

ML 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES  

A
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

OBR
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBiCACIÓN: EL FUERTE, SINALOA - 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 11-NOV-2022AL 14-NOV-2022 

ESTIMACION: 06 FINIQUITO FECHA: 14/11/2022 

LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO
OBSERVACIONES CLAVE CONCEPTO UNIDAD

EJE -. TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

TUBERIA DE LOS 
AIRES 

VERTICALES 

10.00 

 

9,69 

9.69 

12.36 

8.69 

1.57 

2.52 

HORIZONTALES 0.64 

5.01 

5.97 

14.58 

1.74 

8.27 

10.00 

1.00 9.69 

1.00 9.69 

1.00 12.36 

1.00 8.69 

1.00 1.57 

1.00 2.52 

1.00 0.64 

1.00 5.01 

1.00 5.97 

1.00 14.58 

1.00 1.74 

1.00 8.27 

1.00 10.00 

90.73 

 

  

  

COBRADO EN ESTIMACION 3 NORMAL= 71.04 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION= 9.69 

A COBRAR EN ESTIMACION 6= 10.00 
Sumistro e instalacion de tubo licuatite para 

desconectador nema 3r de minisplit. Incluye: 5 m de tubo 
ELECO2-145 licuatite de 3/4", contratuerca de 3/4" cable cal. 10, PZA 1.00 

material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. 

MINISPLITEN AZOTEA J 10.00 10.00 

10.00 

COBRADO EN ESTIMACION 3 9.00 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION FINIQUITO= 1.00 

  

C. LUZ MINERVA ZAV ZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 3 DE 4 

ING. OMAR OÑNAVAREZ TIZOC. 

-5'UPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SÉRVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



14/11/2022 FECHA: 

CONTRATO N: SSS/SOILPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 11-NOV-2022 AL 14-NOV-2022 

ESTIMACION: 06 FINIQUITO 

DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA , PARCIAL TOTAL 

ELECII.002 

Suministro e instalación de equipo de aire 
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar 
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre, presion 
y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de 
malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de 
obra, cableado, conexión a desague, arranque, pruebas y 
ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

4 DE 4 
C. LUZ MINERVA ZAV NZALEZ 

( 
ING. OMAR1'NTAL'EON NAVAREZTIZOC. 

PERVISOR DE OBRA DE LOS 

SEf VICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CLAVE CONCEPTO 
LOCALIZACION 

UNIDAD 

PZA 

PZA 
Dictamen de Verificacion de Redes de Distribucion de 

ELECI3-001 Energia Electrica en media tension y en el interior de la 
unidad. 

OBSERVACIONES 

D-F 

D-F 

EXTRAORDINARIOS 
Elaborn de cerca malla cliclonica para reajuste de 
mufa. Incluye demolicion de dala de desplante, 
excavaciones, rellenos, dala de desplante con armex 
15x20-4, postes galvanizados de 2" x 2 mts de altura, 

ExT018 malla ciclonica de 2 mts de altura, espada en parte 
superior y alambre de puas a 3 hilos, nivelado y limpieza 
del trabajo, materiales y mano de obra. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3,00 

1.00 

COBRADO EN ESTIMACION 03= 2.00 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION FINIQUITO = 1.00 

1.00 

1.00 1.00 

1.00 

1.40 

MUFA EXTERIOR 1.40 1,40 

ML 



CONTRATO N°: SSS/SOJLPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

C. LUZ MINERVAAV.LZA  GONZALEZ 
REPRESENTANT LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

INC. OMAR PANTALEONNAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIREÇCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD bE SINALOA 

PLANTA DE CONJUNTO CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
PLANO DE OBRA TERMINADA 

CLUES: SLSSAO1 8381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAr-- INSTALACIÓN HIDROSANÍVARIA Y GAS, HERRERÍAS, 
PINTURAS), EL FUERTE, . - A. 

OBRA: 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

.\ 
-

. 

- / 

--y  

9 99 

50.00 

>_ ____.O 

O9 

4U------- 2OO 

¿ ¿ 

50 

50.8 1 



MAL LA 
CICLONICA 
211. ALTURA 

DALA OESPLAN"E OS 15720 
EXISTENTE 

--OLLA, CICLONICA 
EXISTEN TE 

POSTE GALV, 2' OVO. 

- MALLA 
010 LOO ICA 
0.651,1 ALTURA 

0.00 

REGISTRO ELECTRIC 

MURETE 
INTERRUPTOR 
GRAL. 

PROPUESTA ACOMETIDA CUATRO MILPAS 

ESQUINA QE 
CERCA 

C!CLONICA - 

- lUPA 

   

POSTE POSTE 
NVO. - NVO. 

   

             

MURETE 
INTERRUPTOR 

GROL. 

        

o 

        

            

             

             

             

   

1,32 

         

             

             

POSTE POSTE -- ALTURA DE MALLA 
NVO. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

L150100P CE 

                

                  

                  

                  

REGISTRO ELECTRICO -' 

0.20 
_J. 

  

1.27 i.E 

  

2 15 

    

ELE VACION 

    

 

2.00 

     

2.03 

   

215 

   

  

-. QUITAR POSTE 

      

ELLA CICLONICA 

     

POSE GOL .' ZOO 2' 

   

  

-. 1 27 

        

             

PLANTA 



CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

a 

3 OBRA: 

T —1 

CLUES: SLSSAO1 8381 CONSER/ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑ INSTALACIÓN HIDROSANÍtARIA Y GAS, HERRERÍAS, 
RNTURAS), EL FUERTE, S A. 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

350 - 350 175 105 155 

-N&-- --  -B&AO--- - ----5NA 

iFI'1 1 L1  
LJ 111 L4J LJI 

1[J  

575  

:': 

:11115 

rs: 75r=:: 1If JL7J -: 

• 
- ___ 

LINAr 4 .,._1)_ 

-J 
1)5 

5-- 

LL  
• 1 

1505 :15(3 445 2011 

PNAr 

PLANTA DE AZOTEA CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS / 
PLANO DE OBRA TERMINADA E  

/ 

  

O. LUZ MINERVA ZAVAIZAG'ONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

 

ING. OMARPANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVIS'OR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CLUBS: SL55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y SAS, HERRERÍAS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N:  
UBICACIÓN: 
CONTRAT1STA  

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE C.V. 

11-NOV-2022 AL 14-NOV-2022 

06 FINIQUITO FECHA: 14/11/2022 

GciNZALEZ C. LUZ MINERVA ZA 

REPRESENTANTE LEcAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S:A. DE CV. 

NG. OMAR PAÑTN4AVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



WLÉ 

OBRA: 

CONTRATO N: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

UBICACIÓN: 

CONTRATiSTA: 

SUBDIRECCION DE OBRA 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

REPORTE FOTOGRAFICO 11-NOV-2022 AL 1 4-NOV-2022 
14/ 11/2022 06 FINIQUITO FECHA: 

CLUES: SLSSAO183S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIOROSANITARIA Y GAS, KERRER(AS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/OO2J2O22 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

C. LUZ MINER$7jA GONZALEZ NG. OMAR PA E' TIZOC. 

R E PR ESE NTA N\L EL SUP,EVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. SERVJCIOS DE SALUD DE SINALOA 
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