
2,032,074.73 $ 1,751,785.57 $ 

296,644.31 $ 255,727.84 

52,553.66 $ -- 711,226.15 $ 763,779.81 $ 1,266,294.93 

 

CONS RUCCIONES 

 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. — SECRETARIA DE SALUD 
AV 10 NUM. 337 NORTE, BACURIMI, CULIACAN, SINALOA C.P. 80300 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

RFC: CNA070320V68 SUBDIRECCION DE OBRA 

- - -

CLUES: SL5SA018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN F8DROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS EL FUERTE, OBRA.
SINALOA. 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION 4 NORMAL 

IMPORTE IMPORTE
5 AL MILLAR Sr p

2 AL MILLAR 
ESTIMACION CON ESTIMACION SIN

NO APLICA
I.C.I.C. (NO 

IVA IVA APLICA) 

241,200.98 $ - - 207,931.88 $ - 
427,515.63 $ 368,547.96 $ $ 
842,226.86 $ 726,057.64 $ 

521,131.26 $ 449,251.09 $ 

IMPORTE CONTRATADO SIN IVA: J $ 2007,516.41  
IMPORTE CONVENIO ADICIONAL SIN IVA: 

SUMA TOTAL: $ 2,007,516.41 
IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: $ 815,051.86 

- FECHA DE ESTIMACION: i 05-nov-22 

TOTALES 

SALDO DE CONTRATO 

SALDO POR AMORTIZAR 

.3%BSPECCiONf AMORTIZAcON DEDUCCIONES LIOUIDOAPAGAR 

6,237.96 $ 84,420,34 $ 90,658.30 $ 150,542.68 

1105644 $ 14963047 $ 16068691  $ 26682872 

21,781.73 $ 294,779.40 $ 316,561.13 ¡ $ 525,665.74 ¡ 

i3,477.53$182,395,94 $ 195,873.47 $ - -- 325,257.79 

103,825.51 -— - - 

ESTIMACION PERIODO 

01 NORMAL 17-AGOS-2022AL 1-OCT-2022 

02 NORMAL 02-OCT-22 AL 20-OCT-22 

03 NORMAL 21-OCT-2022 AL 27- OCT-2022 

04 NORMAL ¡ 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002f2022 
CONVENIO ADICIONAL CON IVA: 

iMPORTE CONTRATADO CON IVA: $ 2,328,719.04 - - - 
PERIODO DE CONTRATO: 17/Ago/2022 al 14/Nov/2022 

PERIODO DEESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

C. LUZ MIN " 'ALZA GONZALEZ 
REPRES N NTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA, DE C.V. 

> // \ z,'4 
/ /1 J / 

ING: OMmI?ANIALgON NAVAREZTIZOC. 
SU'PERVISOR DE OBRA DE LOS 

SE'RVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING MONICA ELEVA HERNANDEZ 
SUBDIRECTOFA DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



R «tL3 
í\4 (4 

CLUES: SLSSAOI8381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 

OBRA: CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISOILPN/002/2022 

'UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

'PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTADO DE CUENTA 

05-NO V-2022 

1$ 

SUB TOTAL $ 

IVA 16% $ 

TOTAL $ 

PRELIMINARES 

CIME NTAC ION 

ALBAÑILERIA 

IMPERMEABILIZACION 

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

INSTALACION ELECTRICA 

TABLAROCA Y DUROC}< 

CARPINTERIA 

ACABADOS 

CRISTALERIA Y ALUMINIO 

HERRERIAS 

PINTURAS 

VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) 

CISTERNA DE ALBAÑILERIA 

LIMPIEZAS 

EXTRAORDINARIOS  

PARTIDAS 

ING. OMAR P'ANTALEOÑ NAVAREiTIZOC. 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

TOTALES 

6346.11 

254604 

(103765) 

13541799 

1325.20 

23,008.67 

27,732.20 

6,203.98 

130879.21 

98, 519.26 

6,895.66 

11,414.42 

449,251.09 

71, 880. 17 

521,131.26 

ING MONICA EL A HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTOR' DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVEZA GONZALEZ 
REPRESEt'}TANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 



PU. IMPORTE 

14.51 $ 5,827.22 

275.02 -266.32 -4.27 $ 243.01 $ (1,037.65) 

IMPERMEABILIZAC $ (1037.65) 
ION 

P1111111 0.00 000........._Ls.- ........•-.... s 

0.00 0.00 1.00 $ 388.55 $ 388.55 

11.00 -10.00 1.00 $ 130.34 $ 130.34. 

$ 6,346.11 

$ 2,546.04 

$ 

PRELIMINARES 

0.00 -. L:oo T.s 

-162.73 12.43 $ 204.83 

ALBAÑILERIA  

0.00......[ !P_-.-f...................... 

TR '.C'ONE 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE. SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPNIOO2/2022 
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. ESTIMACION 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

No. CONCEPTO UNIDAD 

0.00 PRELIMINARES 

Limpieza y retiro de maleza en cerca de malla ciclonica, incluye: 
PREO2-01O retiro de basura, acarreos, mano de obra, herramienta y/o equipo y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1,100 It. 
con recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde: 

PREO3-027 una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo 
y herramienta, 

Desmontaje sin recuperación de luminaria redonda tipo cono 
para bote integral, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, 

PREO3-401 retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de '  
obra, equipo y herramienta. 

0.00 ALBÁÑILERIA 

Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de O a 3 
m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: 

ALBO5-005 suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

0.00 1 IMPERMEABIUZACIÓN
r O o.00 0.00 

Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca 
thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de 
superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas criticas de 

lMP01-002 filtraciones, ler. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo M2 262 05 270 75 
reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, 
preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y 
herramientas. 

0.00 INSTALACION HIDROSANITARIA YGAS 0.00 0.00 

M2 

M2 

1.00 1.00 

11.00 12.00 

0.00 0.00 

175.16 174.27 

ESfiMACION EXCEDENTE ESTIMAON 

o.00J •IL 0.00 

400.00 401 .60 0.00 1.60 401 .60 $ 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA VZA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 1 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



No. CONCEPTO 

Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40 de 
HIDRO 003 10, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra. herramienta 

y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

HIDR1O-130 

Salida hidráulica con 1 m de tuberia de cobre de 13 mm. de 
dimetro, incluye: 1 codo cobre 90x13 mm, 2 conectores cobre: 
macho l3mm, 1 conector hembra 13 mm para conectar con 
ramaleos de tuberias de pvc o cpvc, materiales, mano de obra, 
instalación, pruebas, equipo y herramienta. 

HlDR11-013
Colocación de tinaco de 1,100 litros c/accs, incluye: instalación, 

mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocación de descarga santiaria de esterilizacion 
con tubo de 1/20 pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, 

ANO1-001 mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado 
de 40 para conectar de registro a registro, incluye: excavacion, 

SAN01-004 cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado 
de 20 y 40 para conectar de mueble a registro, incluye: 

5AN01-020 excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta, 
ejecución. 

Suministro y colocación de bajantes pluviales de 3 m de altura: 
promedio con tubo pvc 40, codos, salida coladera helvex 4954 en 
azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: 
cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su ejecución. 

SAN01.060 

  

 

ONE 
[ 

 

OBRA: 
CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSAMITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIOÑES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28. OCT-2022 AL 05-NO V-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

SEGÚN 
UNIDAD 

PROYECTO 

HASTA 
HASTA ESTA 1 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ESTIMACION 

ANT. 

DE ESTA 
ESTIMACION 

P.U. IMPORTE 

ML 36.47 76.00 0.00 39.53 76.00 $ 137.79 $ 10,472.04 

SAL 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 $ 416.91 $ 4169.10 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 586.66 $ 586.66 

PZA 2.00 3.00 0.00 1.00 3.00 $ 317.18, $ 951.54 : 

ML 23.00 14.57 0.00 -8.43 14.57 $ 247.75 $ 3,609.72 

ML 14.40 13.16 0.00 -1.24 13.16 $ 188.37 $ 2,478.95 

PZA 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 $ 6,100.81 $ 12,201.62 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACIO N 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA ZAV ÇZA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 2 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



HASTA 
SEGÚN HASTA ESTA 

ESTIMAC ION 
PROYECTO ESTIMACION 

ANT. 

DE ESTA 
ESTIMACION 

EXCEDENTE PU. IMPORTE 

SECRETARIA DE.SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, 
Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de 

SANO3-001 sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, 
fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de WC. Vienna, color blanco, codigo 
3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con 
herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de 

SANO3-002 sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, 
fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obraj 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su Correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona 
modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para 
lavabo marca helvex o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o 

SANO3-020 similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, 
limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución (llave no incluida), 

Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo 
para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, 

SANO3-031 mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta colocación. 

Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media: 
vuelta en cromo marca URREA model R46CL o similar, incluye: 

SANO3-050 maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de manerales y regadera Modelo 
SANO3-054 Antares o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y 

todo lo necesario para su ejecución. 

OBRA: 
CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS). EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

p 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 5,969.81 $ 11,939.62 

3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 $ 3,516.34 $ 10,549.02 

p 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 $ 3,262.86 $ 22,840.02 

PZA 2.00 2.00 ' 0.00 0.00 2.00 $ 1,902.44 $ 3,804.88 

PZA 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 $ 2,154.08 $ 19,386.72 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 2,145.45 $ 2,145.45 

No. CONCEPTO UNIDAD 

......
y colocación de .... - 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA ZAVMGONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCÍONES NAYRAS.A. DE CV. 3 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



OBRA. 
CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

C. LUZ MINERVA ZA'AL GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

1 NG. OMAR p4t,ALEoN NAVAREZ TIZOC. 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

4 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CONTRATO N: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ESTIMAON 

U. IMPORTE 

2.00 0.00 1.00 2.00 $ 7,967.59 $ 15,935.18 

3,00 0.00 0.00 3.00 $ 2,588.60 . $ 7,765.80 

2.00 0.00 0.00 2.00 $ 2,420.04 $ 4,840.08 

3.00 0.00 2.00 3.00 $ 340.81 $ 1,022.43 

1.00 0.00 0.00 1.00 $ 719.16 $ 719.16 

SAN 03-060 

No. 1 CONCEPTO 

Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto blanco o 
similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

UNIDAD
pc1-o 

PZA 1.00 

Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, 
conexión de 1/2' a marca flowell linea sophia o similar acabado 

SANO3-092 cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de coladera de rejilla redonda con 
SANO3-096 campana., modelo 2514 o similar, marca Helvex, incluye: suministro 

y colocación 

Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" ø con rosca 
para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano 

SANO3-100 de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 3.00 

PZA 2.00 

PZA 1.00 

Suministro e instalacion de regulador de gas y paquete de 
trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: llave de paso, 

GASO1-OlO material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZ.A 1.00 

INSTALACION 
HIDROSANITARIA 

YGAS 

IIiF.... o [ ITo.IIIiTIII...........................o.Li1 
Suministro e instalación luminaria empotrable tipo cono para 

bote integral. Modelo YDMLED-1508/65/B maraca tecnolite o similar, 
ELECO6-014 incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo PZA 17.00 17.00 16.00 -16.00 1.00 

yio equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

$ 

$ 490.24 $ 490.24 

Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, 
incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o 

ELEC10-005 equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. PZA 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 $ 139.16 $ 834.96 

o L 0.00   0.00 

INSTALACION 

I.s 
$ 1,325.20 

$ 1 0.00 0.00 

$ 135,417.99 



COE 

SEGÚN 
PROYECTO 

158.95 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

112.60 

ESTIMACION 

71.56 

j o.00  0.00 

5.86 5.04 0.00 

3.65 4.14 0.00 

1.60 0.64 0.00 

o.00 o.00 IF 
1.00 1.00 0.00 

9.00 10.00 9.00 

EXCEDENTE 
DE ESTA 

ESTIMACION 
PU. IMPORTE 

-117.91 41.04 $ 560.64 $ 23,008.67 

ACABADOS $ 23,008.67 

0.0.................0.00 .... 

-0.82 5.04 $ 2,177.90 $ 10,976.62 

0.49 4.14 $ 3,985.00 $ 16,497.90 

-0.96 0.64 $ 402.63 $ 257.68 

CRISTALERIA Y 
ALUMINIO $ 27,7 2.2 

0.00 1$ -$  - 

0.00 1.00 $ 1,054.98 $ 1,054.98 

-8.00 1.00 $ 2,812.80 $ 2,812.80 

L 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

]OBR& 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

fESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

No. CONCEPTO UNIDAD 

- Azulejo en muros Linea económica 20x30 cm, asentada lasT 
piezas de manera verlical con pegazulejo y junteada con boquilla 

ACAB01-001 antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, M2 
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 

0.00 CRISTALERAYALUMINIO ............o  
- Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las 

barras, a base de PVC español color blanco y aluminio blanco, en: 
las areas de cocina, usos multiples, consultorio dental y 

ALUO3-027 esterilizacion, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, materiaI, M2 

herramienta ylo equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

Suministro e instalación de dosel a base de PVC blanco y 
aluminio blanco, con altura de piso a techo, incluye: puertas 

ALUO3-028 corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, M2 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocacion de polarizado tipo areneado/ esmerilado' 
ALUO6-100 en ventaneria, incluye: material, mano de obra, herramienta y  todo lo M2 

necesario pata su ejecución. 

HERRERIAS L 
Reinstalacián de puerta de emergencia y marco incluye: anclaje, 

HER14-039 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario PZA 
para su correcta colocación. 

Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para 
aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria,, 
anclado a losa de azotea con anda de angulo de 1", porta candado 

HER10-003 y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo p 
color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material,: 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

NG. OMAR PANTAI.EON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA it ALZA GONZALEZ -SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 5 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



OBR& 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS: 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 1-BDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SOILPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

ESTIMAC
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

ION
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

No. 

HER15-020 

CONCEPTO 

Rehabilitación de cerca de malla ciclónica, de 2.10 mts. de 
altura, marco tubular, pasador con candado, incluye: fijación, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 
para su correcta colocación. 

UNIDAD 

ML 4.00 

ro 

4.00 

ESTIMACION 

0.00 

EXCEDENTE 

0.00 

ESTIMAON 

4.00 

0.00 PINTURAS LL L.................. 
Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a 

dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación 
PlN01-004 de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M2 33.83 17.33 0.00 -16.50 17.33 

Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos O 
madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: 

PlN01-006 preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 

Pintura en ares para extintor en forma de circulo, con un 
diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena: 

calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, 
PINO1-008 incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o 

equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. 

pza 2.00 2.00 0.00 : 0.00 2.00 

Pintura de esmalte berel o similar con brocha, sobre tubos en 
pasamanos de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: 

PINOl-Ob preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y ML 72.76 28.00 0.00
: 

-44.76 28.00 

herramienta. 

PINO 1Oil 

Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de 
hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de 
la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. ML 5.40 11.80 0.00 6.40 11.80 

Pintura de esmalte con pistola, sobre tapa de pozo RPBI de 
hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, 

PINOI-012 incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

PINOl-al 3 

Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas tipo louver de 
hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, 
incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

PZA 4.50 2.00 0.00 -2.50 2.00 

NG. OMARPANIÁLEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA ZA\A&A GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
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PU. IMPORTE 

$ 584.05: $ 2,336.20 

$ 133.19 $ 2,308.18 

$ 263.71 $ 1.054.84 

$ 192.23 $ 384.46: 

$ 106.54 $ 2,983.12 

$ 106.54 $ 1,257.17 

$ 562.39 $ 562.39 

$ 562.39 $ 1,124.78 



R -CONE 

No. CONCEPTO 

Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de metalicas a dos: 
manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: 

PlN01-015 preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo 
herramienta. 

Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos 
manos, incluye: aplicación de sellador, materiales preparación de la 

PINO1-020 superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios 

superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos' 
manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la 

PINO1-040 

Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a d0s 
manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la 

PlN01-021 

superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

2.00 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS. HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL • FECHA: 05-NOV-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

OBRA: 

mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta aplicación, 

Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1 .00 
mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos 

PINO1-lol manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de, 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación, 

PINOl-lOO 

PINO1-041 

Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 
mts.de buena calidad marca berel o similar color btanco, a dos' 

PINO1-102 manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de 
'obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. 

UNIDAD 
PROYECTO 

ESTIMACION 

M2 9.20 9.22 0.00 

M2 435.94 368.38 0.00 

M2 174.77 207.49 0.00 

M2 195.73 196.25 0.00 

M2 49.26 51.26 0.00 

ML 48.47 52.16 0.00 

M2 62.78 40.17 0.00 

M2 86.48 97.09 0.00 

EXCEDENTE 

0.02 

-67.56 

32.72 

0.52 

3.69 

-22.61 

10.61 

ESTIMACION 
P.U. IMPORTE 

9.22 $ 252.00 $ 2,323.44 

368.38 $ 80.19 $ 29,540.39 

207.49 $ 94.39 $ 19,584.98 

196.25 $ 80.19 $ 15,73729 1  

51.26 $ 95.67 $ 4.904.04 

52.16 $ 95.35 $ 4,973.46 

40.17 $ 134.02 $ 5,383.58 

97.09 134.02 $ 13,012.00 

Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos 
manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

Pintura vinilica en pretiles marca berel Pantone 7421 o similar a' 
dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZTIZOC. 
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HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE 

ANT. 

DE ESTA 
ESTIMACION 

PU. IMPORTE 

0.00 -9.49 97.87 $ 43.15 $ 4,223.09 

0.00 0.00 1.00 $ 4,858.45 $ 4,858.45 

0.00 0.00 1.00 $ 2,gog.55 $ 2,909.55 

0.00 0.00 , 1.00 $ 4,501.95 $ 4,501.95 

0.00 0.00 1.00 $ 3,361.29 $ 3,361.29 

0.00 0.00 2.00 $ 722.98 $ 1,445.96 

0.00 0.00 1.00 $ 1,141.38 $ 1,141.38 

0.00 0.00 1.00 $ 3,303.42 $ 3,303.42 

PINTURAS 3087921 1 

1 0.00 1 0.00 $ 

&TQC 
W[& fE 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

ESTIMACION 
1 PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
FESTIMACION: 04 NORMAL IFECHA: 05-NOV.2022 

No. CONCEPTO 

1 Pintura para trafico base solvente color amarillo, coni 
microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 

PINO2-001 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra,: 
equipo y herramienta. 

Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano: 
PlNO3-00'l de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA,: 
PINO3-002 incluye material, mano de obra, herramienta y  todo lo necesario para 

su correcta ejecución. 

Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL: 
PINO3-003 ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo 

necesario para su ejecución, 

Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", 
PINO3-004 incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para, 

su correcta ejecucion. 

Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en 
rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad, 

PINO3-007 marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 

:correcta colocacion. 

Pintado de area para centro de reunion, 1,20x1,20 a base de: 
pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, 

PlNO3-008 incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta realizacion. 

Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior, a base de 
pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar 

PINO3-009 incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. 

000 LYmOÑAN.YANEX9S ..... 1. 

UNIDAD 
SEGÚN HASTA ESTA 

PROYECTO ESTIMACION 

ML 107.36 97.87 

PZA 1.00 1.00 

PZA 1.00 1.00 

PZA 1.00 1.00 

PZA 1.00 1.00 

PZA 2.00 2.00 

PZA 1.00 1.00 

PZA 1.00 1.00 

0 
.r . o.00 10.00 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
8 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 



COES o 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS' 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS. PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

OBRA: 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NO V-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

FECHA: 05-NOV-2022 

No. CONCEPTO , UNIDAD
ro

ES1MACION EXCEDENTE 
DE ESTA 

ESTIMACION 
P.U. ' IMPORTE 

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de 
pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 
cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en 

VAR01-001 muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y: 
todo lo necesario para su correcta colocacion. 

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de' 
pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 36: 
'cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en' 

VAR01-003 muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta 
todo lo necesario para su correcta colocacion. 

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de 
:pvc en color rojo y nombre de color blanco con una medida de 36 
cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en 

VAR01-006 muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y 
todo lo necesario para su colocacion. 

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de 
'pvc en color blanco y nombre de color rojo con una medida de 36 
cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en 

VARO1-007 muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y 
todo lo necesario para su colocacion. 

Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e' 
'incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble' 

VARO1-005 cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario. 

Suministro y colocacion de dispensador jabonera de' 
VARO2-003 semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco modelo J-AC7000 o 

similar, Incluye: suministro y colocación 

Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, 
(sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, 

VARO2-005 mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

PZA 18.00 1600 0.00 -2.00 , 16.00 $ 482.29 $ 7,716.64 

PZA 5.00 7.00 0.00 2.00 7.00 $ 482.29 $ 3,376.03 

PZA 7,00 6.00 0.00 -1.00 6.00 $ 482.29 $ 2,893.74 

PZA 4.00 5.00 0.00 1.00 5.00 $ 482.29 $ 2,411.45 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 593.90' $ 593.90 

PZA 9.00 9.00 , 0.00 0.00 9.00 $ 832.00: $ 7,488.00 

PZA 9.00 9.00 0.00 ' 0.00 9.00 $ 3,066.81 $ 27,601.29 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 
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PZA 2.00 2.00 

M2 13.98 15.05 

PZA 2.00 2.00 

JGO 1.00 1.00 

PZA 1.00 2.00 

o  0.00 f  o.oó 

PZA 1.00 1.00 

0.00 0.00 2.00 $ 10,024.34 i $ 20.048.68 

0.00 1.07 15.05 $ 1,556.94 $ 23,431.95 

0.00 0.00 2.00 $ 1,014.75 $ 2,029.50 

0.00 0.00 1.00 $ 309.36 $ 309.36 

0.00 1.00 2.00 $ 309.36 $ 618.72 

VARIOS 
(SEÑALIZACION Y $ 98,519.26 

 ANEXOS)  

Ls..................- ..... 

1.00 $ 6,895.66 $ 6,895.66 

AILEI $ 689566 

0.00 0.00 

0.00 

ixta:cc ONE 
o 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
oBRA: CLUES: 5L55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 
UBICACIÓN: 'EL FUERTE, SINALOA 

ESTIMACION
CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

:ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

No. 
HASTA 

SEGÚN HASTA ESTA 
CONCEPTO : UNIDAD ESTIMACION EXCEDENTE 

PROYECTO ESTIMACION 
ANT. 

DE ESTA 
ESTIMACION 

P.U. IMPORTE 

Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en 
tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes 

:antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. 
termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, 
deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas 

VARO2O11 ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., con riel de aluminio, fijo de muro a: 
muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, incluye: malla de 
40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Suministro y colocación de cortina enrrollable, con tela plastica' 
VARO2.012 tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijacion, mano 
VARO2-015 de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 

correcta instalacion. 

Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para 
'puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo 
:de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de 

VARO2-017 Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta instalacion. 

Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes con 
fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, 

VARO2-018 incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario 
para su instalacion, 

0.00 CISTERNA DE ALBAÑILERIA 'f 
Suministro e instalación de bomba sumergible domestica de 

acero inoxidable, motor monofasico de 1/2 HP, incluye: cable, 
HIDR11-llO material mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario 

para  su correcta ejecución. 

C. LUZ MINERVA ZAVAONZALEZ 
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StiB-TOTAL 

IVA 16% 

TOTAL 

$ 449,251.09 

$ 71,880.17 

$ 521,131.26 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
OBRA CLUES: SLSSAOI83S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

EST MACION
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05-NOV-2022 

No. CONCEPTO UNIDAD
PIIO ESflMACION EXCEDENTE

ESTIMACION
P.U. IMPORTE 

HASTA 

.-i-.,-  
0.00 LIMPIEZAS 

LIMO1-OO1 acar
nob

retiro de escombro,. 

Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de'. 
LIM01-002 escombro ligero, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta, 

M2 254.74 254.90 0.00 0.16 

M2 254.74 254.90 0.00 ' 0.16 

-----•------------------- ............... 

254,90 $ 29.10 $ 7,417.59 

254.90 $ 15.68 $ 3,996.83 

LIMPIEZAS $ 11,414.42 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA ZAi GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE CV. 11 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



OBRA: 
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

05/11/2022 FECHA: 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL 

CLAVE 
PIEZA 

OBSERVACIONES 
RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 
CONCEPTO UNIDAD 

LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZTIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

1 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
C. LUZ MINERVA'2VALZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

PREO2-010 

PRELIMINARES 

Limpieza y retiro de maleza en cerca de malla 
ciclonica, incluye: retiro de basura, acarreos, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

50.00 

50.00 

49.99 

50.81 

LIMPIEZA EN EL EXTERIOR 2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

PREO3-401 

Desmontaje sin recuperación de luminaria redonda 
tipo cono para bote integral, hasta una altura de 4 m. 
incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, 
acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 

PZA 1.00 

AZOTEA 1.00 1.00 

1.00 

PZA 1.00 

MARQUESINA 1.00 1.00 

Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 
1,100 It. con recuperación, incluye: desconexión 

PREO3-027 hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo 
hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. 

401 .60 

100.00 

100.00 

99.98 

10 1.62 

40 1.60 



OBRA
CLUES: SLSSAO1838I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERiA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERiAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SOILPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

0.00 ALBAÑILERIA - 
Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones 

de O a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 
ALB05-005 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, 

andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

APLANADO EXTERIOR EN CISTERNA 2.39 130 4.00 12.43 

M2 12.43 

ING. OMÁR PAtVÍ-ALEON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA\VALZA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 2 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONTRATO N°: 
UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSSISO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

o 

0.00 IMPERMEABILIZACION 
Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea 

marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: 
limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico 
en zonas criticas de filtraciones, ler. capa de 

IMPOl -002 impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa 
de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de 
mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. 

C. LUZ MINERVA\I7ZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

M2 -4.27 

1-2 A-B 2.00 2.14 1.00 4.28 
1-13 B-1 14.32 1212 1.00 173.56 
1-11 H-M 4.30 9.69 1.00 41.67 
L-N 1-7 0.70 2.37 100 1.66 

BASES MINISPLIT 1.90 015 7.00 2.00 
BASES MINISPLIT 2.20 0.15 3.00 0.99 

2.00 0.15 1.00 0.30 

2.14 0.15 1.00 0.32 
14.32 0.15 1.00 2.15 

12.12 0.15 1.00 1.82 

4.30 0.15 1.00 0.65 

9.69 0.15 1.00 1.45 

0.70 0.15 1.00 0.11 

2.37 0.15 1.00 0.36 
1-7 M-O 0.70 6.55 1.00 4.59 

N-R 1-11 9.02 3.10 1.00 27.96 

0.70 0.15 1.00 0.11 

6.55 0.15 1.00 0.98 

9.02 0.15 1.00 1.35 

3.10 0.15 1.00 0.47 

1.86 0.15 2.00 0.56 Muro tinaco 

1.80 0.15 1.00 0.27 Muro tinaco 

1.44 0.15 1.00 0.22 Muro tinaco 

1.68 , 0.15 2.00 0.50 Muro tinaco 

1.68 1.44 1.00 2.42 

270.75 

. / 
NG. OMAR PANTÁLEÓN NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

3 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CLAVE OBSERVACIONES CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

Suministro y colocación de descarga santiaria de 
esterilizacion con tubo de 1/20 pvc ced 40, incluye: 1 

SANO1-OO1 ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, 

PZA 3.00 

COBRADO EN EST 3 NORMAL= 

A COBRAR EN ESTA ESTIMAClON 

275.02 

-4.27 

INSTALAC ION HIDROSANITARIA Y GAS 

Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 
40 de 10, incluye: ranuras, resanes, material, mano de 
abra, herramierrla y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

HIDROI -003 

A , 1-10 10.32 1.00 

1 A-O 23.59 1.00 

42.09 1.00 

SAL 

11 I-J 2.00 
11 J-L . , 1.00 

N 7-11 4.00 

R 7-11 , , , 3.00 

PZA 

1.00 

HIDRIO-130 

Salida hidráulica con 1 ni de tuberia de cobre de 13 
mm. de diámetro, incluye: 1 codo cobre 90x13 mm, 2 
conectares cobre macho l3mm, 1 conectar hembra 13 
mm para conectar con ramaleas de tuberias de pvc o 
cpvc, materiales, mano de abra, instalación, pruebas, 
equipo y herramienta. 

Colocación de tinaco de 1,100 uros c/accs, incluye: 
HIDRII-013 instalación, mano de obra, equipo y herramienta. , 

ML : 76.00 

10.32 

23.59 

42.09 

76.00 

2.00 

, 1.00 

4.00 

3.00 

10.00 

1.00 

1.00 

10.00 

1.00 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSSISO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2D22 

NG. OMIR P4JTÁLEON NAVAREZTIZOC. 
C.LUZMINERVAZ' ZAGONZALEZ 'SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 4 DE 35 SERVIClOS DE SALUD DE SINALOA 

o 

OBRA- CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
- (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 



ONE ) 

SANO 1-020 

SANOI-004 

CLAVE 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NtAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

K 2-4 1.00 1.00 

4 M-O 1.00 1.00 

4 O-R 1.00 1.00 

3.00 

ML 14.57 

1 M-R 3.04 1.00 3.04 

R 1-5 4.84 1.00 4.84 

R 5-12 4.84 1.00 4.84 

12 P-R 1.85 1.00 1.85 

14.57 

ML 13.16 

11 N-P 2.04 1.00 2.04 

9 Q-R 1.72 1.00 1.72 

7 Q-R 1.28 1.00 1.28 

M 1-4 2.08 1.00 2.08 

4 M-R 1.39 1.00 1.39 

N 8-11 1.33 1.00 1.33 , 
F 9-12 0.81 1.00 0.81 

F 9-12 1.78 1.00 1.78 

F 9-12 0.73 1.00 0.73 

13.16 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CONCEPTO 

Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea 
reforzado de 40 para conectar de registro a registro, 
incluye: excavacion, cama de arena, acostillamiento, 
relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea 
reforzado de 20 y  40 para conectar de mueble a 
registro, incluye: excavacion, cama de arena, 
acostillamiento, relleno, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

OBRA: 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

5 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZM"AI1A GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 



200 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

3.00 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONCEPTO UNIDAD 

Suministro y colocación de bajantes pluviales de 3 m 
de altura promedio con tubo pvc 40, codos, salida 
coladera helvex 4954 en azotea, accesorios, piezas 
especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución. 

OBSERVACIONES 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

2.00 

R 9-11 1.00 1.00 

1 A-B 1.00 1.00 

2.00 

Suministro y colocación de W.C. especial para 
discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA 
LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, 
asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones 
cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, 
conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 

PZA 

CLAVE 

SANOI-060 

SANO3-OO1 

Suministro y colocación de W.C. Vienna, color blanco, 
codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: 
tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, 
manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, 

5AN03002 cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, 
limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3.00 

C.LUZ MINERVA AGONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PAIITAIEOtSrNÁVAREZ TIZOC. 

SÜPERVISOR DE OBRA DE LOS 
6 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



PZA : 7.00 

R 7-9 . , 1.00 , 1.00 

N 7-9 1.00 1.00 

11 J-L . 1.00 1.00 

11 , I-J 1.00 1.00 

E , 1-2 1.00 1.00 

D 1-2 1.00 1.00 

3 A-B 1.00 1,00 

7.00 

PZA 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2.00 

PZA 9.00 

F 9-11 1.00 1.00 

1 : H-K 1.00 1.00 

R 7-9 1.00 1.00 

N 7-9 1.00 1.00 

11 J-L 1.00 1.00 

SANO3-020 

Suministro y colocación de Lavabo con pedestal 
marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: 
pedestal, contra para lavabo marca helvex o similar, 
cespol IaIon tipo bola marca urrea o similar, mangueras, 
llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su ejecución (llave no incluida). 

Suministro y colocación de 1 barrado 60 cm de largo 
de apoyo para discapacitados, en baños de acero 

SANO3.031 inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
colocación. 

SANO3-050 

Suministro y colocación de llave mezcladora para 
lavabo media vuelta en cromo marca URREA model 
R46CL o similar, incluye: maneral de acero, fijación, 
conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución 

o 
OBRA- CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

NG. OMAR PANT'ALEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA'\V'LZA GONZALEZ SUPEI'JiSOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 7 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



Suministro y colocación de manerales y regadera 
Modelo Antares o similar, incluye: material, mano de obra, 

SANO3-054 herramienta y todo lo necesario para su ejecución, 

Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto 
blanco o similar, incluye: fijación, conexión, pruebas, 

SANO3-060 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

SANO3-092 

Suministro y colocación de llave mezcladora para 
tarjas, conexión de 1/2 ø marca fiowell linea sophia o 
similar acabado cromo 8 incluye: maneral de acero, 
fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra. 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Suministro y colocación de coladera de rejilla redonda 
SANO3-096 con campana. modelo 2514 o similar, marca Helvex, 

incluye: suministro y colocación 

CLAVE CONCEPTO 

¶t.UCO E 

C. LUZ MÍNERVA ZA ONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: ,SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

11 l-J 1.00 1.00 

E 1-2 1.00 1.00 ¡ 

D 1-2 1.00 1.00 

3 A-B 1.00 1.00 

9.00 

PZA 1.00 

3 A-B 1.00 1.00 

1,00 

PZA 1 2.00 

9-11 1.00 1.00 

7-9 1.00 1.00 

2.00 

PZA 3.00 

H-K 1.00 1.00 

F 11-12 1.00 1.00 

10 B-D 1.00 1.00 

3.00 

PZA 2.00 

2 O-R 1.00 1.00 

2 M-O 1.00 1.00 

ING. OMARPANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
8 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 



Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" ø 
con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, 

SANO3-100 pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo PZA 
necesario para su correcta ejecución. 

ALMACEN RPBI 

ALMACENBASURA MUNICIPAL 

Suministro e instalacion de regulador de gas y paquete 
de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: llave 

GASOI-olo de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

GASO1 025
Salida para gas, incluye conexiones y válvula de paso, 

- mano de obra, equipo y herramienta. 

0.00 INSTALACION ELECTRICA 

Suministro e instalación luminaria empotrable tipo 
cono para bote integral. Modelo YDMLED-1 508/65/B 
rnaraca tecnolite o similar, incluye: cortes, ajustes, 

ELECO6-014 material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución, 

PZA 

SAL 

o 

PZA 

LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

2.00 1 

3.00 

8 3-5 1.00 1.00 

O 1-4 1.00 1.00 

O 1-4 1.00 1.00 

3.00 

. 1.00 

B 3-5 1.00 1.00 

1.00 

1.00 

A' 3-13 4.00 4.00 

5,  B-D 2.00 2.00 

6-10 1.00 1.00 

8' F-G 1.00 1.00 

9,  1-O 4.00 4.00 

5,  Q-R 1.00 1.00 

2 M-R 2.00 2.00 

K-M 1.00 1.00 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

OBRA: 
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERjA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRER(AS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

¡NG. OMAR PANTAEEOÑ NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINER '' ALZA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 9 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



41.04 

8.04 

, 8.04 

-0.32 

4.68 
4.68 

, -2.04 

6.92 

-2.26 

6.92 

5.80 

, 5.80 

-0.32 

'MENOS VENTANA 

MENOS PUERTA 

MENOS PUERTA 

ME NOS VEN TANA 

  

ii 0 

OBRA: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: :SSS/SO/LPN/002/2022 
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

13 D-F 1.00 1.00 

17.00 

A COBRAR EN ESTIMACION 3 NORMAL= 16.00 

A COBRAR EN ESTIMACION 4 NORMAL= 1.00 

Suministro y colocacion de tapa para voz y datos 
RJ45, 2jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de 

ELEC1O-005 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

B 3-5 1.00 1.00 
6 D-E 1.00 1.00 
6 E-H 1.00 1.00 
6 H-K 1.00 1.00 
D 10-13 1.00 1.00 
12 F-G 1.00 1.00 

6.00 

PZA 6.00 

- 0.00 ACABADOS 
Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, 

asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y 
ACAB01-001 junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de M2 

materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta, 

BAÑO CUARTO MEDICO 

SANITARIO PACIENTES MUJERES 

1 A-B 2.87 2.80 1.00 
3 A-B 2.87 2.80 1.00 
3 A-B 0.8 0.40 -1.00 
A 1-3 1.67 2.80 1.00 
B 1-3 1.67 2.80 1.00 
B 1-3 0.95 2.15 -1.00 
6 I-J 2.47 2.80 1.00 
8 I-J 1.05 , , 2.15 , -1.00 , 
11 -J 2.47 2.80 1.00 

8-11 2.07 2.80 1.00 
J 8-11 2.07 2.80 1.00 

11 I-J 0.80 0.40 -1.00 
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ONE 

OBRA• CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

SANITARIO PACIENTES HOMBRES 

SANITARIO PERSONAL MUJERES 

SANITARIO PERSONAL HOMBRES 

EJE 

LOCALIZACION 

TRAMO LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

7 L-N 1.22 2.80 1.00 3.42 
8 J-L 1.25 2.80 1.00 3.50 
8 J-L 1.07 2.15 -1,00 -2.30 MENOS PUERTA 
11 J-N 2.47 2.80 1.00 6.92 
11 J-N 0.80 0.40 -1.00 -0.32 MENOS VENTANA 
J 8-11 2.07 2.80 1.00 5.80 
L 7-8 0.50 2.80 1.00 1.40 
N 7-11 2.57 2.80 1.00 7.20 
N 7-11 2.57 2.80 1.00 7.20 
P 7-11 2.72 2.80 1.00 7.62 
11 1.42 2.80 1.00 3.98 
7 1.42 2.80 1.00 3.98 

0.90 2.15 -1.00 -1.94 MENOS PUERTA 

0.80 0.40 -1.00 -0.32 MENOS VENTANA 
P 7-11 2.72 2.80 1.00 7.62 
R 7-11 2.57 2.80 1.00 7.20 
11 P-R 1.42 2.80 1.00 3.98 
7 P-R 1.42 2.80 1.00 3.98 

0.90 2.15 -1.00 -1.94 MENOS PUERTA 
0.80 0.40 -1.00 -0.32 MENOS VENTANA 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

112 .60 

COBRADO EN ESTIMACION 2 NORMAL= 71.56 
A COBRAR EN ESTIMACION 4 NORMAL= 41.04 

0.00 CRISTALERIA Y ALUMINIO 
Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo 

de tas barras, a base de PVC español color blanco y 
aluminio blanco, en las areas de cocina, usos multiples, 

ALUO3-027 consultorio dental y esterilizacion, incluye: chapa de 
seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo 
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

M2 . 5.04 

10 B-D 1.35 0.75 1.00 1.01 
F 9-12 1.09 0.75 2.00 1.64 

C. LUZ MINERVA Z GONZALEZ 
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CONE 

5 H-K 1.59 0.75 2.00 2.39 

5.04 

ALUO3-028 

Suministro e instalación de closet a base de PVC 
blanco y aluminio blanco, con altura de piso a techo. 
incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, 
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

M2 4.14 

8 1.88 2.20 1.00 4.14 

4.14 

Suministro y colocacion de polarizado tipo areneado/ 
esmerilado en ventaneria, incluye: material, mano de obra, 

ALUO6-100 herramienta y todo lo necesario para su ejecución. M2 0.64 

SANITARIO PERSONAL MUJERES 0.80 0.40 1.00 0.32 

SANITARIO PERSONAL HOMBRES 0.80 0.40 1.00 0.32 

0.64 

0.00 HERRERIAS 

Reinstalación de puerta de emergencia y marco 
incluye: anclaje, material, mano de obra, herramienta y/o 

HERI4-039 equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. PZA 1.00 

a 5-7 1.00 1.00 

1.00 

Suministro e instalacion de proteccion de 60x1 00x80 
cm para aire acondicionado tipo minisptit de 1 a 2 ton en 
azotea de herreria, anclado a losa de azotea con anda de 
angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper. 

HERIO.003 anclaje, resane, tondo anticorrosivo color gris, y pintura PZA 
esmalte a dos manos color blanco, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

1.00 

SECRETARL4 DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: :28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ING. OMAR PAÑFALEON NAVAREZ TIZOC. 
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Rehabilitación de cerca de malla ciclónica, de 2.10 
mts. de altura, marco tubular, pasador con candado, 

HER15-020 incluye: fijación, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. 

PINTURAS 

Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones 
metálicas a dos manos a dos caras, apticada con brocha, 

PINOI-004 incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

CLAVE CONCEPTO 

fL1!'CONE 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NO V-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

LOCALIZAC ION 
UNIDAD 

EJE TRAMO 

DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

F-I 12-13 1.00 1.00 
F-I 6-12 1.00 1.00 

M-R i 4-5 1.00 1.00 
B-D 1-5 1.00 1.00 

D-E 1-5 1.00 1.00 
E-H 1-5 1.00 1.00 
H-t< 1-5 1.00 1.00 
D-F 10-13 1.00 1.00 

8 G-1 1.00 1.00 
6 D-F 1.00 1.00 

10.00 

COBRADO EN ESTIMACION 3 NORMAL= 9.00 

A COBRAR EN ESTIMACION 4 NORMAL= 1.00 

ML . 4.00 

ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD 2.00 2.00 1.00 4.00 

M2 17.33 

R 4-5 1.20 1.10 1.00 1.32 

11 0.80 0.40 1.00 0.32 
11 N-P 0.80 0.40 1.00 0.32 

11 J-L 0.80 0.40 1.00 0.32 
11 I-J 0.80 0.40 1.00 , 0.32 

11-12 0.76 1.10 1.00 0.84 

13 G-I 1.20 1.10 1.00 1.32 

ING. OMAR PkTALtÓÑ NAVAREZ TIZOC. 
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CLAVE CONCEPTO 

Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos 
melálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada 

PINO1-006 con brocha, incluye: preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Pintura en area para extintor en forma de circulo, con 
un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, 
de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo 

PINO1-008 fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano 
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta cotocacion. 

UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

13 D-F 1.20 1.10 1.00 1.32 

B 6-10 1.20 1.10 1.00 1.32 
3 A-B 0.80 0.40 1.00 0.32 

1 C-D 1.50 1.10 1.00 1.65 

1 D-E 1.20 1.10 1.00 1.32 

1 E-H 1.20 1.10 1.00 1.32 

1 H-K 1.20 1.10 1.00 1.32 
ENTRADA 2.00 2.00 1.00 4.00 

17.33 

PZA 4.00 

IGUAL A HER2-001 

B 5-6 1.00 1.00 

O 5-6 1.00 1.00 

2 K-M 1.00 1.00 

O 5-7 1.00 1.00 

pza 1 

4.00 

2.00 

En donde van extintores 
señalización 

5 D-E 1.00 1.00 

M 4-5 1.00 1.00 

2.00 

iJONE D 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

NG. OMAR PÑTA[EON NAVAREZ TIZOC. 
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Pintura de esmalte betel o similar con brocha, sobre 
tubos en pasamanos de hereria a dos manos, aplicada 

PINOl-Ob con brocha, incluye: preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Pintura de esmalte betel o similar, sobre escalera 
marina de hereria a dos manos, aplicada con brocha, 

PiNOl-Oil incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

Pintura de esmalte con pistola, sobre lapa de pozo 
RPBI de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con 

PINO1-012 pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta, 

Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas tipo 
louver de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con 

PINO1-013 pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta, 

CLAVE CONCEPTO 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N: SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

UNIDAD 
EJE 

LOCALIZACION 

TRAMO LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

ML 28.00 

PASAMANOS ACCESO 305 2.00 6.10 

540 2.00 10.80 

1.50 2.00 3,00 

0.90 9.00 8.10 

28.00 

ML 11.80 

3 A-B , 3.65 2.00 7.30 

0.50 9.00 4.50 

11.80 

PZA 1.00 

POZO RPBI 1.00 1.00 

1.00 

PZA 2.00 

M-O 1.00 1.00 

1 O-R 1.00 1.00 

2.00 

,,' —. 
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C ONE 

Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de 
metalicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y 

PINOI-015 compresor, incluye: preparación de la superficie, 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 

Pintura vinilica en muros interiores marca berel o 
similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de obra, 
equipo, herramienta y andamios. 

M2 

COCINA 

CUARTO MEDICO RESIDENTE 

MEDICINA PREVENTIVA 

PINOI-020 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPNIOO2/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PIEZA PARCIAL TOTAL 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZAC ION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO 

O 5-7 1.20 2.10 1.00 
2 K-M 1.10 2.10 1.00 
8 5-6 1.00 2.10 1.00 
A 5-6 1.04 2.20 1.00 

B 5-10 3.87 2.48 1.00 
5 B-D 3.32 2.48 1.00 
D 5-10 3.87 2.48 1.00 
10 8-0 3.32 2.48 1.00 
8 5-6 1.02 2.14 -1,00 
D 5-6 1.02 2.14 -1.00 
B 6-10 1.20 1.10 -1.00 
5 B-C 1.02 2.48 1.00 
5 C-C 0.18 2.48 1.00 
C 3-5 0.80 2.48 1.00 
5 C-D 2.12 2.48 1.00 
D 1-5 4.82 2.48 1.00 

B-D 3.32 2.48 1.00 
B 1-5 , 4.82 2.48 1.00 
5 B-C 1.02 2.14 -1.00 
8 1-3 0.84 2.14 -1.00 

B-D 1.50 1.10 -1.00 
5 O-E 3.32 , 2.48 1.00 
D 1-5 4.82 2.48 1.00 

D-E 3.32 2.48 1.00 
E 1-5 4.82 2.48 1.00 

9.22 

2.52 

2.31 

2.10 

2.29 

9.22 

368.38 

9.60 

8.23 

9.60 

8.23 

-2.18 PUERTA 

-2.18 PUERTA 

-1.32 VENTANA 

2.53 

0.45 

1.98 

5.26 

11.95 

8.23 

11,95 

-2.18 PUERTA 

-1.80 PUERTA 

-1.65 VENTANA 

8.23 

11.95 

8.23 

11.95 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLUES: SLSSAO1B3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
OBRA.

(ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
EJE 

LOCALIZAC ION 

TRAMO LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

5 D-E 1.10 , 2.14 -1.00 -2.35 'PUERTA 

1 D-E 1.20 1.10 -1.00 -1.32 VENTANA 

CONSULTORIO 5 E-H 3.32 2.48 1.00 , 8.23 

E 1-5 4.82 2.48 1.00 11.95 

1 E-I-I 3.32 2.48 1.00 8.23 
H 1-5 , 4.82 2.48 1.00 11.95 

5 E-H 1.10 2.14 -1.00 -2.35 PUERTA 

1 E-H 1.20 1.10 -1.00 -1.32 VENTANA 

SALA DE USOS MULTIPLES 5 ' H-K 3.32 2.48 1.00 8.23 

H 1-5 4.82 2,48 1.00 11.95 

1 H-K 3.32 2.48 1.00 8.23 

K 1-5 4.82 2.48 1.00 11.95 

5 H-K 1,10 2.14 -1.00 -2.35 PUERTA 

1 H-K 1.10 1.20 -1.00 -1.32 VENTANA 

ALMACEN RPBI. M 1-4 1.77 2.65 1.00 4.69 

1 ' M-O 1.77 2.65 1.00 4.69 

O 1-4 1.77 2.65 1.00 4.69 
4 M-O 1.77 2.65 1.00 4.69 

1 M-O , 1.05 2.14 -1.00 -2.25 MENOS PUERTA 

ALMACEN BASURA MUNICIPAL 1 O-R , 1.77 2.65 1.00 4.69 

R ' 1-4 1.77 2.65 1.00 4.69 

4 O-R 1.77 2.65 1.00 4.69 

0 14 1.77 2.65 1.00 4.69 

1 O-R 1.05 2.14 -1.00 -2.25 MENOS PUERTA 

ALMACEN 5 M-R 3.72 2.65 1.00 9.86 

R 4-5 , 2.85 2.65 1.00 7.55 

4 M-R , 3.72 2.65 1.00 9.86 
M 4-5 2.85 2.65 1.00 7.55 

5 M-O , 1.00 2.14 -1.00 -2.14 MENOS PUERTA 

R 4-5 , 1.20 1.10 -1.00 -1.32 MENOS VENTANA 

ESTE RILIZAC ION 8-12 3.02 2.48 1.00 7.49 

12 F-I 3.02 2.48 1.00 , 7.49 

F 9-12 2.35 2.48 1.00 , 5.83 

9 F-G 2.08 , , 2.48 1.00 , 5.16 

G 8-9 0.70 2.48 1.00 1.74 

NG. OMAR PANT.LEON NAVAREZ TIZOC. 
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SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SS S/SO/LP N/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION 

EJE TRAMO LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

PARCIAL TOTAL 

8 G-I 0.94 2.48 1.00 2.33 

8 G-I 0.94 2.14 -1.00 -2.01 MENOS PUERTA 

11-12 0.76 1.10 -1.00 -0.84 MENOS VENTANA 

FARMACIA 12 F-I 3.01 2.48 1.00 7.46 

12-13 2.85 2.48 1.00 7.07 

13 F-I 3.01 2.48 1.00 7.46 

F 12-13 2.85 2.48 1.00 7.07 

13 0-1 1.20 2.10 -1.00 -2.52 MENOS PUERTA 

F 12-13 0.98 1.14 -1.00 -1.12 MENOS VENTANA 

F 12-13 0.90 1.10 -1.00 -0.99 MENOS VENTANA 

SALA DE ESPERA D 5-13 8.22 1.58 1.00 12.99 

5 D-J 10.50 1.58 1.00 16.59 

SALIDA RPBI K 2-5 4.20 1.58 1.00 6.64 

2 K-M 1.57 1.58 1.00 2.48 

M 2-5 4.20 1.58 1.00 6.64 

SALIDA DE EMERGENCIA 5 M-R 3.22 . 1.76 1.00 5.67 

Q 5-7 1.47 1.58 1.00 2.32 

7 M-R 3.22 1.76 1.00 5.67 

PASILLO SALA DE ESPERA 7 L-N 0.70 1.58 1.00 1.11 

L 7-8 0.50 1.58 1.00 0.79 

8 G-L 5.02 1.58 1.00 7.93 

G 8-9 0.70 0.91 1.00 0.64 

9 F-I 1.90 0.91 1.00 1.73 

F 8-9 0.70 0.91 1.00 0.64 

~~~~ 0.91 1.00 0.18 

SALA DE ESPERA F 8-13 6.25 1.58 1.00 9.88 

13 D-F 4.27 1.58 1.00 6.75 

O 10-13 1.80 1.14 -1.00 -2.05 MENOS PUERTA 

O 5-6 1.07 1.14 -1.00 -1.22 MENOS PUERTA 

5 D-E 1.10 1.14 -1.00 -1.25 MENOS VENTANA 

5 E-FI 1.10 1.14 -1.00 -1.25 MENOS PUERTA 

5 H-K 1.10 1.14 -1.00 -1.25 MENOS PUERTA 

2 K-M 1.10 1.14 -1.00 -1.25 MENOS CLARO 

5 M-O 1.00 1.14 -1.00 -1.14 MENOS PUERTA 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA Z/WA GONZALEZ SUIERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 18 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CONE 

LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO CLAVE CONCEPTO UNIDAD TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL OBSERVACIONES 
5-7 1.20 1.14 -1.00 -1.37 MENOS PUERTA 
P-Q 0.90 1.14 -1.00 -1.03 'MENOS PUERTA 
N-P 0.90 1.14 -1.00 -1.03 MENOS PUERTA 
J-L 1.06 1.14 -1.00 -1.21 MENOS PUERTA 
I-J 1.05 1.14 -1.00 -1.20 MENOS PUERTA 
G-I 0.94 1.14 -1.00 -1.07 MENOS  PUERTA 

12-13 0.90 1.10 -1.00 -0.99 MENOS PUERTA 
12-13 , 0.98 1.14 -1.00 -1.12 MENOS VENTANA 
D-F 1.20 1.10 -1.00 -1.32 MENOS VENTANA 
H-K 3.32 1.70 -1.00 -5.64 MENOS AZULEJO SALA USOS 
B-D 3.32 1.70 -1.00 -5.64 MENOS AZULEJO COCINA 
9-12 2.35 1.70 -1.00 -4.00 MENOS AZULEJO EN ESTERIL 
1-3 0.90 1.48 -1.00 -1.33 MENOS AZULEJO EN OVALIN 
1-3 0.90 1.48 -1.00 -1.33 MENOS AZULEJO EN OVALIN 
5-6 1.02 0.18 1.00 0.18 PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
5-6 1.02 0.18 1.00 , 0.18 PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
6-10 1.20 0.18 2.00 0.43 VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
B-C 1.02 0.18 1.00 0.18 PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
1-3 0.84 0.18 1.00 0.15 PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
B-D 1.50 0.18 2.00 0.54 VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
O-E 1.10 0.18 1.00 0.20 PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
D-E 1.20 0.18 2.00 0.43 VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
E-H 1.10 0.18 1.00 0.20 PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
E-H 1.20 0.18 2.00 0.43 'VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
H-K 1.10 0.18 1.00 0.20 ÍPUERTA 

FILOS PUERTAS Y VENTANAS COCINA 

EJE 
R 
7 
7 
8 
8 
8 
F 
F 
13 
10 
F 
E 
D 
8 
D 
B 

CUARTO MEDICO RESIDENTE 

MEDICINA PREVENTIVA 5 

CONSULTORIO 5 

SALA DE USOS MULTIPLES 5 

SECRETARIA DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

 

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 
SSS/SO/LPN/002/2022 
EL FUERTE, SINALOA 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

OBRA: 
CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 
CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 
ESTIMAC ION: 

 

NG. OÑARPNTALEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA ZAVONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 19 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



  

 ONE 
wt 

 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

CLUES: SL55A018381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAYGAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SD/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
EJE 

LOCALIZAC ION 

TRAMO LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

0.18 1.14 2.00 0.41 
1 H-K 1.10 0.18 2.00 0.40 VENTANA 

0.18 1.20 2.00 0.43 
ALMACEN RPBI 1 M-O 1.05 0.18 1.00 0.19 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
ALMACEN BASURA MUNICIPAL 1 O-R 1.05 0.18 1.00 0.19 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
ALMACEN 5 M-O 1.00 0.18 1.00 0.18 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
R 4-5 1.20 0.18 2.00 0.43 MENOS VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
ESTERILIZACION 8 G-I 0.94 0.18 1.00 0.17 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
11-12 0.76 0.18 2.00 0.27 MENOS VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
FARMACIA 13 G-I 1.20 0.18 1.00 0.22 MENOS PUERTA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
F 12-13 0.98 0.18 2.00 0.35 MENOS VENTANA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
F 12-13 0.90 0.18 2.00 0.32 MENOS VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
SALA DE ESPERA D 10-13 1.80 0.18 1.00 0.32 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
D 5-6 1.07 0.18 1.00 0.19 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
5 D-E 1.10 0.18 2.00 0.40 'MENOS VENTANA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
5 E-H 1,10 0.18 1.00 0.20 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
5 H-K 1.10 0.18 1.00 0.20 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
2 K-M 1.10 0.18 1.00 0.20 MENOS CLARO 

0.18 1.14 2.00 0.41 
5 M-O 1.00 0.18 1.00 0.18 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 

ING. IMAR PAÑIALEON NAVAREZTIZOC. 
C. LUZ MINERVA ZGONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 20 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CLAVE CONCEPTO 

PINOI-021 

Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o 
similar a dos manos, incluye; aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de obra, 
equipo, herramienta y andamios. 

ING. OMAPÁ11TÁLEON NAVAREZTIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C.LUZMINERVA AGONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 21 DE 35 

•CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS). EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

UNIDAD 
EJE 

LOCALIZACION 

TRAMO LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA 

RESULTADO 

PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

R 5-7 1.20 , 0.18 1.00 0.22 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
P-O 0.90 0.18 1.00 0.16 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
7 N-P 0.90 0.18 1.00 0.16 ' MENOS PUERTA 

0.18 , 1.14 2.00 0.41 
8 J-L 1.06 0.18 1.00 0.19 ! MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
8 l-J 1.05 0.18 1.00 0.19 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
8 G-1 0.94 0.18 1.00 0.17 MENOS PUERTA 

0.18 1.14 2.00 0.41 
E 12-13 0.90 0.18 1.00 0.16 MENOS PUERTA 

0.18 1.10 2.00 0.40 
F 12-13 0.98 0.18 , 2.00 0.35 MENOS VENTANA 

0.18 1,14 2.00 0.41 
13 D-F 1.20 ' 0.18 ' 2.00 0.43 , MENOS VENTANA 

0.18 1.10 2.00 0.40 

368.38 

M2 207.49 

ACCESO 10 B-D 3.50 1.59 1.00 5.57 
D 10-13 4.35 1.59 1.00 6.92 

FRENTE 13 D-1 7.83 1.98 1.00 15.50 
LATERAL 12-13 4.00 1.98 1.00 7.92 
FRENTE 11 l-R 8.50 2.68 1.00 22.78 

R 7-11 2.93 2.48 1.00 7.27 
0.26 , -1.00 -0.26 MENOS AREA DE RAMPA 

LATE RAL 7 Q-R 0.50 1.80 1.00 0.50 

O 5-7 1.47 , 1.80 1.00 1.47 
5 Q-R 0.50 1.80 1.00 0.50 
R 5-7 1.47 0.50 1.00 0.74 

OBRA: 

tC (ONE 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

11 

11 

11 

11 

O 

R 

2 

3 
A 

11 FILOS 

TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL 
OBSERVACIONES 

TOTAL 

1-5 5,15 2.30 1.00 11.85 
M-R 3.90 2.30 1.00 8.97 
1-2 0.80 1.15 1.00 0.92 
K-M 1.57 1.15 1.00 1.81 
1-2 0.80 1.15 1.00 0.92 
K-A 17.23 1.98 1.00 34.12 
1-6 6.43 1.90 1.00 12.22 
A-B 3.05 , 1.90 1.00 5.80 
6-10 2.83 1.90 1,00 5.38 
A-B 2.87 1.70 1.00 4.88 
3-6 4.19 , 1.70 1.00 7.12 
A-B 287 1.70 1.00 4.88 
3-6 4.19 1.70 1,00 7,12 
5-6 1.04 1.24 -1.00 -1.29 MENOS PUERTA 

10-13 1.80 , , 1.14 , -1.00 -2.05 'MENOS PUERTA 

D-F 1.20 1.10 -1.00 -1.32 MENOS VENTANA 

G-I 1.20 1.10 -1.00 -1.32 MENOS VENTANA 

11-12 0.76 1.10 -1.00 -0.84 ' 'MENOS VENTANA 

I-J 0.80 0.40 -1.00 -0.32 MENOS VENTANA 

J-L 0.80 0.40 -1.00 -0.32 MENOS VENTANA 

N-P 0.80 0.40 -1.00 -0.32 MENOS VENTANA 

P-Q 0.80 , 0.40 -1.00 -0.32 MENOS VENTANA 

5-7 1.20 1.14 -1.00 -1.37 MENOS PUERTA 

45 1.20 1.10 -1.00 -1.32 MENOS VENTANA 

O-R 1.05 , , 1.14 , -1.00 -1.20 'MENOS PUERTA 

M-R 1.05 1.14 -1.00 ' -1.20 MENOS PUERTA 

K-M 1,10 1,14 -1.00 -1,25 . MENOS PUERTA 

H-K 1.20 , 1.10 -1.00 -1.32 MENOS VENTANA 

E-H 1.20 1.10 -1.00 -1.32 MENOS VENTANA 

D-E 1.20 1.10 -1.00 -1.32
J 

MENOS VENTANA 

B-D 1.50 , 1.10 , -1.00 -1.65 MENOS VENTANA 

A-B 0.80 0.40 -1.00 -0.32 'MENOS VENTANA 

5-6 1.04 , 1.14 -1.00 -1.19 MENOS PUERTA 

I-J 0.80 0.18 2.00 0.29 MENOS VENTANA 

0.18 0.40 2.00 0.14 

LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE 1 

R 
POSTERIOR 1 

M 

2 

K 

ALTERAL2 A 

6 

8 

3 

A 

6 
B 

A 

D 
13 

13 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRk CLUES: SLSSAO1B3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS). EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: :SSS/SO/LPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 26- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

C. LUZ MINERVA¼LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 22 DE 35 

ING. OMAR PANtALEONÑAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



o 

LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD OBSERVACIONES 

ING. OMPR .PANTAIEÓN NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 23 DE 35 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSSISOILPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
OBRA.

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

EJE 

C. LUZ MINERVA ZA ONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 

TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

J-L 0.80 0.18 2.00 0.29 MENOS VENTANA 

0.18 0.40 2.00 0.14 
N-P 0.80 0.18 2.00 0.29 MENOS VENTANA 

0.18 0.40 2.00 0.14 
P-O 0.80 0.18 2.00 0.29 MENOS VENTANA 

0.18 0.40 2.00 0.14 

9.58 0.30 2.87 
9.58 0.18 1.72 
3.90 0.30 1.17 

3.90 0.18 0.70 

8.50 0.30 2.55 
8.50 0.18 1.53 

1-1 0.67 0.30 1.00 0.20 

0.67 0.18 1.00 0.12 
A-M 18.98 0.30 1.00 5.69 

18.98 0.18 1.00 3.42 
1-1 0.67 0.18 0.30 1.00 0.20 

0.67 0.18 1.00 0.12 
3-13 12.18 0.30 1.00 3.65 

12.18 0.18 1.00 2.19 

A-I 12.68 0.30 1,00 3.80 
12.68 0.18 1.00 2.28 

12-13 4.63 0.30 1.00 1.39 

4.63 0.18 1.00 0.83 
2.00 0.30 1.00 0.60 
2.00 0.18 1.00 0.36 
1.82 0.30 1.00 0.55 
1.82 0.18 1.00 0.33 
1.86 1.65 2.00 6.14 
1.68 1.45 2.00 4.87 

1.80 1.65 1.00 2.97 
1.50 1.45 1.00 2.18 

207.49 

11 

11 

11 

PRETIL AREA NUEVA 

PRETIL BAÑO 

TINACO 



OBRA- CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA, 

CONTRATO N°: SSS/SOILPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

FECHA: 05/11/2022 

RESULTADO 
OBSERVACIONES CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

Pintura vinhlica en plafones interiores marca betel o 
PINO1-040 similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 

materiales, preparación de la superficie, mano de obra, M2 

equipo, herramienta y andamios. 

BAÑO 

CUARTO MEDICO RESIDENTE 

MEDICINA PREVENTIVA 

CONSULTORIO 

SALA DE USOS MULTIPLES 

ALMACEN RP6I 
ALMACEN BASURA MUNICIPAL, 

ALMACEN 

SANITARIO PERSONAL HOMBRES 

SANITARIO PERSONAL MUJERES 

SANITARIO PACIENTES HOMBRES 

SANITARIO PACIENTES MUJERES 

ESTE RILIZAC ION 

FARMACIA 

COCINA 
SALA DE ESPERA 

PASILLO 

SALIDA EMERGENCIA 

SALIDA RPBI 

Pintura vinitica en plafones exteriores marca berel o 

PINO1-041
similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de obra, M2 

equipo, herramienta y andamios. 

LATERAL 

PRINCIPAL  

LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO LARGO 

A-B 1-3 2.87 
B-D 1-5 1.02 

0.18 

2.18 
D-E 1-5 4.82 
E-H 1-5 4.82 
H-K 1-5 4.82 
M-O 1-4 1,77 
M-R 1-4 1.77 
M-R 4-5 3.72 
P-R 7-11 2.57 
N-P 7-11 2.57 , 
J-N 7-11 1.22 

2.07 
I-J 9-11 2.47 
F-1 8-12 2.08 

0.94 
F-1 12-13 3.02 

B-D 5-10 3.32 
D-F 5-13 8.22 
F-L 5-8 7,10 

1.90 
L-Q 5-7 4.10 
K-M 2-5 1.57 

I-J 12-13 4.63 
12-13 D-I 0.63 

DIMENSIONES 

ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

196.25 

1.67 1.00 4.79 
4.82 100 4.92 
4.02 1.00 0.72 
4.82 1.00 10.51 
3.32 1.00 16.00 

3.32 1.00 16.00 

3.32 1.00 16.00 
1.77 1.00 3.13 
1.77 1.00 3.13 
2.87 1.00 10.68 
1.42 1.00 3.65 
1.42 1.00 3.65 

2.57 1.00 3.14 
1.25 1.00 2.59 

2.07 1.00 5.11 

2.32 1.00 4.83 

3.02 1.00 2.84 
2.87 1.00 8.67 
3.87 1.00 12.85 
4.27 1.00 35.10 
1.97 1.00 13.99 

0.70 1.00 1.33 

1.47 1.00 603 
4.20 1.00 6.59 

196.25 

51.26 

0.30 1.00 1.39 

7.83 1.00 4.93 

ING. OMA'PANJLEÓNNÁVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA ZAVA\Á'ONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CnMSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 24 DE 35 SEIVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ONE 

LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
OBSERVACIONES CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

ACCESO 10-13 A-D 4.98 4.55 1.00 22.66 
PATIO 3-10 A-B 720 1.05 1.00 7.56 

POSTERIO 1 A-M 18.98 0.67 1.00 12.72 
SALIDA RPB K-M 1-2 1.57 0.80 1.00 1.26 

SALIDA DE EMERGENCIA Q 5-7 1.47 0.50 1.00 0,74 

51.26 

ML , 

A 1-1 , 0.67 0.68 , 
1 A-M 18.98 , 0.68 
M 1-1 0.67 0.68 
A 3-13 12.18 1.30 
13 A-I 12.68 1.30 

12-13 4.63 1.30 

Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 7421 o 
similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, 

PINOl-lOO sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y 
todo lo necesario para su correcta aplicación, 

52.16 

1.00 0.46 

1.00 12.91 

1.00 0.46 

1.00 15.83 

1.00 16.48 

1.00 6.02 
52.16 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA- CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

ING. OMAR PANTALEON. NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA-Á GONZALEZ SUPVíSOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 25 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CLAVE CONCEPTO OBSERVACIONES 
DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO 

RESULTADO 

PIEZA PARCIAL TOTAL 
UNIDAD

LOCALIZACION 

EJE TRAMO 

M2 PINOI-101 

Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura 
de h=1 .00 mts.de buena calidad marca berel o similar 
color blanco, a das manos, incluye: descarapelado, 
resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta aplicación. 

40.17 

D 5-13 8,22 1.00 1.00 8.22 
D 10-13 1.80 1.00 -1.00 -1.80 MENOS PUERTA 
D 5-6 1.07 1.00 -1.00 -1.07 , MENOS PUERTA 
5 D-J 10.50 1.00 1.00 10.50 
5 D-E 1.10 1.00 -1.00 -1.10 MENOS PUERTA 
5 E-H 1.10 1.00 -1.00 -1.10 MENOS PUERTA 
5 H-K 1.10 1.00 -1.00 -1.10 MENOS PUERTA 
K 2-5 4.20 1.00 1.00 4.20 
2 K-M 1.57 1.00 1.00 1.57 
2 K-M 1.10 1.00 -1.00 -1.10 MENOS PUERTA 
M 2-5 4.20 1.00 1.00 4.20 
5 M-R 3.22 1.00 1.00 3.22 
5 M-O 1.00 1.00 -1.00 -1.00 MENOS PUERTA 

O 5-7 1.47 1.00 1.00 1.47 
O 5-7 1.20 1.00 -1.00 -1.20 MENOS PUERTA 
7 M-R 3.22 1.00 1.00 3.22 
7 L-N 0.70 1.00 1.00 0.70 
L 7-8 0.50 1.00 1.00 0.50 
8 G-L 5.02 1.00 1.00 5.02 

0.20 1.00 1.00 0.20 , 
E 8-13 6.25 1.00 1.00 6.25 

13 D-F 4.27 1.00 1.00 4.27 
F 8-13 1.04 1.00 -1.00 -1.04 MENOS PUERTA 
7 P-Q 0.90 1.00 -1.00 -0.90 MENOS PUERTA 
7 N-P 0.90 1.00 -1.00 -0.90 MENOS PUERTA 
8 J-L 1.06 1.00 -1.00 -1.06 MENOS PUERTA 

40.17 

SALIDA RPBI 

SALIDA DE EMERGENCIA 

PASILLO SALA DE ESPERA 

SALA DE ESPERA 

SALA DE ESPERA 

I C ONE 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONTRATO N°: 
UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 
ESTIMAC ION: 

:cLuEs: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

ING. OMÁR PANyALEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 26 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CONE 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

OBRA: 

CONTRATO N°: 
UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPNIOO2/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCAL IZAC ION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

PINOI-102 

Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura 
de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar 
color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, 
resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta aplicación. 

M2 97.09 

1 A-R 22.88 1.00 1.00 , 22.88 
R 1-5 5.15 1.00 1.00 5.15 
5 Q-R 0.50 1.00 1.00 0.50 

Q-R 0.50 1.00 1.00 0.50 
0 5-7 1.47 1.00 1.00 1.47 
R 7-11 2.93 1.30 1.00 3.81 
11 I-R 8.50 1.30 1.00 11.05 

11-13 4.00 1.30 1.00 5.20 
13 D-I 7.83 1.30 1.00 10.18 
D 10-13 4.35 1.00 1.00 4.35 
lO B-D 3.50 1.00 1.00 3.50 
B 6-10 2.83 1.00 1.00 2.83 
6 A-B 3.05 1.00 1.00 3.05 
A 1-6 6.43 1.00 1.00 6.43 
3 A-B 2.87 1.00 1.00 2.87 
8 3-6 4.19 1.00 1.00 4.19 
6 A-B 2.87 1.00 1.00 2.87 
A 3-6 4.19 , 1.00 1.00 4,19 
2 K-M 1.10 1.00 -1.00 -1.10 
0 5-7 1.20 1.00 -1.00 -1.20 
D ¡ 10-13 1,80 1.00 -1.00 -1.80 
A : 5-6 1.04 1.00 -1.00 , -1.04 
A 5-6 1.04 1.00 -1.00 -1.04 
B 5-6 1.02 1.00 -1.00 -1.02 
13 B-B 0.22 0.90 2.00 0.40 , 
B 13-13 0.22 0.90 2.00 0.40 

A-B 10-13 4.00 0.80 2.00 6.40 
A-B 10-13 1.48 0.70 2.00 2.07 

97.09 

C. LUZ MINERVA Z' GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 27 DE 35 

NG. OMÁR PAT'ÁLEON NAVAREZTIZOC. 

SÚPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



Pintura para trafico base solvente color amarillo, con 
microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo 

PINO2-0O1 de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, ML 
trazo, mano de obra, equipo y herramienta. 

13 B-D 2.16 1.00 2.16 

2.76 1.00 2.76 

0.60 1.00 0.60 

1.20 1.00 1.20 

2.37 1.00 2.37 

13 B-J 11.41 1.00 11.41 

J 12-13 5.80 1.00 5.80 

12 J-R 8.17 1.00 8.17 

R 1-13 11.96 1.00 11.96 

1 A-R 25.58 1.00 25.58 

A 1-13 15.91 1.00 15.91 

13 A-A 1.50 1.00 1.50 

A 10-13 5.40 1.00 5.40 

10 A-B 3.05 1.00 3.05 

97.87 

PZA 

13 B-I 1.00 1.00 

PZA 

11 I-R 1.00 1.00 

97.87 

1.00 

1.00 

PINO3-001 

Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, 
incluye: mano de obra, material, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y 

PINO3-002 todo lo necesario para su correcta ejecución. 

QiONES 

OB
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

RA
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

/ 

tÇS. NG. OMAR PAÑTALDN NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVAMIZA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 28 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

OBRA: 

Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO 
DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, 

PINO3-003 herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE 
SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y 

PINO3-004 todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

PINO3-007 

Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1,00x1.00 
mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de 
buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: 
descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion. 

 

  

Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a 
base de pintura epoxica color verde bandera y letras y 

PINO3-0O8 flechas en blanco, incluye mano de obra, material, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta realizacion. 

Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior, a 
base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, 
berel o similar incluye: descarapelado, material, mano de 

PINO3-009 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta colocacion. 

CLAVE CONCEPTO 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUSDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: :SSS/SOILPNIDD2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

NUMEROS GENERADORES
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL D5-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 
UNIDAD 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL 
OBSERVACIONES 

TOTAL 

PZA 1.00 

6 A-B 100 1.00 

PZA 1.00 

13 D-1 1.00 1.00 

PZA 2.00 

A 10-13 1.00 1.00 

R 8-11 1.00 1,00 

2.00 

PZA 100 

12 : J-L 1.00 1.00 

PZA 1.00 

CISTERNA 1.00 1.00 

NG. OM/R PANtÁÉON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 29 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD
OBRA.

(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAYGAS, NERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 
CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: SSS/SOILPN/00212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
NUMEROS GENERADORES

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 
ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD OBSERVACIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

0.00 VARIOS (SENALIZACION Y ANEXOS) o 
- Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a 
base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con 
una medida de 36 cms. de largo por 22 cms, de alto, 

VAROI-001 colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 16.00 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta colocacion. 

5 B-C 1.00 1.00 

B 5-6 1.00 1.00 

D 5-6 1.00 1.00 

5 D-E 1.00 1.00 

F 12-13 1.00 1.00 

5 E-H 1.00 1.00 
8 G-t 1.00 1.00 

5 H-K 1.00 1.00 

8 l-J 1.00 1.00 

8 J-L 1.00 1.00 
7 N-P 1.00 1.00 

7 P-Q 1.00 1.00 

5 M-O 1.00 1.00 

M-O 1.00 1.00 

O-R 1.00 1.00 
M-O 1.00 1.00 

16.00 

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a 
base de pvc en color verde y nombre de color blanco con 
una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, 

VARO1-003 colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, PZA 7.00 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta colocacion. 

D 6-10 1.00 1.00 
5 D-E 1.00 1.00 

5 H-K 1.00 1.00 

NG. OMAR PANTALÓN NAVAREZTIZOC. 

C. LUZ MINERVA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 30 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



LOCALIZACION DIMENSIONES 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

RESULTADO 
OBSERVACIONES 

VAROI-006 

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a 
base de pvc en color rojo y nombre de color blanco con 
una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto. 
colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su colocacion. 

VAR01-007 

Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a 
base de pvc en color blanco y nombre de color rojo con 
una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, 
colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, 
incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo 
necesario para su colocacion. 

NG. OMAkPANTAkEONNAVAREZ TIZOC. 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA LZA GONZALEZ 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 31 DE 35 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERiA, INSTALACIÓN I-IIDROSANlTARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE. SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

OBRA: 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL 

F 9-11 1.00 1.00 

8 I-J 1.00 1.00 

7 L-N 1.00 1.00 

0 5-7 1.00 1.00 

7.00 

PZA 

5 D-E 1.00 1.00 

M 4-5 1.00 1.00 

5 E-H 1.00 1.00 

7 l-J 1.00 1.00 

M 4-5 1.00 1.00 

2 K-M 100 1.00 

6.00 

PZA 

D 6-10 2.00 2.00 

F 6-13 2,00 2.00 

1 M-O . 1.00 1.00 

5.00 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

TOTAL 

6.00 

5.00 



& R1tij 

FECHA: 05/11/2022 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NO V-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL 

DIMENSIONES 

LARGO ANCHO ALTO 

RESULTADO 

PIEZA PARCIAL TOTAL 

LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO 
OBSERVACIONES CLAVE UNIDAD CONCEPTO 

VARO2-005 

Suministro y colocación de despachador de toalla 
interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: 
fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su ejecución. 

3 

O 

E 

R 

N 

11 

11 

F 

3 

D 

E 

R 

N 

11 

11 

F 
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C. LUZ MINERVA ZXA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

NG. OMAR•PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
OBRA.

I(ALBAÑILER(A, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo 
e incendio' de pvc medida de 50x35 cm., colocado con 

VAROI-005 cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, 
material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. 

Suministro ycolocacion de dispensador jabonera de 
semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco modelo J-

VARO2-003 AC7000 o similar, Incluye: suministro y colocación 

PZA 

F 

PZA 

PZA 

9-12 1.00 1,00 

A-B . 1.00 1.00 

1-3 1.00 1.00 

1-3 1.00 1.00 

H-K 1.00 1.00 

7-9 1.00 1.00 

1.00 1.00 

J-L 1.00 1.00 

l-J 1.00 1.00 

6-10 1.00 1.00 

9.00 

A-B , . 1.00 1.00 

1-3 1.00 1.00 

1-3 1.00 1.00 

H-K 1.00 1.00 

1.00 , 1.00 

7-9 . 1.00 1.00 

J-L . 1.00 1.00 

I-J 1.00 1.00 

6-10 1.00 1.00 

9.00 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 



CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO 

RESULTADO 

PIEZA PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

2.00 

E-H 

H-K 

4-5 

4-5 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

15.05 

H-K 1.30 1.30 1.00 1.69 

E-H 1.30 1.30 1.00 1.69 

O-E 1.30 1.30 1.00 1.69 

B-D 1.60 1.30 1.00 2.08 
B 6-10 1.30 1.30 1.00 1.69 

13 D-F 1.30 1.30 1.00 1.69 

13 F-1 1.30 1.30 1.00 1.69 
11-12 0.88 1.30 1.00 1.14 

R 4-5 1.30 1.30 1.00 1.69 

15.05 

2.00 

O-E 1.00 1.00 

Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela 
fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas 
con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de 
pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las 
manchas, antiestatica, deocorizada, durable, 
antimicrobiano para protegerla tela, medidas ancho 2.50 

VARO2-011 mts, x alto 2.50 mts., con riel de aluminio. fUo  de muro a PZA 
muro y al Centro de claro en el pIafan, losa o dala, incluye: 
malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano 
de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de 
fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y 

VARO2-015 todo lo necesario para su correcta instalacion. PZA 

Suministro y colocación de cortina enrrollable, con tela 
plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

M2 VARO2-012 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS BRA.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

ING. OMÁR PAÑTIALÉON NAVAREZ TIZOC. 
C.LUZMINERVA , ZAGONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 33 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CONE 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: '28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL = TOTAL 
OBSERVACIONES 

M 4-5 1.00 1.00 

2.00 

 

   

Suministro y colocacion de letrero tipo calcas 
transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, 
empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de 

VARO2-017 salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: JGO 1.00 
mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta instalacion, 

0 10-13 1.00 1.00 

VARO2-018 

Suministro y colocacion de letrero tipo calcas 
transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, 
colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, 
material, herramienta y todo lo necesario para su 
instalacion. 

PZA 2.00 

0 10-13 1.00 1.00 

R 4-5 1.00 1.00 

2.00 

C. LUZ MINER)LZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 34 DE 35 

NG. OMAR'PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



1.00 

1.00 1.00 

1.00 

254.90 

AREA DE AUTOCAD- VER CROQUIS DE LIMPIEZA 254.90 1.00 254.90 

254.90 

AREA DE AUTOCAD- VER CROQUIS DE LIMPIEZA 254.90 1.00 254.90 

Suministro e instalación de bomba sumergible 
domestica de acero inoxidable, motor monofasico de 1/2 

HIDRI 1-110 HP, incluye: cable, material, mano de obra, herramienta PZA 
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

LIMPIEZAS 

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de 
LIMO1 -001 escombro, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. M2 

Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de 
LIMOI -002 escombro ligero, acarreos, mano de obra, equipo y M2 

herramienta. 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 28- OCT-2022 AL O5-NOV-2022 

ESTIMACION: 04 NORMAL FECHA: 05/11/2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO

OBSERVACIONES 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA Z)V\ZA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 35 DE 35 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



J.Ji 

j4. 

Ti T 

PLANTA DE CONJUNTO CENTRO DE SALUD CUATRO MILPA& 

ncccso, H 

{ 

7/

ESCALA1:200 PROYECTO DE ACREDITACION 

,1, 

50.81 

CLUB: SLSSAO18381 CC . VACIÓNY MANTENIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO LPAS (ALBAÑL INSTALACIÓN HIDROSAMTARIA Y GAS, HERRERÍAS, 
RNTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

L 
CONTRATO N°: SSSISO/LFNIOO2/2022 

UCÁCIÓÑ EL FUERTEIÑALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV. 

50.00 

SIMBOLO PRELIMINARES 

LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA 

SIMBOLO HERRERÍAS 

REHA. DE MALLA CICLÓNICA 

50.00 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 

ING./ OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



OBRA: 

CONTRATO NE: 

UCACIÓN: 
CONTRATISTA: 

JCLUES: SLSSAOi8381C VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑI LA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, 

NTURAS), EL FUERTE SINALOA. 
SSS/SO/LPNJOO2/2022 
ELFUERTSINALOA - 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DEC.V. 

1.450 3.500 3.050 

1 .25C]1 .400j 

2.080 . . 2.650 
J 

O. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 
ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SIMBOLO DESMONTAJE 
CANCELACIÓN DE CENTRO, CONTACT... 

DESM. TAPA DE CONTACTO, VOZ Y DATOS... 
DESM. RETIRO DE A/A DE VENTANA 

DESM. DE LUMINARIA REDONDA 

DESM. DE LÁMPARA TIPO GABINETE 

DESM. REFLECTOR 

DESM. DESMONTAJE DE MINISPLIT 

C E PC ION 
3.050 FAFIW BCIA 

2.300 31300 

MEDICINA 
PREVENTIVA 

BAÑO 

4  CUAR MEDICO 
RESIDENTE 

- 
- 

- - -( 1- 

3.150 

tj 

1.750 

II BODEGA 11-
.791  -. . - 

- 

1 SANITARIO 

¡ 
PERSONAI4 

3.050 

3.050 3.500 3.500 

CONSULTORIO 

PATIO DE 
SERVICIO 

iIb 
— —. 1 0 

SALA DE 
TSPER 

1 ÁÑ1O -- SANIRIO 
PACIENTES I PACIENTES 

-- . . - 

.= ¿ 

1.650 

1,550 

2.800 
COCINA 

4.350 

SALA DE USOS 
MULTIPLES 

1•. 



CLUEB: SLSSAO1838I CC' VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍ1ARLA Y GAS, HERRERÍAS, 
ANTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN100212022 

UBICACIÓN: EL FÜERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAY RA S.A DE CV 

1
_,, 1 1 / 

í Í Í 

H u 

= 

ÑA lYON 

.70 

ri. 

u 

4.30 1  _L * -- H-1 

O u 

12.12 

ji 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZA''ALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

SIMBOLO IMPERMEABILIZACIÓN 

/ ((' DESMONTAJE Y COLO- 
/ CACIÓN DE TINACO DE 

 // POLIETILENO 



OBRA: 

CLUES: SLSSAOIB381 CC VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑI , INSTALACIÓN HIDROSANÍARLA Y GAS, HERRERIAS, 

NTURAS), EL FUERT SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN100212022 

UBICACIÓN: EL FUERT SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCONES NAYRA S.A DE CV. 

SIMBOLO  INS. ELECTRICA  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
LUMINARIA EMPOTRABLE 

\SALIDA ELÉCTRICA PARA 
JCENTRO DE CAJA GALVANIZAD 

O CONTACTO DOBLE PARA USO 
RUDO 

MINISPLIT 1 TON 

MINISPLIT 2 TON 

LAMPARA ENVOLVENTE 2X39 

LAMPARA SUBURBANA LED 

SALIDA ELÉCTRICA PARA 
APAGADOR SENCILLO 

SALIDA ELÉCTRICA PARA 
APAGADOR DOBLE 

C. LUZ MINERVA ZA ALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



OBRA: 

CLUES: SLSSAO18381 CO VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍÍARLA Y GAS, HERRERÍAS, 

RNTURAS), EL FUERTE SINALOA. 
L. 

CONTRATO N0: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

SSSJSO/LPNJOO2/2022 

EL FUTE SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DEC.V. 

SIMBOLO  INS. HIDRO. Y GAS  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
) LAVABO CON PEDESTAL 

r - 

BARRA DE 60 CM DE LARGO 
DE APOYO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GAS Y PAQUETE TRENZADO \ALMACE 

.48ASU0.A. 
MUN1ÓIPAL 

CJARTO MElICO 
R ES ID E 

USOS MULTIPLES 

• PATIO D 
SERVICI( 

60-010 
,I \ 

ALMACEN 

SALIDA DE 
EMERGENCIA• 1 / 

/ 

COCINA 
U) - 
í íl L SALA DE • 

ESPERA ) (J) 
CI) (1) 

SANITARIb 
PACIENTES 

1 MUJERES 

•Ír 
CSERILIzAIÓN4L(::J * 

ACCES 

RECEPCIÓN 

N 0*000 
FARMACIA 

— --- 

60*013 

6 0*020 

60*036 

C. LUZ MINERVA Z VALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

) 



SIMBOLO INS. HIDRO. Y GAS  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
) LLAVE PARA LAVABO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
- LLAVE PARA LAVABO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
MINGITORIO LAMOSA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
TARJA Y LLAVE MEZCLADORA 

[ 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO1B3B1 CO . VACIÓN Y MANffENIMIB'ITO DEL INMUEBLE C6JTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN 1-llOROSA NíARLA Y GAS, HERRERÍAS, 

RNTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPt'L/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

nf - 

o 

1 ( 1 

MEDICINA 3 
PREVENTIVA 

USOS MULTIPLES 

ALMACEN 

- 

SALIDA DE 
EMERGENCIA 

ji- 

r 

RECEPCIÓN 

5 
O- 
<5 

03 

- 

N 0*000 

0 0*013 

N 0*020 

N 0*038 

CONSULTORIO 

PATIO D'$ '3 
SER VIC IL- 

00010 

SALA DE 
ESPERA 

"j f 
.1 

II. 
'• SANITARIb 

3 PACIENTES 
1 MUJERES 

3 I CERILIZAIÓN  

FARMACIA 

' 1' 

/ 
-FrARIo SANITAR 
PAOENTES -PEfl$ONA 
HOMBRES • -MLiJLiRES 

-
:- 

'n'' ) 

L 

CL4ARTO MEIC(1 
RESIDEf 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
COLADERA DE REJILLA 

1 - 1SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
VIENNA, COLOR BLANCO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
-.1 'WC. ESPECIAL PARA DIS. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
O LLAVE NARIZ CROMADA 

-H 



OBRA: 

1CLUES SLSSAO 18381 CO VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍARIA Y GAS, HERRERÍAS, 
RNTIJRAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: 

(iCACtÓN: 

CONTRATISTAtoma de aire 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

RE& YdA3SV. 

1 SIMBOLO INS. HIDRO. Y GAS T  
) TUBERÍA DE COBRE DE 13 mm 

desde toma municipal pvc hidraulico ced. 40 de 1/20. 
Dm 

PVC100mmH2% .. nidr 

• . -1  
1 1 Fi 

1t 

DESCARGA SANITARIA DE ESTER. 

Ø ,8AJANTES PLUVIALES DE 3 M 
DE ALTURA 

y 

H- 4. 

C. LUZ MINERVA ZAVA'LZA 3ONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

existente 



r/ r

/
[ 

1 1 L4 LI 1 

1 L4
L3

L. Li. 

SIMBOLO INS. ELECTRICA  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
'- TAPA Y APAGADOR SENCILLO 

TAPA Y APAGADOR DOBLE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
TAPA PARA VOZ Y DATOS RJ45 

Li 

-..- ..-. L'y:1 

Li 

_ r
.

-,-- 

Li Li Li 1I 

- 1- ±:iL =l[ -( 

Li 

Li Li 

tQ L --- 

Li 

Li Li Li 
1 •• 

L3 L3 
•---•rí ='r jT)LT.,..t 

t-:- 1) 

-- 
L3 

---Li Li L1
. .ij _... 

( 11 

Li
Li  

1
Li

Iji 1 L4 

'L3

lL1 

¿ ¿ (J\ ¿ ¿ ¿ 

C, LUZ MINERVA ZA AL GONZALEZ ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
REPRESENTANTE LEGAL SUPERViSOR SUBDIRECCION DE OBRA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUESSLSSAO1B381CO '  VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANrrARLA Y GAS, HERRERÍAS, 

PINTURAS), EL FUERT SINALOA. 

SSS/SO/LPNJOO2J2O22 

EL FUTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UCACIÓN: 

CONTRATISTA: 



1 LU: SLSSAO183B1 CC VACIÓN Y MANTENIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍARL Y GAS, HERRERÍAS, 

RNTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

SIMBOLO INS. ELECTRICA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
LUMINARIA EMPOTRABLE 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UCACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: ONSTRUCCIOT'1AYSDEV. 

_\ )- -' f- r 

1 
LI 

/ Li SALIDA ELÉCTRICA PARA 
CENTRO DE CAJA GALVANIZAD 

Li 

r --•  / ( 

--------I,---f ----L3 
Li Ip HL 

Li 

Li Li Li Li L1 1 1 

t L4 

;__T
Li

- 

Li
E 1

Li 
 E 1 E 

II1t 
L3 1! l 

Li Li - I  - 

H,.::kiL 4lL j .  

- --.t.- 
L3 Li 

1 
-

çJ
1-  - 

Li 

L3 1 

1 - - 1t 
-

---
L. Li 

L3 

': 

Li 

Li 

- Li 
CONTACTO DOBLE PARA USO 
RUDO 

MINISPLIT 1 TON 

MINISPLIT 2 TON 

Li
LAMPARA ENVOLVENTE 2X39 

L4 LAMPARA SUBURBANA LED 

SALIDA ELÉCTRICA PARA 
APAGADOR SENCILLO 

SALIDA ELÉCTRICA PARA 
APAGADOR DOBLE 

L3 

]L1 L1 H L1; ,
i. IL4 

1 II 

  

- L. 

  

   

J_ 
- r r 

/ 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



C. LUZ MINERVA 2AV)LZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBOIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUB: SLSSAO 18381 CQF ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERLAS, 

RN11JRAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPNJOO2/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAY RA S.A DE CV. 

SIMBOLO IMPERMEABILIZACIÓN 

li L__ 
\ / 

= 

/ 

u 

-J 
O 

1212 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

II 1  

NA2 TOtJ 

* .y 

DESMONTAJE Y COLO-
/ CACIÓN DE TINACO DE 

// POLIETILENO 



SIMBOLO HERRERIAS 

 

PROTECCIÓN DE 6OX100XBO 
DE HERRERIA Y BASTIDOR 
PARA DESCONECTADOR 

N*l ION 

OBRA: 

CONTRATO NN:  
UCACIÓN: 

CONTRATISTA: 

1 

CLU: SLSSAO1B381 CO' VACIÓN Y MANTENIMI6'JTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍARL Y GAS, HERRERIAS, 
PINTURAS), EL FUERTE SNALOA. 

SSSISO/LPNJOO2/2022 

EL FUERTE SINALOA 

CONSTRUCCIONÉS NAYRA SA DE CV. 

ir- - 

- 

1j--  W::T 

'lYON 

'7- 

-í 

1' ' 

T. ::_r 

(lE, U iJ 

''u 

 

 

C. LUZ MINERVA ZA ALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



OBRA: 

CONTRATO N6: 

CLUES: SLSSAO1B3S1 CC : VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍIARIA Y GAS, HERRERÍAS, 

PINTURAS), a FUERTE SINALOA. 

SSS/SOILPNIOO2/2022 

5 
• j - _ .1 T 

TERIZACJj tL±i 1 

41 

RECEPCIÓN 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

FARMACIA 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SA DEC.V. 

1 

- 

ÁLMACEI4 

CONSULTORIO 

USOS MULTIPLES 

I 1 
,-----+_._L1I ---+-------++----L_ 

SALIDA DE 
EMERGENCIA 

1' 

AARIO ITAFSAfL 
PACIENTES PERSONAII PERSC. 

I4( 1 HOMBRES. -. - LIJERESÍ: 

SIMBOLO CRISTALERÍA Y ALUMINIO 

VENTANAS CORREDIZAS 

/. 2 DE ALUMINIO 

PUERTAS CORREDIZAS PVC 

CLOSET A BASE DE PVC 

MARCO DE ALUMINIO NATURAL 

MAMPARA DE ALUMINIO 

POLARIZADO TIPO ARENEADO 

/ 
/ BAÑO 

,-. /-. 1 Ij
MEDICINA CUARTO MED

PREVENTIVA 

PATIO DI 
SER VICI11' 

50-016 

- 

Hi LI SALA DE 
ESPERA 

ACCES 

Í \  

O-
<E 

- 10 
ALMACEN 

1 
SAN ITAb 
PACIENTES 
MUJERES 

COCINA 

N 0+000 

50+013 

N 0+026 

N 0+038 

I '1 

L.ÍJ Çj L 

\ALMACfÑ 

EJNCIPAL: 



-r 

OBRA: 

CONTRATO NR:  

UCACIÓN: 

CONTRATISTA: 

-2.87 

CLUES: SLSSAO1B381 CO '. VACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍÍARLA1 Y GAS, HERRERÍAS, 

RNTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV. 

- 4-- 
- -el / 

3.32 _;p - MUNICIPAL 

372  

- - -- -- 

332 

CU)RTOMEDICO 
RESIDENTE 

MEDICINA 
PREVENTPIA 

3.32 

CONSULTORIO 

3.32 

PATIO OS 
SERVICIO 

18 

SALA DE USOS 
MU LS IP LES 

-
-2.22--4 jE-_Z22--$j,,,  -2 

2.48.--- k-2.40  

.70 
IE-1.6o---

•__ 
jj( 

i 
 )( t40- 

.20 - - _L 1 k-2.41  

if•- 

COCINA 

SALIDA DE 
EMERGENCIA .40' 

r 

t4- 

- . - ,,,' SACITARIO r'. SAN ARIO 
O PACIENTES O PACISNTES 

A Ñ MUJERES pi HOMBRES 

STERhI.IZACI4A ft 

02 

ID SANITARIO 5flN1TA1310 
(5 PERSONAL PERSO.AL 

• MUJERES HOMBRES 

j(I I 

JTi 

L. 

SALA DE 
ESPERA 

RECEPCICN 

.27 

k 3.50  

2j47 

.60 

1  rARMACJ 

•K 3.32_ 4 

/ 

C. LUZ MINERVA AVIALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SIMBOLO  ACABADOS 

ANTIDERRAPANTE EN REGEADERA 

- AZULEJO 20X30 

AZULEJO 30X20 

ZOCLO 10CM 



OBRA: 

CONTRATO N°: 

JBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

CLU SLSSAO 18381 cOVACIÓN Y MANTENMTO DEJINMUEBLE CENTRO DE SA LUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANITARL Y GAS, HERRERIAS, 

RNTURAS), EL FUERTE SINALOA. 

SSS/SO/LPNJOO2/2022 

8. FUERTE SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRÁ SA DE CV. 

1< 3.32 ) 

o 

i 

AÇMACE 
-:' .• R'P51.. 

-\ / HER2-OO1 

PATIO Dj 
SERVICIp 

NO-OlE 

LEi-ERILIzApIÓN 

PACIENTES 
MUJERES 
SAN 

fII 

/ 
TTARIO 

PAOENTES 
HOMBRES 

Í

ALMACEN 

SAN ITAR E 
PERSONA 

-M%!JERES 

SALIDADE 
EMERGENCIA 

1' 

SIMBOLO HERRERÍAS 

MARCO ANCHO PARA PUERTA 
DEHERRERIA 

PUERTA DE LÁMINA LISA 

REINSTALACIÓN DE PUERTA 

/ :DEEMERGENCAYMARCO  

MARCO ANCHO PARA PUERTA 

DE HERRERÍA 

ESCALERA MARINA EN 
HERRERIA 

SALADE 
ESPERA U) 

USOS MULTIPLES 

FARMACIA 

N 0+013 

NO*026 

N 0+038 

C. LUZ MINERVA ZÁVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

INC. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



.2 

CONTRATO N°: 

UBCACIÓN: 

CONTRATISTA: 

OBRA: 

CLUES: SLSSAO183S1 COl' . ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑIL , INSTALACIÓN HIDROSANÍTARL Y GAS, HERRERÍAS, 

NTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN100212022 

El. FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

1" 

—1.5O_I 

C. LUZ MINERVA ZAYALZA  GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DÉ SALUD DE SINALOA 

o FLX7 
o 

o 

o 

o 

5'  
TAMO '. 

CUJRTO MEDICO 
RESIDENTE 

—2.12 

JL ___ 
3.32 

3.32 

MEO CINA 
PREVENTIVA 

CONSULTORIO 

'E SALAOEUSOS 
1 MULTIPLES 

• 

'TCLMRC'ER' 

TCIPAL 

II 

AL MAC EN 

PA 

372  

-,L_ 

SALIDA DE P-
EMERIAENCI*'E . 'E 

- 

iÇ 3 

PACIENTES 
MUJERES 

SALADE 
ESPERE 

• - C 

3.32 )j 

ACCESO 

3.50— 

8.17 

N 0*000 

N 0+028 

12.68 

r 
11.4 

RECUBRIMIENTOS EN MUROS Y PLAFONES 
25.58 

22.88 



CLUES: SLSSAO1 8381 COt ACIÓN Y MANTENlMI6"JTO DE INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍTARIA Y GAS, HERRERÍAS, 
NTURAS), E FUERT SINALOA. 

SSSISO/LPNIOO2/2022 

8 FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAY RA S.A DE CV. 

RECUBRIMIENTOS EN MUROS Y PIAFONES 

o xr 

o EE 
o or 

o -o— 

o 

o 

.90 .18 .901 

o, 
Ñ 

- O: 

7.l 
e,r4vpI ,_.% 

o) IIO 'C LN1EC; C\I 1 

N )*J1 

______ 4.55 Q' 

NO.038 

. .1• '. •\. 
1 1 

18.98 

.( j 

3.7 

RCCE L'N 

OBRA: 

CONTRATO ND: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

- 

C. LUZ MINERVA ZAV LZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



'" "1 MACE1J 
=I.--_ c2f R. FBI.! 

UI 

<UI 

U) 

ALMACN 
BASIJkA 

IUNCIPAL 1 

iii =- . - 

SALIDA DE 
EMERGENCIA

, / 

AL MAC E 

CdTERILIZAIÓN 

r -- 
T í 

pERS1.: 

HOMBREE:r 

ATTARIO 1 SANITAti . SAN/TARO 
PERSONAS 

--ML.IE RES 

CL1I 
 UL ! 4 

-- 

/ 

COCINA 

30 
SALADE - 
ESPERA 

N 0.000 

N 0*013 

N 0*020 

N 0+030 

TCLUES:SLSSAO1838iCOt ACIÓNYMANTENIMNTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍFARIA Y GAS, HERRERÍAS, 

RNTUR.AS) 6. FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

SIMBOLO PINTURAS 

4 ESMALTE CON BROCHA SOBRE 
PROTECCIONES METÁLICAS 

OBRA: 

CONTRATO N°: 
[UCACIÓN: 6. FUTE, SINALOA 

'CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PINTURA PARA EXTINTOR 
EN FORMA DE CÍRCULO 

., 

PVA 

.- 

t=:I 

............,1 
.... ./ 

. 
' 

CONSULTORIO 

'. 

=JI 

- 

usos MULTIPLES 

/ 

4 /
BAÑO 

1 
L 4. r'-- • ( 

. 

.i 

PATIO D.T) 

NOlOL., r 

- 

1  

-r
, 
 

- y/y 

k - 

PINTURA DE ESMALTE CON 
BROCHA EN MARCOS 

- TUBO EN PASAMANOS DE 
HERRERÍAS A DOS MANOS 

PINTURA SOBRE PUERTAS TIPO 
LOUVER 

PINTURA DE ESMALTE SOBRE 
PUERTAS METÁLICAS 

PINTURA DE ESMALTE SOBRE 
ESCALERA MARINA 

 

ING. OMAR PAÑTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVAL GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 



CLUES: SLSSAO183B1 COf ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSAMTARLA Y GAS, HERRERÍAS, 
RNTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATON': SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓÑ: iiTE, SINLALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAY RA SA DE C.V. 

r 
SIMBOLO  PINTURAS 

ROTULACIÓN DE LETRERO 
DE NOMBRE DE LA UNIDAD 

:. r 

ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

\ / - 

CUARTO MEDCQ 
FESIDEl+F 

1 
PATIO 
SERVICIiiJ

-+ 
N 0.016 L,.11J \( 

' - r 

j 
ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE 
SINALOA GOBIERNO DEL EST. 

MEDICINA 
PREVENTIVA 

ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE 
SECRETARIA DE SALUD CONSULTORIO 

USOS MULTIPLES ROTULACIÓN DE LOGOTIPO DE 
DISCAPACITADOS 

5 
O- 
<5 

0 

ir: 

ALMACEN 
PINTADO DE ÁREA PARA CENTRO 
DE REUNIÓN 

ROTULACIÓN DE LETRERO DE 
CISTERNA EN AREA EXTERIOR 

COCINA 

SALA DE 
ESPERA 

1' 

SAUDADE . 
EMERGENCIA 

Tt--- 9 i1i _._\ ._i 

INI 'Iil' 
ITAiHE IIARI TARi*SAN'I 

PACIENTES I' PAENTES PERSONAII PERSc1..t 1 
MUJERES

,
NOMBRES,. .fflJiERESÍ 1-lOMB 

EJrERILIZA1ÓN rj .JJLI J_.jIL  

RECEPCIÓN 
FARMACIA 

1- +  
,- i'_ , 

-- II 

NO+013 

NO+026 

N 0+038

1 '. 

ft 

C. LUZ MINERVA ZALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ACCES 

N 0+000 



CONSULTORIO 

SEÑALIZACIONES 

e 

e 

e 

TOIOR 

e 

e 

e 

e ri 

e : 

e 

FCLU. SLSSAO18381 CO, ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑIL INSTALACIÓN HIDROSANÍTARLA Y GAS, HERRERIAS, 

RNTURAS), EL FUERTE SINALOA. 

CONTRATO NR: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAY RA S.A DE CV. 

MEDICINA 

1 H 

IÁRTO MEDICO 
RESIDENTE 

irÍ•1 

PATIO DE rLt;çi 
SERVICIE 

/ 

COCINA 

SALA DE 
ESPERA 

}& ,'- 
TARIO SARIOkNIU )  

PACIENTES PERSONAL 1 PERSO 
IBRES . AD.IERES EOM 

I - -  E ST E RILIZAIIÓN 

RECEPCIÓN 
N CCCO 

%, FARMACI. 

\ 

• -. 

NOC13 

NOO26 

1 NEO38 
-276 

¿ .1
j 

 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DESALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

-t5 



c 

CLUES. SLSSAOIB3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS )ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS. HERRERIAS, PINTURAS). 
EL FUERTE, SINALOA 

SSS/SOILPN/00212022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV 

28- OCT-2022 AL 05-NO V-2022 

04 NORMAL FECHA: 05-nov-22 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

PRELIMINARES 

C. LUZ M)NERYVALZA GONZALEZ ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 1 DE 11 ..' SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

TtiI 

CLUES SLSSAO1S3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS. HERRERIAS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPNIOO2/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYR.A SA DE CV 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05-nov-22 

IMPERMEABILIZANTE 

C.LUZMI AZAVALZAGONZALEZ NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 2 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

INSTALACION ELECTRICA 

o o 

CLUES: SLSSAO1B3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS). 
EL FUERTE. SINALOA 

SSS/SO! LPNJOO2/2022 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE C.V. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05-nov-22 

C. LUZ MINERVA AVALZA GONZALEZ ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 3 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUSDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

ACABADOS 

CLUES: SLSSAO1S3E1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS. PINTURAS) 
EL FUERTE. SINALOA 

SSSISO/LPN/00212022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV. 

28- OCT-2022 AL O5-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05•nov-22 

C.LUZMIN 'Fr.lZAVALZAGONZALEZ ING. OMAR PA'NTALEON NAVAREZ TIZOC. 
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 4 DE 11 ERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



o 

CONTRATO N: 
UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 
05-nov-22 

SSSISO/LPNIOO2/2022 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYR.A S,A DE CV 

28- OCT-2022 AL O5-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZ T)ZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINlv4k  LAVALZA GONZALEZ 

REPRESENtAÑfE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 5 DE 11 

CLUES: SLSSAO1S3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS. PINTURAS), 
EL FUERTE. SINALOA. 

CRISTALERIA Y ALUMINIO 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

HERRERIAS 

o 

CLUES: SLSSAO1E3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS )ALBAÑILERIA. INSTALACIÓN HIDROSAN)TARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS). 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSSISOJLPNIOO2J2O22 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05-nov-22 

C. LUZ MIEFj)4 ZAVALZA GONZALEZ NG, OMAR PANtALEON NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 6 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ONE 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBOIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

0S-nov-22 

SSS/501LPNJ00212022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S,A DE CV. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MI ZAVALZA GONZALEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 7 DE 11 

CLUES SLSSAO183E1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS. HERRERÍAS, PINTURAS), 
EL FUERTE. SINALOA 

a 

- 

Tiiiill iii ir 

PINTURAS 



VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS) 

LO " E 

 

CLUES: SLSSAO183S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS )ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN 1-IIDROSANITARIA Y GAS. HERRER)AS, PINTURAS), 
EL FUERTE. SINALOA 

SSS/SO/LPN100212022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 05-nov-22 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION 

C. LUZ MINERVA AVALZA GONZALEZ NG. OMAR PAÑTA')EOÑ NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE 1,EGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 8 DE 11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CO •IONE 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

05-nov-22 

SSSISO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL FECHA: 

9 DEll 

.I. 
C. LUZ MIN • VALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

NG. OMAR PANTALEON/NAVAREZ TIZOC. 
SUPEkVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES. SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS. HERRERÍAS, PINTURAS). 
EL FUERTE. SINALOA. 

a 



'o 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMAC ION: 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBOIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

05-nov-22 

SSS!SOILPN/002/2022 

EL FUERTE. SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

04 NORMAL 'FECHA: 

ING. OMARPANTALOt'JNAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISORDE OBRA DE LOS 

SERVICÍOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ Mf2AVALZA GONZALEZ 

REPRESENTANE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 11 DE 11 

CLUES SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERíA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERíAS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA 



wiv tI% 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

OBRA: SECRETARIA DE SALUD 

SERVIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

05-nov-22 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V 

28- OCT-2022 AL 05-NO V-2022 

04 NORMAL FECHA: 

10 DE 11 

C. LUZ MINE LZA GONZALEZ 

REPRESENTANTE LGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

NG. OMAR PNTAL'OIÇÍÑAVAREZ  TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES. SLSSAO1B3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS). 
EL FUERTE, SINALOA 

LIMPIEZAS 
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