
$ - $ 

ING MONICA ELEN)k  HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

/ 

1NG..OMAÁLON NAVAREZ TIZOC. 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVAZA GONZALEZ 
REPRESENANT LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

o,  

 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

AV 10 NUM. 337 NORTE, BACURIMI, CULIACAN, SINALOA C.P. 80300 

RFC: CÑA070320V68 

 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

OBRA: CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

IMPORTE CONTRATADO SIN IVA: $ 2007,516.41 

IMPORTE CONVENIO ADICIONAL SIN IVA: 

- SUMA TOTAL: $ 2,007,516.41 

IMPORTE DE ANTICIPO CON IVA: $ 815051.66 

FECHA DE ESTIMACION: 10-nov-22  

CONTRATO N: 555/SO/LPN/002/2022 

CONVENIO ADICIONAL CON IVA: 

IMPORTE CONTRATADO CON IVA: $ 2,328,719.04 

PERIODO DE CONTRATO: 17/AgoI2022 al 14/Nov/2022 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION -05 NORMAL 

$ 

IMPORTE 
ESTIMACION CON 

IVA 

241,200.98 $ 207,931.88 $ 

427,515.63 $ 368,547.96 $ 

842,226,86 $ 726,057,64 $ 

521,131.26 $ 449,251,09 $ 

219,318.04 $ 189,067.28 $ 

IMPORTE 2 AL MILLAR 3% INSPECCION 
5AL MILLAR S.F.P. 

ESTIMACION SIN I.C.I.C. (NO Y VIGILANCIA 
(NO APLICA) 

IVA APLICA) S.T.R.C. 

6237.96 

11, 056 .44 

21781,73 

13,477. 53 

5,672.02 

AMORTIZACION 
ANTICIPO 

$ 84,420.34 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

$ 90,658.30 

LIQUIDO A PAGAR 

$ 150,542.68 

$ 149,630.47 $ 160,686.91 $ 266,828.72 

$ 294,779,40 $ 316,561.13 $ 525,665.73 

$ 182,395.94 $ 195,873.47 $ 325,257.79 

$ 76761.31 $ 82433.33 $ 136,884.71 

ESTIMAC ION PERIODO 

01 NORMAL 17-AGOS-2022 AL 1-OCT-2022 

02 NORMAL 02-OCT-22 AL 20-OCT-22 

03 NORMAL 21-OCT-2022 AL 27- OCT-2022 

04 NORMAL 28- OCT-2022 AL 05-NOV-2022 

05 NORMAL 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

 

TOTALES 

SALDO DE CONTRATO 

SALDO POR AMORTIZAR 

$ 2,251392.77 $ 

$ 77326.27 $ 

1,940,855.85 $ 

66,660.56 

58,225.68 $ 787,987.46 $ 846,213.14 $ 1,405,179.63 

     

     



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTADO DE CUENTA 

ALBAÑILERIA 

INSTALACION HIDROSÁNITARIA Y GAS 

INSTALACION ELECTRICA 

ACABADOS 

PINTURAS 

EXTRAORDINARIOS 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 

CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 

HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 
SSS/SO/LP N/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

06-NOV-2022 AL 1O-NOV-2022 - 
05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

TOTALES 

$ 12,011.22 

$ - (7,660.54) 

$ 5,608.88 

$ -(170,018.01) 

$ 1,173.27 

$ 347,952.46 
SUB TOTAL $ 189,067.28 

IVA 16 % $ 30,250.76 

TOTAL $ 219,318.04 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

PARTIDAS 

/

7 

C. LUZ MINER GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

ING. OMAR'FANTALEON NAVARÉZ TIZOC. 
SUPERVISOR DE OBRA DÉ LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING MONICA ELENA HRNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



DE ESTA 
ESTIMACION 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

PU. IMPORTE 
HASTA 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ANT. 

CLUES: SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSSISO/LPN/002/2022 

'EL FUERTE, SINALOA 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

OBRA: 

CONTRATO N°: 
UBICACIÓN: 
CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 
ESTIMACION: 

UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 

PZA 25.00 

PZA 2.00 

PZA 2.00 

29.00 0.00 4.00 29.00 $ 414.18 

ALBAÑILERIA 

2.00 4.00 0.00 -2.00 $ 5,969.81 

2.00 0.00 0.00 2.00 $ 2,139.54 

$ 12,011.22 

$ (11,939.62) 

$ 4,279.08 

12,011.22 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, 
BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, 
Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de 

SANO3-0O1 sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, 
fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo 
para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijacion, 

SANO3-032 mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta colocación. 

No. CONCEPTO 

0.00 ALBAÑILERIA 

Base de block 15x20x20 cm. relleno de concreto para soportar 
tubería conduit en azotea, incluye: chaflan al perimetro de la base, 

ALB12-1O1 impermeabilizante, elevacion de materiales, material, mano de obra, 
herramienta y equipo necesario. 

0.00 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

INSTALACION 
HIDROSANITARIA 

Y GAS 
$ (7,660.54) 

0.00 , INSTALACION ELECTRICA 

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de 
diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 

ELECO2-102 instalación, mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocacion de gabinete para salida 9 unidades de 
rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, puerta de 

ELECIO-027 cristal templado, cuerpo fijo con rack 19", incluye: material, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. 

0.00 ACABADOS 

C. LUZ MINERVA ZAVZGNZALEZ 
CONSTRUCCIONES NA\'RA S.A. DE C.V. 

ML 90.00 80,73 71.04 0.00 9.69 $ 89.00 

PZ.A 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 4,746.47 

INSTALACION 
ELECTRICA 

1 DE 4 

$ 862.41 

$ 4,746.47 

5,608.88 

i'í .1, .... 
ING. OM 7PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

/ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SEGÚN HASTA ESTA 
UNIDAD 

PROYECTO ESTIMACION 

M2 208.17 

M2 211.85  

HASTA 
DE ESTA 

ESTIMACION EXCEDENTE 
ESTIMACION 

ANT. 

-182.2 3 

-133.73  

P.U. IMPORTE 

851.33 $ (155,137.87) 

111.27 $ (14,880.14) 

0.00 

0,00 

182.23 

133.73 

0.00 

0.00 

OBRA: 
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 

(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022AL 1O-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

No. CONCEPTO 

Piso de loseta porcelanato de 60X60 cm. asentada con 
pegavitro y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro 

ACABO 1-020 de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Zoclo de 10 cm.loseta porcelanato de 60X60 cm. asentada con 
pegavitro y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro 

ACABO1-029 de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

ACABADOS (170,018.01) 

0.00 PINTURAS 

Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos 
manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la 

PINOI-021 superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. 

EXTRAORDINARIOS 

Descarga sanitaria para minisplit, con tubería de pvc 1/20, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 

EXT001 herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

'Entortado de .5 cm jalcreto de espesor promedio, incluye: trazo: 
EXTOO2 nivelacion, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y 

herramienta. 

Relleno de piedra bola, compactado con bailarina al 95% proctor, 
incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, 

EXT003	 maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

'Suministro y colocación de registro eléctrico, incluye mano de obra, 

M2 174.77 219.92 207.49 

PZA 0.00 10.00 0.00 

M2 0,00 221.17 0.00 

M3 0.00 13.61 0.00 

45.15 12.43 94.39 

PINTURAS 

$ 1,173.27 

$ 1,173.27 

10.00 10.00 $ 814.72 $ 8,147.20 

221.17 221.17 $ 216.80 $ 47,949.66 

13.61 13.61 $ 686.25 $ 9,339.86 

1.00 1.00 810.34 $ 810. 34 

1.00 1.00 4,919.07 $ 4,919. 07 

2.42 2.42 310.40 $ 75 1.17 

1.00 0.00 

2.42 0.00 

EXTOO4 0 00 
material, herramienta y equipo. 

EXTOOS
Suministro y colocación de centro de carga 0-12, incluye:

0 00 
suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta. 
Relleno base tinaco, incluye: cimbra, material, mano de obra, 

EXTOO6 herramienta yio equipo y todo lo necesario para su correcta M2 0.00 
ejecución. 

/ 

ING. MAR'PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA /A4ZA GONZALEZ /SIXPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 2 DE 4 SERVICIOS DE SALUD DE SÍNALO 



NS RUCC ONES 

No. 

OBRA: 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022AL 10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

HASTA 
SEGÚN HASTA ESTA DE ESTA 

CONCEPTO UNIDAD ESTI MAC ION EXCEDENTE 
PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION 

ANT. 
PU. IMPORTE 

Ocultar tuberías site, incluye: cimbra, material, mano de obra, 
EXTOO7 herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta PZA 

ejecución. 

Alimentación eléctrica a centro de carga con cable calibre #6, 
EXTOO8 Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y ML 

herramienta. 

Barra antipanico puerta de emergencia larga de acero inoxidable, 
EXTOO9 Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y PZA 

herramienta - 
Piso de loseta cityline de 60X60 cm.IVORY asentada con 

EXTO1O pegamarmol, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, M2 
equipo y herramienta. 

Banqueta de 1.18 metros de ancho con un espesor de 10 cm, con 
una dala de 20 cm, biock de 20 cm, y plantilla de 5 cm Incluye: 

EXTO11 suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta ML 

Banqueta de 1.18 metros de ancho con un espesor de 10 cm, con 
una dala de 20 cm, y plantilla de 5 cm Incluye: suministro de 

EXTO12 materiales, mano de obra, equipo y herramienta ML 

Base de durock de 0.60x0.40x0.07 mts. de altura terminada, para 
soporte de esterilizador, bastidor armado a base canales y postes 
de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. 

EXTO13 de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, 
desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de 
panel, mano de obra, equipo y herramienta. 

Suministro e instalacion de soporte con 10-15 cm promedio de riel 
unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de 

EXTO14 obra y todo lo necesario para su ejecución. 

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 $ 215.59 $ 215.59 

0.00 75.00 0.00 75.00 75.00 $ 370.66 $ 27,799.50 

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4,267.48 $ 4,267.48 

0.00 208.10 0.00 208.10 208.10 $ 801.87 $ 166,869.15 

0.00 13.68 0.00 13.68 13.68 $ 1,531.15 $ 20,946.13 

0.00 7.43 0.00 7.43 7.43 1373,38 $ 10,204.21 

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 $ 1,306.98 $ 1,306.98 

0.00 29.00 0.00 29.00 29.00 $ 60.21 $ 1,746.09 

PZA 

PZA 

,"/ 

ING. OM'Ái(PÁNTALEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERV TZA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 3 DE 4 SERVICIOS DE SALUD DE SINALO4 



OBRA: CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

P.U. IMPORTE EXCEDENTE 
DE ESTA 

ESTIMACION 

HASTA 
SEGÚN HASTA ESTA No. CONCEPTO UNIDAD ESTIMACION 

PROYECTO ESTIMACION 
ANT. 

EXTO16 

Zoclo de 10 cm.loseta porcelanato de 60X60 cm. asentada con 
pegavitro y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro 

ING. OMAPV PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

C. LUZ MINERVLZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 4 DE 4 

CONTRATO N: SSSISO/LPN/00212022 
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 
PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 
ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

ESTIMACION 

Suministro e instalacion de cisterna equipada rotoplas o similar de 2 
800 Lts .incluye:válvula de llenado, flotador #7, pichancha, válvula 

EXTO15	 de esfera, electronivel, filtro jumbo y, mano de obra, herramienta, 
material y todo lo necesario para su colocación 

de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Colocación de despachador de papel higienico, incluye: fijación con 

EXTO17	 taquete, mano de obra, herramienta y todo o necesario para su 
ejecución. 

0.00 1.00 0.00 1.00 

0.00 178.00 0.00 178.00 

0.00 5.00 0.00 5.00 

1.00 22,366,55 $ 22,366.55 

178. 00 95.36 $ 16,974.08 

5.00 $ 667.88 $ 3,339.40 

EXTRAORDINARIOS 347,952.46 

PZA 

ML 

PZA 

SUB-TOTAL 

IVA 16% 

TOTAL 

$ 189,067.28 

$ 30,250.76 

$ 219,318.04 



A' CLUES: SLSSAO183S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS OBR
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 1-IIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: JSSS/SO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
E CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 
ESTIMACION: 05 NORMAL - 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

0.00 ALBAÑILERIA o  
Base de block 15x20x20 cm. relleno de concreto para 

soportar tuberia conduit en azotea, incluye: chaflan al 
ALBI2-101 perimetro de la base, impermeabilizante, elevacion de 

materiales, material, mano de obra, herramienta y equipo 
necesario. 

DIMENSIONES RESULTADO 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

29.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 - 1.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 , 1.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

2.00 2.00 

4,00 4.00 

29.00 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

9 

D 

D 

12 

H-K 

E-H 

D-E 

K-M 

H-K 

E-H 

C-D 

O-R 

K-M 

H-K 

E-H 

D-E 

E-H 

D-E 

D-F 

10-13 

10-13 

F-G 

OBSERVACIONES 

SANO3-001 

INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 
Suministro y colocación de W.C. especial para 

discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA 
LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, 
asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones 
cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, 
conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA -2.00 

1.00 1.00 

C. LUZ MINER%ÁtLZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

ING. OMAR 
1 DE 12 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SANO3-032 

Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo 
de apoyo para discapacitados, en baños de acero 
inoxidable, incluye: fijacion, mano de obra, material, 
herramienta y todo o necesario para su correcta 
colocación. 

C. LUZ MINERVA Z GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZTIZOC. 
2 DE 12 . SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

• ÍCC ONE 
 AJÍjTÍZ 

OBRA
CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SOILPN/002/2022 - 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA - 

COÑTRATISTÁ: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. - 

PERIODO DEESTIMACION: 06-NOV-2022AL 10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

LOCALIZAC ION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

1.00 - 1.00 

2.00 

COBRADO EN ESTIMACION 03 NORMAL= 2.00 

COBRADO EN ESTIMACION 04 NORMAL= 2.00 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION= -2.00 

UNIDAD 

0.00 INSTALACION ELECTRICA 

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm 
(3/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, 

ELECO2-102 desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

HORIZONTALES 

VERTICALES 

9.69 

9.69 

12.36 

8.69 

1.57 

2.52 

0.64 

5.01 

5.97 

14,58 

1.74 

8.27 

PZA 

COBRADO EN ESTIMACION 3 NORMAL= 71.04 - 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION= 9.69 

2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

2.00 

9.69 

1.00 9.69 

1.00 - 9.69 

1.00 12.36 

1.00 ,, 8.69 

1.00 1.57 

1.00 2.52 

1.00 0.64 - 
1.00 5.01 

1.00 5.9 

1.00 14.58 1 
1.00 1.74 

1.00 8.27 

80.73 

TUBERIA DE LOS 
AIRES 

ML 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 



10-NO V-2022 

CONTRATO N°: SSSISO/LPN/00212022 
UBiCACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022AL 10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO 

C. LUZ MINERVA ZÇ1 GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 
3 DE 12 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 1-IIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

OBRA: 

EJE TRAMO LARGO ANCHO - ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

1.00 1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.0_O 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.02 
1.09 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 , 
1.00 

13.55 

0.32 

30.53 

16.85 - 
6_.39 

, 1.33 

0.35 

8.67 

0.18  

7.01 

0.83 

5.11 

0.19 

5.11 

0.19 

0.61 

16.00 

0.20 

16.00 

0.20 

16.00 

0.20 

16.00 

-182.23 

z. 

PZA ELECIO-027 

Suministro y colocacion de gabinete para salida 9 
unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje 
en pared, puerta de cristal templado, cuerpo fijo con rack 
19", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su ejecución. 

4,13 

1.80 

7.15 

15.75 

7.10 

ACCESO 

SALA DE ESPERA 

0.00 ACABADOS 

Piso de loseta porcelanato de 60X60 cm. asentada 
con pegavitro y junta de color de acuerdo al modelo, 

ACABOI-020 Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 

3.28 

0.18 - 
4.27 

1.07 

0.90 
1.90 0.70 
0.88 0.40 

FARMACIA 2.87 3.02 
0.98 - - 0.18 - 

ALMACEN , 2.32 3.02 
0.94 0.88 

SAN. PAC. MUJERES 2.47 2.07 

1 1.05 0.18 - 
SAN. PAC. HOMBRES 2.47 2.07 

1.07 0,18 

-. 1.22 0.50 
USOS MULT 4.82 3.32 

1.10 0.18 - 
CONSUL 4.82 3.32 

1.10 - 0.18 
MEDICINA PREVE , 4.82 - 3.32 

:1.10 0.18 
CUARTO RESIDE P 4.82 3.32 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

13 

B 

D 

10 

D 

13 

13 

12 

F 

E 

13 

G 

9 

E 

12 

8 

8 

L 

7 

M 

-133.73 

CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS BRA.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN100212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 ÑORMAL 

    

    

    

FECHA: 10-NO V-2022 

 

      

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO 

RESULTADO  

PIEZA PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

    

ACABOI-029 

1.02 0.15 1.00 0.18 
BAÑO 1.67 2.87 1.00 4.79 

0.95 0.18 1.00 0.17 
SANT PERSONAL 4.02 1.57 1.00 6.31 

COCINA 2.70 3.32 1.00 H  
8.96 

182.23 

COBRADO EN ESTIMACION 2 NORMAL= 182.23 

A COBRAR EN ESTIMACION EXTRAORDINARIA= -182.23 

Zoclo de 10 cm.loseta porcelanato de 60X60 cm. 
asentada con pegavitro y junta de color de acuerdo al 
modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 

B-B 0.22 

13-13 0.22 

13-10 2.55 

B-D 3.50 

10-13 2.37 

D-F 4.27 

F-1 3.02 

12-13 2.87 

F-1 3.02 

12-13 1.89 

7-13 5.27 

E-E 0.20 

8-9 0.70 

F-G 1.48 

9-12 2.32 

F-I 2.42 

8-12 3.02 

I-J 1.60 

J-J 0.18 

7-8 0.50 

L-N 0.70 

2-5 4.20  

1.00 0.22 
1.00 0.22 

1.00 2.55 

1.00 - 3.50 

1.00 - 2,37 

1.00 4.27 

1.00 - 3.02 

1.00 2.87 

1.00 3.02 

1.00 1.89 

1.00 - 5.27 

1.00 0.20 

1.00 0.70 

1.00 1.48 

1.00 2.32 

1.00 2.42 

1.00 3.02 

1.00 1.60 

1.00 1  0.18 

1.00 - 0.50 

1.00 0.70 

1.00 4.20 

ING. OMA -PANfÁLEON NAVAREZ TIZOC. 
C. LUZ MINERVA Z ''IA GONZALEZ 4 DE 12 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



 

TER CCIONE i 

 

OBR CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS A.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

CONCEPTO UNIDAD
LOCALIZACION DIMENSIONES - RESULTADO ' 1 OBSERVACIONES 

EJE , TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

2 M-M 0.24 ' 

2 ' K-K , 0,24 

K 2-5 4.20 

5 , H-K 2.40 

5 , H-K , 2.22 

K 1-5 , 4.22 

2 H-K 3.32 

H 1-5 ' 4.22 

5 E-H , 2.40 

5 E-H 2.22 

H 1-5 4.82 

1 , E-H 3.32 

E , 1-5 4.82 

5 D-E 2.40 

5 D-E 2.22 

E , 1-5 , , 4.82 

1 , D-E 3.32 

D , 1-5 , 4.82 

5 C-D 2.48 

C 4-5 0.80 

4' - C-C , 0.18 

D 1-5 4.02 

1 B-D , 3.32 

B , 1-5 3.87 

B 6-10 2.10 
-f 

B-D 1.45 

9-10 0.60 

10 B-D , 1.87 

D 6-10 - 2.70 

6 B-D 2.22 

6 B-D 2.40 

6-10 2.98 

1.00 0.24 

1.00 0.24 

1.00 4.20 

1.00 2.40 

1.00 2.22 

1.00 4.22 

1.00 - 3.32 

1.00 - 4.22 

1.00 - 2.40 

1.00 2.22 

1.00 4.82 

1.00 3.32 

1.00 4.82 

1.00 , 2.40 

1.00 - , 2.22 

1.00 , 4.82 

1.00 - 3.32 

1.00 4.82 

1.00 2.48 

1.00 - 0.80 

1.00 0.18 

1.00 - 4.02 

1.00 3.32 

1.00 , 3.87 - 
1.00 2.10 

-t 1.00 , 1.45 

1.00 

1.00 1.87 

1.00 , , 2.70 

1.00 2.22 

1.00 2.40 

1.00 2.98 

133.73 

COBRADO EN ESTIMACION 2 NORMAL= 133.73 

A COBRAR EN ESTIMACION EXTRAORDINARIA= -133.73 

C. LUZ MINERVA Z ONZALEZ 
rrNçTDurçIr)5 NAYRA SA. DE C.V. 

1 NGOMARPAN-TA1íON NAVAR EZ TIZOC. 

5 DE 12 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

M2 

JjjONE 

OBRA CLUES SLSSAO183B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
'(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAYGAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: 'EL FUERTE, SINALOA - -
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD  
LOCAL IZAC ION DIMENSIONES RESULTADO 

EJE ' TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 
OBSERVACIONES 

PINO 1-021 

PINTURAS 

Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o 
'similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, 
materiales, preparación de la superficie, mano de obra, 
equipo, herramienta y andamios. 

PINTURA EXTERIOR EN CISTERNA 2.39 

LEXTORDINARIOS 
Descarga sanitaria para minisplit, con tubería de pvc 
1/20, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, 

EXTOOI material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo PZA 

necesario para su correcta ejecución. 

'FARMACIA 13 

ESTERILIZACION 9 

'ALMACEN, 4 

CUARTO RESIDENTE' C 

MEDICINA PREV 1 

CONSULTORIO 1 

USOS MULTIPLESI 
SALA DE ESPERA 13 

SALA DE ESPERA 2' 5 

PASILLO 

Entortado de 4.5cm jalcreto de espesor promedio, 
EXTOO2	 incluye: trazo, nivelacion, acarreos, elevación, mano de 

obra, equipo y herramienta. 

F-G 

F-G 

O-R 

3-5 

D-E 

E-H 

H-K 

D-F 

D-F 

E-H 

M2 

12.43 

1,30 4.00 12.43 

COBRADO EN ESTIMACION 4' 207.49 

A COBRAR EN ESTA ESTIMACION= 12.43 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

10.00 

22L17 

4  
10.00 

1-2 A-B 2.00 2.14 1.00 ' 4.28 
1-13 -' B-1 14.32 12.12 - :PQ 
i-i H-M 4.30 , 9.69 1.00 ' 41.67 

L-N 1-7 0.70 2.37 1.00 1 1.66 

221.17 

C. LUZ MINERVA ZAVALZSfZALEZ 

tflMÇTRIJçrIQNES NAYRA S.)\' DE C.V. 

INC. OMAR PANTALEON NAVAREZTIZOC. 

6 DE 12 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002/2022 -
- UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 
- CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022AL 10-NOV-2022 
- ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

PZA 1.00 

1.00 

2.42 

I0 iI-i H
0 

 

1.00 1.00 ¡ 

AZOTEA EN TINACO -- 1.68 1.44 

ESTERILIZACION 

ALIMENTACION GENEI' 25.00 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES  

OBR CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS A.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 1-IIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CLAVE CONCEPTO 1  UNIDAD
LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO 

RESULTADO 

PARCIAL 
OBSERVACIONES 

Relleno de piedra bola, compactado con bailarina al 95% 
proctor, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano 

EXT003 de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo 1
M3 

necesario para su correcta ejecución. 

1,4Y5 4.31 1.00 - 0.50 .DO 6A7 
0.95 i 1.00 0.50 2.00 0.95 
1.65 1.00 0.50 1.00 0.83 

7Y11 3.61 - - 1.00 - 0.50 2.00' 3.61 
1.75 1.00 0.50 2.00 : 1.75 

13.61 

M2 

'Ocultar tuberias site, incluye: cimbra, material, mano de ¡ 
EXTOO7 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su PZA 

correctaecuc
- ----------------------------- 

Alimentación eléctrica a centro de carga con cable calibre 
EXTOO8 #6, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, ML 

equipo y herramienta. 

1.  Y 
ING. OMAR PANTALEON  NAVAREZ TIZOC. 

C. LUZ MINERVA ONZALEZ 7 DE 12 SÚPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CJÇTRI ICCI(NES NAYR SA. DE CV, SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

13.61 

Suministro y colocación de registro eléctrico, incluye mano 
EXTOO4 de obra, material, herramienta y equipo. 

- TSjminjstoycojcación de 

EXTOO5 suministro, instalación mano de obra, equipo y 
herramienta. 

:
1  Relleno base tinaco, incluye: cimbra, material, mano de 

EXTOO6 obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 



CLAVE CONCEPTO 

Barra antipanico puerta de emergencia Iargadeacero 
EXTOO9 inoxidable, Incluye: suministro de materiales, mano de 

obra, equipo y herramienta 

Piso de loseta cityline de 60X60 cm.IVORY asentada con 
EXTOIO pegamarmol, Incluye: suministro de materiales, mano de 

obra, equipo y herramienta. 

DIMENSIONES RESULTADO 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

1.00 

OBSERVACIONES 

1.00 1.00 

4.13 3.28 
1.80 0.18 
7.15 47 

15.75 1.07 
7.10 o.o , 
1.90 0.70 
0.88 0.40 
2.87 3.02 
0.98 0.18 
2.32 3.02 
0.94 0.88 
2.47 2.07 
1.05 0.18 
2.47 2.07 
1.07 0.18 
1.22 0.50 
4.82 3.32 
1.10 0.18 
4.82 3.32 
1.10 0.18 
4.82 3.32 
1.10 0.18 - 
4.82 3.32 
1.02 0.18 - 
1.67 2.87 
0.95 0.18 
2.12 0.80 
4.02 1.57 

1.00 13,55 

1.00 0.32 
1.00 - 30.53 

1.00 16.85 

1.00 6.39 

1.00 1.33 , 
1.00 0.35 

1.00 8.67 

1.00 0.18 

1.00 7.01 

1.00 0,83 

1.00 5.11 

1.00 0.19 

1.00 5.11 

1.00 0.19 

1.00 ,, 0.61 - 
1.00_, 16.00 - 

1.00 0.20 -. 
1.00 16.00 
1.00 0.20 

1.00 16.00 

1.00 0.20 
1.00 16.00 

1.00 0.18 
1.00 4.79 

1.00 0.17 

1.00 1.70 

1.00 6.31 

- 

2081O 

_ 3 

OB CLUES: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS RA.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN 1-IIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSSISO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 
PERIODO DE ESTIMACION: 06-ÑOV-2022AL 10-NOV-2022 

ESTIMACIOÑ: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

FARMACIA 

ALMACEN 

SAN. PAC. MUJERES 

SAN. PAC. HOMBRES 

USOS MULT 

CONSUL 

MEDICINA PREVE 

CUARTO RESIDE P 

BAÑO -. 

CLOSET 

SALIDA RPBI 

UNIDAD
LOCALIZAC ION 

EJE TRAMO 

PZA 

PUERTA DE SEGURIDAD 
1 
L 

M2 

ACCESO 

SALA DE ES PE RA 

NG. OMAR PANTALEON NAVAREZTIZOC. 
C. LUZ MINERVI GONZALEZ 8 DE 12 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 
rNÇ'Pl ICCIflNrÇ NAYRA SA. DE CV. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



208.10 

13.68 

1.00 13.68 

ML 

13.68 

ML 

1.00 

7.43 

7.43 

SECRETARIADE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

- ESTIMACION: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 
EJE 

- 

LOCALIZACION 

TRAMO 

COCINA 

AREA NUEVA M-R 4-5 

M-R 5-7 

N-P 7-11 

P-R 7-li - , 
0.18 

- 
3.72 

1.00 

, 3.22 

1.20 

0.50 

, 2.57 

0.18 

2.57 

10-NO V-2022 

8.96 

OBRk CLUES: SLSSAO1 8381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SO/LPN/002I2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

05 NORMAL FECHA: 

DIMENSIONES RESULTADO 

LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

2.70 3.32 1.00 

2.87 1.00 

0.18 1.00 

1.47 , 1.00 

0.18 , 1.00 

1.47 1.00 

1.42 1.00 

0.90 , 1.00 

1.42 1.00 

0.90 1.00 

10.68 

0.18 

4.73 

0.22 

0.74 

3.65 

0.16 

3.65 

0.16 

Banqueta de 1,18 metros de ancho con un espesor de 10 
cm, con una dala de 20 cm, block de 20 cm, y plantilla de 

EXTOII
5cm Incluye: suministro de materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta 

Banqueta de 1.18 metros de ancho con un espesor de 10 
cm, con una dala de 20 cm, y plantilla de 5 cm Incluye: 

EXTOI2 suministro de materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta 

Base de durock de 0.60x0.40x0,07 rnts. de altura 
terminada, para soporte de esterilizador, bastidor armado 
a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 
9.2 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: 

EXTOI3 materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, IDZA 

fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de 
panel, mano de obra, equipo y herramienta. 

SALIDA RPBI 

'Suministro e instalacion de soporte con 10-15cm 
promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, 

EXTOI4	
incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para 
su ejecución. 

PZA 

1.00 

1.00 . 1.00 

29.00 

OBSERVACIONES 

C. LUZ MINERVA ZA\GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

ING. OMR PAÑTAEON NAVAREZ TIZOC. 

9 DE 12 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SRVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



PZA 1.00 

PATIO/EXTERIOR 1.00 1.00 

LOCALIZACION 
UNIDAD 

DIMENSIONES RESULTADO 
EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL TOTAL 

OBSERVACIONES 

SOPORTE EN BASES DE BLOCK 29.00 29.00 

Zoclo de 10 cn,,Ioseta porcelanato de 60X60 cm. 
asentada con pegavitro y junta de color de acuerdo al 
modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

EXTOI6 ML 

OBRA CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS 
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022  
UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

E CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A bE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022AL 10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CLAVE CONCEPTO 

Suministro e instalacion de cisterna equipada rbtplas o 
similar de 2 800 Lts .incluye:válvula de llenado, flotador 
#7, pichancha, válvula de esfera, electronivel, filtro jumbo 

EXTOI5 y, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario 
para su colocación 

C. LUZ MINERVAZ YI\GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

13 B-B 0.22 

B , 13-13 0.22 

D 13-10 2.55 

10 B-D 3.50 

D 10-13 2.37 

13 D-F 4.27 

13 F-I 3.02 

12-13 2.87 

12 F-I 3.02 

E 12-13 1.89 

F 7-13 5.27 

13 F-F 0.20 

G 8-9 0.70 

9 F-G 1.48 

E 9-12 2.32 

12 F-I 2.42 

8-12 3.02 

8 l-J 1.60 

8 J-J 0.18 

L 7-8 0.50 

7 - L-N 0.70 

M 2-5 4.20 

10 DE 12 

178.00 

1.00 0.22 

1.00 0.22 

1.00 2.55 

1.00 3.50 

1.00 2.37 

1.00 4.27 

1.00 3.02 

1.00 2.87 - 
1.00 3.02 

1.00 1.89 
r 5.27 

1.00 0.20 

1.00 - 0.70 

1.00 - 1.48 - 
1.00 2.32 

1.00 2.42 

1.00 - 3.02 

1.00 1.60 - 

1.00 0.18 

1.00 - 0.50 - 

1.00 0.70 

1.00 4.20 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZTIZOC. 

-SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



L 

DIMENSIONES RESULTADO 

ANCHO ALTO - PIEZA PARCIAL TOTAL
OBSERVACIONES 

1.00 0.24 

1.00 - 0.24 

1.00 - 4.20 - 
1.00 - 2.40 - 
1.00 2.22 

1.00  4.22 

1.00 3.32 

1.00 4.22 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

CONCEPTO 

C. LUZ MINERVA ZAW-ONZALEZ 
IUVA SA. DE CV. 

CLUES: SLSSAO1B381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS OBRA.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SOILPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA - 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

UNIDAD
LOCALIZACION 

EJE TRAMO LARGO 

2 M-M , 0.24 

2 K-K 0.24 

K 2-5 4.20 

5 H-K 2.40 

5 H-K 2.22 

K 1-5 4.22 

2 H-K 3.32 

H - 1-5 4.22 

5 E-H 2,40 

5 E-H 2.22 

H 1-5 4.82 

1 E-H 3.32 

E 1-5 4.82 

5 D-E 2.40 

5 D-E 2.22 

E 1-5 , 4.82 

D-E 3.32 

D 1-5 4.82 

C-D 2.48 

4-5 0.80 

4 C-C 0.18 

D 1-5 4.02 

B-D 3.32 

B 1-5 3.87 

B 6-10 2.10 

9 B-D 1.45 

9-10 , 0.60 

10 B-D 1.87 

D , 6-10 2.70 

6 B-D 2.22 

6 B-D 2.40 

D , 6-10 2.98 

5 M-R , 2.71 

M - 4-5 , 2.87 

M-R - 3.72 

R 4-5 2.87 

11 DE 12 

CLAVE 

1.00 - 2.40 

1.00 - 2.22 

1.00 - 4.82 

1.00 3.32 

1.00 4.82 

1.00 2.40 - 
1.00 2.22 

1.00 4.82 

1.00 - 3.32 

1.00 4.82 

1.00 2.48 - 
1.00 - 0.80 - - 
1.00 - 0.18 - - 
1.00 4.02 - 

1.00 - 3.32 - 
1.00 - 3.87 

1.00 2.10 -- 
- 1.00 1.45 - , 

1.00 0.60 -" 
1.00 - 1.87 - 
1.00 , - 2.70 - 
1.00 2.22 - -, 
1.00 - 2.40 

1,00 - 2.98 - - 

1.00 2.71 

1.00 2.87 , 

1.00 - 3.72 

1.00 2.87 ., 1.1/ 

ING. OMAR PNTtÓÑ NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



B
CLUES: SLSSAO18S81 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS O RA.
(ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN100212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06NOV2022AL  10-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

NUMEROS GENERADORES 

UNIDAD
LOCALIZACION DIMENSIONES 

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTO 
5 O-R 2.74 

7 N-P 1.58 

7 - Q-R 0.86 

1 H-K , 3.12 

- 0.60 

F-G 1.90 

0.70 

10 B-D 1.35 

060 

A-B 10-13 4.11 

13 B-D 3.50 
ZOCLO DEBAJO DE MESAS ESTERILZACION 2.32 

0.60 
CLOSET CUARTO DEL MEDICO 2.12 

0.80  

1 RESULTADO 
- OBSERVACIONES 

PIEZA PARCIAL TOTAL 
- - 

1.00 
1 

2.74 

1.00 1.58 

1.00 0.86 

1.00 3.12 

2.00 1.20 

2.00 3.80 

2.00 140 

1.00 1.35 

2.00 1.20 

1.00 4.11 

1.00 3.50 

1.00 2.32 

2.00 1.20 

1.00 2.12 

2.00 1.60 

CLAVE CONCEPTO 

178.00 

Colocación de despachador de papel higienico, incluye: 
EXTOI7 fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo PZA 

necesario para su ejecución. - 
A-B 

R 9-11 
1.00 1.00 

1.00 1.00 

1100 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

5.00 

5.00 

- 

C. LUZ MINERVA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 
12 DE 12 

'\. _/_-.-_ 

ING. OMÁRPÁNTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CONTRATO N°: SSS/SOILF'N100212022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

ING. OMAR PAÑTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

'1- 

CLUES: SLSSAOI 8381 CONSEJACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBA - - ÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, 
PIN11JRAS), EL FUERTE OA. 

OBRA: 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DEC.V. 

51) 35)) 351) 175 ••• 11)5 157 

PREABNTTVA 

-- , 

332  
M1O L, 

( 3.32 

3.32 
'\/ MtSECWM. 

CUARTO EDICO 
RSSIDUNIS 

jI 

.20 

SALADE 

ESPERA 

AccEso 

le  
3 RECEPCIÓN 

4.27 
3.02 

33(1 .4,».- ------------____._')'11)...._ ...... 

o 

CSN 1 
—2.54 L 

SAUDADE 40' EIERQENCIA - 
.18 i )I( 1.40— .18 158 - - ...  J 1.9rii)' - - 
- 8ANIAEO 8AiRIO iANIT 

PACRVflEs PACINTE5 C'J PERSONAL 1 PBRSOM*1. 
MU4EREE HOMBRES MUJERES HOCP.ES 

'LL 
1 4. 

2.1IL- ----------------- '(-.4.... ) ,i..........1510 -i10-'.355) 

—2.22  , —2.22 ,, 

4—
K-2.4 

3 (15 

—> 

5 

SALADE USOS 
MULTIPtES 

PMIODE 
SERViCIO 

.18 

2.48 

2.40 

C COCINA 

.45 X 1.87 

3.50  

o) 

3 15 

.55 

—1.48— 1 

'o 

__ 3.50 

12)1 .............. 

C. LUZ MINERVA ZA'YAL GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

SIMBOLO EXTRAORDINARIOS 

ZOCLO 10 CM IVORY 



CONTRATO N°: SSS/SOILFNIOO2I2O22 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

'('(5

>

273 25 

CLUES: SLSSAOI 8381 CONSE'ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBA:. ÍA, INSTALACIÓN HIDROSANÍVARIA Y GAS, HERRERÍAS, 
PINTURAS), EL FUERTE, OA. 

OBRA: 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

SIMBOLO EXTRAORDINARIOS 

o 3 50 3 í17 — 1 20 350-------—...... 175  135 155 350 

1 

I I 1' 
NAØ3 

II 
——F -- 

-ç> » 

ri  

o1'd 

L 

4ç: 

2 80 

(15 

BNA 03 

—j 

3.511 

U fl II 

----- ----—L-- ji 

0 25 

3 05 

2 U SOPORTE DE RIEL UNIANAL 

C. LUZ MINERVA ZA'\LZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CLUES: SLSSAO1 8381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALB . ÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERS, 

PINTURAS), EL FUERT LOA. 

SSS/S01LFN100212022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DEC.V. 

OBRA: 

CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

C. LUZ MINER\)A \. VALZAGONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DEC.V. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

1 3.32 

o) 

CUARTO MEDICO 
RESIDENTE M E DI CI 

PRE VEN 
A 
IVA 

CONSULT 

3.32 

RIO USOS MJLTIPLES 

11 

.3 50 15 

 05  11 20 2 30----'---3 50 3.50-------------'- 350 

- , -- 
/ BAÑO 

<\ / 287  ' 

1 \ r 
3.32  3.2  

O 

— —. 

.90 900W. 

COCINA H 1" <  T1 

332 

427 )tl j 1 

II - 1 1< 2.47— j247  I 1 

L —_'t jE1,42 
SALADE '1 

J! ESPERA
i Di ALMACEN . 1 1. 0-- 

'-1 .05---5---1.05--' 

FARMACIA 

-H- 71 
\ / 

ACCESO 

18 - 

3,28  

RECEPc1ON 

PATIO DE 
SERVICIO 

205 125 140 .( 160 /( /.50-- 

1131 

» 

SIMBOLO EXTRAORDINARIOS 

LL 
COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA 
IVORY 



CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE. SINALOA 

CLUES: SLSSAOI838I CONSEJACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

CUATRO MILPAS (ALB,A ¡A, INSTALACIÓN HIDROSANITARLAS Y GAS, HERRERÍAS, 

PINTURAS), EL FUERTE. OA. 
OBRA: 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

305 

50 113150 3 50 

3 05 

-4 

3312 

 3 05  20' 2 30  1 73 

- t J lo 

o) 

2 13311 

1 55 

- Or 

 _________ 1_________ 13105 
1 . - ,I. 

J_ 

12.12 

1 40— e— 1 00 —a-- 1(0 ..313.9( 4 15 

3 15 

SIMBOLO EXTRAORDINARIOS 

ENTORTADO DE JALCRETO 

RELLENO BASE TINACO 

C. LUZ MINERVA'A\ALZAGONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE CV. 

ING. OMAR P'ANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



4 

o 

381  

L 

_L 

K 311 ) 

* 

090 

SIMBOLO EXTRAORDINARIO 

0.5 M DE RELLENO DE PIEDRA BOLA 

OBRA: 
CLUES: SLSSAO1 8381 CONSERIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBA LA, INSTALACIÓN HIDROSANÍrARLA, Y GAS, HERRERíAS, 
PINTURAS), EL FUERTE,1 OA. 

CONTRATO N°: SSS/SOILPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA:  CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



CONTRATO N°: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 

OBRA: 

CIS 
r

585  

LLLLLLLLLLLLLL  
LLLLLLLLLLL _LL 

CIS 
SISTERNA EQUIPADA 
ROTOPLAS 

C. LUZ MINEMZAVALZA GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 

NG. OMARPANTALEON NAVAREZ TIZOC 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CLUES: SLSSAO18381 CON ACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLECENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERLA, NSTALAOÓN HIDROSANÍARA Y GAS, HERRERLAS, 
ANTURAS), EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERT SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

SIMBOLO EXTRAORDINARIOS  

DESCARGA SANITARIA PARA 
MINISPLIT 

.1 1 L_J_. _. u 1 L I_J 
- 

\ )-- 1 ioi ALMACEN( ALMACN — L L 
BAÑO .. R p SASIJP.A 

MUNICIPAL L L 
LLL 

DESPACHADOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO RECEPCI6N 1"  FARMACIA 

NO*000 

N0013 

CUARTO MEDICO MEDICINA CONSULTORIO RESIDENTE PREVENTIVA 

PAT1OD'8 
SERVICI 

OCULTAR SITE 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A C/C 

BARRA DE ANTIPÁNICO 

USOS MULTIPLES 

I I  
1/ 

COCINA 

ACCESO 

- 
88TAR ANffARIO 
PAIENTE8 PACIENTES PERSONA 
MUJERES HOMBRES MWEREB 

ESTERILIZACIÓN 1 () 

ANQUETA CON DALA Y 
LANTILLA 

— LANQUETA CON DALA, BLOCK 
PLANTILLA 

BASE DE DUROCK 
SALA DE 
ESPERA 

N OO26 

N 0+038 

/ 

í 

n 

CENTRO DE CARGA Q-12 

REGISTRO ELÉCTRICO 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 
CONTRATISTA: 

PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

CLUES: SLSSAO1S3S1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS 
EL FUERTE, SINALOA 

SSS/SO/LPNIOO2/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

06-NOV-2022 AL 1O-NOV-2022 

05 NORMAL FECHA: 

C. LUZ MINER ZMQWZA GONZALEZ (NG. OMAR PANTA1ON NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCOONES NAYRA SA. DE CV. 1 DE 7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ON R CCONE 

 

CLUES: SLSSAO1S3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAY GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), 

EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATO N: SSS/SOILPN/OO2/2O22 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 1O-NOV-2022 

ESTIMACION: 05 NORMAL FECHA: 10-NO V-2022 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

C. LUZ MINERVA ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 2 DE 7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



\ ,, 

 

UCC'O E 

 

tVtd 

 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CLUBS: SLSSAO18381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), 

EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATO N: SSSfSO/LPN/002/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. - 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NO V-2022 AL 10-NOV-2022 - - - 
ESTIMACION - 05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

C. LUZ MINE LZA GONZALEZ INC. OMAR PAÑTALEON NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 3 DE 7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



1J{ON 

OBRA: 

CONTRATO N: 

UBICACIÓN: 

CONTRATISTA: 
PERIODO DE ESTIMACION: 

ESTIMACION: 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

10-NO V-2022 

CLUES. SLSSAOI8381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), 
EL FUERTE, SINALOA. 

SSS/SO/LPN/002/2022 

EL FUERTE, SINALOA 

CONSTRUCCIONESNAYRAS.A DE CV. 

06-NOV-2022 AL 1O-NOV-2022 

05 NORMAL FECHA: 

C. LUZ MINE ' A GONZALEZ 

REPRESENTANTE LE AL 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 4 DE 7 

it 



ON. R CCLONE 

 

SECRETARIA DE SALUD 
CLUES: SLSSAOI83B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN -IIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS) 
EL FUERTE, SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CONTRATO N: SSS/SOlLPNfOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

'CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL 1O-NOV-2022 

ESTIMACION 05 NORMAL FECHA: 

C. LUZ M)NB4'ZYALZA GONZALEZ INC. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 5 DE 7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ji- 

R CtON 

 

CLUES: SLSSAOI8381 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), 

EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSS/SOILPNIOO2/2022 

UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV. 

PERIODO DE ESTIMACION: 06-NOV-2022 AL W-NOV-2022 

 ESTIMACION 05 NORMAL FECHA: 

SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

10-NO V-2022 

C. LUZ M)N' AVALZAGONZALEZ NG. OMAR PANTALEQÑ NAVAREZ TIZOC. 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA DE LOS 

CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE C.V. 6 DE 7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUSDIRECCION DE OBRA 

REPORTE FOTOGRAFICO 

CLUBS: SLSSAO1S3B1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ¡ 
OBRA: CUATRO MILPAS (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIAYGAS, HERRERÍAS, PINTURAS), 

EL FUERTE, SINALOA. 

CONTRATO N: SSSISO/LPN/002/2022 

'UBICACIÓN: EL FUERTE, SINALOA 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE CV
- . 

PERIODO DE ESTIMACION: ,O6-NOV-2022 AL 1O-NOV-2022 - . -- 

ESTIMACION: 1 05 NORMAL FECHA: 10-NOV-2022 

    

 

iii 

C. LUZ MIN A GONZALEZ NG. OMAR PÁNfÁLEON NAVAREZ TIZOC. 
REPRESENTANTE LEGAL SÚPERVISOR DE OBRA DE LOS 
CONSTRUCCIONES NAYRA SA. DE CV. 7 DE 7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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