SOV

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.
AV 10 NUM. 337 NORTE, BACURIMI, CULIACAN, SINALOA C.P. 80300
RFC: CNA070320V68

‘OBRA:
[UBICACION: | EL FUERTE. SINALOA

‘ IMPORTE CONTRATADO SN IVA:| §

| IMPORTE CONVENIO ADICIONAL SIN IVA:|

‘ SUMA TOTAL:| §

{ IMPORTE DE ANTICIPO CON lVA:! $
FECHA DE ESTIMACION: |

" ESTIMACION | PERIODO
01 NORMAL 17-AGOS-2022 AL 1-OCT-2022
02 NORMAL | 02-0CT-22 AL 20-OCT-22
03 NORMAL | 21-0CT-2022 AL 27- OCT-2022

TOTALES
| SALDO DE CONTRATO

SALDO POR AMORTIZAR

c.Luz MIN%T%ALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES NAYRAS A DEC.V.

2,007,516.41

2,007,516.41
815,061.66
27/10/2022

IMPORTE

| ESTIMACION CON

IVA

241,200.98

427,515.63

842,226.86

1,5610,943.47

817.775.57

$

$

$

INAYRASSTAS DE[C: V2

CONTRATO N°:

'CONVENIO ADICIONAL CON IVA:
'IMPORTE CONTRATADO CON IVA:

'PERIODO DE CONTRATO:
PERIODO DE ESTIMACION:

ESTADO DE CUENTA ESTIMACION

IMPORTE
ESTIMACION SIN
IVA

207,931.88

368.547.96

726,057.64

1,302,537.48

SALMILLAR S.F.p. 2 ALMILLAR
(NO ApLIcA)  MCLC.  (NO
APLICA)
$ - 8 -
$ - s -
$ - 8 -
$ - $ -

704,678.93

i /
TIZOC.

E OBRA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

‘

i3 % INSPECCION

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

'CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

SSS/SO/LPN/002/2022

$

2,328,719.04

17/Ago/2022 al 14/Nov/2022
21/0cl/2022 at 27/0ct/2022

$

[

s

' $

Y VIGILANCIA
S.T.RC.

6,237.96

11,056.44

21,781.73

39,076.13

AMORTIZACION TOTAL
ANTICIPO DEDUCCIONES | HQUIDO A PAGAR

$ 8442034 § 90658.30 | §  150,542.68
. 1 ‘

$ 149.630.47 $  160.686.81 | §  266,828.72
$ 20477640 $ 31656113 § 52566574
$ 528,830.21 §  567.906.34 - §  943,037.14

$ 286,221.45

- r'\ \

e o~

L AIA LU %\\E)

ING MONICA EENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

ESTADO DE CUENTA

PRELIMINARES
| ‘ ALBARILERIA

| f " IMPERMEABILIZACION

‘ ' INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS
| INSTALACION ELEGTRICA

| ' TABLAROCA Y DUROCK

| : - CARPINTERIA

| : ~ ACABADOS

CRISTALERIA Y ALUMINIO

HERRERIAS

CISTERNA DE ALBARILERIA

3

c.Lz M|N%VALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES NAYRASA.DEC.V.

ASTH

OBRA:

'CONTRATO N°:
'UBICACION:

CONTRATISTA:
PERIODO DE ESTIMACION:
ESTIMACION :

PARTIDAS

2
NAYRAYSYNDElCIVA

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION

HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
S88/SO/LPN/002/2022

'EL FUERTE, SINALOA
'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

21-0CT-2022 AL 27- OCT-2022

03NORMAL  FECHA: ' 27-0ct-22
TOTALES
K 4117.58
$ 96,722.26
5 79.912.22
'3 54,479.21
s 202,300.92
$ 715.97
S 40,770.97
$ 5,535.33
s 37,641.38
3 75,420.28
'S 38,441.52
SUBTOTAL § 726,057.64
IVA16%. § 116,169.22
TOTAL § 842,226.86

. ﬁp ,U,U.,\;_ N \N,_/
ING MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS

SEWCIOS DE SALUD DE SINALOA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD ‘
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA OBRA:

SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATO N°:

-

)

RAYRATSTANDE(CTHA

Q

CLUES: SLSSAD18381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

'SSS/SOILPN/002/2022

'UBICACION: :EL FUERTE, SINALOA
: N . A"
ESTIMACION CONTRATISTA CONSTRUCCIONES NAYRA SADEC.V
PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
; ; f . HASTA
‘ SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
N i U R
No CONCEPTO UNIDAD | PROYECTO ESTIMACION ESTIAN:"I;CION EXCEDENTE ESTIMACION P.U IMPORTE
; Desmontaje sin recuperacion de cortinas enrollables, incluye: ‘
PREQ3-064 cortinero, andamios, acarreos hasta el almacén, mano de obra, M2 13.26 15.05 0.00 1.79 15.05 I'$ 9274 $ 1,395.74
‘equipo y herramienta. ‘
Desmontaje con recuperacion de puerta de emergencia y marco i
PRE03-361 ‘!melélico, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 ‘l $ 76662 $ 766.62
‘necesario para su correcta ejecucion. |
; : Desmontaje sin recuperacién de puerta de herreria de 0.80x2.10 ; !
PREQ3-344 'm promedio, incluye: acarreo hasta el aimacén de la obra, limpieza, PZA ‘ 2.00 3.00 0.00 1.00 3.00 ] $ 11592 § 347.76
i mano de obra, equipo y herramienta. : :
‘ Desmontaje sin recuperacién de luminaria redonda tipo cono ‘
|para bote integral. hasta una altura de 4 m. incluye: desconexién, : i ;
PRE03-401 fretiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de PZA ‘ 11.00 11.00 2.00 -2.00 9.00 $ 13034 § 1.173.06
‘obra, equipo y herramienta.
1’ Desmontaje con recuperacion de reflector, hasta una altura de 4 ’
im. incluye: desconexién, retiro de soporteria, andamios, acarreos !
PRE03-419 ihasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. PZA ’ 3.00 3.00 1.00 -1.00 : 2.00 $ 21720 § 434.40
| e |
| 1 PRELIMINARES | $ 4,117.58 |
| | :
000 | ALBANWERW _ I o )
Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de |
im), con mezcla cemento arena en proporcién de 1:4, incluye: i i .
ALB05-005 ‘suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de M2 ! 175.16 161.84 0.00 -13.32 ' 161.84 § 204831 $ 33,149.69
obra, equipo y herramienta. :
Aplanado solo fino en muros, con mezcla cemento arena en | ;
proporcion de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, :
‘ ALB05-041 andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. M2 16.99 19.63 0.00 2.64 i 19.63 $ 138.83: $ 2,725.23
| | ‘ |
‘ Aplanado acabado fino en plafones, con mezcia cemento arena ‘
i en proporcion de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, | I ‘
} ALB05-045 andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. M2 | 074 074 0.00 0.00 \ 074 '8 204;&%{ $ 151.57
i H
f j/’ Sn
ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC.
C. LUZ MINERVAYAVALZA GONZALEZ SUPERVIS0OR SUBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V., 1DE14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

'OBRA:

'CONTRATO N°:

NAYRAYSYANDECTV

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

'SSS/SOLPNI002/2022

'UBICACION: EL FUERTE, SINALOA
A NSTRUCCIO YRA SAADE C.V.
ESTIMACION CONTRATIST -Co UCCIONES NA
PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 2711012022
i . HASTA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA .
. : P.U. IMPORTE
No [ CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMAGION EST%GCION EXCEDENTE ESTIMACION |
I . . :
‘ Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporcion de X
i1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, I
ALB05-049 Imano de obra, equipo y herramienta. ML 72.50 61.60 0.00 -10.90 61.60 } 90.04 5,546.46
: |
; Acabado solo fino con con mezcla yeso sobre muros con ‘
{acabado cascara de naranja , incluye: suministro de materiales,
ALB05-093 ‘acarreos, andamios, limpieza, mano de obra. equipo y herramienta. Mz 28.97 28.99 0.00 0.02 28.99 24060 6.974.99
Registro sanitario o pluvial con mediadas interiores de 0.40 x
0.60 y 0.60 m. de profundidad, fabicado con muros de tabique rojo
; -recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1:5,
}sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
: ‘hecho en obra de F'c=150 kglcm2, con marco y contramarco
i ALBOB-001 |comercial, Incluye: excavacidn en terreno compacto, suministro de  PZA 5.00 4.00 0.00 -1.00 4.00 2,270.80 9.083.20
} ‘materiales, acarreos, desperdicios, habilitado,  cimbrado, i |
; {descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, ; :
f -equipo y herramienta. i
| i ‘
I | . ‘,
' ’ Pretil de tabique de hasta 1.00 m de altura, asentado con
! jmorlero cemento-arena proporcion 1:4, , incluye: material, mano de i )
| ALB12-006 iobra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 20 ML 15.81 16.68 0.00 0.87 i 16.68 589'66} 9.835.53
1 icms de altura. i
| Base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de firme : :
|de concreto f'c=150 kg/em2, armado con mallalac, terminado ‘ ‘
; ‘escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, : |
| ALB12-015 Gincluye: cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, PzA | 7.00 8.00 0.00 1.00 8.00 2,975.52

{mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
i correcta ejecucion.

i

L
C. Lz MINE%%?/ALZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V.

2DE14

371.94:

ING. OMAR PAN ALEdN NAVAREZ TIZOC.

SUPERVISZR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



[CONSTRUCGIONES
NAYRAISTASDE[CIV

; L
; SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA : (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
| SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATO N°: 'SSS/SOILPN/002/2022
UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
ESTIMACION CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-OCT-22 ,
ESTIMACION: , 3 NORMAL FECHA: | 27110/2022
! i - . " i
t v . HASTA i :
: : SEGUN HASTA ESTA ! DEESTA :
: | ‘ u. ! RTE
No. | CONCEPTO UNIDAD = o vecTo ESTIMAGION Esnll:nNATcnon EXCEDENTE ESTIMACION PU ‘ IMPO

Base para minisplit en azotea de 0.60-0.70x1.20 mts. a base de
| “firme de concreto f'¢=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado f i
i .escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, | :
i ALB12-016 lincluye: chaflan, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, pzA ! 3.00 2.00 0.00 -1.00 2.00 i 45366 § 907.32
i tmaterial, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario \ \ I :
| para su correcta ejecucion. ‘

Entortado de 10 cm. de espesor promedio a base de mezcla

|cemento-arena en pr cidn 1:4, incluye: trazo, nivelacion, ; . ‘
jcemento-ar proporai ncluy nvelaclon. 31.32 32,55 0.00 123 32.55 $ 43742 14,238.02

: ALB12-040 ‘acarreos, elevacion, mano de obra, equipo y herramienta. :

| ‘ | : : : : , :
i Gotero de 1"X1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: ; ' :

ALB12-050 ‘materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. ML 214 ‘ 214 0.00 0.00 i 214 $ 139.41 l $ 298.34
: | Chaflan de 10 om. de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: i '

- ALB12-085 imateriales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. ML ; 57.68 90.06 0.00 32.38 90.06 $ 7373 % 6,640.12

‘ Escalones de 0.28x0.17 c¢m forjados de tabique rojo recocido,' '

; ‘asentado con mezcla cemento arena 1:4, incluye: trazo, suminist . : .

| ALB13-001 ! ye: frazo, Suminiso ML : 2.36 1.18 0.00 -1.18 ! 1.18 $ 28067: $ 342.99

| ide materiales, acarreas, mano de obra, equipo y herramienta. i
i | i
Suministro y colocacion de lavadero de granito 80x73 cms. aitura
‘terminada de 85 cms. base de block, con enjarre, 2 descargas en 1
‘de pvc 2'@, incluye: fijacion con mortero sobre base y muro,
;pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 312280 8 3122.80
inecesario para su correcta ejecucion. ‘
I

ALB16-032

| Base o pierna de apoyo de 50x72cm para barras de concreto ' ’ !

| fpierna hecha con tabique rojo 7x14x28 cm sentado con mezcla mor- 1 ‘

| iarena proporcion 1:4 enriquecida al 15% de cemento, acabado i

| ALB16-037 .floteado fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o PZA 1.00 2.00 0.00 1.00 ‘ 2.00 ] 365.24 % 730.48

i equipo y todo io necesario para su ejecucion.

| 1 ALBANILERIA | 'S 96,722.26
0.00 IMPERMEABILIZACION L ]

n ING. OMAR ;/—?A‘TAL N NAVAREZ TIZOC.
C.Luz M!NERVW[ZA GONZALEZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 3DE14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



3
CONAS

N Q

GO
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SECRETARIA DE SALUD

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA OBRA: (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA :CONTRATO N°: tSSSISO/LPN/002/2022
UBICACION: _EL FUERTE, SINALOA
. ADEC.V.
ESTIMACION 'CONTRATISTA 'CONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V
_PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-OCT-22 )
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
| , ' HASTA '
! ! SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
X i ; P.U. IMPORTE
No. ‘» CONCEPTO UNIDAD © PROYECTO ESTIMAGION ESTI::G'C‘ON EXCEDENTE ESTIMACION
) B ”;Vﬁl’_'i'm’b'iézvg “de la superficie de azotea quitando adherencias, | | o
idesprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente, \ ’ !
IMP01-001 ‘incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario M2 1 233.01 242.47 0.00 9.46 24247 ‘ $ 4180 3 10.086.75
para su correcta ejecucion. | i
‘ Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca’ i l
ithermotek o similar con garantia de 5 afos, incluye: limpieza de : ;
'superficie de losa, sellador, cemento plastico en zonas criticas de
IMP01-002 'fillraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo M2 262.05 275.02 0.00 12.97 275.02 $ 24301 % 66,832.61
| ‘reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, [ :
preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y
herramientas. : |
| Impermeabilizante elastomerico en lineas de tuberias del equipo ! w :
ide aire acondicionado en azolea marca thermotek o similar con
‘ garantia de 5 afios, incluye: momificade con cinta de pvc y con tela f
f de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, :
: IMPO1-008 iler, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. PZA 10.00 9.00 0.00 -1.00 } .00 '8 332541 8 2,992.86
| capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla,
3 desperdicios, mano de obra y herramientas.
| !
|
'; ‘ IMPERMEABILIZAC| $ 79,912.22
F 1ON |
[ 0.00 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS ) } i ]
Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula 40 de : )
1/2"@, (13mm), incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de ; |
HIDR01-001 conexion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo ML . 47.60 51.51 0.00 3.91 ! 51.51 $ 11866 3 6.112.18
: 'necesario para su correcta ejecucion. ; \
’ Salida sanitaria para w.c., con tuberia PVC 4'@, incluye: ! i ]
' SAN02-001 :ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, sAL | 2.00 2.00 0.00 0.00 ! 2.00 $ 58269  $ 1,165.38
herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion ) i
Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC de 2'Q, |
incluye: ranurados, e: iones, resanes, material, obra, ! : :
SAN02.007 |y o ¥e: ranurados. excavaciones, resanes, material, mano de obra, o, 2.00 2.00 0.00 0.00 ‘ 2.00 $ 596.72° 1,193.44

;herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

C. LUz MINER\%)VAIZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

! ~

ING. OMAR PA ALQAN NAVAREZ TIZOC.
SUPERVIS@AR SUBDIRECCION DE OBRA
4DE14 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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Y IRAYRAYSTDE(CTVA

SECRETARIA DE SALUD
OBRA: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ’ (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA,
SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATO N°: 'SSS/SOILPN/002/2022
‘UBICACIC')N: 'EL FUERTE, SINALOA
ESTIMACION CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: ) 3 NORMAL FECHA: ! 27/10/2022
; . ' ~ HASTA
| i SEGUN HASTA ESTA DE ESTA .
R J ! ) . E
No ! CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION EST%GQON EXCEDENTE ESTIMACION | P.U IMPORT
i Salida sanitarié'para lavabo, con tuberia PVC de 2'@, incluye: o i
lranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, ' !
SAN02-008 iherramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. SAL | 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 i § 59672 § 1.193.44
i ‘ i
. ; L
Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 3'@, incluye: i
; iranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, :
SAN02-010 ‘herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta SAL 7.00 7.00 0.00 0.00 ' 7.00 .8 75412 % 5278.84
ejecucion,
i Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2"@ incluye: ,
: jranurados. excavaciones, resanes, material, mano de obra, '
: SANO2-012 ‘herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta SAL ‘ 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 ! ] 596.72° % 1.193.44
: fejecucion. } : ;
H 1 1
Salida sanitaria para cuartos de RPB! y basura, (resumideros), : |
:con tuberia PVC de 2"@, incluye: ranurados, excavaciones, resanes,
¥ ! |
SAN02-019 ‘material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario SAL ‘ 2.00 200 0.00 0.00 : 200 $ 59672 § 1.193.44
jpara Su ejecucion.
\' Suministro y colocacion de W.C. especial para discapacitados,
IBX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar,
: iIncluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de .
{ SAN03-001 |sujetacion, tapones cubre pijas, cuelio de cera, llave de control, pzA ¢ 2.00 2.00 0.00 0.00 200 $ 596981 § 11,939.62
fijaciéon, conexion, limpieza, pruebas, material, mano de obra, : .
therramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ‘ |
fejecucion. |
| Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer' ‘ 7
Imarca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas ]
i64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca :
whelvex o similar, cespol laton tipo bola marca urrea o similar, : i
SAND3-025 lmangueras llaves de control, fijacién, conexién, pruebas, limpieza, PZA ! 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 5087.78  § 10,175.56
imaterial, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo io necesario :
|para su ejecucion (llave no incluida) para las barras. }
! |

C.Luz MINERVA%LZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DEC.V.

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC.
SUPERNISOR SUBDIRECCION DE OBRA
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: SECRETARIA DE SALUD

Q

I~ o~

Q

RAYRASTARDECIA

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA OBRA: (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
: SUBDIRECCION DE OBRA :CONTRATO N°: :SSSISO/LPN/002/2022
UBICACION: EL FUERTE, SINALOA
: ES NAY . V.
ESTIMACION CONTRATISTA CONSTRUCCIONES RAS.ADEC.V
'PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
i . HASTA 1
I SEGUN HASTA ESTA DE ESTA i
No. ! CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION EST:VINAQT_CION EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
o ! . - P . ;
: . Suministro y colocacién de Tarja con escurridera derecha, de
i jacero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespol cromado :
: SAND3-090 Marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijacion, PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 L$ 501129 §$ 5011.29
; iconexion, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y : !
! }todo lo necesario para su ejecucion. : :
T | Suministro y colocacion de Tarja con escurridera izquierda, de’
; jacero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespol cromado :
: SAN03-091 ‘marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijacion, PZA 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 i $ 501129 § 10.022.58
; _conexion, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y . '
| itodo lo necesario para su ejecucion. !
i ; ; L -
| | | INSTALACION ;
HIDROSANITARIA | § 54,479.21
| i 1 Y GAS |
0.00 | INSTALACION ELECTRICA - | . | . . . I
| Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2x20 '
i ELEC01-002 A Q0220 de la marca Square’D o similar, incluye suministro, PZA ; 9.00 8.00 0.00 -1.00 8.00 $ 78579 % 6,286.32
| {instalacién, mano de obra, equipo y herramienta. : i :
i i Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1x20amp, i :
: incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y | ; ‘
i ELECO01-006 todo fo necesario para su corracta instalacion. PZA | 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 246.72‘ 3 246.72
; ! | I
| Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R para
1 ‘equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de !
| ELEC01-010 jcable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, PZA 9.00 9.00 0.00 0.00 ‘ 9.00 $ 3116.19 § 28,045.71
: ‘herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. i |
| | | :
. Rehabilitacion de acometida general, incluye: desenergizacion, | f
i demolicion de castlillo, corte de mufa existente, tubo galvanizado, \ ; ;
i ELEC15-035 ;soldadura, fijacién, energizacion, material, mano de obra, pzA 1.00 1.00 0.00 0.00 i 1.00 $ 162070 . $ 1,620.70
‘ herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. I i !
1 ’ Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de’ i I
. ELECO2-102 |diametro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, ML 90.00 71.04 0.00 -18.96 : 71.04 $ 9.00 $ 6.322.56
; instalacién, mano de obra, equipo y herramienta. //Q\ i
; e
PR ING. OMAR FON NAVAREZ TI1ZOC.
C. LUz MINERMVALZA GONZALEZ supmva;drz SUBDIRECCION DE OBRA
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RCONSTRUCCIONES 2
3INAYRAISTATDEICI VA

‘contratuerca de 3/4" cable cal. 10, material, mano de obra, i ! !
herramienta y equipo necesario.

: SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
] SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ' (ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
' SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATO N°: 'SSS/SO/LPN/002/2022
UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
ESTIMACION CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
_PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-0CT-22 ’
'ESTIMACION: _ 3 NORMAL FECHA: » 2710/2022
f | . ' ' HASTA 5 ‘
: ; SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
. ‘ ‘ . RTE
; No | CONCEPTO UNIDAD . PROYECTO ESTIMACION ESTI,:TGC‘ON EXCEDENTE ESTIMACION P.U IMPO
i | P . ; - +
i Sumistro e instalacion de tubo licuatite para desconectador !
| ‘ 3 d I I tite de 3/4", * 1
} ELEC02-145 | nema 3r de minispit. Incluye: 5 m de lubo licuatite de PZA | 8.00 9.00 0.00 0.00 9.00 | $ 73692 § 6,632.28

! i Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada’

: ilampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1

i ELEC03-001 (blanco y 1 Ttierra Fisica Verde) , poliducto de 1/2"@, material, mano SAL i 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 g 79893 $ 2,396.79
jde obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. :

\ i | ;

;’ ‘ Suministro e instalacion de salida electrica para centro, de cada’ ' ' !

! lampara nueva, incluye: bote integral, cable TW 12 {1 negro, 1 :

‘ ELEC03-002 | iblanco y 1 Ttierra Fisica Verde) , poliducto de 1/2"@, material, mano SAL : 5.00 5.00 0.00 0.00 } 5.00 g 82075 § 4,103.75
de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. ‘
| : J : :
| Suministro e instalacion de salida electrica para contacto,
lincluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Fisica Verde), caja

| ELEC04-001 |galvanizada, poliducto de 1/2'@, a 3/4” o, material, mano de obra,  SAL | 15.00 15.00 0.00 0.00 | 15.00 $ 73193 $ 10.978.95
‘herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcla
lejecucion.

Suministro e instalacién de salida eléctrica para apagador

,senCIIIo. incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"@, SAL | 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 $ 61943 § 3.716.58

| :

! i . i
i

\

i

| ELEC05-001 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario !
: ‘para su ejecucion. !
%‘ [ Suministro e instalacidn de salida eléctrica para apagador doble,
lincluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2'@, material, :
ELECO5-002 | "oYe: cala g por " saL 2.00 2.00 0.00 0.00

\mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su | 200 . § 73193, § 1:463.86

i
|
i |
| \ejecucién. : i
i i Suministro e instalacién luminaria empotrable tipo cono parak ' ' ‘ [

|bote integral. Modelo YDMLED-1508/65/8 maraca tecnolite o simitar, |

ELEC06-014 jincluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo PZA ' 17.00 16.00 0.00 -1.00 ‘ 16.00 $ 49024 § 7.843.84
‘ ‘y/o equipo y todo lo necesario para su correcta gjecucion. i ! :

oN ING. OMAR PA}xﬁ'AL ON NAVAREZ TIZOC.
C. LUZ MINERVAYAVALZA GONZALEZ SUPERV/ISOR SUBDIRECCION DE OBRA
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SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA:

'CONTRATO N°:

NAYRAYSTAYDE[CTVA

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

'SSS/SO/LPN/002/2022

UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
NTRATISTA: NST! NA ADECV.
ESTIMACION CO| TISTA CONSTRUCCIONES YRA S C
PERIODO DE ESTIMACION: ‘21—OCT-22 AL 27-0OCT-22 ‘
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: : 27110/2022
. " HASTA '
: . : SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
; No. CONCEPTO UNIDAD | PROYECTO ESTIMACION ESTIAN::_CION EXCEDENTE ESTIMACION - P.U. IMPORTE
X o Suministro e instalacién de ldmpara envolvente 2x39 w, marca T T } DU
i itecnolite, siim line 0 TRACK 78 LED TRANSPARENTE 2X16W o ‘
: 'similar al existente, incluye: gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes,
; ELEC086-005 }ajustes. material, mano de obra, herramienta, equipo /o equipo y PZA 26.00 26.00 0.00 0.00 26.00 $ 169042 $ 43,950.92
| -todo lo necesario para su correcta ejecucion.
| i
| Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda
f imodelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro .
ELECO06-006 electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, PZA 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 % 416638 $ 29.164.66
! ‘herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
‘} Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con’
i étierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de ; :
+ ELECO7-001 lobra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta PZA 38.00 38.00 0.00 0.00 39.00 $ 22891, % 8,927.49
| |ejecucion.
: I .
i ! Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cores, ajustes,
! ELEC07-030 Imaterial, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario PZA 15.00 15.00 0.00 0.00 | 15.00 $ 75.22. $ 1,128.30
: ipara su correcla ejecucion. i ‘
! Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: ; i ; :
ELEC08-001 icortes‘ ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo PzA 12.00 11.00 0.00 -1.00 : 11.00 $ 20498 § 2,254.78
1o necesario para su ejecucion. : :
' Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: : i
ELEC08-002 cortes, ajustes, pruebas, material. mano de obra, herramienta y/o PZA 9.00 10.00 0.00 1.00 ; 10.00 $ 30892 $ 3.089.20
gequipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. i i
{ Suministro y colocacion de tapa y apagador triple, incluye:' : ’
ELEC08-003 ?cortes. ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o pzA | 1.00 1.00 0.00 0.00 ‘ 1.00 '$ 29790 § 297.90
iequipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 3 ‘ 3
‘ Suministro e instalacion acometida telefénica con tubo de fierro : | '
|galvanizado de 3/4"@, incluye: mufa ranuras, resanes, ajustes,
9 uy Ju 1.00 0.00 0.00 | 1.00 $ 71919 § 719.19

: ELEC10-041 imaterial, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario

lpara su ejecucion.

N
C. LUZ MINERVR2ZAYALZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.
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SECRETARIA DE SALUD
| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

COLSA

OBRA:

'CONTRATO N°:

'UBICACION:
CONTRATISTA:

ESTIMACION

CONCEPTO

PERIODO DE ESTIMACION:
ESTIMACION:

SEGUN

UNIDAD PROYECTO

ma

RAYRAISTANDE(CIHA

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

'$SS/SOILPN/002/2022

'EL FUERTE, SINALOA
'CONSTRUCCIONES NAYRA SADE C.V.
'21-0CT-22 AL 27-0CT-22
' 3 NORMAL FECHA:
HASTA
ESTIMACION

ANT.

HASTA ESTA

ESTIMACION EXCEDENTE

27/110/2022

DE ESTA

ESTIMACION P.U.

IMPORTE

Suministro e instalacién de equipo de aire acondicionado tipo
minisplit MIRAGE, 1 ton o similar incluye: maniobra, tuberias,
%conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios,
'soldadura, colocacion de malla reforzada en ductos para evitar

ELEC11-001 fﬁltraciones. mano de obra, cableado, conexion a desague, arranque,
‘pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo
Inecesario para su correcta ejecucion.

iminisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: maniobra, tuberias,

.conexiones de cobre, presion y llenado de gas, accesorios,

soldadura, colocacidén de malla reforzada en ductos para evitar
I ELEC11-002 %filtraciones. mano de obra, cableado, conexion a desague, arrangue,
I ipruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo
;necesario para su correcta ejecucion.

I
|
|
\ i Suministro e instalacién de equipo de aire acondicionado tipo
I
1
i

7.00

PZA ! 2.00

7.00 0.00 0.00

0.00

7.00 [ 12,093.34  § B84,653.38

2,00 1 $ 1922852 § 38,457.04

INSTALACION

ELECTRICA $ 292,300.92

600 | TABLAROCAY DUROCK [

Muro de 12 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo
idurock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y
.postes de lamina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a cada
0.41 m. de separacion, incluye: maleriales, acarreos. elevaciones,
| 'cortes, desperdicios, fijacién, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al
| itipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.

TABO1-204

M2 | 6.26

0.51 0.00 -5.75

i 0.51 $ 140386 ' § 715.97

| TABLAROCA Y

DUROCK

$ 71597

0.00 CARPINTERIA

Puerta de tambor de caocbilla y triplay de 6 mm con fajillas
interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en cofor BLANCO
con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x 2.15 m promedio,
incluye: bisagras, chapa tipo bola con llave en puerta, material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

CARP01-008

Ny
C. LUZ MINERVA LZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

3.00

3.00 0.00

9DE 14

3.00 $ 341124 | § 10,233.72
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L] 11 “ ]
NAYRAISTASDE]CIV:
SECRETARIA DE SALUD

: OBRA: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
| SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATO N°: 'SSS/SOILPN/002/2022
‘UBICACIC')N: 'EL FUERTE, SINALOA
ESTIMACION CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SADEC.V.
'PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
‘ . ' " HASTA :
; SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
No. : CONCEPTO UNIDAD ‘ PROYECTO ESTIMACION ESTTNﬁ.CION EXCEDENTE ESTIMACION | P.U. IMPORTE
S ! R ! e et e e ke o e e .
! Rehabilitacion y reubicacion de puertas de madera, que se ! :
‘recuperaron, incluye: reparacion, recortes, lijado, fondo, formaica, ‘
‘herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y | !
i CARP01-020 ltodo lo necesario para su correcta ejecucion. PZA | 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 : 3 285372 § 28,537.20
: : ! .
Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media Iuna,' , ) {
‘color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, !
| CARP01-060 ‘herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. PzA l 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 ‘ $ 15385 $ 2.000.05
; | : i
? ; ' ’ ' _ CARPINTERIA | §  40,770.97 .
000 | ACABADOS | L ! R -

‘ ‘ Azulejo en muros Linea econémica 30 x 20 cm, asentada las
| {piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla ‘ ; :
| ACAB01-002 -antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, M2 3.12 25.04 18.13 21.92 . 6.91 $ 56064 $ 3.874.02

‘ idesperdicios. mano de obra, equipo y herramienta.

i
; Suministro y colocacion de esquinero de aluminio en aristas de’ ;
! ACAB01-080 |2zulejo, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, ML ! 21.54 8.59 0.00 .12.95 i 8.59 $ 193.40° § 1,661.31
: desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. :
i 1 ' : ' ' ' " ACABADOS | § 5,535.33
. 000 | CRISTALERIAY ALUMINIO I i B ] D
{ Suministro y colocacion de ventanas corredizas de aluminio
: natural linea 2" y cristal claro de 6 mm, incluye: material, mano de
; ALUD1-013 obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. Incluye M2 i 1.96 1.96 0.00 000 : 1.96 $ 3.808.86 ; $ 7.465.37
tela mosquitera. ‘
i i Suministro e instalacién de marco de aluminio natural 3", con’
! Ibatiente y felpa, para puerta en vano 1.00x2.05, con batiente y felpa, ! i
}' ALU04-031 ‘incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo PZA | 13.00 13.00 0.00 0.0 ! 13.00 $ 177368 23.057.84
‘ inecesario para su ejecucion. } i

A~

; ING. OM EON NAVAREZ TIZOC.
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ICONSTRUCCIONES J
NAYRASSTAMDEICI VA

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

'OBRA:

SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA :CONTRATO N°: :SSS/SO/LPN100212022
UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA SADE C.V.
ESTIMACION . -
'PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
. ' HASTA '
; : SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
No. | CONCEPTO UNIDAD ! PROYECTO ESTIMACION ESTIAN:ﬁrCION EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
) ‘ Suministro e instalacién de mampar;déwaluminio blanco 2" y : ) T
tacrilico opalino 3 mm. de espesor, en regaderas incluye: puerta i
ALU05-019 |corrediza y un fijo, jaladera, toallero de aluminio, material, mano de PZA } 1.00 1.00 0.00 0.00 : 1.00 $ 7118147 . § 7.118.17
Eobra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | | ;
! i 1
i i i
‘ ‘ 3 CRISTALERIA Y
) ‘ | Aumino | * 37,641.38
(000 | HERRERIAS o i l i ]
. Suministro e instalacién de marco ancho para puerta en herreria, :
.15.8 cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1",
“incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte ; [ :
HER01-001 jcolor GRIS a dos manos, material, mano de obra, herramienta y PZA i 1.00 1.00 0.00 0.00 ; 1.00 ! $ 1.318.69 $ 1.318.69
‘todo lo necesario para su correcta colocacién, | |
Suministro e instalacion de puerta de lamina lisa por ambos’
‘lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de altura, con bastidor de ptr 1
112", incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo
HER02-001

anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, PzA ; 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 $ 506665 § 15,199.95

mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ; ‘
\ colocacion. :

Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con
:marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-
: -300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro

HER06-001 'de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, PZA 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 $ 659180 & 13,183.60
i colocacién, cortes, soldadura, aplicaciéon de pintura de esmalte
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

C. LUz MINERVA%A GONZALEZ
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CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

SECRETARIA DE SALUD
OBRA:

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATO N°: SSSISOILPN/002/2022
'UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
ESTIMACION CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
"PERIODO DE ESTIMACION:  21-0CT-22 AL 27-OCT-22 _
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: _ 27/10/2022
| . ' " HASTA 3
: | SEGUN HASTA ESTA DEESTA
No. ! CONCEPTO UNIDAD | Lo ovecTo ESTIMAGION Esrm.t\Tmon EXCEDENTE  porni oo P.u. ~ IMPORTE

Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas,
ipor parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. ; i
fen sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 i i
.cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de ; :
HER10-001 ;1" anclado con taquete de varilla 3/8"Q barrenado en marco de M2 ‘ 1.96 1.96 0.00 0.00 1.96 . $ 156576 § 3,068.89
. :solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo |

‘anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o !

{equipo y todo lo necesario para su colocacion.

)
! !

Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para
raire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, |

ianclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado !

HER10-003 'Y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo PZA 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00 $ 281280 $ 25,315.20
icolor gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, X

imano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
‘correcta colocacion.

Suministro e instatacion de pasamanos de acero en dos lineas
ide 90 cms. de altura y 75 cms. de allura para discapacitados en
{rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula
:30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, :
HER13-001 %resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos ML ; 10.88 7.3 0.00 -12.57 7.31 ‘ $ - 124686 § 9.114.55
imanos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo : '
necesario para su correcta colocacion.

Suministro e instalacion de escalera marina en herreria, anclado’ ‘
a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho , con tubular |
cuadrado de 1"9 cedula 40 y peldafios a cada 25 cm y los anclajes
: a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , i '
HER13-021 lincluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura ML : 2.00 2.00 0.00 0.00 : 2.00 $ 40970 § 8.219.40
:esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, !
' ‘herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ;

colocacion. |

‘ HERRERIAS | § 75,420.28

W ING. OMARCELA NAVAREZ TI1ZOC.

C. LUZ MINER A\(ALZA GONZALEZ SUPERVIS@R SUBDIRECCION DE OBRA
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i RIA DE SALU
i SECRETA D OBRA: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
! SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA . (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
| |
] ! SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATON®: ' S88/SO/LPN/002/2022
UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
H RAS.ADEC.V.
ESTIMACION CONTRATISTA CONSTRUCCIONES NAYRA 8 Cc
PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
| . HASTA
: SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
X P.U. IMPORTE
No. ; CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTI/I:INATCION EXCEDENTE ESTIMACION
: . I .
: Excavacion de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en I
material tipo I-B, para zapatas y trabes de cimentacion, , incluye: \
CIM01-023 |trazo. nivelacion de terreno, afine de taludes, mano de obra, M3 | 8.76 6.78 0.00 0.00 6.76 32150 $ 2,173.34
Iherramienta y/lo equipo y todo lo necesario para su correcta :
fejecucion. |
; Losa de cimentacion de 12 cm de espesor de concreto hecho en i
‘obra fc= 200 kglem2, armada con varillas de 3/8"@ @ 15 cm en ;
CIM01-235 ambos sentidos, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, M2 [ 576 5.76 0.00 0.00 5.76 92822 § 5,346.55
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. i
‘ Muro de block de cemento 20x20x40 cm, asentado con mortero f
.cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor i
i acabado comun y 1 varilla 3/8"@ ahogada en concreto @ 41 cms. : 8.472.88
| CiM02-002 ;incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo M2 | 10.28 10.28 0.00 0.00 10.28 82421 § e
' necesario para su correcta ejecucion. Muro de rampa. :
‘ ’ Castillo de 20x20 cms. de concreto hecho en obra fc=200
jkg/cm2. armada con 4 varillas 3/8"@ y estribos 1/4"@ @ 20 cms., i
I ALB04-012 {incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o ML 5.04 5.04 0.00 0.00 5.04 51308: $ 2.585.92
i -equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
i ;
¢+ Dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho en obra ,
i 'fc=200 kg/cm2,armada con 4 varilas 3/8"@ y estribos 1/4"@ @ 20
i CIM01-232 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, ML i 8.96 8.96 0.00 0.00 8.96 51671 $ 4,629.72
i [material. mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ‘
; 'correcta ejecucion. !
i Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho
ien obra fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"@ y estribos |
. ALB02-018 {1/4"@ @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, ML ) 8.96 8.96 0.00 0.00 8.96 47858 $ 4,288.08
| |descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo o l :
i 'necesario para su correcta ejecucion. ‘
C.Luz MINEW%ATZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 13DE 14
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ECRETARIA DE SALUD CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA OBRA: (ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA 'CONTRATO N°: 'SSS/SOILPN/002/2022
'UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
ESTIMACION CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
'PERIODO DE ESTIMACION:  21-OCT-22 AL 27-0CT-22 ‘
ESTIMAGION: 3 NORMAL FECHA: 27110/2022
. ' ' HASTA
' SEGUN HASTAESTA DEESTA |
: ' ; . IMPORTE
. No 1 CONCEPTO UNIDAD | PROYVECTO ESTIMAGION ESTTN;;CION EXCEDENTE [ 1 viaCION | P.U ‘

; Losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado f¢=250 |
'kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos ;
fsentidos, colado integral, con trabes y gotero perimetral integral |
ALB10-012 forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporcién M2 576 5.76 0.00 0.00 576 i$ 133795 § 7.706.59
31:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta 5 ‘
1y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. i ;

Relleno con material producto de la excavacién compactado con i
|pison de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adicién de : : I

i

CiM01-402 %agua. mano de obra, equipo y herramienta. M3 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 [ 11744 $ 117.44
* Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable metalica para‘ :
registro 60x60 cms., marco y contramarco de angulo de 1 1/2"
; .lamina calibre 18, bisagra de barril 1", agarradero, portacandado y |
i HER12-002 ‘candado laton 45 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta Pza 1.00 1.00 0.00 0.00 ‘3 1.00 ! $ 312100, § 3,121.00
; iylo equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
| ’ ' ' ‘ | CISTERNA DE ' ';
’ ‘ ' ALBANILERIA | ¥ 38,441.52 _‘
' f ' ' ' SUB-TOTAL [ 5 726.057.64
i IVA16% | $ 116.169.22
TOTAL | § 842,226.86 [, —
o\ ING. OMAR PANTALEGQIN NAVAREZ TIZOC.
C. LUZ MINERVA Z% GONZALEZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
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SECRETARIA DE SALUD ' OBRA: |CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTC DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ) ’ (ALBARNILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: {SSS/SOLPN/02/2022
UBICACION: EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: {CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
NUMEROS GENERADORES : :
PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/12022
LOCALIZACION ) DIMENSIONES | RESULTADO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD : ; , : | ; OBSERVACIONES
o o - o o " EJE i TRAMO ‘ LARGO ! ANCHO  ALTO " PIEZA | PARCIAL  TOTAL ' ]
" PRELIMINARES o] | |
: i | !
Desmontaje sin recuperacion de cortinas enrollables, ' i ;
incluye: cortinero, andamios, acarreos hasta e! almacén, i ! . 15.05
PRE03-064 mano de obra, equipo y herramienta. M2 ‘ r : i .
1 : H-K 1.30 1.30 1.00 1.69 ;
1 : E-H 130 | 130 0 100 169 F
1 D-E 1.30 : 1.30 : 1.00 1.69
: i i
, B8-D L1800 | 130 ¢ 100 2.08
B 6-10 o130 1.30 1.00 1.69
13 : D-F C130 130 100 ¢ 169
’ X 13 | F-l ;180 130 | 100 ;169 ;
! 1 11-12 088 130 1.00 1.14
| i : ! : ' : :
R | 4-5 i 1.30 | 130 100 1.69 i
; : ! 1 . 1505
Desmontaje con recuperacion de puerta de | | w i
emergencia y marco metalico, incluye: mano de obra, ! . : 1.00 1
PRE03-361  perramienta y/o equipo y todo lo necesario para su | PZA i :
correcta ejecucion. i i ; !
' - PASILLO DE SALADE ESPERA ; 100 100 ;
| | | | TN
Desmontaje sin recuperacion de puerta de herreria de 1 1 ‘ ; ' ‘
0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén - : 1 ! ‘
PRE03-344 de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. : PZA ; ‘ ; ‘ 3.00
i \ 1 ‘ i
; Sala de espera ‘ 2.00 2.00
‘ ‘ Farmacia | ! w’ 100 100
| i : ; 3.00
1 H I .
? ‘ | i | i
Desmontaje sin recuperacion de luminaria redonda ‘ | : ’ :
tipo cono para bote integral. hasta una altura de 4 m, ‘ ‘ : ! i
PRE03-401 incluye: desconexion, retiro de soporteria, andamios, i PZA 1 : i ‘ 9.00 \

acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y : :
herramienta. i | ; | |

/":' /

Y /A B
C. LUZ MINERVA Zm GONZALEZ ING. OMA EON NAVAREZ TI1ZOC
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JCONSFRUCCIONES
[NAYRASTDECTY

SECRETARIA DE SALUD OBRA: ' CLUES_} SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ’ (ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIAY GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA ' CONTRATO N°: SSS/SOILPN/002/2022
; UBICACION: EL FUERTE, SINALOA
NUMEROS GENERADORES ; CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: |21-OCT-22 Al 27-OCT-22
i ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
| ! LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPTO , UNIDAD | EJE __TRAMO LARGO | ANCHO  ALTO | PiEZA | PARCIAL . TOTAL OBSERVACIONES i
‘ MARQUESINA :; ©3.00 3.00
! CUARTO MEDICO RESIDENTE 1.00 1.00
‘ SANITARIO PERSONAL 0.00 000 ‘
) SALA DE ESPERA 2.00 200 !
‘ COCINA § 1.00 1.00 o
" SANITARIO PACIENTES HOMBRES ’ 1.00 100 ’
. SANITARIO PACIENTES MUJERES : 1.00 1.00
| _ , 9.00
i H H
Desmontaje con recuperacién de reflector, ha_sta una :
PR 410 e e oo P2\ RECTOREENEXTEROR |
equipo y herramienta. : ! ‘ |
' | ! A 34 ' L1100 - 100
i’ g 1 B-C P00 100
‘ i i o200 5

A
C. LUz MINERMZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 2DE31
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[CONSTRUCCIONES
ANAYRAISTAY DE[CV:

SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ’ (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA 'Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA ‘ CONTRATO N°: SSS/SONPN/002/2022
: UBICACION: EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
NUMEROS GENERADORES " PERIODO DE ESTIMACION: {21-OCT-22 AL 27-OCT-22
' ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
GLAVE CONCEPTO UNIDAD | LOCALIZACION _ DIMENSIONES * RESULTADO OBSERVAGIONES
; EJE 1 TRAMO LARGO ANCHO ALTO PIEZA PARCIAL . TOTAL
0.00 | ALBANILERIA 0| |
Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones !
de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporcion de :
ALB05-005 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, M2 i 161.84
andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
! 11 N-R 3.20 368 1.00 11.78
11 N-R ' -1.00 -0.3462 Bangueta
i 11 N-R 0.80 0.40 -2.00 064 | Ventanas
R 1-5 518 3.30 1.00 17.09
R 57 1.47 050 .00 | 074
R 7-11 293 3.48 1.00 { 1020 ]
R 7-11 026 100 | 026 Banqueta
R 7-11 1.20 1.10 -1.00 132 Ventana
1 N-R 3.90 3.30 100 1287
11 N-R 1.05 215 200 452
1 M-0 1.77 275 1 1.00 4.87
1 M-0 1.05 o215 L 00 226
) 14 177 S o275 100 ¢ 487
4 M-R 1.77 276 | 100 487
1 O-R 1.77 275 100 487
1 O-R I 105 © o245 100 2.26
R 14 1.77 275 1,00 4.87
4 O-R 1.77 275 100 487
0 14 177 | 2.75 100 487
4 MO 372 275 100 . 1023
R 4.5 2.87 275 100 . 7.89
5 M-R 372 275 100 1028
5 QR 0.50 276 100 - 138
7 Q-R 0.50 276 100 & 138
5 M-R 3.22 - 278 100 889
7 N-Q 2.50 276 . 100 690
8 N-Q 0.90 215 | 200 387 Puerta
Q 57 147 280 200 823
Q 57 1.20 215+ 200 . 516 =, Puerta
7 N-P 1.42 ) 276 | 100 392
C. LUZ MINERVA f GONZALEZ ING. OMAR PAI\}TALE N NAVAREZ T1ZOC
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SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE CONCEPTO

Aplanado solo fino en muros, con mezcla cemento

a en proporcion de 1:4, incluye: suministro d
ALB0S-041 aren, prop incluye: sumini e

equipo y herramienta.

Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla
cemento arena en proporcion de 1:4, incluye: suministro
ALB05-045 de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de
obra, equipo y herramienta.

C. LUZ MINERVA ZAVAMZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

YCONSTRUCCIONESHRRS,
IRAYRAISTADETCTVA

iCLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

OBRA:

materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra,

{(ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA,
CONTRATO N°: |SSS/SOILPN/002/2022
UBICACION: {EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: {CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
| PERIODO DE ESTIMACION: [21-OCT-22 AL 27-OCT-22
‘ ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: ; 2711012022
UNIDAD LOCALIZACION . DIMENSIONES . RESULTADO OBSERVACIONES
EJE . TRAMO | LARGO | ANCHO  ALTO ' PIEZA . PARCIAL  TOTAL e
o 7 N-P {080 | 215 . -100 | -1.94 Puerta
7 PR Lot4a2 | 275 100 381
7 PR 090 | 215 100 | 184 Puerta
R 7-11 o257 275 100 707
11 P-R 142 | 275 100 301
P 711 257 275 | 1.00 7.07
11 N-P 142 275 1.00 3.91
P 7-11 257 275 100 | 707
7 N-P a2 275 100 | 391
1 M-R 390 0.20 100 | o078
R 111 958 | 0.20 1.00 1.92
11 N-R | 320 0.20 1.00 064
! _ ! |o161.84
M2 19.63
SALA DE ESPERA | 248 080 . 100 198
| 240 | 080 | 100 | 182
L o240 080 | 100 | 182
240 o080 | 100 182
0.20 080 : 100 - 016
0.35 080 | 100 028
o072 080 200 | 115
L192 080 | 100 154
1.60 050 ¢ 100 080
USOS MULTIPLES 4.82 080 | 100 3.6
2.22 o080 | 100 178 |
2.90 080 | 1.00 2.32 |
“ 1963 ‘
M2 ? 1 0.74
l

/,
ING. OMAR PAN LEQ/N NAVAREZ TIZOC
4DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVIGHOS DE SALUD DE SINALOA



YCONSTRUCCIONE SRS,
| N S DE G

SECRETARIA DE SALUD OBRA: 'CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ' : (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

SUBDIRECCION DE OBRA ' CONTRATO N°: |SSSISO/LPN/002/2022

UBICACION: EL FUERTE, SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
NUMEROS GENERADORES : .
ROS GENE PERIODO DE ESTIMACION: :21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: ; 3 NORMAL FECHA: 1 27/10/2022
LOCALIZACION : DIMENSIONES RESULTADO
CLAVE CONCEPT UNIDAD - : : . : : OBSERVACIONES
° - N BJE | TRAMO . LARGO . ANCHO ~ ALTO . PIEZA | PARCIAL  TOTAL
5.7 QR L1471 050 {100 | 074 ;
‘ 0.74

Filos y boquillas en muros con cemento arena en ;
proporcion de 1:4, incluye: suministro de materiales, } ; | : i

ALBOS-049 acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y ML ! : : 61.60
herramienta.
' 2 K-M 215 200 | 430 .
‘ 1 M-0 105 100 | 105 |
Poo215 | Po200 1 430 f
1 O-R 105 100 105 ’
215 200 | 430 :
L 5-7 o147 100 147
5 M-O 100 © o100 100 ‘
: J o215 ! 200 430
i 7 N-P 090 ~ 100 090
] :’ ;o215 100 215 |
! ‘ 7 P-Q 090 L1100 080 1
3 1 215 | 200 430
| Q 57 L1200 .10 120 :
" : 215 200 430 ;_
| E 11 N-P I o080 | 200 160 |
' 3 040 | 200 080 1
‘ 11 P-Q 080 L2000 160 3
| | 040 | ; . 200 080 |
| | R 45 120 | 200 0 240 :
i ; T E » 200 220 ‘
1 MR 390 100 | 390
| l R 1411 | 958 ) 100 . 958 |
| ‘ 11 N-R [ 320 | L1000 320
! : j | 6160 1
: ! ;
Acabado solo fino con con mezcla yeso sobre muros ; i ‘ 5 ' ‘
ALBOS.093 0" acabado cascara de naranja , incluye: suministro de | M2 ‘ } ‘ ‘ i 2899 |

materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.

VY s e
C. LUZ MINERVA Zm GONZALEZ ING. OMAR ON NAVAREZ TIZOC
CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DEC.V. SDE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERWICIOS DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

2

A[CONSTRUCCIONE
INAYRASYANDEICTVA

\CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
{(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
'SSSISO/LPN/002/2022
UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
" PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22

OBRA:

CONTRATO N*:

ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
CLAVE CONCEPTO UNIDAD LOCALI;ZAC’ON DIMENSIONES ' : RESULTADO i OBSERVACIONES
R - i EJE . TRAMO LARGO  ANCHO = ALTO . PIEZA = PARCIAL  TOTAL N
M-O 1-4 R 4 A N 4 boo100 0 33
O-R 1-4 ) 177 1.77 ; 1.00 3.13
M-O 4-5 . 3.72 287 : 1.00 . 1068
M-Q : 5-7 i 323 1.47 : 1.00 ‘ 4.75
‘ N-P 7-11 boo142 | 287 . 100 385
| P-R | 7-11 i 1.42 2.57 i 1.00 365 |
‘ ‘ % ‘» ‘ . 28.99 ‘
| : : ! ;
Registro sanitario o pluvial con mediadas interiores de
0.40 x 0.60 y 0.60 m. de profundidad, fabicado con muros
de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento :
arena en proporcién de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y !
cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra : ‘ i
de F'¢=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, | | ; |
ALBO08-001 Incluye: excavacion en terreno compacto, suministrode | PZA ! : : ‘ 4.00
materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, '
descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta.
| |
Banqueta ; ] | 400 400 1
! ‘ 4.00 |
Pretil de tabique de hasta 1.00 m de altura, asentado :
con mortero cemento-arena proporcion 1:4, , incluye: : . |
ALB12-006 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario ML : i 16.68 !
para su correcta ejecucion. 20 cms de altura. ; | |
! i | :
§ H i ; . i
1 M-R L300 | . 100 390 |
3 R 1-11 3 9.58 | ! 1.00 9.58 |
i 1 ! H
1" N-R 320 | 1.00 3.20 i
16.68
~7)
P,
n ( 7
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AYCONSTRUCCIONES

SECRETARIA DE SALUD OBRA: ECLUE% SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA : ;(ALBAN!LERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA ‘ CONTRATO N°: |SSS/SOLPN/002/2022
“ UBICACION: :EL FUERTE, SINALOA
NUMEROS GENERADORES ‘ CONTRATISTA: LCONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: [21-OCT-22 AL 27-OCT-22
" ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: | 27/10/2022
CLAVE CONCEPTO -~ UNIDAD , LOCAU:ZAClON | , DIMENSIONES . ; RESULTADO 1 OBSERVACIONES
EJE | TRAMO LARGO | ANCHO ALTO | PIEZA | PARCIAL TOTAL
Base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a T i | { B
base de firme de concreto 'c=150 kg/cm2, armado con | ; i
mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de f x
ALB12-015 espesor, para a/a de 1 ton, incluye: cimbrado, colado, PZA i : 8.00
-vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, | |
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su i
correcta ejecucion. ! i
F-l 12-13 i 1.00 ‘ 1.00
F 612 | - 100 | 1.00 i
M-R 4-5 L1000 100 |
8D 1-5 , {100 i 100 ‘
D-E 15 f 100 ¢ 100
E-H 15 £ 100 [ 100
H-K 15 fo100 0 100
6 D-F : 1.00 1.00
| 8.00
Base para minisplit en azotea de 0.60-0.70x1.20 mts.
a base de firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con
malialac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de
espesor, para a/a de 1 ton, incluye: chaflan, cimbrado,
ALB12:016  colado, vibrado, curado, descimbrado, material, manode | PZA : 2.00
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
O-F 10-13 L1000 1.00
| 8 G {100 . 1.00
\ 7 ; : 2.00
i 1
-7
C. LUZ MINERVA ZAVA ZA GONZALEZ ING. OMAR ON NAVAREZ TI1Z0C

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 7DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD OBRA:
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°:
UBICACION:
CONTRATISTA:

NUMEROS GENERADORES

{CLUES: SLSSA018381 CONSERVAGION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
[{ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

|sss/SONLPNI002/2022
\EL FUERTE, SINALOA 7
| CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.

' PERIODO DE ESTIMACION: ;21-OCT-22 AL 27-OCT-22

ESTIMACION: | 3 NORMAL FECHA: ’ 27/10/2022
CLAVE CONCEPTO " UNIDAD | LOCALI;AC!ON : DIMENSIONES ! RESULTADO OBSERVACIONES
. EJE TRAMO LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL TOTAL
T Entortado de 10 ¢cm. de espesor promedio abasede | ,
mezcla cemento-arena en proporcion 1:4, incluye: trazo, : !
ALB12-040 nivelacion, acarreos, elevacioén, mano de obra, equipo y M2 " 3255
herramienta. f !
' MR 17 380 6.55 1.00 24.89
N-R 7-11 2.47 3.10 1.00 7.66 i
32.55
Gotero de 1"X1" de mezcla cemento-arena 1:4, ; |
ALB12-050 incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y i ML 214
herramienta.
R 5-7 1.00 147 1.47 !
M 1-1 1.00 067 | o067 :
To214
Chaflan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:4,
ALB12-065 ‘incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y ML 90.06
herramienta.
' 1 AM 18.42 1.00 18.42
1 M-R 3.80 1.00 3.80
R 1-11 9.02 1.00 9.02
1 N-R 3.10 1.00 3.10
N 7-11 2.37 1.00 2.37
7 L-N 0.70 1.00 0.70
11 N 5.00 1.00 5.00 i
| 11-13 4.63 1.00 4.63
13 A-l 1212 1.00 12.12
B 313 12.15 1.00 12.15
3 A-B 1.97 1.00 . 1.97
A 13 214 o100 | 214
E 45 186 ' 200 | 3712
3 45 1.80 I 200 360 {
i M 17 7.32 L1001 732
’ %006 i
pan
C. LUZ MINERVA gAV§LZA GONZALEZ ING. OMAR P /EON NAVAREZ TIZOC
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CLAVE

ALB13-001

ALB16-032

ALB16-037

0.00

IMP01-001

"Escalones de 0.28x0.17 cm forjados de tabique rojo

ejecucion.

SECRETARIA DE SALUD

CONSTRUCCIONESIR®,
IRAYRAYSYANDETCTv

OBRA:
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°:
UBICACION:
CONTRATISTA:

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO

recocido, asentado con mezcla cemento arena 1.4,

incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, mano ML

de obra, equipo y herramienta.

Suministro y colocacion de lavadero de granito 80x73 :
cms. altura terminada de 95 cms.,base de block, con :
enjarre, 2 descargas en 1 de pvc 2"@, incluye: fijacion con
mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

PZA

Base o pierna de apoyo de 50x72cm para barras de
concrelo pierna hecha con tabique rojo 7x14x28 cm
sentado con mezcla mor-arena proporcion 1:4 enriquecida
al 15% de cemento, acabado floteado fino, incluye: ‘
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su gjecucion.

PZA

IMPERMEABILIZACION )
Limpieza de la superficie de azotea quitando
adherencias, desprendimiento y retiro de material de
impermeabilizante existente, incluye: material, mano de
obra, herramienta y todo {o necesario para su correcta

M2

.

C. LUZ MINERVA ZXVANA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

ESTIMACION:

UNIDAD

1-2
1-13
1-11
L-N

[CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

SSS/SO/LPN/002/2022
{EL FUERTE, SINALOA
'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

" PERIODO DE ESTIMACION: |21-OCT-22 AL 27-OCT-22

| 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
| H
LOCALIZACION : DIMENSIONES . | RESULTADO | OBSERVACIONES
TRAMO . LARGO . ANCHO ALTO  PIEZA | PARCIAL  TOTAL R
i ! 118
| | | |
1-1 118 | 1.00 1.18 ‘
: 1.18 L
z
| 1.00
3 | |
3-5 1 . PATIO DE SERVICIO:  1.00 1.00 ;
1.00
| :
'f 2.00
H-K } L 1.00 1.00
H r
9-11 1 : ©1.00 1.00 :
| ‘ ,
] , 2.00 ;
I |
| :
\ ; !
‘ | 24247
A-B C 200 2.14 - 1.00 4.28 }
B [ 14.32 12.12 | 1.00 173.56 1
H-M | 430 9.69 i 1.00 41.67
1-7 070 6.55 1.00 4.59
ING. OMAR PANJALEGN NAVAREZ TiZOC
9DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICHOS DE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ’ (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA ‘ CONTRATO N°: | SSS/SOILPN/002/2022
: UBICACION: :EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: {CONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V.
NUMEROS GENERADORES " PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22
' ESTIMACION: ' 3 NORMAL FECHA: | 27/10/2022
CLAVE CONCEPTO UNIDAD LOCALIZACION i ‘ DIMENSIONES . i RESULTADO i OBSERVACIONES
e e BE  TRAMO | LARGO | ANCHO _ ALTO & PIEZA  PARCAL TOTAL & .
) ' ' ‘ ' BRI 0.10 700 . 133 'BASES
©o220 010 | 300 : 066 IBASES
; 186 | 165 | 200 6.14 iMuro tinaco
' 1.80 145 | 1.00 261 ‘Muro tinaco
144 145  1.00 200 ‘Muro tinaco
168 165 | 200 554 IMuro tinaco
' 24247
! H
Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea ' |
marca thermotek o similar con garantia de 5 afos, incluye: i
limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plastico
en zonas criticas de filtraciones, ter. capa de !
IMP01-002  jmpermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa M2 i ; | 27502
de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de : | i ‘ i
mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas. | ! ;
12 A-B L2000 214 C 100 428
1-13 Bl Po1432 ) 12.12 {100 17356 i
111 H-M | 430 | 989 100 4167 |
L-N 1-7 . 070 | 655 © o 1.00 4.59 :
o180 ~ 010 . 700 133
o220 | 0.10 300 066
17 M-O L0700 655 " 100 4.59
N-R 111 802 | 310 [ 100 | 2786
| 188 165 200 614 Muro tinaca
; 1 180 145 100 2.6t flMuro tinaco
! 1.44 . 1.45 1.00 2.09 ‘Muro tinaco
| | 168 | 165 . 200 554 Muro tinaco
| | o o2rs02
| i
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SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE CONCEPTO

del equipo de aire acondicionado en azotea marca
thermotek o similar con garantia de 5 aflos, incluye:
momificado con cinta de pvc y con teta de refuerzo del

IMP01-008 impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er,
capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilia,
2da. capa de impermeabilizante, elevaciones,
preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y
herramientas.

0.00 | INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS
" Ramaleos a base de tuberia de PVC hidraulico cedula
40 de 1/2"@, (13mm), incluye: ranuras, resanes, piezas
HIDRO1-001 especiales de conexion, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Salida sanitaria para w.c., con tuberia PVC 4"@,
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
ejecucion

SAN02-001

ML
C. LUZ MINERVA z&%A GONZALEZ

Impermeabilizante elastomerico en lineas de tubernias

ICLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

FECHA:

DIMENSIONES

ANCHO |

OBRA:
CONTRATO N°: | SSS/SO/LPN/002/2022
UBICACION: |EL FUERTE, SINALOA
‘ CONTRATISTA: {CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
" PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: : 3 NORMAL
LOCALIZACION
UNIDAD - : i
o 1 TRAMO | LARGO
|
PZA |
%
|
B-C 3.5 5
13 D-E ;
56 D-F |
10-13 D-F ‘
10-13 F-G ;
F-G 8-10 ‘
1-3 E-H |
1.3 H-K :
O-R 45 :
0
:
ML |
A 1413 2327
1 AR . 23.59
R T 206
F 9-11 | 222
9 F-G Y
I
|
SAL
N 9-11
11 DE 31

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V.

L 100
1.00
1.00

100

100

1.00

1.00

1.00

1.00

100
L 1.00
©100
1,00
F1.00

| 100

ALTO PIEZA

27/10/2022

RESULTADO

__PARCIAL __ TOTAL

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9.00

23.27
23.59
2.06
222
0.37
51.51

1.00

OBSERVACIONES

9.00

51.51

NAVAREZ TI1ZOC

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICIOZ DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD

YCONSTRUCCIONESIIR®,
RAYRASTADEICVA

ICLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
‘(ALBANILERlA. INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

| SSS/SOILPN/002/2022
EL FUERTE, SINALOA
CONSTRUCCIONES NAYRAS.ADEC.V.

PERIODO DE ESTIMACION: |{21-OCT-22 AL 27-OCT-22

OBRA:
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA J
SUBDIRECCION DE OBRA 1 CONTRATO N
] UBICACION:
: CONTRATISTA:
NUMEROS GENERADORES i
: ESTIMACION:
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
i R
| !
Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC '
de 2"@, incluye: ranurados, excavaciones, resanes,
SAN02-007 material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo SAL
necesario para su correcta ejecucion.
! N
N
Salida sanitaria para lavabo, con tuberia PVC de 2'@, :
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, materiaf, mano!
SAN02-008 de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su SAL
correcta gjecucion. i ;
? i F
! |
i ! 1
Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 1
3'@, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, : L '
SAN02-010 1505 ge obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario | SA |
para su correcta ejecucion. | ]
' | B
| ‘ 1
! T 1
i | 4
i i 1
| |
| | 8
f 9
! !
i
Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2"@ !
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mane, ;
SAN02-012 de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para - SAL j
su correcta ejecucion. ; :
. | | ]

f -
C. LUZ MINERVA ZASBXEZ%\GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V.

3 NORMAL FECHA: 271012022
; ENSION !
LOCALIZACION | ~ DIMENSIONES | | RESULTADO | OBSERVACIONES
.. TRAMO GO . ANCHO  ALTO = PIEZA : PARCIAL  TOTAL = =~ .
9-11 ; ;100 P 100 i
! | . 200 ‘
i | !
| | | |
l : ‘ 200
! : |
I ‘ : ] i
7.9 : | 100 | 100 §
7-9 i ; L1000 100 i
: 1 ‘ 2.00
: !
2.00
9-11 j ] .100 100 |
H-K I ©100 100 |
\ 200 |
. : ;
‘ 7.00
35 | | 100 100 |
D-E ; ‘ _ ;100 100 i
H-K 1 poo100 0 100
M-R i ? . 1.00 1.00 i
! ! ‘ : 1
E-H ! : ©100 100 ;
I-J : 1 L1000 100 i
F-G ‘ L1000 100 ‘
f f | - 7.00 !
| | 200 |
| ; . =
j | : . : e }
H-K | 100 100 S
ING. OMAR PA M NAVAREZ TIZOC
12DE 31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



CLAVE

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO

SAN02-019

SANO03-001

SAN03-025

correcta ejecucion.

Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura,
(resumideros), con tuberia PVC de 2'@, incluye:
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su

ejecucion.

Suministro y colocacién de W.C. especial para
discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA
LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes,
asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones
cubre pljas, cuello de cera, llave de control, fijacién,
conexion, limpieza, pruebas, material, mano de obra,
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su

Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de ;
sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco ‘
medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra !
para lavabo marca helvex, o similar, cespol laton tipo bola | i
marca urrea o similar, mangueras, llaves de control,
fijacién, conexion, pruebas, limpieza, material, mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
ejecucion (llave no incluida) para las barras.

N

C. LUZ MINERVA ZAVALZX ONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V.

NAYRATSTAYDE(C: V2

CLUES SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

OBRA: |(ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
CONTRATO N°: SSS/SOLPN/002/2022
UBICACION: EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
" PERIODO DE ESTIMACION: !21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: ' 3 NORMAL FECHA: | 271012022
IMENSIONES | RESULTADO |
UNIDAD | LOCALIZACION DIMENSIO ‘ | i OBSERVACIONES
TRAMO _LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL  TOTAL SRR
1 } L1000 100 i
: j | 200 {
! i i
SAL ! ! 200 |
4 M-0 : | 100 1.00 ‘
4 M-R § 100 | 100 |
; ‘ 2,00 ;
pzA | ' 200 |
; i
| |
5 : 100 100 1_
; | i {100 100 |
l ; ' ‘ 2.00 !
‘ ‘, |
|
! | |
- |
i |
PZA ‘ 200
| \
i . ; |
] 1 | | :
| F 9-11 l | 1.00 1.00 ?
j 1 H-K ! | 100 100 .
| i 2.00 i e
! ! ! : : ! y !
; ’/ /
ING. OMAR PAN ‘ AVAREZ T1Z0OC
13DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICIOS BE SALUD DE SINALOA
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: |CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA : {(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA ‘ CONTRATO N°: |SSS/SO/LPN/002/2022
‘ UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
NUMEROS GENERADORES ‘ CONTRATISTA: |CONSTRUCCIONES NAYRA §.A DE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: :21-OCT-22 AL 27-OCT-22
' ESTIMACION: " 3 NORMAL FECHA: f 2711012022
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJELOCAL'»ZAC'O:‘RAMO 3 DIMENSIONES ‘ RESULTADO , OBSERVACIONES

. LARGO | ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL TOTAL |

Suministro y colocacion de Tarja con escurridera - o i ! : i -
derecha, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, : |
incluye: cespol cromado marca helvex o similar, | :

SAN03-000 Mangueras, llaves de control, fijacion, conexion, pruebas, PZA . ‘ 1.00
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo ! ! i

necesario para su ejecucion.

1 H-K ? _ 100 1.00

: ‘» 1.00
Suministro y colocacion de Tarja con escurridera : e
izquierda, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, | i :
incluye: cespol cromado marca helvex o similar, ‘ ; k
SANO3-091 mMangueras, llaves de control, fijacién, conexion, pruebas, PZA | | 2.00
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo ‘
necesario para su ejecucidn. i ;
| | |
; F 11-12 i | 100 100
! H ! 1 N
: 10 B8-D : 100 100 :
i | 1 2,00 i
H H i . i
000 INSTALACIONELECTRICA | o L o A o f I 1
Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico’ ;
de 2x20 A, Q0220 de la marca Square'D o similar, incluye ; i : | : .00 |
ELEC01-002 ¢, ministro, instalacion, mano de obra, equipo y : PZA ' f .
herramienta. ; | i : |
' ‘ D 1243 : _ . 800 800 ‘
; j i ©8.00
i i i P i . - .
Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico‘\ | ' ‘ |
1x20amp, incluye: interruptor,mano de obra, material, : : 1.00 :
ELEC01-006 herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta | PZA i | ! : !
instalacion. : ! : :
| i D 1243 | | ‘ o100 100 }
! ! : 1.00
i ‘r | |
! | .
v
C. LUZ MINERVA A\/ ZA GONZALEZ ING. OMAR PAN AVAREZ T1Z0C
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[CONSTRUCCIONES;
NAYRAISTAY DECS V2

<ONASA

SECRETARIA DE SALUD OBRA. iCLUES_: SLSSAC18381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA : |(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA ‘ CONTRATO N°: | SSS/SOILPN/002/2022
‘ UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
NUMEROS GENERADORES , CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: 21-0CT-22 AL 27-OCT-22
' ESTIMACION: : 3 NORMAL FECHA: ; 2711012022
CLAVE CONCEPTO UNIDAD - LOCALIZACION ; - DIMENSIONES ‘- RESULTADO OBSERVACIONES
. EE TRAMO | LARGO , ANCHO  ALTO . PIEZA | PARCAL  TOTAL o

Suministro y colocacion de desconectador Nema 3R ‘ i ‘
para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en ; i | : !
azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye: ! i !

ELEC01-010 fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y PZA i 1 ; ; 9.00 |
todo lo necesario para su ejecucion. ' : i !
D 1213 ! © o800 | 800
; | i 9.00 1
Suministro y colocacion de de centro de carga 2 polos, ' ' ' ;
1F-3H, QO2F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la : ‘ : :
ELECO1-014 [ ocq Square'D, incluye: suministro, instalacion mano de PZA | ; ; ; 0.00 ;
obra, equipo y herramienta. ‘ ; ?
‘ | ©100 0 1.00
‘ ! ' o100

i ]

Rehabilitacion de acometida general, incluye: ! : ‘ 5

desenergizacion, demolicion de castillo, corte de mufa | ‘ | ! : i

existente, tubo galvanizado, soldadura, fijacion, i k

ELEC15-035 energizacion, material, mano de obra, herramienta, equipo‘ PzA | i ; : 1.00 ‘

i
y todo lo necesario para su correcta instalacion. ]

i

f : © 100 100

;’ : ; 1 o100 |
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm | ‘ { ' . 1
" iametro, incluye: materiales, , Lo | ; : ;
ELEC02-102 g;e/:p)e?;g;asr.n;ls;l;c?Or{eman;eL;I:lglir:c:t;ﬁ?:: yCOﬁeS ML ! TUBE::QEDSE Los : ; 71.04 |
herramienta. ! [ VERTICALES :
| | 969 | . 100 969
‘ L1236 S100 1238 :
| | 869 | v L100 8689 |
5 157 . 100 157 i
‘ ‘ | 252 | I 100 ¢ 252 1
HORIZONTALES | 064 ©1.00 0.64 <
} | - so1 | L1000 501 !
; bos97 . 100 597 |
J [ L 1458 ‘ 100 1458 “

B \ !

C. Lz MINERW&%ZA GONZALEZ ING. OMAR PANTA ON/(IAVAREZ TIZOC
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CLAVE

ELEC02-145

ELEC03-001

ELEC03-002

ELEC04-001

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO

Sumistro e instalacion de tubo licuatite para
desconectador nema 3r de minisplit. Incluye: 5 m de tubo
licuatite de 3/4", contratuerca de 3/4" cable cal. 10,
material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Suministro e instalacion de salida electrica para

centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, i

cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Fisica Verde) , .
poliducto de 1/2'@, material, mano de obra, herramienta y
todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro e instalacion de salida electrica para
centro, de cada lampara nueva, incluye: bote integral,

cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Ttierra Fisica Verde) , |

poliducto de 1/2'@, material, mano de obra, herramienta y:

todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro e instalacion de salida electrica para
contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra
Fisica Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"@, a 3/4"
@, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

5

C. LUZ MINERVA éAéiLZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

3

‘CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
Z(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

CONTRATO N*: SSS/SO/LPN/002/2022
UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: ICONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: ; 271012022
‘ 1 \ |
UNIDAD | LOCALIZACION } DIMENSIONES ! RESULTADO OBSERVACIONES
~  EE ' TRAMO | LARGO _ALTO | PIEZA . PARCIAL  TOTAL R
RN 100 174
827 | 1.00 827 i
| LoTe |
l g | |
PZA a ; ; 9.00
! %V . 000 | 900
| j ; | 900
| ; *
i H
SAL ! 300
| ; |
- i i | ; ‘.
: M-R 4.7 ; ; , 300 300 ;
o ; | , |
SAL ; ; : i 5.00
| | | ‘
[ 2 MR ! | 200 200
| 9 N-K 1 I 200 = 200
| R 57 | ; 100 100
! | é : 500 |
| | \ i '
‘ i | ;
SAL | | 15.00
| | |
16 DE 31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICJOS DE'SALUD DE SINALOA




SECRETARI!A DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE CONCEPTO

CONTRATO N°*:

JCONSTRUCCIONES
[RAYRASADECTV

3

‘CLUES: SLSSA018381 CONSERVACGION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
?(ALBANILERiA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

lSS8/SOLPN002/2022

Suministro e instalacién de salida eléctrica para
apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14,
ELEC05-001 poliducto de 1/2"@, material, mano de obra, herramienta
y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.

Suministro e instalacion de salida eléctrica para ;

apagador doble, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, }

ELEC05-002 poliducto de 1/2'@, material, mano de obra, herramienta !
y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion. ‘

Suministro e instalacion luminaria empotrable tipo
cono para bote integral. Modelo YDMLED-1508/65/8
maraca tecnolite o similar, incluye: cortes, ajustes, \
material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. !

ELEC06-014

\\
C. LUZ MINERVA Z&% LZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

UBICACION: {EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: ! 3 NORMAL FECHA:
UNIDAD LOCALIZACION 1 DIMENSIONES
EJE TRAMO | LARGO . ANCHO ALTO PIEZA
. 15.00
SAL
7 N-P A ‘. . 1.00
7 QR 3 . 100
1 O-R : . 100
1 M-O 100
K 4.5 ’ . {100
6 c-D i j 1 1.00
i ?
SAL | | i
; 5 N-Q ‘ L 200
t P ' '
| | I i
f |
i i i
z | |
PZA 1 i
| |
I
| i
A 1-13 | | 300
! ‘
‘ 5 8-D ‘ 200
P i ! 1
B 6-10 | i 100
' 8 F-G | . 1.00
| 9 Q ‘ I 400
5 QR | 1.00
17DE 31

RESULTADO
_PARCIAL TOTAL

27/10/12022

i
| OBSERVACIONES

15.00
15.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00

2.00
2.00

3.00
2.00
1.00
1.00
4.00
1.00

|

6.00

2.00

16.00

ING. OMAR P NTALéON NAVAREZ TIZOC
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SECRETARIA DE SALUD

[CONSTRUCCIONES
INAYRAISTASDE{CV:

2

ICLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA OBRA: {(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: iSSS/SO/LPN/OO2I2022
UBICACION: iEL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: :CONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V.
NUMEROS GENERADORES " PERIODO DE ESTIMACION: [21-OCT-22 AL 27-OCT-22
' ESTIMACION: " 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
CLAVE CONCEPTO UNIDAD LOCAleAC‘ON | DIMENSIONES : RESULTADO ‘ OBSERVACIONES
e BJE TRAMO | LARGO . ANCHO _ ALTO . PIEZA | PARCIAL _TOTAL |  ““""""F7T
2 M-R : j 200 200 ;
1 K-M 7 ! 100 | 100 7
13 DF | " o100 | 100 :
| - 600 |
; : § ! !
Suministro e instalacion de lampara envolvente 2x39 i \ i
w, marca tecnolite, slim line 0 TRACK T8 LED : ‘ ‘
TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, incluye: 1 i ;
gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, : i
ELECO06-005 mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo PZA ‘ : 26.00
necesario para su correcta ejecucion. i ! ; :
| | | |
cD 15 : 200 2.00 ‘
D-E 1-5 . : 2.00 2.00 ‘
" E-H 1-5 ' ‘ 2.00 2.00 i
; H-K 1-5 . 2.00 2.00 ;
? K-M 15 ! 1.00 1.00 ‘;
' MR 45 : 2.00 2.00
B8-D 10-13 f 200 2.00 !
D-F 513 ' 600 6.00 a
F-l 1213 200 2.00 ;
Fel 9-11 : 200 2.00 ;
F-l 5-7 3 ‘ ©1.00 1.00 !
L 57 1' 100 100 !
N-P 57 i | 1.00 1.00 }
i 3 26.00
Suministro e instalacion de lampara suburbana led con : ' E
fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, | I i 1
fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, ‘ i i i |
ELEC06-006 material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo PZA ‘ ‘ ‘ ‘ 7.00 ‘
necesario para su ejecucion. ‘ | I I
; | | !
’ | 1243 | ! 100 1.00 |
1 L-N | g 100 1.00
R 9-11 i ; 1.00 1.00
C. LUZ MINERVA Z%A GONZALEZ ING. OMAR PAMTALEON NAVAREZ TIZOC
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SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE CONCEPTO

Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110
v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas,
material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

ELEC07-001

Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes,
ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y

ELEC07-030 todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo,
incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra,

ELEC08-001 herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

P

C. LUZ MINERVA EEVAL;A GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

[CONSTRUCCIONES
NAYRAISTASDE[CIVA

Q

'CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

OBRA: H(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
CONTRATO N° -SSS/SOLPN/D02/2022
UBICACION: EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: |21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: ' 3 NORMAL FECHA: ! 2711072022
UNIDAD - LOCALIZACION _' DIMENSIONES : RESULTADO OBSERVAGIONES
e eernee B 1 TRAMO ¢ ANCHO  ALTO . PIEZA _ PARCIAL  TOTAL -
R 4-5 ! ! L1000 1.00
R 24 i { o100 ! 100
1 D-E ? 3 L1001 100
1 H-K ; } ;100 . 100 ;
! : ; {7.00 ;
| | | |
PZA ! ; ; 39.00
i ; : !
: : : i !
1 ; 39.00  39.00 ;
' : | 39.00
; i ! |
| I ? ' ?
i 5 : 1 *
PZA ; ; ; ‘ 1500 |
J : ‘ i
16.00 15.00 |
! i 15.00 ‘
| | :
PZA ‘ ‘ 11.00
| | f i
! i i i ;
: 8 1-3 ; ; [ 100 1.00 :
b i t ' 1
3 B 3-5 | | [ 1.00 1.00 ;
j 6 c-D j j , 100 1.00 :
G 8-9 : : | 100 1.00 ;
; 8 I-d | | ;100 1.00 i
| L 7-8 i | ;100 1.00 1
i 7 N-P l { I 1.00 1.00 ‘
: 7 QR i ; . 1.00 1.00 |
K 4-5 i L 100 1.00 LT
i B !
1 M-0 i ' 100 1,00 A~
ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC
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SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE CONCEPTO

Suministro y colocacion de tapa y apagador doble,
incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra,
ELEC08-002 o amienta y/0 equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de tapa y apagador triple,
incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, manc de obra, |
ELEC08-003 herramienta y/o equipo y todo o necesario para su |
correcta ejecucion. i

?[" oAl

Y

SR
) VEASLEGE

OBRA:

CONTRATO N°:
UBICACION:
CONTRATISTA:

ESTIMACION:

UNIDAD

PZA

@ MU oo and

PZA

SALA DE ESPERA | D
f H

i
i
Suministro e instalacién acometida telefénica con tubo '
de fierro galvanizado de 3/4"Q, incluye: mufa ranuras, |
resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o \
equipo y todo lo necesario para su gjecucion. I

ELEC10-041

C.wz MINER\%VALZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

PZA

LOCALIZACION

;VCLUES: SLSSA018381 CONSERVACIGN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
;(ALBANILER|A, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

|SSS/SOILPNI002/2022
'EL FUERTE, SINALOA
'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

" PERIODO DE ESTIMACION: '21-0CT-22 AL 27-OCT-22

3 NORMAL FECHA: 2711012022
_ DIMENSIONES | RESULTADO : OBSERVAGIONES
_..JRAMO | LARGO | ANCHO ALTO PIEZA = PARCIAL = TOTAL ~
O-R i 100 | 1.00
i 11.00
i |
10.00
3-5 100 1.00
c-D ‘ ‘ 100 . 1.00
D-E ’, 1.00 1.00
EH | : 1.00 1.00
H-K | 1.00 1.00
M-0 , 1.00 1.00 ‘
O-R i 1.00 1.00 |
10-13 ! 1.00 1.00 |
: , !
12-13 ‘ ‘, 1.00 1.00 T
G-G | | 1.00 1.00 i
‘ ;’ 10.00 i
i i i
; | i
! 1.00
6-10 1.00 1.00
, r’ 1.00 5
| | : i
| i
B ‘ i ;
i i i
| i , 100 |
! ! i ;
! : 1 ;
f § [ 1.00 1.00 “
‘ ! 1.00
‘ i. |
ING. OMARAANTALEON NAVAREZ TIZOC
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CONSTRUCCIONESINR®
NAYRAISUNDE(CTU

SECRETAR!A DE SALUD

'CLUES: SL.SSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

27/10/2022

RESULTADO | OBSERVACIONES

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA OBRA: (ALBARNILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: 1 SSS/SO/LPN/002/2022

UBICACION: ;EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V.
NUMERQS GENERADORES ! i
0 0 PERIODO DE ESTIMACION: '21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: | 3 NORMAL FECHA:
3 i DIMENSIONE!
CLAVE CONCEPTO UNIDAD EJELOCAUZACION ‘ NES

" Suministro e instalacion de equipo de aire o
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 1 ton o similar
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre, presion
y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocacion de

ELEC11-001 Malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de PZA

obra, cableado, conexién a desague, arranque, pruebas y

ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecucion.

13
9
4
C
. . 1
{ {
: 1
[ ! 1
! i
Suministro e instalacion de equipo de aire ‘ ‘
acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar :
incluye: maniobra, tuberias, conexiones de cobre, presion !
y Henado de gas, accesorios, soldadura, colocacion de i 1
ELEC11-002 Malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de; pPZA
obra, cableado, conexion a desague, arranque, pruebas y !
ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo i !
necesario para su correcta ejecucion. 1
| | 13
| 5

000  TABLAROCAYDUROCK I o

\;
C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V.

TRAMO | LARGO | ANCHO  ALTO

F-G i 3 100

F-G | | 100
O-R ‘ } 100
35 ' ‘ 100
DE 1,00
E-H ! ! ; t1.00
H-K | ! 100
| i i
| |
i |
i
* :
D-F ; ! 1.00
D-F 1 100
1 1
21 DE 31

PIEZA | PARCIAL _ TOTAL

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERV,
P

|
|
I

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 i
1.00 1
1.00 !
7.00

1.00
1.00
2.00

,// -
ING. OMAR PA AL%N NAVAREZ TiZOC
10S DE SALUD DE SINALOA



CLAVE

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO

TABO1-204

0.00

CARP01-008

CARP01-020

correcta ejecucion.

Muro de 12 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles

tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a
base canales y postes de lamina galvanizada cal. 20 de
9.2 ¢m. de ancho, a cada 0.41 m. de separacién, incluye:
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios,
fijacion, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de
panel, mano de obra, equipo y herramienta.

CARPINTERIA
Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con
fajillas interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en
color BLANCO con dimensiones 0.90x2.15 m hasta 1.10 x!
2.15 m promedio, incluye: bisagras, chapa tipo bola con
Have en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta gjecucion.

Rehabilitacion y reubicacion de puertas de madera,
que se recuperaron, incluye: reparacion, recortes, lijado,
fondo, formaica, herrajes, bisagras, material, mano de
obra, herramienta y/o equipo y todo o necesario para su

C. LUZ MINERVA ZgéiLgA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

JONASTA

NAYRAISTAYDE(CI VA

Q

ICLUES: SLS5A018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

OBRA:
CONTRATO N°; [SSS/SOILPN/002/2022
UBICACION: IEL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
* PERIODO DE ESTIMACION: |21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: ’ 3 NORMAL
‘ ! NES
UNIDAD | LOCALIFACION . DIMENSIO
~EE | TRAMO ! LARGO
|
M2 f
D 5.6 1 1.07 0.48
| )
o | |
PZA !
| i
| |
5 M-0 i
7 N-P 1
i 7 P-Q i
PZA ;
i !
; 5 B-C ‘
I
6 B-C ‘
t
5 D-E "
i 5 E-H i
5 H-K ;
8 Gl j
F 12413 )
! 8 I-J ‘
8 oL ;
22 DE 31

FECHA:

0.51

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

{(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

27/10/2022

RESULTADO

| PARCIAL  TOTAL

0.51
0.51

1.00
1.00
1.00
3.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

OBSERVACIONES

0.51

3.00

10.00

7,
ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TiZOC
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SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA:

CONTRATO N*:
UBICACION:
CONTRATISTA:

'CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
'(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

'SSS/SOILPN/002/2022
'EL FUERTE, SINALOA
[CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
" PERIODO DE ESTIMACION: :21-OCT-22 AL 27-OCT-22

ESTIMACION: 3 NORMAL
CLAVE CONCEPTO UNIDAD : LOCAUZACION
o ) : EJE TRAMO LARGO
Suministro y colocacion de topes para puertas tipo ‘7
media luna, color gris metalico con blanco, incluye:
CARP01-060 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario PZA
para su correcta ejecucion. :
' f 5 M-0 f
7 N-P ;'
7 P-Q
5 B-C i
6 B-C i
5 DE
:’ 1' 5 E-H i
s o
j , 8 G-l i
F 12-13
! 8 I-d :
; 8 oL
j B 13
i
000  ACABADOS 0
" Azulejo en muros Linea econdmica 30 x 20 cm, '
asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo !
ACAB01-002 Y junteada con boquilia antihongo, incluye: suministro de M2 ‘
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, j
equipo y herramienta. ! I
' SALA DE USOS MULTIPLES 1 : Hk | oam
! ‘ : I 120
| | ; . 060
é 1 { 060
i | i | 3.32
; , ; 0.11
| COCINA | 10 B8-D 145
! } i 1.45
C. LUZ MINERVA AV)\LZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 23DE31

FECHA: 2711012022
‘ DIMENSIONES i RESULTADO | OBSERVACIONES
| _ANCHO  ALTO® PIEZA | PARCIAL TOTAL |
' 100 | 1.00 J
{ : 1000
‘ ; | :
i ; 13.00
[ 100 100
: ;100 | 100 1
j ;100 1.00
| {100 . 1.00
[ 1.00 1.00
; 100 1.00 1
! 1.00 1.00 ‘.
1.00 1.00 !
: 1.00 1.00 !
f 1.00 1.00 }
@ . 1.00 1.00 §
;100 1.00
© 100 1.00
; 13.00
]
|
i
|
‘ 6.91
i | |
!
1.70 1.00 5.64 i
1.10 -1.00 1.32 [
! 176 | 1.00 1.02 !
! 170 100 102 ‘
060 . 100 1.99 ,
332 | 100 037 i
060 | 100 0.87 P
1.70 1.00 2.47 : |

ON NAVAREZ TIZOC

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVJZIOS DE SALUD DE SINALOA



NASA

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

OBRA:

CONSTRUCCIONE
NAYRAISTAYDE(C!V:

Q

:CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

FECHA:

__PIEZA

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

__PARCIAL _ TOTAL

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: | SSS/SOILPN/00212022
UBICACION: "EL FUERTE, SINALOA
NUMEROS GENERADORES ‘ CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: [21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: | 3 NORMAL
CLAVE CONCEPTO UNIDAD ° LOGALIZACION ~ DIMENSIONES
e e e ' EJE I TRAMO LARGO . ANCHO ALTO -
\ i 060 | 092 |
i {069 | 015 |
‘ | [o145 | 011
ESTERILIZACION | 9-12 i' F Io235 | 060 |
' ‘ " ©o235 170 |
' . o060 | 170 |
’ i 080 1.70
» ‘ P23 | 0.11
CONSULTORIO | E ' 1-3 ©oos0 | 248
MEDICINA PREVENTIVA ' D 13 ©o0s0 | 248
¢ ! ; 1‘ ;
; ! A COBRAR EN ESTIMACION 2 NORMAL=
[ ' : A COBRAR EN ESTIMACION 3 NORMAL= |
Suministro y colocacion de esquinero de aluminio en \ ! :
ACAB01-080 aristas de azulejo, incluyel: §uministro de materialeg ; ML 1 ! 1 |
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipoy | !
herramienta. i | ; i
‘ SALA DE USOS MUL 1 H-K 332 :
ESTERILIZACK 9-12 Poo232 1'
| cocina | 10 8-D I 145 |
! 5 0.60 1
3 I | o
: * ! ?
000  CRISTALERIAY ALUMINIO S I 0 { ' B 1 {
" Suministroy colocacion de ventanas corredizas de | o 7 e :
aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm, incluye: ' ‘
ALUO1-013 material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario ! M2 ! |
para su instalacion. Incluye tela mosquitera. : ‘
: | 11 N-P | 0.40 0.80
} | 11 P-Q \ | 040 0.80
‘; ! R 4.5 | Po120 1.10
1 | i !
i | ' :
. i :
C. LUZ MINERVA ZASALZi GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 24 DE 31

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SER\
/

RESULTADOC

0.55
0.10
0.16
1.41
4.00
1.02
1.02
0.26
2.23
2.23
25.04

18.13
6.91

3.32
2.32
1.45
0.60
0.90
8.59

0.32
0.32
1.32
1.96

27/10/12022

OBSERVACIONES

8.59

1.96

ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TiZOC

10S DE SALUD DE SINALOA



YCONSTRUCCIONESHIR®
| (N S DGR

SECRETARIA DE SALUD OBRA: jCLUES_: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA . (ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: ;'SSS/SO/LPNIOOZ/ZOZ?
' UBICACION: {EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
NUMEROS GENERADORES . PERIODO DE ESTIMACION: 521-OCT-22 AL 27-0CT-22
' ESTIMACION: i 3 NORMAL FECHA: i 27/1012022
' LOCALIZACION : DIMENSIONES ; RESULTADO
CLAVE CONCEPTO - UNIDAD EJE TRAMO | LARGO | ANCHO  ALTO . PIEZA | PARCIAL TOTAL ;|  CDOURVACIONES
© T Suministro e instalacién de marco de aluminio natural T R o [ T - , o
3", con batiente y felpa, para puerta en vano 1.00x2.05, ' ‘ : !

ALUO04-031 con batiente y felpa, incluye: material, mano de obra, PZA | | | 13.00 |
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su | ; | :
ejecucion. ; ; ;

' ' ‘ 5 B-C ' I100 | 100
D 56 ! ©o100 | 100 §
5 E-H ‘ _ ©o100 | 100 |
5 HK z" boo0 T 100 !
5 M-0 : 100 | 100 :
7 N-P ; i “ 1.00 | 1.00 ;

: 7 P-Q | {100 | 100

; 8 G-l | ; » 100 | 1.00
F 12-13 ; ; 1.00 1.00 |
5 ; 8 - ‘ 100 1.00 i_
f f 8 L | : 100 1.00 |
| ?' 8 13 ; ©o100 100 |
i 5 D-E ; i ‘ 100 1.00 !
1 ; ; 13.00 1

Suministro e instalacién de mampara de aluminio ‘ ' }

blanco 2" ){acrilico opalino 3 mrr?. de espgsor. en ; ‘ ‘ ‘
regaderas incluye: puerta corrediza y un fijo, jaladera, ; i ! !

ALUBS-019 50160 de aluminio, material, mano de obra, herramienta ‘ PZA ‘ i 1.00 !

y todo lo necesario para su correcta ejecucion. : ‘ |
A-8 1-3 ‘ REGA‘DERA CUARTO MEDICO ‘ 1.00 1.00
0.00 | HERRERIAS 0 { { |
Suministro e instalacion de marco ancho para puerta i ; i
en herreria, 15.8 cms, ahogado y anclado a muro con | i
ancia de angglo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo ‘ ‘ ‘

HERO01-001 color gris. y pintura de esmalte golor GRIS ados manos, | pzA i ‘ : 1.00 \
material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario ; : ! 1
para su correcta colocacion. i ‘ 1 |

: ! \ | i
| .
j 2 K-M | : . o100 100
! i | i 1.00

C. LUZ MINERVA ZA%/A[% GONZALEZ ING. OMAR

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 25DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICJOS DE SALUD DE SINALOA




o

SECRETARIA DE SALUD ' OBRA: ‘CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA ‘ ’ i(ALBANILERIA. INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA ‘ CONTRATO N°: 'SSS/SO/LPN/002/2022
UBICACION: \EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: ICONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
NUMEROS GENERADORES : '
v - PERIODO DE ESTIMACION: i21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: : 27/10/2022
1 LOCALIZACION X DIMENSIONES ! RESULTADO |
CLAVE CONCEPTO UNIDAD . ; . : i ! OBSERVACIONES
EJE TRAMO " LARGO @ ANCHO ALTO | PIEZA | PARCIAL TOTAL -
— i e e e s e T80 e % kR eSS oAV SRS s AR S e S -
: ; i
Suministro e instalacion de puerta de lamina lisa por ' ! I |
ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de altura, con ;
bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de seguridad i ; , ! :
HER02-001 Cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y PZA i : : 3.00 ;
pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, : ! j !
herramienta y todo 1o necesario para su correcta ; ; i
colocacion. | ! i i
‘ B 56 i i ' L0 0 100
D 56 ; : , 100 100
2 K-M | i ¢100 100 :
i ; ‘ [ 3.00 ‘;
Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de : '
altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, i ‘ ‘ i
contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. | : : ‘ ) !
18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, | ! ) ‘
HERO06-001  pisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, . PZA : ‘ 2.00 |
colocacién, cortes, soldadura, aplicacién de pintura de | ‘ : I
esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | i i : 1
: i i ‘ ‘ |
| ' 1 M-O : : ©o100 100
i 1 O-R i ; 100 100 %’
| ; ; 200 |
1 ( . \'
Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ‘ i ; !
ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de | i i i
1/2" a cada 11 cms. en sentido verlical y dos en sentido i : i | |
horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo ‘ i ?
separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado i . “ ‘
HER10-001 COn taquete de varilla 3/8"d barrenado en marco de solera| M2 i ; i | 1.96
sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo ,‘ : i
anticorrosivo color gris, material, mano de obra, ; i i i '
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ! I i .
colocacion. } ! | I i
| i
! ! i : |
i ; i : .
i , 11 N-P ; 0.0 080 | 100 0.32
' ' ' i ! : .
| i 11 P-Q i : 0.40 080 100 0.32 P
‘ f R 45 ! L1120 110 . 100 132
e ..//,';‘l
C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMA L¥ON NAVAREZ TIZOC

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V. 26DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SER\‘l/ 10S DE SALUD DE SINALOA



Q
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SECRETARIA DE SALUD OBRA: 'CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA : (ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: | SSS/SOILPN/02/2022
UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
NUMEROS GENERADORES \ :
PERIODO DE ESTIMACION: '21-OCT-22 AL 27-OCT-22
' ESTIMACION: j' 3 NORMAL FECHA: | 27/10/2022
: DIMENSIONES " RESULTADO !
CLAVE CONCEPTO UNIDAD - LOCAL!FAC|0N | ‘ | ‘ : | OBSERVACIONES
B o e e EJE o JRAMO | LARGO & ANCHO  ALTO . PIEZA . PARCIAL  TOTAL . =~
" ‘ 1.96

Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 i
cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en ; i
azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de i
angulo de 1", porla candado y candado, incluye: romper,

HER10-003 anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura PZA i 1 i i 9.00
esmalte a dos manos color blanco, material, mano de i 3 | i 1 |
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su | i | | i
correcta colocacion. 1 ! | |
j . ;
’ F 1213 | ‘ 100 | 1.00
Fl 6-12 : . © o100 D100 :
M-R 4-5 ; ; ) ; 1.00 1.00 ;
i B-D 1-5 i : . 1.00 ] 1.00
| ’ D-E 1-5 ?' i 100 100
| | EH 15 | ‘ 100 1.00
| \’ H-K 1-5 : ] . 100 100 ;
% D-F 1013 i 100 100 g
i’ 6 D-F ' | v ©o100 100 |
r | | , ; . 900 :
o i ! i
1 Suministro e instalacion de pasamanos de acero en “ i : : : ) \
‘ dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para : ‘ ! ‘ |
discapacitados en rampas exleriores, a base de acero en | ; ! j I
herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x 10 1’ 1 :
HER13-001 C¢ms. incluye: fijacion, anclaje. resane, fondo anticorrosivo, i ML : ‘ : ! 7.31
acabado esmalte color blanco a dos manos, material, i i ‘ : j
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario ‘ ; ‘ ‘
para su correcta colocacion. ‘ | :
! ; R 511 s 100 448 |
| | 283 | i 100 283 i
% , | | 7.31 1
‘ * | |
H i L
I\
C. LUZ MINERVA 1Z-TAiALZA GONZALEZ ING. OMAR NAVAREZ T1ZOC

CONSTRUCCIONES NAYRAS.A. DE C.V. 27DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVIEIOS DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD OBRA: ' \CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA : [(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

SUBDIRECCION DE OBRA CONTRATO N°: ISSS/SO/LPN/002/2022

‘ UBICACION: 'EL FUERTE. SINALOA

CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.ADE C.V.
NUMEROS GENERADORES : :
° PERIODO DE ESTIMACION: 121-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: | 3 NORMAL FECHA: [ 27102022
' ; | RESULTADO ’
CLAVE CONCEPTO UNIDAD LOCALIZACION DIMENSIONES | OBSERVACIONES

JEE TRAMO |

LARGO | ANCHO  ALTO PIEZA _ PARCIAL _ TOTAL

Suministro e instalacion de escalera marina en :

herreria, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ! | |

ancho , con tubular cuadrado de 1" cedula 40 y : ! " i

peldafios a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 {

cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye:

HER13-021  anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura ML ‘ : : ‘ 2.00
esmalte a dos manos color blanco, material, mano de f ; i i

obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ! : { :

correcta colocacion. k I i |

| 200 . 200 ';
! : ;200

C. Lz MINERVA(%\VKI:ZA GONZALEZ ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 28 DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERWACIOS DE SALUD DE SINALOA




yONASA

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

OBRA:
CONTRATO N°:

CONSTRUCCIONES
NAYRAYSYMDETCIVE

ICLUES: SLS5A018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

|SSS/SOILPN/002/2022

Q

UBICACION: iEL FUERTE, SINALOA
N T : i . V.
NUMEROS GENERADORES ‘ CONTRATISTA 1CONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V
PERIODO DE ESTIMACION: :21-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: 3 NORMAL FECHA: 27/10/2022
' RESULTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD LOCALI-ZACION ' DIMENSIONES ; TADO OBSERVACIONES
N - S __BE TRAMO | LARGO ANCHO ALTO PIEZA | PARCIAL  TOTAL
0.00 CISTERNA DE ALBANILERIA I 0 i { ;
Excavacion de cepa, por medios manuales de 0a 2.00 i : ! i
m, en material tipo I-B, para zapatas y trabes de ‘ ‘ Y |
cimentacion, , incluye: trazo, nivelacion de terreno, afine ; | ! i
CIM01-023 de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo M3 “ 6.76 :
lo necesario para su correcta ejecucion. .
! ¢ 280 ;260 1.00 100 | 676 |
f i | 68 :
: i 1 :
Losa de cimentacién de 12 cm de espesor de concreto’ } ; ' ‘ ;
hecho en obra fc= 200 kg/cm2, armada con varillas de : ; |
3/8"@ @ 15 cm en ambos sentidos, incluye: cimbra, ' ' : i I
CIMo1-235 descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o M2 : ; ! 3 576
equipo y todo lo necesario para su ejecucion. i |
i s ; ; ;
| f . i - ;
| | Lo240 | 240 100 576 i
i i ‘ ; 5.76 |
Muro de block de cemento 20x20x40 cm, asentado i , : ’
con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 ! i i
cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 3/8'0 !
CiM02-002 @hogada en concreto @ 41 cms. incluye: material, mano M2 ' 10.28
de obra, herramienta y/o equipo y todo o necesario para ‘ ; ! !
su correcta ejecucion. Muro de rampa. ; , ‘ '
i bo204 ! . 126 400 1028 !
| i : 10.28 {
! i | ;
I : ‘ !
N 3
C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ON NAVAREZ T1ZOC
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. 29DE31 SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



CLAVE

ALB04-012

CimMo1-232

ALB02-018

ALB10-012

SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO

" Castillo de 20x20 cms. de concreto hechoenobra

Fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"@ y estribos
1/4"@ @ 20 cms., incluye: cimbra, descimbra, material,

mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario

para su correcta gjecucion.

Dala de desplante de 20x20 cms de concreto hecho
en obra f'c=200 kg/cm2,armada con 4 varillas 3/8"@ y
estribos 1/4"@ @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado,
curado, descimbrado, material, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de
concreto hecho en obra 'c=200 kg/cmZ2, armada con 4
varillas 3/8"@ y estribos 1/4"@ @ 20 cms, incluye: cimbra,
colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

Losa de 10 cm. de espesor de concreto premezclado
Fc=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada
20 cm. en ambos sentidos, colado integral, con trabes y
gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con
mortero cemento-arena proporcidn 1:3, incluye: cimbra,
descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

C.Luz MINERVA'%.ZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

NASA

OBRA:

CONTRATO N°: SSS/SO/LPN/002/2022

CONSTRUCCIONES

?CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS
(ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

®

UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
PERIODO DE ESTIMACION: {21-OCT-22 AL 27-0CT-22
ESTIMACION: ‘ 3 NORMAL FECHA:
: | ENSI
UNIDAD | LOCALIZACION ?  DIMENSIONES
i EJE ... TRAMO . LARGO ' ANCHO  ALTO
|
ML
‘ f 126 a00 |
i | ;
| ; :
ML 1 ;
; %
| ; : 2.00 2.00
| { ] ; 239 2.00
!
| ' i \
| | !
LM L
f ; 209 2,00
! 1
! ! ; 239 | 200
I H
! i |
| i ;
i H i
| | ;
i | :
: | |
! | \
i | i 1 i
poM2y | \ i
]’ : ! * |
| i | 1 1
3 ! i |
| : %
i Lo240 | 240 I 1.00
30DE 31

RESULTADO

5.04
5.04

4.18
4.78
8.96

4.18
4.78
8.96

5.76

ING. ¢
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

__PIEZA | PARCIAL _ TOTAL _

5.04

8.96

8.96

5.76

27/10/2022

JE S

OBSERVACIONES




SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE CONCEPTO

Relleno con material producto de la excavacion
compactado con pison de mano en capas no mayores de
20 cms. incluye: adicion de agua, mano de obra, equipoy
herramienta.

CiM01-402

Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable
metalica para registro 60x60 cms., marco y contramarco
de anguto de 1 1/2", lamina calibre 16, bisagra de barril
1", agarradero, portacandado y candado laton 45 mm.,
incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. !

I

HER12-002

3\@‘
C. LUZ MINERVA EEVALZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES @

NAYRAYSTAS DEC V2

VASA

|CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS

OBRA:

CONTRATO N°: \ SSS/SO/LPN/002/2022

.
i
i
?
\
!
|
|
i
d
|
i
i
|

UBICACION: {EL FUERTE, SINALOA
CONTRATISTA: /CONSTRUCCIONES NAYRA S ADE C.V.
" PERIODO DE ESTIMACION: 121-OCT-22 AL 27-OCT-22
ESTIMACION: ' 3 NORMAL FECHA:
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1.00

ING. OMA
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA SERVI

f(ALBANILERiA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
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OS DE SALUD DE SINALOA



ACION Y MANTENIVIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD

<)7 © 7 TICLUES: SLSSA018381 CON/™
|OBRA 'CUATRO MILPAS (ALBARNILA FINSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS,
PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

I |
* il e e e e e+ . !
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[UBICACION: EL FUERTE, SINALOA

_{CONTRATISTA: T TICONSTRUCCIONES NAYRA SA DECV.
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/;uni de ovalin el deovalin de ovalin
i con con con

" recuperacion "7 recuperacion {777 recuperacion de mingitorio
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~ e
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de tarja sin
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51

i
i 1 santario i
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L HOMBRES I ;
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ﬂ lsm Tn‘l oyl SIN ‘\}(
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SIMBOLO | DEMOLICIONES

- DESM. DE CORTINAS
DESM. DE CORTINAS ANTIBACTERIALES
DESM. PUERTAS DE PVC/BAJAS
DESM. MAMPARAS MINGITORIOS
DESM. CANCEL DE REGADERA

) DESM. PUERTA DE MADERA

e DESM. PUERTA DE HERRERIA
DESM. PUERTA DE SEGURIDAD
DESM. PUERTA DE ALUMINIO
@y DESM. DISPENSADOR JABON LIQUIDO
o1 DESM. PAPEL HIGIENICO

FARMACIA

{
RECEPCION L

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR}?A/NTALEON NAVAREZ TI1ZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A.DEC.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




| CLUES: SLSSA018381 cowa %) ACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD |
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR PANT, LEOVé NAVAREZ TIZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR Si4BDIRECCION DE OBRA

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




~CLUES: SLSSA018381 CON@ACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD |
OBRA

r'\' £ 2 ON R cclo E Dﬁ " { : ,}TCUATRO MILPAS (ALBANIL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRER[AS,
L \ || AL, » | PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.
a, m @1«5 EB Gﬂ: CONTRATO N SS8/80ILPNI002/2002 - - —
GBICACTON !EL FUERTE SINALOA = o
ICONTRATISTA: {CONSTRUCCIONES NAYRA SADECV.

SIMBOLO  ALBANILERIA
APLANADO DE 0 A 3 M DE ALTURA

= APLANADO FINO EN PLAFONES

== SOPORTE DE ESTERILIZADOR

FACHADA POSTERIOR FACHADA FRONTAL

v 74
C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR PAWALEON NAVAREZ TIZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR S/UBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A.DEC.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




0 'CLUES: SL.SSA018381 CONSMACION Y MANTENIMIENTO DEL INMIUEBLE CENTRO DE SALUD
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR F’AD&TALEON NAVAREZ TIZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR 3UBDIRECCION DE OBRA

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. SERVICIOS BE SALUD DE SINALOA
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[CONTRATON:

'CUATRO MILPAS (ALBARIL| INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, i

{CLUES: SLSSA018381 CON@ ACION Y MANTENIMIENTO DEL INVIUEBLE CENTRO DE SALUD |
|PINTURAS), EL. FUERTE, SINALOA. i

| SSS/SO/LPN/002/2022

'UBICACION:

| EL FUERTE, SINALOA

SIMBOLO  ALBANILERIA

m Entortado
’oN e

(- L iy
l |

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.

'CONTRATISTA:

| CONSTRUCCIONES NAYRA SADECV.

ING. ?OéR PANTALEON NAVAREZ T1Z0OC
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. {QKAAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A.DEC.V. ) SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




™~ - CLUES: SLSSA018381 CON®™ACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD |
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REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A.DEC.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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~ [CLUES: SLSSA018381 CON*ACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CUATRO MILPAS (ALBARIL\ G INSTALACION HDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS,
PINTURAS), EL FUERTE, SINALOA.

'CONTRATO N°:
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'UBICACION:

EL FUERTE, SINALOA

1

\ . 4.
€ © O
l [ I

ot g

€Y
t

|

'CONTRATISTA:
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A.DE C.V.
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ING. OMAR P/}m’ALEON NAVAREZ TIZOC
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR PN(ITALEON NAVAREZ TIZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ ING. OMAR PAM/ALEdN NAVAREZ T1ZOC
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRA SAA.DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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PINTURAS), B FUERTE, SINALOA.
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REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V.
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES NAYRA SA.DEC.V.

ING. OMAR'PANTALEON NAVAREZ TIZOC
SUPERV|86R SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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{CUATRO MILPAS (ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS), |
‘ iEL FUERTE, SINALOA.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 'CONTRATO N°: | SSSISOLPNI002/2022
SUBDIRECCION DE OBRA 'UBICACION: {EL FUERTE. SINALOA :
"CONTRATISTA: {CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V. !
REPORTE FOTOGRAFICO ' PERIODO DE ESTIMACION: }21-00122 AL 27-0CT-22
'ESTIMACION : 3 NORMAL 'FECHA: 27/10/2022

EW ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TIZOC.
C. LUZMIN \ "AVALZA GONZALEZ SUPERYISOR SUBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

10DE 17



SECRETARIA DE SALUD 'OBRA:
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 'CONTRATO N
SUBDIRECCION DE OBRA {UBICAGION:
"CONTRATISTA:
REPORTE FOTOGRAFICO |PERIODO DE ESTIMACION:
ESTIMACION :

NAYRAFSTATDEICIVA

|
{CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
{CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS),
IEL FUERTE, SINALOA. i

'S5S/SO/LPN/002/2022

{EL FUERTE. SINALOA

"CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.

1'21-0(:7-22 AL 27-0CT-22

! 3 NORMAL [FECHA: 271072022

C. LUZ MINERVA V(\ A GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V.

11DE17

SUPERYISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

CARPINTERIA

B

s

C. Lz MINERVX%TZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V.

‘OBRA:

'CONTRATO N°:
-UBICACION:
CONTRATISTA:

‘PERIODO DE ESTIMACION:

-ESTIMACION :

RAYRAISYANDELCTA

~

ECLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
‘CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS),

{EL FUERTE, SINALOA.

' SSSISOLPNI002/2022
.EL FUERTE, SINALOA

;CONSTRUCCIONES NAYRASADEC.V.

121-0CT-22 AL 27-OCT-22
3 NORMAL

12DE 17

{FECHA:

27110/2022

14

ING. OMAR TALEON NAVAREZ TIZOC.
SUPEBVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



- O

RAYRASYNDECT

! {CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD |
SECRETARIA DE SALUD {OBRA: "CUATRO MILPAS (ALBARILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS),
| {EL FUERTE. SINALOA.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | CONTRATO N°: 'SSS/SOMLPNI002/2022
SUBDIRECCION DE OBRA ‘UBICACION: ‘EL FUERTE, SINALOA
{CONTRATISTA:
REPORTE FOTOGRAFICO

ECONSTRUCCIONES NAYRASADEC.V.
‘PERIODO DE ESTIMACION: :21-OCT-22 AL 27-0CT-22

[ESTIMACION : 3 NORMAL IFECHA: 27/10/2022
ACABADOS
. i
A

C. LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V,

/
ING. OMAR PANTALEON NAVAREZ TiZOC.
SUPERYISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

13DE17



CONSTRUGCIONES @
NAYRAYSVNDEICVA

: CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SECRETARIA DE SALUD OBRA: CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS)
! JEL FUERTE, SINALOA.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | CONTRATO N°: | SSS/SO/LPN/002/2022
SUBDIRECCION DE OBRA ~UBICACION: 'EL FUERTE, SINALOA
‘ {CONTRATISTA: [CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
REPORTE FOTOGRAFICO ‘

PERIODO DE ESTIMACION: 21-OCT-22 AL 27-OCT-22
|ESTIMACION : 1 3 NORMAL

{FECHA: 27/10/2022

h

ING. OMAR PANFALEON NAVAREZ TIZOC.
C. LUZ MINE {{AVALZA GONZALEZ SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V. 14 DE 17

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

i REPORTE FOTOGRAFICO

HERRERIA

C. LUz MINER\IM@ZA GONZALEZ

CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V.

UGG

u) (G S BE G

"OBRA:

|CONTRATO N*;
' UBICACION:
|CONTRATISTA:

{PERIODO DE ESTIMACION:

'ESTIMACION :

1SDE 17

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS),

EL FUERTE, SINALOA.

| SSS/SONLPNI002/2022
'EL FUERTE, SINALOA
'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
'21-0CT-22 AL 27-0CT-22

3 NORMAL

_FECHA:

27110/2022

ING. OMAR PANTAL éN NAVAREZ TIZOC.
R SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



RRYRAISTDEICTA

; CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
SECRETARIA DE SALUD 'OBRA: ICUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS),
i EL FUERTE, SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

“CONTRATO N°: 'SSS/SO/LPNI002/2022
SUBDIRECCION DE OBRA lUBlCACION: {EL FUERTE, SINALOA
| 'CONTRATISTA: 'CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.
REPORTE FOTOGRAFICO 'PERIODO DE ESTIMACION: :21-OCT-22 AL 27-OCT-22
{ESTIMACION : | 3 NORMAL |FECHA: 27/1012022

Py

C. LUz MINERVA ZA{/ LZA GONZALEZ

R SUBDIRECCION DE OBRA
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V. 16 DE 17

1CIOS DE SALUD DE SINALOA



) SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

CISTERNA DE ALBANILERIA

C. LUZ MINERVA ZAYALZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DEC.V.

U Y

{OBRA:

'CONTRATO N°:
UBICACION:
[CONTRATISTA:

| PERIODO DE ESTIMACION:

{ESTIMACION :

17DE17

e

CLUES: SLSSA018381 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
{CUATRO MILPAS (ALBANILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS, HERRERIAS, PINTURAS),

EL FUERTE, SINALOA.

| SSSISOILPNI002/2022

'EL FUERTE, SINALOA
'CONSTRUCCIONES NAYRA §.A DE C.V.
'21-0CT-22 AL 27-0CT-22

: 3 NORMAL IFECHA:

27/10/2022

ING. OMABPANTALEON NAVAREZ TIZOC.
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88

