PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

Vi EECA,

y
|

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

30 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

02 DE JUNIO DE 2022.

/Y4

FECHA: 21/10/2022

RAMOS

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
DESAZOLVE
DE DREN
754 LIMON DE LOS CULIACAN ESTATAL $52,341.00 $52,341.00 $52,341.00 | $0.00 100 100




