(AT A S5 Y

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

£44

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 12 CULIACAN -

UBICACION: KM 15+000 AL KM 40+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

LAS BRISAS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,043,030.63

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2022

HOJA1DE1
FECHA: 16/01/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1

CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$2,223,111.17

$2,223,111.17

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING. FELIPE JAVIER

COORDINADOR DE

ING. CEZAR A, CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV, DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 12 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM 15+000 AL KM 40+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,043,030.63

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 16 AL 22 DE ENERO DEIL 2022

HOJA 1 DE 2

FECHA: 23/01/2023

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA

UNIDAD ESTIMACION

CLAVE CONCEPTO

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR,

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06518C006 |RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA LT
PLANTAY AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO

DE MATERIALES ASFALTICOS.

21,600.00(  21,600.02

18,657.03

-0.02

2,942.99

$25.90

$76,223.44

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM,
DE DISTANCIA.

P06521C024

M3 2,160.00 2,160.00

1,865.70

0.00

294.30

$296.11

$87,145.17

PO6527C003 |TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), l

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION. 2,160.00

2,160.00

1,865.70

0.00

294.30

$256.20

$75,399.66

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMQO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-
20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA
MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL
LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

P06527C002

M3 2,160.00 2,160.00

1,865.70

0.00

e

\

294.30

$6,060.04

$1,783,469.77

N VN

ANIN

suMA]| $2,022,238.05

JESUS MARTIN

SUPERINTENDE
i

ING. FELIPE JAVIER C)

COORDINADOR DE ESTIMAL

T

RO ARMENTA




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 12 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA

LAS BRISAS

UBICACION: KM 15+000 AL KV 40+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,043,030.63

ESTIMACION No, 5 (CINCO) HOJA 2 DE 2

PERIODO: DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2022 FECHA: 23/01/2023
) HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 2.84 4.71 0.00 -1.87 4.71 510’43049 $49,127.61

ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,

P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 2.84 1.69 0.00 1.15 1.69 $17,480.43 $29,541.93
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA, y

P34502C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 2.84 4.29 0.00 ~1.45 4.29 511,667.67 $50,054.30
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA, .

P34S04C004 [VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 568.00 463,00 D.l.)O 105.00 463.00 $155.83 $72,149.29
MATERIAL BITUMINOSO
] I | | | | | | SUMA:|  $200,873.13

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:|  $2,223,111.17

CASTRO MORENO
NDENTE (PREECASIN)

T
ST

MENTA
ON

G.CEZAR ARMAKDO CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. FELIPE JAVIE
COORDINADOR
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