C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM

MK URBANIZACIONES, SA DEC.V.
| CONTRATISTA

REVISA

%;/m.wﬁ.b;l{?c

ING, DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ

RESIOENTE DE OBRA

/

ARQ. IA CASTRO/
RECTOR DE QBRA! ICAS

e MUNICIPIO DE AHOME ng{ ESTADO DE CUENTA
¥ oo SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA e~
et o AHOME ESTIMACION NO. 3 (ULTIMA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS o
ORIGEN DEL RECURSO FEGHA ACTUAL
FONDO DE APORTACIKONES PARA LA
{ INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
(054AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BARIO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA [ e e e e
OBRA: DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBANAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS 2023), APROBADO POR TESORERIA 17/08/2023
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABOQ) EN EL MUNICIPIO DE AHOME/ MUNICIPAL, MECIANTE OFICIO NUM. FISMDF-
05472023 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023,
APROBADA PARA EJECUCION MEDIANTE
OFICIO NUM. PRES/084/2023 CON FECHA DE
14 DE MARZ20 DE 2023
IMPORTEDE | ¢, iy 00 05/ ANTICIPG DE el CONTRATO NO. FISMDF-VIV-054PR-AH-2023 7 |
COSHLTC EONTRATO) PERIODO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO: 20 DE MAYO DEL 2023 AL 17 O AGOSTO DEL 2023
90 -/
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NQ. ESTIMACIGN PERIODO ESTIMACIGN (ILV.A. RET, VERIF, INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDD) AMORT. DE ANTICIPO ASE. 2% DILC 1%
. 20 DE MAYQ DE 2023 4
EST:::::E‘:;OJ Lot $343,093.18 - $120,397.61 / $6,879.86 - $3,439.93 / $130,717.40 -/ $213,275.78
J A 16 DE JUNIO DE 2023 J
3 /
; 17 DE JUNIO DE 2023
Eﬂgg:ﬁﬁ:;‘;; DEL: $363,886.39 i $127,360.24 $7,277.73 -/ $3,638.86 J $138,276.83 < $225,609.56
1has) e 15DEJUUODE2023 )
3, 16 DE JULIO DE 2023 -
ESTIMACION No. 3 = $359,321.55 J $138,972.22 J §7,186.43 __/ sas9322 _J $149,751.87 _/ $209,569.68 J
(ULTIMAJO54 AHZ3PR 17 DE AGOSTO DE 2023 '|
f AL: A
? -
_J i ) y, /
TOTALES:]  $1,067,200.12 | $386,720.07 <~ | 5213442 | swenzgd A\ $418,746.10 7 $648,455.02
/
J ANTICIPO POR AMORTIZAR CORFRAYC: 7 s000 A
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