SINALOA

GOSIERNO DEL ESTADO

0

m INSTITUTO SINALOENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA
Q FISIEA EDUCATIVA
|

FECHA 16/09/2022

CONTRATISTA:
EDIFICACIONES VILLA-ALTA, S.A.DE C.V.

DOMICILIO:

RF.C.
EVA-060228-TV7

CODIGO POSTAL 80230

29 DE DICIEMBRE No. 1351, COLONIA 5 DE MAYO, CULIACAN, SINALOA. | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

FISICA EDUCATIVA

No. DE PGO: 2201 No. DE OBRA: 1 220608 CCT. 25EPR0136S ESTIMACION: o
PLANTEL: PRIMARIA DR. RUPERTO L. PALIZA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCION: PRIMERA ETAPA DE RAHABILITACION DE AULA ATIPICA EN PRIMARIA DR. RUPERTO L. PALIZA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES. MUNICIPIO
" |DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $ 688,629.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 241,020.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $  2,483,995.10
OBRA IMPORTE
JARDIN DE NINOS ANTONIO TOLEDO CORRO_EN FRACC. ALTURAS DEL SUR, MPIO. CULIACAN, SINALOA.
REHABILITACION GENERAL
ALBANILERIA Y ACABADOS $ 66,572.46
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 16,603.33
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 6,034.68
SUB TOTAL ESTIMACION: $ 89,210.47
SUB TOTAL $ 89,210.47
LV.A AL 16 % $ 14,273.68
TOTAL $ 103,484.15

——

EDIFICACIONES VILLA-ALTA, S.A. DEC.V.
CONTRATISTA

L SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR
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No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA- 220608 CCT. 25EPR0136S ESTIMACION: o

PLANTEL: PRIMARIA DR. RUPERTO L. PALIZA | LOCALIDAD: | CULIACAN ROSALES [ MUNICIPIO: | CULIACAN
DESCRIPCION: |PRIMERA ETAPA DE RAHABILITACION DE AULA ATIPICA EN PRIMARIA DR. RUPERTO L. PALIZA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $688,629.14
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | $241,020.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $2,483,995.10

PRIMARIA DR. RUPERTO L. PALIZA UBICADA EN CULIACAN, MPIO. CULIACAN, SINALOA.
PRIMERA ETAPA

SUMINISTRO‘ Y APLICACION DE PRIMARIO
ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO  PLASTICO
35005 COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP"| M2 1,185.00| § 236.66 | § 280,442.10 0.00 0.00 0.00! 281.30|$ 6657246

35 MM. SEGUN ESPECIFICACIONES INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CABAD

SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE' TIPO "M" Y|
SANITARIO DE PVC, TIPO ANGER SE DEBERA CONSIDRAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES,
COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON
CONTRA DE LATON Y CUERPO DE FIERRO COLADO,
REDUCCIONES, SOPORTES, VALVULAS, SOLDADURA, LUA,
12010 CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, SAL 200/ $ 128027 § 2,560.54 2.00 0.00 0.00 2.00($ 2,560.54
LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC, TUBO VENTILADOR,
ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, PRUEBAS
DESDE VALCULAS DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE,
ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAIO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBQ SANITARIO PVC
(ANGER} DE UNA CAMPANA DE 100MM. DE
52386 DIAMETRO  INCLUYE CONECCION, TRAZO,| ML 3000 $ 23854 $ 7,156.20 48.27 0.00 0.00 3005 $ 7,168.13
EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO,
COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC
(ANGER) UNA CAMP. 50MM. DIAMET. INCL

52385 CONEXIONES, TRAZO, EXCAV. CAMA ARENA, ML 4.00{ $ 20669 | $ 826.76 33.75 0.00 0.00 483§ 998.31
RELLENO. COMPAC . UNIDAD D/OBRA TERM.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 4,100

52377 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST| PZA 100($ 508718 § 20,464.93 33.75 0.00 0.00 1.00} § 6,087.19
TRABAJO TERMINADO.

52361 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE

PZA 1008 78916 §  789.16 3375 0.00 0.00 100/
OTAL]NSTACACIONES HIDROSANITARIAS

COMPUERTA DE_19MM. URREA FiG.22 0 SIMILAR.

SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE
51002 [LAMINAY TUBO DE FO.P. DELGADA INC.TODOLO{ SAL 200/ 89926 § 179852 2,00 0.00 0.00 200($ 179852

NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE
BAJADA PARA CAJA DE CONTROL.

85071

SAL 800{$ 52052 § 4,236.16 8.00 0.00 8.00| $ 4,236.16

SUBTOTAL ESTIMACION $  §9,210.47
T 16% VA § 14,2738
]

{ JOTAL[EGUMACION $_ 10348415

EDIFICACIONES VILLA-ALTA, SA. DECV.
Contralista






