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Resumen de Estimación 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - . 

MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

Municipio: Navolato 

Localidad: Navolato 

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 

11/07/2022 
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EN EL S-05 

Importe de la Estimación s/lVA $206835363 

importe del Contrato s/lVA: $1041074076 

No. Estimación: 

Tipo Estimación: Normal 

Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022 

Periodo de la Estimación: 20/06/2022 al 10/07/2022 

Clave Descripción Monto 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO. 

P01 PRELIMINARES 

P06 OBRAS VIALES 

39,228.00 / 

2,029,125.63 / 

Total Paquete s/lVA: 2,068,353.63 

Ajuste por Redondeo: $0.00 / 

  

Tolal de Estimación s/lVA: $206835363 / 

C. MIGUEL DIAZ C/MPOS 
ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

( PElSIONTRO CONTRATISTA 
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SECRE1ARtA DE 

Nombre de Obra 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 

PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

11/07/2022 
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S-04 

MunicipIo: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 No. Estimación: 

Localidad: Navolato Importe del Contrato a/IVA $10,410,740.76 Tupo de Estimación: Normal 

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Periodo del Contrato 20/06/2022 al  20/12/2022 Importe de la Estimación: $2,068,353.63 

Periodo de la Estimación: 20/06/2022 al  10/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Fstlmerfn Avance 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO. 
P01 

P01S29 

P01 S29C007 

PRELIMINARES 

EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN 

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA M3 560.00 /$70.05 / 

SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE. 

EXCEPTO ROCA. CON TRACTOR. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA 

DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA 

DE LA OBRA. 

0.00 560.0000 560.00 0.00 $3922800 %oo.00 

Total Partida: 39,22800/"  

P06 OBRAS VIALES 

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL 

P06S02C004 COMPACTACIÓN DELTERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE M3 2,708.00 ,/$57.89 0.00 '1,416.3600 / 1,416.36 1,291.64 $8199308 /52.30% 

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: / 

ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 

COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DELAGUA, 

HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA. EQUIPO, 

HERRAMIENTA. MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.
/ / / 

P06S02C015 MEZCLADO,TENDIDOYCOMPACTACIÓN DELACAPA M3 5,415.00 $437.40 0.00 2,658.0000 / 2,658.00 2,757.00 $1,162,609.20 (49.09% 

SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE 

BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, 

MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE 

HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO 

DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 

HERRAMIEJITA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRE EJECUCIÓN. 

CAMPOS ARO. G/ "f CHO ARMENTA ,i"  ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

CONTRATISTA 
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SECRETA RÍA QE 

Nombre de Obra 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Estimación 
PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. VILLA JUÁREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

11/07/2022 
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S-04 

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-ViAL-1 306-2022 No. Estimación: 

Localidad: Navolato Importe del Contrato sIlVA $1041074076 Tupo de Estimación: Normal 

ContratIsta: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022 Importe de la Estimación: $2.068.353,63 

Periodo de la Estimación: 20/06/2022 al 10/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior EstimacIón Estimaciones Por Ejercer Fstimidn Avance 

P06502CO20 

P06S02CO28 

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, 

COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON 

MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, 

ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES 

VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN 

DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO NATURAL CONSTRUIDO CON 

MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10' INCLUYE: 

ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS AL 

PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA 

DE TRANSPORTES VIGENTE. EXTENDIDO. COMPACTACIÓN, MANO 

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 1,705.00 $423,81 0.00 /1,185.0000 / 1,185.00 520.00 $50221485 
,
/69.50% 

M3 1,500.00 /$446.62 / 0.00 /632.1000 / 632.10 867.90 $28230850 / 42.14% 

Total Partida: 2,029,125.63 
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