SIS'*'"'?MA INTEGRAL DE SUPERVISIO’ JE OBRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -

, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad: Navolato

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022
Clave Descripcion

1

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.
P06 OBRAS VIALES

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

4 @4&5 K{’/m pod

CONTRATISTA

CAMACHO AR

Importe de la Estimacién s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacién:

Monto
619,901.41
Total Paquete s/IVA: 619,901.41
Ajuste por Redondeo: $0.00 -
Total de Estimacion s/IVA: $619,901.41

$619,901.41
$10,410,740.76
3
Normal
20/06/2022 al 20/12/2022
01/08/2022 al 31/08/2022

JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIO" )E OBRA

Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - | EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE
SINALOA.
Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 No. Estimacion: 3
Localidad: Navolato Importe del Contrato s/IVA $10,410,740.76 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Periodo del Contrato 20/06/2022 al 20/12/2022 Importe de la Estimacién: $619,901 .41
Periodo de la Estimacion: 01/08/2022 al 31/08/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.

P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 2,708.00 $57.89 900.21 /391.4300 / 2,708.00 0.00 $22,659.88 100.00 %

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

o /
P065S02C028 ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON M3 1,500.00 $446.62 ° 632.10 £123.3000 ¥ 755.40 744.60 $55,068.25 5036 % /
MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE:
ADQUISICION DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS
AL PRIMER KM. Y KM, SUBSECUENTES, SEGUN TARIFAS DE
ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO,
COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR,

P06S05C022 ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 200.00 / $493.28 0.00 “115.2000 115.20 84.80 $56,825.86 57.60
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA ¥
A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

%

P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100

P06S07C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 3,325.00 $68312 162680 /3652000 " 1,992.00 1,333.00  $24947542  59.91
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN P /
MATERIAL PETREO COMPACTADQC AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 2

CORRECTA EJECUCION. ‘ Cl/f{j é/aﬁm pex

%




/

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION. /

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI | LT  24,937.50 $16.38 0.00 14,400 } 14,400.00 10,537.50
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT S ’
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4,05.001/08, INCLUYE:

APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

$235,872.00 57.74 %

Total Partida: 619,901.41

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
f
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