SECREYARIA DE

Nombre de Obra
MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Navolato
Localidad: Navolato
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022
Clave Descripcion

Resumen de Estimacion

PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL

Monlo

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Importe de la Estimacién s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:

11/07/2022
Pagina 1 de 1
S-05
$2,068,353.63
$10,410,740.76 -

No, Estimacion: 1
Tipo Estimacion: Normal
Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022
Periodo de la Estimacién: 20/06/2022 al 10/07/2022

1

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.

P01 PRELIMINARES

P06 OBRAS VIALES

£

39,228.00 /

2,029,125.63 /

/
4

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

2,068,353.63 7

/

$0.00

Tolal de Estimacion s/IVA:

$2,068,353.63 /
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:

Contratista:

Clave

Navolato
Navolato
C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Descripcion

Contrato:

Estimacién

Importe del Contrato s/IVA

Periodo del Contrato

Unidad

Contrato

Volamen

20/06/2022

P.U.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022
$10,410,740.76
20/12/2022

Estimacién

Estimacion

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

No. Estimacién:

Tipo de Estimacion:
Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimaci6n:

Esta Acumulado
Estimaciones

11/07/2022
Pégina 1 de 2

PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

1
Normal
$2,068,353.63

20/06/2022  al 10/07/2022

Monto

Fatimarn Avanes

Por Ejercer

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.

P01
P01S29
P01529C007

P06
P06S02
P06S02C004

P06S02C015

PRELIMINARES

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA
SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREQS FUERA
DE LA OBRA.

OBRAS VIALES

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA
SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREQS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
comegﬂu EJECUCION.

M3

M3

M3

560.00

2,708.00

5,415.00

/370.05 o

/$57.89
> £

./ $437.40

0.00

0.00

0.00

/560.0000 560.00

Total Partida:

/1 416.3600 7/ 1,416.36

2,658.0000 /  2,658.00

0.00 $30,228.00 /100.00 %

39,228.00/

1,291.64 $81,993.08 //52.30 %o

2,757.00  $1,162,609.20 As.og %

4 7
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D SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 11/07/2022
sINALOA . .2 i
R vama Be veead Estimacion Pégina 2 de 2
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA, S-04
Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022  No. Estimacién: 1
Localidad: Navolato Importe del Contrato s/IVA $10,410,740.76  Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 a1  20/12/2022  importe de la Estimacién: $2,068,353.63
Periodo de la Estimacion: 20/06/2022 3| 10/07/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado .
Clave Descripcion Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer P Avance
PO6S02C020 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3 1,705.00 F $423.81 / 0.00 /1.185.0000 & 1,185.00 520.00 $502,214.85 /69.50 %,
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES
VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION
DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. / / /;‘
P06S02C028 ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUIDO CON M3 1,500.00 / $446.62 / 0.00 632.1000 7 632.10 867.90 $282,308.50 / 42.149,

MATERIAL PIEDRA BOLA DE BANCO DE 4" A 10" INCLUYE:
ADQUISICION DE LOS MATERIALES LIBRE A BORDO, ACARREOS AL
PRIMER KM. Y KM. SUBSECUENTES, SEGUN TARIFAS DE ALIANZA
DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTENDIDO, COMPACTACION, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

L

Total Partida:

2,029,125.63 /

V4 7
i

EL DIAZ CAMPOS

CONTRATISTA

l
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO  «

SARIO UZARRAGA ACOSTA
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