secherarta pe SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

BRAARRDL L CARRAs 02/08/2022
¥ OIARAS PURLICAS -
Resumen de Estimacién RAgnaT da
7 4
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL $-05
MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. Iimporte de la Estimacién s/IVA $2,260,938.16 -
Municipio: Navolato Imperte del Contrato s/IVA: $10,410,740.76 ~
Localidad: Navolato ’ No. Estimacién: 2
/
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS 4 Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022 -
Periodo de la Estimacion: 11/07/2022 al 31/07/2022 ~
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.
P06 OBRAS VIALES 2,260,938.16
Total Paquete s/IVA: 2,260,938.16
Ajuste por Redondeo: $0.00 ;
Total de Esfimacién s/IVA: $2,260,938.16 /
/} j MB}UEL DI?l CAMPOS RE-CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA/___‘\
(fu( Aampe ( )
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SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 02/08/2022

SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO

o
&«

sinALoAn  hilittadtiand Formato para Factura Pagina 1 de 1
S-08
Municipio: Navolato Oficio de Autorizacién:
Localidad: Periodo Contractual: 20/06/2022 gl 20/12/2022
Contratista:  C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Paticds de EStiaciti 11/07/2022 &) 31/07/2022
CP: 0
Domicilio: 0 Teléfono: 0
E-mail:
No. gonirato; OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 Fax: 0
REGC:

Nombre de la Obra: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTC - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

. »go de la Estimacion: 2 Normal
IMPORTE ESTIMADO SIN LV.A: $2,260,938.16 ’
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO: $791,328.36 /
SUBTOTAL: $1,469,609.80
16% LV.A: $235,137.57 7
TOTAL DE ESTIMACION 2; $1,704,747.37 -

MENOS DEDUCCIONES:

2 AL MILLAR CMIC: $0.00
3.00 % S.V..C.U.T. $67,828.14
0.00 9% SUPERVISION DE OBRA SDUOP.: $0.00
RETENCION POR ATRASO: $0.00
DEVOLUCION:() $0.00
PENALIZACION POR ATRASO: $0.00
$67,828.14 $67,828.14

= /
NETO A RECIBIR: $1,636,919.23

CANTIDAD CON LETRA:
UN MILLON SETECIENTOS CUATRC MIL SETECIENTOS CUARENTAY SIETE PESOS CON 37/100 M.N.
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( B e SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA S—
¥ OBRAS PUBLICAS .
E!Q.&EE?.% : Estimacion Pagina 1 de 2
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMIND E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 5.04
Municiplo: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022  No. Estimacién: 2
Importe del Contrato s/IVA $10,410,740.76  Tipo de Estimacion: Normal
Periodo del Contrato 20/08/2022 a1 20/12/2022 Importe de la Estimacion: $2,260,938.16

Localidad: Navolato
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Periodo de la Estimacién: 11/07/2022 a1 31/07/2022

Contrato Estimacion Esta Acumulado

. 3 Monto
Clave Descripcion Unidad Volamen P.U. Anterior

Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
Fatimarn

Avance

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.
P0G OBRAS VIALES

P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROGTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 2,708.00 , $57.89, 1,416.36
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD GPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DELAGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

/ / /
P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA M3 5,415.00 “8437.40 / 2,658.00 "1,686,0000 /
SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQ
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJEGUCION. ‘
P06502C020 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3 1,705.00 “$423.81 1,185.00
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES
VIGENTE, EXTRAGCION Y AGARREQS DEL AGUA, INCORPORACION
DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

< 900.2100 2,316.57 391.43 $52,113.16  85.55%

4,344.00 1,071.00 $737,456.40 80.22 o,

< 843.6000" 2,034.60 -329.60 $360,068.98 © 119,33 ¢,

P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PEZ@,—C}?MPACTADA AL 95% Y 100

. el /

C. MiGU AZ GAMPOS

) sz CIW‘:’? pad

e ( ROCARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
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CONTRATISTA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO




SECRETARIA DE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

DESARRGLLO URBANO 02/08/2022
¥ DBRAS PUBLICAS
BRALOR : Estimacion Pagina 2 de 2
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMINO E.G. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATQ, ESTADO DE SINALOA. S.04
Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022  No. Estimacién: 2
Localidad: Navolato Importe del Contrato s/IVA $10,410,740.76  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Periodo del Contrate  20/06/2022  al  20/12/2022  Importe de la Estimacién: $2,260,938.16
Periodo de la Estimacién: 11/07/2022  a) 31/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado i
t
Clave Descripcién Unidad Voliimen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer it Avance
Fstimadan
PO6S07C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE M3 3,325.00 - §683.12 | 0.00 .1,626.8000 . / 1,626.80 1,698.20 $1,111,299.62 48.93 9,
CUERPOQ DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRAGCION Y
ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION,
MATERIALES, MANQO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA 8U CORRECTA EJECUCION
Total Partida 2,260,928.18
- e}

)

C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
'@""‘i:? o naped

CONTRATISTA

SUPE;WJ%'OR

AROCARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
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