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Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL 8-05
MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA., Importe de la Estimacién s/IVA $4,586,824.88
Municipio: Navolato Importe del Contrato s/IVA: $10,410,740.76
Localidad: Navolato No. Estimacion: 5
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022 Periodo del Contrato: 20/06/2022 al 20/12/2022
Periodo de |a Estimacion; 16/09/2022 al 05/10/2022
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.
P06 OBRAS VIALES 4,586,824.88
Total Paguete s/IVA: 4,586,824.88
Ajuste por Redondeo: $0.00
_ Total de Estimacion s/IVA: $4,586,824.88
7
C MIGUEL D:Az CAMP ARETEARMEN-ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

\ y ;
’M mfﬁ/ﬁ Cgsg -
CONTRATISTA ‘5 DEPTO. SUPERVISION ZONA GENTRO =~

/ ARQ. GILBERTO CAMACHZ ARMENT,




;g;:g;g;';;;;m SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

06/10/2022
SINALOA ¥ OBRAS PUBLICAS ! .. .
£5 vanca oz vanes e Estimacion Péagina 1de 3
Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. S-04
Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022  No. Estimacién: 5
Localidad: Navolato Importe del Contrato s/IVA $10,410,740.76  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPQS Periodo del Gontrato ~ 20/06/2022 a1 20/12/2022  |mporte de la Estimacién: $4,586,824.88
Periodo de la Estimacién: 16/08/2022  a 05/10/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado —
onto
Clave Descripcion Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer EEHiARAG Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO.
P06 OBRAS VIALES
P06S0Z  CONFORMACION Y COMPACTAGION AL 90% PROGTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL p
P0BS02C015 MEZGCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA M3 5,415.00 $437.40 1,686.00 1,071.0000 5,415.00 0.00 $468,455.40 100.00 %
SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE >
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORAGION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
P06505 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR, )
P0BS05C022 ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 200.00 $493.28 26.88 50.0600 192.14 7.86 $24,693.60 96.07 ¢,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCAGION Y ACARREOS DE LAARENAA "
RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y GOMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
2 )
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Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. .04

Municipio: Navolato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1308-2022  No. Estimacién: 5

Localidad: Navolato Importe del Contrato s/IVA $10,410,740.76  Tipo de Estimacion: Normal

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS Periodo del Contrato ~ 20/06/2022 a1 20/12/2022  |mporte de la Estimacion: $4,566,824.88

Periodo de |a Estimacion: 16/08/2022 a1 05/10/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado -
ont
Clave Descripcion Unidad Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Ft;ﬁm::ln Avance

P06S07C011  MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE M3 3,325.00 $683.12 464.80 863.6000 3,320.40 4,60 $589,942.43  99.86 9,

CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y
ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPAGTACION, HOMOGENIZADQ, MEZCLADO, COMPACTACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION.

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A LT 24,937.50 $16.38 3,360.00 2,656.5600 20,416.56 4,520.94 $43,514.45 81.87 9,
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 ¥ N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S18 RIEGO DE LIGA.
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Nombre de Obra

Municipio;
Localidad:

Contratista:

Clave

i

sscks‘lﬁsam DEL

PESARROLLO URBANO
¥ UBLICAS

Navolato
Navolato
C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Descripcion

Unidad

Estimacion
PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. VILLA JUAREZ - LAS PUENTES - LAGUNA DE BATAUTO - PRIMERA ETAPA - , EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Contrato:

Importe del Contrato s/IVA

Periodo del Contrato

Contrato

Volimen

20/06/2022

P.U.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1306-2022

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

06/10/2022
Pagina 3de 3
5-04
No. Estimacién: 5
$10,410,740.76  Tipo de Estimacion: Normal

al

20/12/2022

Estimacién

Anterior

Estimacion

Importe de la Estimacién: $4,586,824.88

Periodo de la Estimacion: 16/09/2022 a1 05/10/2022

Esta Acumulado

Monto

Estimaciones Por Ejercer Avance

Fafimarn

P06518C006

P06S27
P06S27C002

P06527C003

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZGN DE
0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/08 INCLUYE: BARRIDO DE
LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREQS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZAGION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION,
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE
MATERIALES ASFALTICOS.

LT 7,000.00

$18.38

0.00

CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y COMPACTACION AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEORICA

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETAASFALTICA (MEZCLA

CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA

ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUGCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y
CEMENTO ASFALTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS,
TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACION DE LA MEZCLA,
FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL
LUGAR DE LAAPLICACION EN OBRAY TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.
TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

M3 700.00

M3 700.00

$4,270.34

$489.03

0.00

0.00

7,000.0000 /

7,000.00 0.00 $128,660.00 100.00 %,

“700.0000 700.00 0.00  $2,989,238.00

700.0000 700.00 0.00 $342,321.00

Total Partida: 4,586,824.88
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