) MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE CUENTA
| sruteenen . o Gar s
| B A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME - ESTIMACION No A (UNIGA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS P e
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
RECURSO (GASTQ DIRECTO)
EJERCICIO 2023;/autorizado por
CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEQ DE 14,500 ML. EN JUNTAS CON |la Tesoreria Municipal con oficio /
OBRA: SELLADOR ASFALTICO EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO |ndm.: 048-A/202) de fecha 21 de 21 DE AGOSTO DE 2023
DE AHOME, SINALOA. junic de 2023 ~&bra que fue
aprobada mediante oficio numero:
048/2023 de fecha 21 de junio de
2023.
| /
IMPORTE DE | ¢ 660,470.40 ANTICIPO DE . = CONTRATO NO. CONT-SOPUE-DOP-017-23 —
s coThe PERIODO DE CONTRATO : J
DEL 07 DE AGOSTO DE 2023 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 = DIAS: 30 DIAS NATURALES
DEDUCCIONES
IMPORTE DE RET. VERIF, INSPECCION, FISC, CONTROL
NQ. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (VA a TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO ASE. 2% 0..C 1%
DEL: 07 DE AGOSTO DE 2023 J Ig
ESTIMACION 1
UNICA) i J T $1,660,424.59 $0.00 $28,628.01 14,314.01 $42,542.02 $1,617,482.57
P ) N
TOTAlESe... /51660,424.53 # $0.00 _/528,628.01 = $14314.01 154258202 = 51,617,482.57
3 \ A
SALDO DE CONTRATO PCREARE ?" " B ANTICIPQ POR AMORTIZAR CONTRATO: = \ so ~J
conrorme i d
Ui 1OME
—=
M AT TS ING.SAN ALDE
CONTRATISTA
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