@ | MUNICIPIO DE AHOME J PPN FINIQUITO
5 | OF AHOHE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y/ECOLOGIA AHOM = HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 1o 20z DE | 1
oBRA: | CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO DE 14,500 ML. E ) JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO EN EL SECTOR CONTRATO: |CONT-SOPUE-DOP-017-2%
" |CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA: |MANUEL SALLAS CASTILLO™
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
PERIODO DEL 07 DE AGOSTO DE 2023 ./ AL 21 DE AGOSTO DE 2023 ./ -
NO. CONCEPTO UNIDAD SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE PRECIO IMPORTE
PROYECTO EL{UNICA) | E [ ToTaLes VOLUMEN UNITARIO
3 A |CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO EN i;§%§ > o
j JUNTAS CON SELLADOR ASFALT ;
71 CONCEPTOS -/
CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO EN CALIENTE,
INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA A TRABAJAR, CORTE DE CONCRETO _/ . /
/11 |CON DISCO DE DIAMANTE Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MANO| = ML | </14500.00 1449960 0.00 /1449960 /o0 40372 ~/$39.49

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION. y

TOTAL DE CONCEPTQOS $39.49 <

SUBTOTAL DE CONSERVACION DE VIALIDADES MEDIANTE EL CALAFATEO EN JUNTAS CON SELLADOR ASFALTICO $39.49 /

IVA: $6.32

- TOTAL: §45.81 _J

- - . MONTO CONTRATADO DE LA OBRA $1,660,470.40.7
| - MONTO EJERCIDO: $1,660,424.59 7
. i . SALDO NO EJERCIDO: $45.81

RETARIADE OBRAS
SP%%L:CA&; URBANIZMO
¥ ECGLOGIA
DIRECCION DE
OERAS PUBLICAS

CONFORME

MANUEL SALLAS CASTILLO ™
CONTRATISTA

RE'

Z -

ING%TI#.GO CAMACHO ELIZALDE

RESIDENTE DE OBRA

DRECTOR DE DBRAS PUBLICAS
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