DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
i SECRETARIA DE SALUD
| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
] SUBDIRECCION DE OBRA
| CONTRATO N°: S8S/S0O/AD/006/2023
| OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICAY PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
1 ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
} N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ES'II:IICISAT(..:AION EXCEDENTE P.U IMPORTE
; o PROYECTO | ESTIMACION ANT e
‘ 1 PRELIMINARES
‘ Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperacion, incluye:
PREO03-003 |retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de| PZA 4.00 4.00 0.00 0.00 337.59 1,350.36
obra, equipo y herramienta.
Desmontaje de w.c. de tanque bajo con recuperacion, incluye:
PREO03-005 |acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.]| PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 337.59 1,012.77
Desmontaje sin recuperacién de tarja de acero inoxidable,
PRE03-013 |incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén,| PZA 1.00 2.00 0.00 1.00 292,57 585.14
mano de obra, equipo y herramienta.
Desmontaje de lavadero de concreto o granito sin
PRE03-015 |recuperacion, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta elf PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 337.59 337.59
almacén, mano de obra, equipo y herramienta.
Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1,100 It.
PRE03-028 sin recuperacion, incluye: desconexion hidréulicz':\, descenso PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 562.67 562.67
desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de
obra, equipo y herramienta.
Desmontaje de dispensador de jabdn liquido sin recuperacion
PRE03-034 [incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario parasu| PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 218.80 656.40
correcta ejecucion.
‘ Desmontaje sin recuperacion de dispensador de pepel
PREQ3-036 [higienico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo| PZA 1.00 2.00 0.00 1.00 262.54 525.08
necesario para su correcta ejecucion.
Desmontaje sin recuperacion de bomba de 0.5 a 2 hp, incluye:
PREO3-038 [desconexion hidraulica y eléctrica, acarreo hasta el almacén,| PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 475.16 475.16
mano de obra, equipo y herramienta.
Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla
PREQ03-044 |interdoblada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo] PZA 3.00 2.00 0.00 0.00 218.80 437.60
necesario para su correcta ejecucion.
PRE03-052 Desmontaje con recuper;'acion de negatoscopio, incluye: mano PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 295,06 225.06
de obra, equipo y herramienta.

e
e
ING. JPRGE LEAL NIEBLA

REPRESENTANTE LEGAL
" DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

.

SUPERVISOR SUBIS?RECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA




DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/006/2023

OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
' CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA Es:clsA.lgl\ON EXCEDENTE P.U IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION ANT o
Desmontaje sin recuperacion de persianas verticales de p.v.c,

PRE03-063 desde 0.60x60 hasta 2.50 0x2.10, incluye: acarreo, hasta el PZA 7.00 8.00 0.00 1.00 $ 175.05 | $ 1.400.40
almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo ’ ) ’ ’ ’ A
necesario para su ejecucion.

Desmontaje sin recuperacion de entrepafios y puertas de

PRE03-124 closet de pvc, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 767.811% 767.81
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ) ’ : ’ ) )
ejecucion.

Desmontaje sin recuperacion de puerta de madera y marco

PRE03-175 metalico de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: PZA 4.00 8.00 0.00 4.00 $ 481.33 | § 3.850.64
acarreos. hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y ’ ) ) ) ’ AR
herramienta.

Desmontaje sin recuperacion de puerta de madera de

PRE03-186 1.00x2.10 m dimensiones promedio sin marco, incluye: PZA 10.00 7.00 0.00 0.00 $ 26254 | $ 1837.78
acarreos hasta la bodega del! sitio, mano de obra, equipo y| ) ) ) ) A
herramienta.

Cancelacion de salida de centro o contacto y/o apagador en

PRE03-302 [interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y| SAL 12.00 11.00 0.00 0.00 $ 22635 $ 2,489.85
herramienta.

Desmontaje sin recuperacion de tuberia galvanizada de 13 mm

PRE03-305 (1/2") hasta 51 mm (2") de diametro, incluye: desconexion , ML 21.00 21.30 0.00 0.30 $ 19.29 | § 410.88
retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, andamios, mano ) ’ ) ’ ’
de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje sin recuperacion de regadera electrica, incluye

PRE03-319 retiro de su centro de carga utilizado con pastilla: desconexién SAL 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 315.10 | § 315.10
hidraulica, desenergizacion, retiro de soportes, mano de obra, ) ’ ’ ’
equipo y herramienta.

Desmontaje sin recuperacion de abanico de techo, incluye:

PRE03-320 |mano de obra, herramienta y todo lo necesario para sul SAL 9.00 9.00 0.00 0.00 $ 180.06 | $ 1,620.54

ejecucion.
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DE LEAL CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: S$8S/SO/AD/006/2023

CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD

OBRA: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
SEGUN |HASTAEsTA| _HASTA
No. CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION EST{:IINATCION EXCEDENTE P.U. IMPORTE
Desconexion, desmantelamiento y retiro de tablero electrico
PRE03-323 existente, incluye: demoliciones necesarias en muro, PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 200.28 | $ 900.28

herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Desmontaje con recuperaciéon de gabinete de voz y datos,
PREO3-330 |incluye: desenergizacion, desconexién de tuberias y cables,| PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 562.67 | $ 562.67
mano de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje sin recuperacién de luminaria redonda tipo cono
PRE03-401 |Par@ bote integral. hasta una altura de 4 m. incluye:
desconexion, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la
bodega, mano de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete,
PRE03-402 |incluye: desenergizacion, desconexion de tuberias y cables,| PZA 21.00 22.00 0.00 1.00 $ 270.10 | $ 5,942 .20
mano de obra, equipo y herramienta.

Desmontaje sin recuperacion de proteccién metalica, incluye:
PRE03-345 equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la
obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

PZA 12.00 13.00 0.00 1.00 $ 14282 | $ 1,856.66

M2 1.38 3.38 0.00 2.00 $ 197.79 1 $ 668.53

Desmontaje de ventana de perfiles tubulares, incluye: acarreo
PRE03-350 |hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, M2 18.18 17.59 0.00 0.00 $ 418.09 | $ 7,353.20
equipo y herramienta.

Desmontaje sin recuperacion y retiro de aire acondicionado de
PRE03-351 |ventana y proteccion de herreria, incluye mano de obra,| PzA 4.00 4.00 0.00 0.00 $ 31510 | $ 1,260.40
herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

Cancelacion de salida sanitaria de tuberia de pvc incluye:
PRE03-700 |demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta| pPzA 1.00 3.00 0.00 2.00 $ 479.09 | $ 1.437.27
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Cancelacion de salida hidraulica, con tuberia pvc, incluye:
PRE03-701 |demoliciones, resanes. material, mano de obra, herramientaj PZA 2.00 3.00 0.00 1.00 $ 479.09 | $ 1,437.27
y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Desmontaje sin recuperaciéon de rejilla redonda color cromo

i
PREO3-718 |para coladera de 4" de piso de pvc., incluye: suministro y| PZA 4.00 4.00 0.00 0.00 $ 122551 % / .. 490.20
colocacion=f =
e
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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: S$S8S/SO/AD/006/2023

CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD

OBRA: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA HASTcAmN EXCEDENTE P.U IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION EST[:"N’; e

Desmontaje sin recuperacion de regadera y manerales,
PREO03-724 [incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y| PZA 3.00 2.00 0.00 0.00 $ 262541 % 525.08
herramienta.

Desmontaje de minisplit, (Capacidad 1 a 3 TON aprox.), hasta
3m de altura., incluye: desconexiéon de ductos de gas, tuberias
PREO03-520 |de agua, desconexion de instalacién eléctrica, acarreos hasta PZA 5.00 5.00 0.00 0.00 $ 900.28 | $ © 4,501.40
el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.

PRE04-014 Demolicion d_e muro .doble cara (?e tablaroca, incluye: mano de

obra, andamios, equipo y herramienta.

Demolicién de piso de azulejo / vitropiso con espesor de 6

PRE04-023 |mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y M2 15.00 14.08 0.00 0.00 $ 101.02} % 1,422.36

herramienta.

Demolicion de azulejo en muros, con espesor de 1 cm.,

PREO4-036 |promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de M2 145.80 145.65 0.00 0.00 $ 136.19 | $ 19,836.07

obra, equipo y herramienta.

Demolicion de muroc 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido

PRE04-064 |a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y M2 13.65 14.99 0.00 1.34 $ 113981 % 1,708.56

herramienta.

PRE04-081 Demoli.cién de. base de lavadero fie muro de _block o ladrillo a PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 360.84 | § 360.84
mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Demolicion de séptico 0.60 x 0.50 m de tabique, forrado con

PRE04-092 |azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo| PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 25259 | % 252.59

lo necesario para su correcta ejecucion.

Demolicion de registro sanitarios 0.40 x 0.60 m hasta 0.50 m

PRE04-093 de altura a base de tabique, incluye: mano de obra,

M2 8.00 4.67 0.00 0.00 $ 51.09 | $ 238.33

. . . PZA 7.00 4.00 0.00 0.00 $ 505.17 | $ 2,020.68
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Demolicion de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye:
PRE04-219 |mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para ML 6.31 18.31 0.00 12.00 $ 24242 | $ 4,438.71
su ejecucion. n

-
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herramienta.

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
) CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UniDap | _ SEGUN  [HASTAESTA | nillr o o benTe P.U IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION ANT e
Demolicion de faldon/losa de concreto armado de 15 cm con
PREO04-239 |peralte de 30 a 40 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra, ML 2.65 2.65 0.00 0.00 $ 37698 | $ 999.00
andamios, equipo y herramienta.
Demolicion de muebles de concreto con una barra de de 30 a
60 cm de ancho promedio, con o sin muros de apoyo de 90 cm
PRE04-270 [de altura promedio. incluye: mano de obra, herramienta y/o ML 1.35 1.35 0.00 0.00 $ 433.00 | $ 584.55
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Demolicién de banqueta y/o firmes, rampas de 10 cm, de
PREO04-402 [concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. M2 75.06 88.76 0.00 13.70 $ 17322 1% 15,375.01
Carga y retiro de material producto de excavaciones,
desmontajes y/o demoliciones en camion, a un lugar donde no
PREO04-502 |ocasiones dafios a terceros, incluye: mano de obra,| VIAJE 6.00 6.00 0.00 0.00 $ 1436321 % 8,617.92
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Carga y acarreo en carretilla de escombro producto de
demoliciones dentro de el lugar de los trabajos hasta una
distancia maxima de 100 mts. a un lugar donde no ocasione
PRE04-504 |dafios a terceros, incluye: una cuadrilla de limpieza M3 18.00 34.95 0.00 16.95 $ 72167 | $ 25,222.37
permanente en todo el trayecto del acarreo en el interior del
edificio, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL PRELIMINARES | $ 126,872.98
3 ALBANILERIA
Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporcion
ALB05-049 |de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, ML 10.00 117.55 0.00 107.55 $ 22836 $ 26,843.72
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
Firme de 10 cm acabado comun, armado con malla 6x6/8-8, de
concreto premezclado F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de
ALB06-018 |materiales, acarreos, nivelacion, anclado de banqueta en M2 103.28 86.76 0.00 0.00 $ 611851 %, 53,084.11
muros, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y
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DE LEAL CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CONTRATO N°: S$S8S/S0/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
) CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBARNILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ES:‘:AS-I(-':AI EXCEDENTE P.U IMPORTE
° PROYECTO | ESTIMACION ANI.'\I' ON e

Dentellon de 15x30 cms a base de concreto f'c=150 kg/cm2,
armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado,
ALBO06-200 |curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o ML 86.79 85.05 0.00 0.00 $ 469.44 | $ 39,925.87
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pulido integral de pisos y losas Incluye: suministro de
ALBO7-085 [materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta y| M2 103.28 98.00 0.00 0.00 $ 90.37 1 $ 8,856.26
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Registro sanitario o pluvial con medidas interiores de 0.40 x
040 y de 040 a 0.60 m. de profundidad, fabricado con
concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y
ALB08-015 [contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno| pzA 9.00 8.00 0.00 0.00 $ 2,066.58 | $ 16,532.64
compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios,
habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de
firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con mallalac,
terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, con
ALB12-015 |chaflan perimetral a la base, para equipo de 1 ton, incluye:| PZA 7.00 7.00 0.00 0.00 $ 65457 | $ 4,581.99
cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material,
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

Base de block 15x20x20 cm. relleno de concreto para soportar
tuberia conduit en azotea, incluye: chaflan al perimetro de la
ALB12-100 |base, impermeabilizante, elevacion de materiales, material,| PZA 22.00 22.00 0.00 0.00 $ 24957 | $ 5,490.54
mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Resanado y detallado de muro y/o losa por huecos realizados
ALB15-035 |Para paso de tuberias, acabado planeado, ambas caras,
incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su ejecucion

PZA 13.00 16.00 0.00 3.00 $ 501.49

, TOTAL ALBANILERIA
S //;,_/ 17 .
/ Y (// %/)/ ’/4;% : ,l,
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ING. JORGE LEAL NIEBLAS 3 '
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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: S§8S/S0/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
) CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ES#I?A?\LAION EXCEDENTE P.U IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION ANT e
5 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS
Tubo de CPVC 13 mm, Incluye: suministro de materiales,
HIDR02-001 |acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y ML 12.00 8.00 0.00 0.00 7480 | % 598.40
herramienta.
Vélvula globo de CPVC 32 mm, Incluye: suministro de
HIDR02-077 |materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra, PZA 2.00 1.00 0.00 0.00 62757 | $ 627.57
equipo y herramienta.
Ramaleos exteriores y/o interiores a base de tubo cpvc, linea
de @3/4", para alimentacién por azotea o plafén desde
instalacién existente hasta punto donde baja tuberia hidradlica
HIDR02-103 por muro.Tubo de CPVC 25 mm, Incluye: suministro de ML 119.30 92.76 0.00 0.00 277.02 | $ 25,696.38
materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.
Ramaleos exteriores y/o interiores a base de tubo cpvc, linea
de ¢1", para alimentacion por azotea o plafén desde
instalacion existente hasta punto donde baja tuberia hidradlica
HIDR02-104 por muro.Tubo de CPVC 25 mm, Incluye: suministro de ML 7.50 3.35 0.00 0.00 30563 | % 1,023.86
materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.
Salida hidraulica con 1 m de tuberia de cobre de 13 mm. de
didmetro, incluye: ranurado, resane, 1 codo cobre 90x13 mm, 2
HIDR10-131 |conectores cobre macho 13mm, 1 conector hembra 13 mm| g, 20.00 18.00 0.00 0.00 147482 | 26,546.76
| para conectar con ramaleos de tuberias de pvc o cpvc,
| materiales, mano de obra, instalacion, pruebas, equipo y
} herramienta.
| Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado
| de 4" para conectar de registro a registro, incluye:
SAN01-004 |excavacion, cama de arena, acostiltamiento, relleno, material, ML 18.00 58.38 0.00 40.38 34480 | $ 20,129.42
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
' CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ES‘II:II‘:IIS;\T(-;:ON EXCEDENTE PU IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION ANT o
Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado
de 2"d y 4"@ para conectar de mueble a registro, incluye:
SAN01-020 |excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, ML 12.00 5.64 0.00 0.00 329011 % 1,855.62
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
Canalizacion en descarga santiaria de aire acondicionado con
SAND1-042 |tubo de 3/4°0 pvc, incluye: ranurados, resanes, material, manoj y 7.00 35.25 0.00 28.25 474.49 | 3 16.725.77
de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
Salida sanitaria para w.c., con tuberia PVC 4"Q, incluye: :
SAN02-001 [ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 1,055.16 | $ 2,110.32
herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion
Salida sanitaria para mingitorio, con tuberia PVC de 2"Q,
SAN02-002 incluye: ranurgdos, excavacjones, resanes, materia], mano de SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 1,005.83 | $ 2.011.66
obra, herramienfa y/o equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC de 2"@,
SAN02-007 incluye: ranu.rados, exgavaciones, resanes,'material, mano de SAL 1.00 1.00 0.00 0.00 1,005.83 | $ 1,005.83
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Salida sanitaria para lavabo, con tuberia PVC de 2"@, incluye:
SANO2-00g |fanurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra,  gp 3.00 6.00 0.00 3.00 1,005.83 | $ 6,034.98
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 3"@, incluye:
SANO2-010 [fanurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra,| g, 7.00 7.00 0.00 0.00 1,012.76 | $ 7,089.32
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2"@ incluye:
SANG2-012 [ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra,l  ga 1.00 1.00 0.00 0.00 1,005.83 | $ 1,005.83
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. P }
ey 28 TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIAYGAS | $/  /112464.72
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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: S$SS/SO/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
) CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ES;QiLAO EXCEDENTE P.U IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION ANT ION o
6 INSTALACION ELECTRICA
Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 2x20
ELEC01-002 |A, Q0220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro,{ PZA 7.00 7.00 0.00 0.00 745.16 5,216.12
instalacion, mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico
ELECO1-006 |1X20amp, de la marca SquareD o similar, incluye: pz, 10.00 6.00 0.00 0.00 379.57 2,277.42
interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta instalacion.
Suministro y colocacién de centro de carga, Square D, QO 30-
ELEC01-031 |monofasico -220/1270 similar, incluye mano de obra, material,| PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 10,580.64 10,580.64
‘ herramienta y equipo.
| instalacion de centro de carga de distribucién de 20 a 30
‘ ELEC01-056 |espacios 100 amp, incluye: solo mano de obra, fijacion,| PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 3,444 .95 3,444 .95
‘ ranurados, resanes, peinado de tablero, cintillos de plastico.
| Suministro e instalacion de alimentador para equipo de
w regadera electrica, alojado en tuberia galvanizada de 3/4,
! ELEC01-137 |Incluye: cable de cobre thw cal. 10, tuberia galv. 3/4", codoj 14.00 13.00 0.00 0.00 647.52 8,417.76
‘ galv. 3/4", abrazadera unicanal 3/4", riel unl_canal, perr!o hilti
con tuerca, condulet Ib, mano de obra, herramienta y equipo.
Suministro e instalacion de alimentador para equipos de aire
acondicionado. alojado en tuberia galvanizada de 3/4, incluye:
ELEC01-139 |cable de cobre thw cal. 12, tuberia galv. 3/4", codo galv. 314" 7, 7.00 7.00 0.00 0.00 4,085.80 28,600.60
abrazadera unicanal 3/4", riel unicanal, perno hilti con tuerca,
‘ condulet Ib, mano de obra, herramienta y equipo.
| Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de
ELEC02-105 |diametro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, —\y 11.25 7.00 0.00 0.00 24363 1,705.41
instalacién, mano de obra, equipo y herramienta.
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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA Es:‘:lli\.z:ON EXCEDENTE P.U IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION ANT. e
Suministro e instalacion de salida electrica para contacto,
incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Fisica Verde), caja
ELEC04-001 |galvanizada, poliducto de 1/2"@, a 3/4" @, material, mano de| SAL 17.00 18.00 0.00 1.00 $ 908.23 | $ 16,348.14
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesaric para su
correcta ejecucion.
Suministro e instalacion de salida eléctrica para apagador|
ELEC05-001 [Sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto dej ¢ 2.00 2.00 0.00 0.00 $ 797.13 | 8 1,594.26
1/2"@, material, mano de obra, herramienta yfo equipo y todo
lo necesario para su ejecucion.
Suministro e instalacién de salida eléctrica para apagador (solo
ELEC05-005 [C2Pleado), incluye: material, mano de obra, herramienta yio 8.00 1.00 0.00 000 | 77137 | $ 77137
equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja
galvanizada, tuberia de conduit de 1"@ (minimo), ranuras,
ELEC10-001 [resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta ylo] SAL 5.00 5.00 0.00 0.00 $ 1,12243 | $ 5,612.15
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Suministro e instalacion acometida de longitud promedio de 6
m de RED con tubo de PVC conduit1"d, incluye: ranuras,
ELEC10-040 resanes, ajustes, material, mano de obra, herr):;mienta ylo PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 1,536.71 | $ 1,536.71
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Registro himel de 30x25x15 cm., incluye: suministro e
ELEC10-032 linstalacion de gabinete, material, mano de obra, herramienta y| PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 $ 1,601.96 | $ 4,805.88
equipo necesario.
TOTAL INSTALACION ELECTRICA | $ 90,911.41
7.4 |[TABLAROCA Y DUROCK
.'/A/'
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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A.DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA
LCO-040326-MBO
SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
CONTRATO N°: SSS/S0O/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
) CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD SEGUN HASTA ESTA ES':"II;\ASA-'(-:AION EXCEDENTE P.U IMPORTE
o PROYECTO | ESTIMACION ANT o
Muro de 11 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo
durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales
y postes de [dmina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a
TAB01-204 |cada 0.41 m. de separacién, incluye: materiales, acarreos, M2 11.75 1.74 0.00 0.00 $ 1,61162 | $ 17,746.42
elevaciones, cortes, desperdicios, fijacion, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.
Suministro y colocaciéon de muro de durock de 15 cms. de
espesor con doble refuerzo en vanos de ventanas y puertas,
TABO01-206 |incluye: herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo M2 11.16 9.33 0.00 0.00 $ 1,92427 1 $ 17,953.44
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento),
medidas de 60 cm de ancho a una altura terminada de 70 a
TAB01-208 |90cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de ML 3.85 3.85 0.00 0.00 $ 1,722.92 | $ 6,633.24
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
Suministro y fabricacion de piernas de 60x79 cm de durock
ara apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion,
TAB01-216 ielcluyer:) gerﬁl, materiales, marfo de obra, her)ramienta y todo lo PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 1887.09 | § 1,887.09
necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL TABLAROCA Y DUROCK | $ 44,220.19 -
10 HERRERIAS
Suministro e instalacion de marco ancho para puerta en
herreria, 15.8 cm, ahogado y anclado a muro con ancla de
HER01-001 apgulo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris., Y| pza 3.00 3.00 0.00 0.00 $ 196531 | $ 5,895.93
pintura de esmalte color BLANCO a dos manos, material,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta colocacion.
[ 7
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SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



DE LEAL CONSTRUCTORAS.A'DEC.V.
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA

LCO-040326-MBO

SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ING. JORGE LEAL NIEBLAS __ ...
REPRESENTANTE LEGAL i
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: S8S/50/AD/006/2023
OBRA: CLUES: SLSSA001931 CONSERVACION Y MAP{TENIMIENTO DEL IN[VIUEBLE CENTRO DE SALUD
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA).
UBICACION: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA.
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023
ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL
N CONCEPTO UNIDAD | _ SEGUN  [HASTAESTA | niBil | o eNTE P.U IMPORTE
°- PROYECTO | ESTIMACION | ESTIMACION U
Suministro e instalacién de puerta de lamina lisa por ambos
lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, incluye: marco 'y
contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para
evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto
HER02-002 [antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras| PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 19,702.03 { $ 19,702.03
reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte
color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo
y todo lo necesario para su correcta colocacion.
TOTAL HERRERIAS | $ 25,597.96

SUBTOTAL{ $ 563,403.23 |

1LV.A.16%| $ 90,144.52 |

TOTAL| § 653,547.75| .-

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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