
ING. ESA' ME NAALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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ING. J
,
9RGE LEAL NIEB 

REP,RESENTANTE LEGAL 
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA 

LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECC ION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOIADIOO6I2O23 

OBRA CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECIJCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

1 PRELIMINARES 

PREO3-003 
Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: 
retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

PZA 4.00 4.00 0.00 0.00 $ 337.59 $ 1,350.36 

PREO3-005 
Desmontaje de w.c. de tanque bajo con recuperación, incluye: 
acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta. PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 $ 337.59 $ 1,012.77 

PREO3-013 
Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, 
incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 1.00 2.00 0.00 1.00 $ 292.57 $ 585.14 

PREO3-015 
Desmontaje de lavadero de concreto o granito sin 
recuperación, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el 
almacén, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 337.59 $ 337.59 

PREO3-028 

Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1,100 It. 
sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso 
desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacen, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 562.67 $ 562.67 

PREO3-034 
Desmontaje de dispensador de jabón liquido sin recuperación 
incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 $ 218.80 $ 656.40 

PREO3-036 
Desmontaje sin recuperación de dispensador de pepel 
higienico, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

PZA 1.00 2.00 0.00 1.00 $ 262.54 $ 525.08 

PREO3-038 
Desmontaje sin recuperación de bomba de 0.5 a 2 hp, incluye: 
desconexión hidráulica y eléctrica, acarreo hasta el almacén, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 475.16 $ 475.16 

PREO3-044 
Desmontaje sin recuperacion de despachador de toalla 
interdoblada, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

PZA 3.00 2.00 0.00 0.00 $ 218.80 $ 437.60 

PRE03-052 Desmontaje con recuperacion de negatoscopio, incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. 

1.00 1.00 0.00 0.00 $ 225.06 $ 225.06 



DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA 

LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOIADIOO6I2O23 

OBRA: CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE P U IMPORTE 

PREO3-063 

Desmontaje sin recuperación de persianas verticales de p.v.c, 
desde 0.60x60 hasta 2.50 0x2.10, incluye: acarreo, hasta el 
almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo 
necesario para su elecución. 

7.00 8.00 0.00 1.00 $ 175.05 $ 1,400.40 

PREO3-124 

Desmontaje sin recuperacion de entrepaños y puertas de 
closet de pvc, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
ejecución. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 767.81 $ 767.81 

PREO3-175 

Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco 
metalico de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: 
acarreos. hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

4.00 8.00 0.00 4.00 $ 481.33 $ 3,850.64 

PREO3-186 

Desmontaje sin recuperación de puerta de madera de 
1.00x2.10 m dimensiones promedio sin marco, incluye: 
acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

10.00 7.00 0.00 0.00 $ 262.54 $ 1,837.78 

PREO3-302 
Cancelación de salida de centro o contacto yio apagador en 
interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y 
herramienta. 

SAL 12.00 11.00 0.00 0.00 $ 226.35 $ 2,489.85 

PRE03305 

Desmontaje sin recuperación de tubería galvanizada de 13 mm 
(1/2") hasta 51 mm (2") de diámetro, incluye: desconexión 
retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, andamios, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

ML 21.00 21.30 0.00 0.30 $ 19.29 $ 410.88 

PREO3-319 

Desmontaje sin recuperación de regadera electrica, incluye 
retiro de su centro de carga utilizado con pastilla: desconexión 
hidráulica, desenergizacion, retiro de soportes, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

SAL 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 315.10 $ 315.10 

PREO3-320 
Desmontaje sin recuperacion de abanico de techo, incluye: 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
ejecución. 

SAL 9.00 9.00 0.00 0.00 $ 180.06 $ 1,620.54 

ING.J9GELEALNIEBLAS\ Q- ING. EA: ALVAREZ 
REP,RSENTANTE LEGAE SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



lNG. JORE LEAL NIEBLAS 
REPRSNTANTE LEGAL 
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E LEAL CONSTRUCTORA SA. DE C.V. 

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA 

LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOIADIOO6I2O23 

OBRA CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
S GÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

PREO3-323 

Desconexion, desmantelamiento y retiro de tablero electrico 
existente, incluye: demoliciones necesarias en muro, 
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 900.28 $ 900.28 

PREO3-330 
Desmontaje con recuperación de gabinete de voz y datos, 
incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 562.67 $ 562.67 

PREo3-4o1 

Desmontaje sin recuperación de luminaria redonda tipo cono 
para bote integral, hasta una altura de 4 m. incluye: 
desconexion, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la 
bodega, mano de obra, equipo y herramienta. 

12.00 13.00 0.00 1.00 $ 142.82 $ 1,856.66 

PRE03-402 
Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, 
incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 21.00 22.00 0.00 1.00 $ 270.10 $ 5,942.20 

PREo3-345 

Desmontaje sin recuperacion de protección metálica, incluye: 
equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la 
obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 1.38 3.38 0.00 2.00 $ 197.79 $ 668.53 

PREO3-350 
Desmontaje de ventana de perfiles tubulares, incluye: acarreo 
hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, 
equipo y herramienta. 

M2 18.18 17.59 0.00 0.00 $ 418.09 $ 7,353.20 

PREO3-351 
Desmontaje sin recuperación y retiro de aire acondicionado de 
ventana y proteccion de herreria, incluye mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su ejecucion. 

PZA 4.00 4.00 0.00 0.00 $ 315.10 $ 1,260.40 

PREO3-700 
Cancelación de salida sanitaria de tuberia de pvc incluye: 
demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta 
ylo equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 1.00 3.00 0.00 2.00 $ 479.09 $ 1,437.27 

PREO3-701 
Cancelación de salida hidráulica, con tuberia pvc, incluye: 
demoliciones, resanes. material, mano de obra, herramienta 
ylo equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 2.00 3.00 0.00 1.00 $ 479.09 $ 1,437.27 

PREO3-718 
Desmontaje sin recuperación de rejilla redonda color cromo 
para coladera de 4" de piso de pvc., incluye: suministro y 
colocacióri_4 ,, 1 

PZA 4.00 4.00 0.00 0.00 $ 122.55 $/ 490.20 
/ ( 7' 
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SUPERVISOR SU BDI'kE€CI DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ING. JORGE LEAL NIEBLAS 
REP1SENTANTE LEGAL 
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DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
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ING. '. MINA ALVAREZ 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA 

LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOIADIOO6I2O23 

OBRA CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELCTRICAY PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECLJCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD S ' 
PROYECTO 

HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

PREO3-724 
Desmontaje sin recuperación de regadera y manerales, 
incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

PZA 3.00 2.00 0.00 0.00 $ 262.54 $ 525.08 

PREO3-520 

Desmontaje de minisplit, (Capacidad 1 a 3 TON aprox.), hasta 
3m de altura., incluye: desconexión de ductos de gas, tuberías 
de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreos hasta 
el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 5.00 5.00 0.00 0.00 $ 900.28 $ 4,501.40 

pRE04o14 Demolición de muro doble cara de tablaroca, incluye: mano de 
obra, andamios, equipo y herramienta. 

M2 8.00 4.67 0.00 0.00 $ 51.09 $ 238.33 

PREO4-023 
Demolición de piso de azulejo / vitropiso con espesor de 6 
mm., incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 15.00 14.08 0.00 0.00 $ 101.02 $ 1,422.36 

PREO4-036 
Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., 
promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 145.80 145.65 0.00 0.00 $ 136.19 $ 19,836.07 

PREO4-064 
Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido 
a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y 
herramienta. 

M2 13.65 14.99 0.00 1.34 $ 113.98 $ 1,708.56 

PREO4O8I Demolición de base de lavadero de muro de block o ladrillo a 
mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

1.00 1.00 0.00 0.00 $ 360.84 $ 360.84 

PREO4-092 
Demolición de séptico 0.60 x 0.50 m de tabique, forrado con 
azulejo, incluye: mano de obra, herramienta yio equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 252.59 $ 252.59 

pREo4-093 

Demolición de registro sanitarios 0.40 x 0.60 m hasta 0.50 m 
de altura a base

, 
 de tabique, incluye: mano de obra, 

herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
elecución. 

ID 7.00 4.00 0.00 0.00 $ 505.17 $ 2,020.68 

PREO4-219 
Demolición de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye: 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su ejecución. 

ML 6.31 18.31 0.00 12.00 $ 242.42 $ 4,438.71 



- 
ING. ESALJ$EDI ' ALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING.)O'GE LEAL NIEB 
RPRESENTANTE LEgAL / 

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA 

LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOIADIOO6I2O23 

OBRA CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEG' 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

PREO4-239 
Demolición de faldon/losa de concreto armado de 15 cm con 
peralte de 30 a 40 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra, 
andamios, equipo y herramienta. 

ML 2.65 2.65 0.00 0.00 $ 376.98 $ 999.00 

PREO4-270 

Demolicion de muebles de concreto con una barra de de 30 a 
60 cm de ancho promedio, con o sin muros de apoyo de 90 cm 
de altura promedio. incluye: mano de obra, herramienta ylo 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ML 1.35 1.35 0.00 0.00 $ 433.00 $ 584.55 

PREO4-402 
Demolición de banqueta y/o firmes, rampas de 10 cm, de 
concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. M2 75.06 88.76 0.00 13.70 $ 173.22 $ 15,375.01 

PREO4-502 

Carga y retiro de material producto de excavaciones, 
desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no 
ocasiones daños a terceros, incluye: mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
eiecución. 

VIAJE 6.00 6.00 0.00 0.00 $ 1,436.32 $ 8,617.92 

PREO4-504 

Carga y acarreo en carretilla de escombro producto de 
demoliciones dentro de el lugar de los trabajos hasta una 
distancia máxima de 100 mts. a un lugar donde no ocasione 
daños a terceros, incluye: una cuadrilla de limpieza 
permanente en todo el trayecto del acarreo en el interior del 
edificio, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo 
necesario para su correcta elecución. 

M3 18.00 34.95 0.00 16.95 $ 721.67 $ 25,222.37 

TOTAL PRELIMINARES $ 126,872.98 
3 ALBAÑILERIA 

ALBO5-049 
Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción 
de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

ML 10.00 117.55 0.00 107.55 $ 228.36 $ 26,843.72 

ALBO6-018 

Firme de 10 cm acabado común, armado con malla 6x6/8-8, de 
concreto premezclado F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de 
materiales, acarreos, nivelación, anclado de banqueta en 
muros, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y 
herramiepta. 

M2 103.28 86.76 0.00 0.00 $ 611.85 $ 53,084.11 

/ - 
/ ( /\ 
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ING.JJORGE LEAL NI 1 

REPESENTANTE LEGAL / 
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA 

LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOIADIOO6I2O23 

OBRA CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD GÚN 
PROYECTO 

H 5 ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

ALBO6-200 

Dentelfon de 15x30 cms a base de concreto fc=150 kg/cm2, 
armada con armex 15X30-4,, incluye: cimbra, colado, vibrado, 
curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

ML 86.79 85.05 0.00 0.00 $ 469.44 $ 39,925.87 

ALBO7-085 
Pulido integral de pisos y losas Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 103.28 98.00 0.00 0.00 $ 90.37 $ 8,856.26 

ALBO8-015 

Registro sanitario o pluvial con medidas interiores de 0.40 x 
0.40 y de 0.40 a 0.60 m. de profundidad, fabricado con 
concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, con marco y 
contramarco comercial, Incluye: excavación en terreno 
compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, 
habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 9.00 8.00 0.00 0.00 $ 2,066.58 $ 16,532.64 

ALBI2-015 

Base para minisplit en azotea de 0.50x1.00 mts. a base de 
firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con mallalac, 
terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, con 
chaflan perimetral a la base, para equipo de 1 ton, incluye: 
cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

PZA 7.00 7.00 0.00 0.00 $ 654.57 $ 4,581.99 

ALB12-100 

Base de block 15x20x20 cm. relleno de concreto para soportar 
tuberia conduit en azotea, incluye: chaflan al perimetro de la 
base, impermeabilizante, elevacion de materiales, material, 
mano de obra, herramienta y equipo necesario. 

PZA 22.00 22.00 0.00 0.00 $ 249.57 $ 5,490.54 

ALBIS-035 

Resanado y detallado de muro y/o losa por huecos realizados 
para paso de tuberias, acabado planeado, ambas caras, 
incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su elecucion 

13.00 16.00 0.00 3.00 $ 501.49 $ 8,023.84 

TOTAL ALBAÑILERIA $ / j6a8.97 

ING. ESAUMPI1'JALVAREZ 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ING.ES-. E9j1AALVAREZ 

SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

IN,'JORGE LEAL NlEiT' 

EPRESENTANTE LEGAL 
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
BLVD. JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN, SINALOA 

LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISOIADIOOSI2O23 

OBRA CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA EST 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

5 INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS 

HIDRO2-001 
Tubo de CPVC 13 mm, Incluye: suministro de materiales, 
acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

ML 12.00 8.00 0.00 0.00 $ 74.80 $ 598.40 

HlDR02-077 
Válvula globo de CPVC 32 mm, Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

PZA 2.00 1.00 0.00 0.00 $ 627.57 $ 627.57 

HlDRo2103 

Ramaleos exteriores y/o interiores a base de tubo cpvc, linea 
de ø3/4", para alimentación por azotea o plafón desde 
instalación existente hasta punto donde baja tuberiahidraúlica 
por muro.Tubo de CPVC 25 mm, Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

ML 119.30 92.76 0.00 0.00 $ 277.02 $ 25,696.38 

HIDRO2-104 

Ramaleos exteriores y/o interiores a base de tubo cpvc, linea 
de øl", para alimentación por azotea o plafón desde 
instalación existente hasta punto donde baja tuberiahidraúlica 
por muro.Tubo de CPVC 25 mm, Incluye: suministro de 
materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

ML 7.50 3.35 0.00 0.00 $ 305.63 $ 1,023.86 

HIDRIO-131 

Salida hidráulica con 1 m de tubería de cobre de 13 mm. de 
diámetro, incluye: ranurado, resane, 1 codo cobre 90x13 mm, 2 
conectores cobre macho l3mm, 1 conector hembra 13 mm 
para conectar con ramaleos de tubenas de pvc o cpvc, 
materiales, mano de obra, instalación, pruebas, equipo y 

SAL 20.00 18.00 0.00 0.00 $ 1,474.82 $ 26,546.76 

herramienta. 

SAN01-004 

Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado 
de 4"ø para conectar de registro a registro, incluye: 
excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

ML 18.00 58.38 0.00 40.38 $ 344.80 $ 20,129.42 



DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
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LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 
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SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSS1S01AD100612023 
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CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 
ESTIMACION 

HASTA 
E STIMACION 

ANT. 
EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

SAN01-020 

Ramaleo a base de tuberia de pvc sanitario, en linea reforzado 
de 2ø y 4'ø para conectar de mueble a registro, incluye: 
excavacion, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, 
mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

ML 12.00 5.64 0.00 0.00 $ 329.01 $ 1,855.62 

SAN01-042 

Canalizacion en descarga santiaria de aire acondicionado con 
tubo de 314'ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano 
de obra, herramienta yio equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

ML 7.00 35.25 0.00 28.25 $ 474.49 $ 16,725.77 

SANO2-001 
Salida sanitaria para w.c., con tuberia PVC 4'ø, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 $ 1,055.16 $ 2,110.32 

SANO2-002 

Salida sanitaria para mingitorio, con tuberia PVC de 2ø, 
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 $ 1,005.83 $ 2,011.66 

SANo2-007 

Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tuberia PVC de 2"ø, 
incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de 
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

SAL 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 1,005.83 $ 1,005.83 

SANO2-008 

Salida sanitaria para lavabo, con tuberia PVC de 2ø, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

SAL 3.00 6.00 0.00 3.00 $ 1,005.83 $ 6,034.98 

SANO2-010 

Salida sanitaria para minisplit, con tuberia PVC de 3ø, incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

SAL 7.00 7.00 0.00 0.00 $ 1,012.76 $ 7,089.32 

SANO2-012 

Salida sanitaria para tarja, con tuberia PVC de 2ø incluye: 
ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta 

SAL 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 1,005.83 $ 1,005.83 

,», TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS $/ (iT24S\1.72 

, 

ING. J6RGE LEAL NlEB1Çt/ 
REPRESENTANTE LEGAL 
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
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No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

TA 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

6 INSTALACION ELECTRICA 

ELEC01-002 
Suministro e instalacion de interruptor termomágnetico de 2x20 
A, Q0220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, 
instalación, mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA 7.00 7.00 0.00 0.00 $ 745.16 $ 5,216.12 

ELEcO1-006 

Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 
1x20amp, de la marca Square'D o similar, incluye: 
tnterruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo 
lo necesario para su correcta instalacion. 

10.00 6.00 0.00 0.00 $ 379.57 $ 2,277.42 

ELEC01-031 
Suministro y colocación de centro de carga, Square D, QQ 30-
monofasico -220/1270 similar, incluye mano de obra, material, 
herramienta y equipo. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 10,580.64 $ 10,580.64 

ELEC01-056 
instalación de centro de carga de distribución de 20 a 30 
espacios 100 amp, incluye: solo mano de obra, fijación, 
ranurados, resanes, peinado de tablero, cintillos de plastico. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 3,444.95 $ 3,444.95 

ELEco1-137 

Suministro e instalacion de alimentador para equipo de 
regadera electrica, alojado en tuberia galvanizada de 3/4, 
incluye: cable de cobre thw cal. 10, tuberia galv. 3/4", codo 
galv. 3/4 , abrazadera unicanal 3/4 , riel unicanal, perno hilti 
con tuerca, condulet Ib, mano de obra, herramienta y equipo. 

ML 14.00 13.00 0.00 0.00 $ 647.52 $ 8,417.76 

ELECO1-139 

Suministro e instalacion de alimentador para equipos de aire 
acondicionado. alojado en tuberia galvanizada de 3/4, incluye: 
cable de cobre thw cal. 12, tuberia galv. 3/4", codo galv. 3/4", 
abrazadera unicanal 3/4 , riel unicanal, perno hilti con tuerca, 
condulet Ib, mano de obra, herramienta y equipo. 

7.00 7.00 0.00 0.00 $ 4,085.80 $ 28,600.60 

ELECO2-105 

Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de 
diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
instalacion, mano de obra, equipo y herramienta. 

ML 11.25 7.00 0.00 0.00 $ 243.63 $ 1,705.41 



lNG:'JORGE LEAL NlEBtAS') 
REPRESENTANTE LEGAL 
DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
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CONTRATO N°: SSSISOIADIOO6I2O23 
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ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD EGÚN 
PROYECTO 

HASTA EST 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

ELECO4-001 

Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, 
incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y  1 Tierra Física Verde), caja 
galvanizada, poliducto de 112"ø, a 3/4" ø, material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

SAL 17.00 18.00 0.00 1.00 $ 908.23 $ 16,348.14 

ELEco5oo1 

Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador 
sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 
1/2 0, material, mano de obra, herramienta yio equipo y todo 
lo necesario para su ejecución. 

SAL 2.00 2.00 0.00 0.00 $ 797.13 $ 1,594.26 

ELECO5-005 

Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador (solo 
cableado), incluye: material, mano de obra, herramienta 
equipo y todo lo necesario para su ejecucion. SAL 8.00 1.00 0.00 0.00 $ 771.37 $ 771.37 

ELEC1O-001 

Suministro e instalacion de salida de voz y datos, incluye: caja 
galvanizada, tuberia de conduit de 1"ø (minimo), ranuras, 
resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

SAL 5.00 5.00 0.00 0.00 $ 1,122.43 $ 5,612.15 

ELEC10-040 

Suministro e instalacion acometida de longitud promedio de 6 

se E u tL t:
ai

P icuye:raura
,
s, 

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

1.00 1.00 0.00 0.00 $ 1,536.71 $ 1,536.71 

ELEC10-032 
Registro himel de 30x25x15 cm., incluye: suministro e 
instalacion de gabinete, material, mano de obra, herramienta y 
equipo necesario. 

PZA 3.00 3.00 0.00 0.00 $ 1,601.96 $ 4,805.88 

TOTAL INSTALACION ELECTRICA $ 90,911.41 
7.1 TABLAROCAYDUROCK 
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CONTRATO N°: S5S1S01AD100612023 

OBRA CUJES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELCTRICAY PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
PROYECTO 

A s 
ESTIMACION 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

TABO1-204 

Muro de 11 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo 
durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales 
y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 9.2 cm. de ancho, a 
cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, 
elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de 
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 11.75 11.74 0.00 0.00 $ 1,511.62 $ 17,746.42 

TABO1-206 

Suministro y colocación de muro de durock de 15 cms. de 
espesor con doble refuerzo en vanos de ventanas y puertas, 
incluye: herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo 
lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

M2 11.16 9.33 0.00 0.00 $ 1,924.27 $ 17,953.44 

TAB01-208 

Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento), 
medidas de 60 cm de ancho a una altura terminada de 70 a 
90cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de 
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ML 3.85 3.85 0.00 0.00 $ 1,722.92 $ 6,633.24 

TABO1-216 

Suministro y fabricacion de piernas de 60x79 cm de durock 
para apoyar barra de Durock (tabla cemento) enesterilizacion, 
incluye: perfil, matenales, mano de obra, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

IDZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 1,887.09 $ 1,887.09 

TOTAL TABLAROCAY DUROCK $ 44,220.19 
10 HERRERIAS 

HERo1-ool 

Suministro e instalación de marco ancho para puerta en 
herrería, 15.8 cm, ahogado y anclado a muro con anda de 
angulo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, y 
pintura de esmalte color BLANCO a dos manos, matenal, 
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta colocación. 

A 3.00 3.00 0.00 0.00 $ 1,965.31 $ 5,895.93 



ING. JORGE LEAL NIEBLAS. _J 
REPRESENTANTE LEGAL 

DE LEAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

DE LEAL CONSTRUCTORA SA. DE C.V. 
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LCO-040326-MBO 
SECRETARIA DE SALUD 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

CONTRATO N°: SSSISO!AD100612023 

OBRA CLUES: SLSSAOOI93I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA). 

UBICACIÓN: CHAMETLA, ROSARIO, SINALOA. 
PERIODO DE EJECUCION: DEL 12 DE MAYO DEL 2023 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 

ESTIMACION: 01 (UNO) NORMAL 

No. CONCEPTO UNIDAD 
SEG' 

PROYECTO 
T 

HASTA 
ESTIMACION EXCEDENTE P.U. IMPORTE 

HERO2-002 

Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos 
lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, incluye: marco y 
contra marco de PTR de 1 1/2 con ceja de solera interna para 
evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto 
antipanico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras 
reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte 
color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo 
y todo lo necesario para su correcta colocación. 

PZA 1.00 1.00 0.00 0.00 $ 19,702.03 $ 19,702.03 

TOTAL HERRERIAS $ 25,597.96 

SUBTOTAL $ 563,403.23 
I.V.A. 16% $ 90,144.52 

TOTAL $ 653,547.75 

ING. ESAULMTDTÑÁALVAREZ 
SUPERVISOR SUBDIRECCION DE OBRA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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