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CONVENIO MODIFICATORIO 001
DE AMPLIACION DE MONTO
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017

CONVENIO MODIFICATORIO 001 DE AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017 RELATIVO A
LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD HACIENDA DE LA
CAMPANA EL POCHOTE REPRESENTADO POR EL C. BLANCA ESTELA GARCIA SANCHEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL, DIRECTOR DE
OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA; Y LIC. MARIA FELICITAS ZAMORA RODRIGUEZ,
TESORERA MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO® Y
POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA BAMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV, REPRESENTADO
POR LA LIC. ARELY GPE. IBARRA RIVERA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

A) EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023, “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL |
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINAD
NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO DE
ABSORCION EN LA COMUNIDAD HACIENDA DE LA CAMPANA EL POCHOTE POR UN
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO $642,682.03 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N) PARA EJECUTARSE EN 60 DIAS X

NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL 24 DE ABRIL DEL 2023 Y TERMINACION AL 22
DE JUNIO DEL 2023 OBSERVANDO PARA ELLO TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES,
REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE REGULAN DICHOS ACTOS.

B) QUE EL DIA 12 DE MAYO DEL 2023 EL “CONTRATISTA” SOLICITO A H. “AYUNTAMIENTO",
MEDIANTE OFICIO LA AUTORIZACION Y LA REVISION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
EXTRAORDINARIO QUE SOBREPASAN DEL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD HACIENDA DE LA CAMPANA EL POCHOTE
DEL CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017.

OFICIO SIN NUMERO CONTRATISTA FECHA
SIN NUMERO BAMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV 12 DE MAYO DE 2023
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C) LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, __j""‘
EMITIO UN OFICIO DE AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIO EXTRAORDINARIOS QUE ‘i,’,
SOBRE PASA DEL MONTO DEL CONTRATO, PARA QUE SE EJECUTE DE ACUERDO AL ¢ u,-"
PROCESO DE LA OBRAS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS
DENTRO DEL CATALOGO ORIGINAL DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DEX
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CONVENIO MODIFICATORIO 001
DE AMPLIACION DE MONTO
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CONTRATO No. ESC-
DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017 EXPONIENDO EN LOS OFICIOS SIGUIENTES.

OFICIO SIN NUMERO DIRECCION FECHA
ESC/DOSPE/OP/2023 OBRAS, S.P.Y.E. 15 DE MAYO DE 2023

D) LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, CON
FECHA 7 DE JUNIO DEL 2023 EMITIO UN DICTAMEN TECNICO RESPECTO A LO
SOLICITADO. DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO AL CONTRATO No. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-
017, EXPONIENDO TEXTUALMENTE: \

[\

I. DICTAMEN TECNICO QUE ESTABLECE LAS RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA

AUTORIZACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

No. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017 QUE FORMALIZARAN “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL

CONTRATISTA”, CUYO OBJETO ES LA AMPLIACION DE MONTO POR LA CANTIDAD DE
$38,312.02 (TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 02/100 M.N.)

I. MISMO QUE SE SOLICITO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE OFICIO DE
AUTORIZACION DE OBRA 2023 NUMERO DOSPE/OP/OE-2023-037 DE FECHA 05 DE JUNIO DE
2023 PROVENIENTE CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, POR LA CANTIDAD $ 36,943.20 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

. SE OBTIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION, POR PARTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL, FIRMADO POR LA LIC. XOCHIQUETZAL RAMOS MELCHOR, CUMPLIENDO CON
TODOS LOS REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO BS-2023/ESC-201, DE FECHA 3 DE JULIO DE
2023, POR LA CANTIDAD § 36,943.20 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUAENTA Y TRES
PESOS 20/100 M.N)

DECLARACIONES

LAS PARTES DECLARAN QUE:

CON FECHA DE 06 JULIO DEL ANO 2023 “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON
EL CONTRATO DE AMPLIACION DE MONTO; EN EL CUAL SE OBLIGA LOS TRABAJOS DESCRITOS
CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD HACIENDA DE
LA CAMPANA EL POCHOTE CON LA CANTIDAD DE TOTAL DE $38,312.02 (TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS 02/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
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CONVENIO MODIFICATORIO 001
DE AMPLIACION DE MONTO
AL CONTRATO NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017

L AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE:

EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y CONFORME AL ARTICULO DE LA MISMA, HA
DETERMINADO DENTRO DE LA APROBACION DE SUB COMITE DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y A LA MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO
SOCIAL(MIDS), BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR CAUSAS SUPERVINIENTES QUE SI LO
JUSTIFICAN MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL MEDIANTE LA CELEBRACION DE ESTE
CONVENIO, A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO
CONTRATADO, EN MENCION POR TENER CONCEPTOS DE PRECIOS UNITARIOS A\
EXTRAORDINARIS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS A LOS QUE %
SE PROYECTARON COMO CONTRATADOS; PARA LOGRAR LA CONCLUSION TOTAL DE LA OB \
QUE SE TRATA.
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“EL AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE: \

A. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS,\ |
ECONOMICAS Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE ELLAS. \

B. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL EDIFICIO MARCADO CON EL NUMERO S/N
DEL PALACIO MUNIICIPAL, EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA,
SINALOA. MISMO QUE SE CONSIDERA COMO TAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
QUE SE DERIVEN DE ESTE CONVENIO.

C. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” HAN
DECIDO AMPLIAR EL MONTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS, ALTERANDO EL MONTO DEL CONTRATO OBJETO DEL
PRESENTE CONVENIO Y EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: IMPORTE

EL MONTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO A LOS QUE SE PROYECTARON COMO EXTRAORDINARIOS; AL CONTRATO NUMEROQO
ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017 SE AMPLIA POR LA CANTIDAD DE $38,312.02 (TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 02/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
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CONVENIO MODIFICATORIO 001
DE AMPLIACION DE MONTO
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SEGUNDA: EL OBJETO.

‘EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO ES MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017 QUE CELEBRARGON UN
DICTAMEN TECNICO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023, INCREMENTANDO LOS CONCEPTOS DE
PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO GENERAL DE
LOS TRABAJOS Y NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD HACIENDA DE LA CAMPANA EL

TERCERA: PLAZO.

“EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” MANIFIESTAN NO MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN
EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQO DETERMINADO No.
ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-017.

POCHOTE MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. \\%

CUARTA: CANTIDADES

LOS CONCEPTOS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDIARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL
CONTRATO DE TRABAJO QUE SE EJECUTARAN AL AMPARO DE ESTE CONVENIO, SE
CONSIDERARAN Y ADMINISTRARAN INDEPENDIENTEMENTE A LOS PACTADOS ORIGINALMENTE
EN EL CONTRATO PRINCIPAL, CONVENIENDO LAS PARTES SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADECUADOS. MISMO QUE SERAN LIBERADO MEDIANTE EL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

QUINTA: GARANTIA.

PARA EFECTO DE GARANTIZAR EL PRESENTE CONVENIO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DE
OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA POR AMPLIACION DE MONTO ESTIPULADO EN ESTE
CONVENIO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-
017.

SEXTA:

TODAS LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE ORIGEN, QUE
NO FUERON MODIFICADAS POR EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO JURIDICO, SUBSISTIRAN EN
SUS MISMOS TERMINOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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DE AMPLIACION DE MONTO
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SEPTIMA:

“EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN SOMETERSE PARA TODO LO NO
PREVISTO EN ESTE CONVENIO, A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SU REGLAMENTO Y EN SU DEFECTO,
SUPLETORIAMENTE A LAS RELATIVAS AL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, ASI COMO A LA JURISDICCION Y COMPETENGIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA,
SINALOA, MEXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DEL CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD LO FIRMAN AL MARGEN Y AL
CALCE, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA,
MEXICO, A LOS 06 DE JULIO DEL ANO 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO © 7 /
/g/ﬁ%?“
G

C. BLANCA ESTE ARCIA SANCHEZ ING. JESUS R CONTRERAS SANDOVAL

PRESIDENTE MUNICIPAL A J DIE. DE OB ,/SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.
LIC. MARIA FEI§ MORA RODRIGUEZ

TESORERA MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA”
BAMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV

Ny \oaxa Q.
LIC. ARELY GPE. IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
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